

Prot. n. NP 284 del 28/01/2022

## Relazione di SAL n. 7

7° Stato di Avanzamento Lavori del Contratto Quadro Sistemi Gestionali Integrati Lotto 5 - “Servizi di avvio, formazione e manutenzione del Sistema Informativo Alfa-Alpi per la gestione della Libera Professione per tutta l’ATS”.

Periodo 1°ottobre 2021 – 31 dicembre 2021

Si riporta, nella tabella che segue, lo stato e il dimensionamento complessivo, in termini di gg/uomo, delle linee di attività previste dal Progetto Esecutivo e dal Piano di Lavoro di dettaglio, trasmesso da RTI Enterprise Services Italia S.R.L, aggiudicatario del Contratto Quadro *CONSIP SGI - Sistemi Gestionali Integrati - Lotto 5 - Servizi di avvio, formazione e manutenzione del Sistema Informativo Alfa-Alpi* per la gestione della Libera Professione per tutta l'ATS, con comunicazione prot. n. PG 3750 del 25/01/2022

Tipo Servizio	Linea di attività	Stato	Rendicontazione (*)	Dimensionamento complessivo [gg/uomo]
SO	Conduzione complessiva	Completato	CO	28
SO	Assessment applicativo/tecnologico e organizzativo e accompagnamento al change management	Completato	CO	267
SS	Procedura informatizzata di gestione della Libera Professione	Completato	CO	120
MA	Manutenzione Correttiva	Attivo	CA	180
<b>TOTALE</b>				<b>595</b>

(\*) = Rendicontazione: CO = corpo; CNS = consumo; CA = canone

Nella tabella seguente, si riporta il riepilogo delle giornate erogate nel trimestre della fornitura per ciascuna linea progettuale ed attività eseguita, con indicazione dell'avanzamento complessivo:

Tipo Servizio	ID	Attività	Descrizione Attività	Modal. Rendic.	Tot GG da Progetto Esecutivo	T9 (Ott-Dic '21)				T1-T9				TOTALE		
						GG erogate nel T9	GG previste nel T9	Delta GG T9 vs Previste	% avanza m. T8	GG erogate	GG previste	Delta	%	Tot GG previste per attività	% avanz. complessivo	
						(a)	(b)	(a)-(b)	(a)/(b)	(c)	(d)	(c)-(d)	(c)/(d)	(e)	(c)/(e)	
SO	1.1	Conduzione complessiva	Program Management	CO	28					28	28	-	100%	28	100%	
SO	1.2	Assessment applicativo/tecnologico e organizzativo e accompagnamento al change management	Analisi di contesto	CO	267					30	30	-	100%	30	100%	
			Prestazioni offerte e calcolo analitico dei costi							55	55	-	100%	55	100%	
			Revisione del regolamento ALPI ed Area a pagamento							35	35	-	100%	35	100%	
			Elaborazione e negoziazione del Piano Operativo ALPI							45	45	-	100%	45	100%	
			Definizione, affiancamento e sviluppo delle competenze per l'esecuzione delle procedure amministrativo-contabili della libera professione							60	60	-	100%	60	100%	
			Formazione d'aula rivolta al personale medico							12	12	-	100%	12	100%	
			Addestramento e tutoraggio agli uffici zonali ALPI							30	30	-	100%	30	100%	
SS	1.3	Procedura informatizzata di gestione della Libera Professione	Parametrizzazione Software	CO	120					120	120	-	100%	120	100%	
MA	1.4	Manutenzione Correttiva	Servizi MAC	CA	180	18	18	-	100%	54	54	-	100%	180	30%	
<b>TOTALE</b>						<b>595</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>469</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>595</b>	<b>79%</b>

Nella tabella seguente, si riporta il riepilogo dei corrispettivi e delle giornate erogate nel trimestre della fornitura, per ciascuna linea progettuale e profilo professionale impiegato.

<b>KPMG Advisory spa</b>		<b>T9 (Ott-Dic '21)</b>		
<b>Tipo serv.</b>	<b>Profilo</b>	<b>GG</b>	<b>Tariffa unitaria</b>	<b>Importo totale</b>
		<b>erogate</b>	<b>(IVA esclusa)</b>	<b>(IVA esclusa)</b>
<b>MA</b>	Capo progetto	1,0	310,00	310,00
	Analista Funzionale	5,5	240,00	1.320,00
	Specialista di prodotto	1,0	258,00	258,00
	Architetto di sistema	1,0	245,00	245,00
	Analista programmatore	9,0	185,00	1.665,00
	Data base administrator	0,5	244,00	122,00
<b>TOTALE</b>		<b>18,0</b>		<b>3.920,00</b>

Nella tabella seguente, vengono riepilogati per ciascun tipo di servizio gli importi relativi alla liquidazione dei SAL

TIPO SERVIZIO	SAL 1 (iva esclusa)	SAL 2 (iva esclusa)	SAL 3 (iva esclusa)	SAL 4 (iva esclusa)	SAL 5 (iva esclusa)	SAL6 (iva esclusa)	SAL7 (iva esclusa)	Totale (iva esclusa)
Supporto Organizzativo	€ 49.806,50	€ 11.644,50	€ 26.253,00	€ 10.442,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 98.146,50
Sviluppo Software	€ 4.664,00	€ 11.677,50	€ 11.677,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.019,00
Manutenzione/Assistenza Canone	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.922,00	€ 3.920,00	€ 3.920,00	€ 11.762,00
<b>TOTALI</b>	<b>€ 54.470,50</b>	<b>€ 23.322,00</b>	<b>€ 37.930,50</b>	<b>€ 10.442,50</b>	<b>€ 3.922,00</b>	<b>€ 3.920,00</b>	<b>€ 3.920,00</b>	<b>€ 137.927,50</b>

**Il Direttore Esecuzione Contratto**

**Per presa visione**

**Il Responsabile Unico del Procedimento**