



Relazione di SAL n. 2

Manutenzione evolutiva

Stato di Avanzamento Lavori affidamento triennale dei servizi inclusi nel piano di manutenzione e assistenza (PMA) e, nello specifico, del sistema applicativo regionale per la gestione dei crediti ECM (lotto 21)
Periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021

In data 20 maggio 2021 il fornitore NBS ha inviato via PEC ad ATS l'ultima revisione del "Piano di progetto (Piano_progetto_SARECM_rev4)" prot. n. PG/2021/299258 in cui sono dettagliati l'elenco dei moduli evolutivi e l'elenco delle implementazioni evolutive a consumo da realizzare nel corso del progetto e la pianificazione di dettaglio per la loro attivazione/implementazione.

In accordo con la pianificazione condivisa tramite Piano di progetto, nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, risultano realizzate le attività di Manutenzione Evolutiva riportate nella Proposta di SAL prot. n. PG 172/2022 trasmessa via PEC dal fornitore NBS e riepilogate per descrizione e valutazione economica nel presente documento per la relativa approvazione.

- **Moduli evolutivi regionali in licenza d'uso**

COD	AREA	MODULO	DESCRIZIONE	DATA ATTIVAZIONE	IMPORTO
M10	FORMAZIONE OBBLIGATORIA	FORMAZIONE OBBLIGATORIA	<p>Il modulo consente la gestione della formazione obbligatoria tramite la definizione di:</p> <ul style="list-style-type: none">• Elenco dei rischi (tipologia, frequenza di aggiornamento,...)• Esposti a ciascun rischio (professione, mansione, struttura, ruolo per la sicurezza)• Associazione di ciascun corso ad uno o più rischi <p>Sulla base degli elementi definiti Il sistema permette il controllo continuo relativo ai dipendenti da formare, con formazione in scadenza o già scaduta (e supporta la pianificazione della formazione obbligatoria e il suo monitoraggio</p>	16/12/2021	15.006,50
TOTALE					15.006,50

- **Implementazione evolutive a consumo**

COD	AREA	EVOLUTIVA	DESCRIZIONE	DA REALIZZARE ENTRO	IMPEGNO [GG/UOMO]	IMPORTO
S03	INTEGRAZIONI E INTEROPERABILITA'	INTEGRAZIONE SISAR HR - SARECM	L'integrazione tra i due sistemi permette l'alimentazione della banca dati dei professionisti presente in SAR-ECM con l'anagrafica dipendenti presente in SISaR-HR, garantendo un costante allineamento/aggiornamento	SECONDO SEMESTRE 2021	<i>già compresa nel precedente affidamento</i>	0,00
TOTALE						0,00

Nella tabella seguente, vengono riportati per ciascuna linea progettuale, quantità e importi totali presenti nel Piano di progetto, quantità e importi di quanto realizzato dal 1 ottobre al 31 dicembre 2021, il valore residuo da realizzare di cui si riporta la quantità già pianificata e la parte da pianificare.

	UNITA' DI MISURA	QTA' TOTALE RIFERITA ALL'UNITA' DI MISURA	VALORE UNITARIO [€]	VALORE TOTALE [€]	QTA' REALIZZATA TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2021	VALORE REALIZZATO TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2021 [€]	QTA' REALIZZATA TOTALE	VALORE REALIZZATO TOTALE [€]	QTA' RESIDUA	VALORE RESIDUO [€]	QTA' PIANIFICATA	VALORE PIANIFICATO [€]	QTA' DA PIANIFICARE	VALORE DA PIANIFICARE [€]
MODULI EVOLUTIVI REGIONALI IN LICENZA D'USO	LICENZA D'USO	10	15.006,50	150.065,00	1	15.006,50	10	150.065,00	0	0,0	0	0,0	0	0,00
IMPLEMENTAZIONI EVOLUTIVE A CONSUMO	GG/ UOMO	96	519,95	49.915,00	0	0,0	59	30.677,05	37	19.237,95	30	15.598,50	7	3.639,45
TOTALE				199.980,00	-	15.006,50	-	180.742,05	-	19.237,95	-	15.598,50	-	3.639,45

Il Direttore Esecuzione Lavori
Dott. Tullio Garau

Per presa visione
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Cesare Delussu