

***Servizio di supporto consulenziale al Project Management
delle iniziative progettuali correlate al Sistema Informativo delle Cure Primarie***

Attività svolta con contributo POR-FESR Sardegna 2014-2020



RELAZIONE DI SAL N. 2

Si riporta, nella tabella seguente, il dettaglio delle attività stimate sull'offerta economica trasmessa dalla ditta Business Integration Partners SpA (PG/2021/0175267 del 20/05/2021), aggiudicataria del Servizio di supporto consulenziale al Project Management delle iniziative progettuali correlate al Sistema Informativo delle Cure Primarie, aggiudicata in via definitiva con Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Sistemi Informativi Sanitari N° 3626 del 23/06/2021.

Le attività, stimate dal Fornitore sulla base dell'esperienza accumulata sul progetto e sul contesto specifico, sono ripartite in relazione ai singoli sottoprogetti del SICP per un periodo di 3 mesi.

Linea di attività/Servizio	Valore Economico Totale (IVA esclusa) (*)
SOTTOPROGETTO-1 - <i>Attivazione sperimentale del numero 116117</i>	15.328,15 €
SOTTOPROGETTO-2 - <i>CDR-XDS</i>	6.090,41 €
SOTTOPROGETTO-3 - <i>Realizzazione del portale di accesso alle cure primarie</i>	8.597,44 €
TOTALE	30.016,00 €

(*) importi calcolati applicando, come dichiarato dal fornitore, un ribasso quantificabile nell'ordine del 5% alle stime delle attività previste nell'arco dei 3 mesi.

Preso atto:

- o della Determinazione Dirigenziale ATS n. 6457 del 16/11/2021 avente oggetto "Servizio di supporto consulenziale al Project Management delle iniziative progettuali correlate al Sistema Informativo delle Cure Primarie (SICP) – Determinazione della SC Sistemi Informativi Sanitari n. 3626 del 23/06/2021 ad oggetto "Contratto-ponte per assicurare la continuità del servizio nelle more dell'adesione all'Accordo Quadro CONSIP ex-art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, suddiviso in 9 lotti, avente ad oggetto l'affidamento di servizi di "Digital Transformation per le Pubbliche amministrazioni - CIG 878953166F - CUP PROGETTO E77H18000820006" - nomina RUP e DEC" con la quale si è provveduto a perfezionare l'aggiudicazione definitiva di cui alla "Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Sistemi Informativi Sanitari N° 3626 del 23/06/2021" con la nomina del RUP e DEC;
- o della nota del Dipartimento ICT di ATS (PG/2021/0309364 del 23/09/2021) con la quale il RUP del contratto, al fine di garantire la prosecuzione del servizio, dispone la prosecuzione del contratto in oggetto dal 01/10/2021 al 31/12 in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 3626 stessa;

al fine di valutare lo stato di avanzamento lavori si è analizzata la relazione presentata dalla ditta Business Integration Partners SpA, trasmessa mediante PEC del 31/03/2022 (PG/2022/28271 del 31/03/2022) ad integrazione della documentazione trasmessa con le fatture "**PA22-0127/ PA22-0128/ PA22-0129**", nella quale vengono dettagliate le attività di supporto erogate relativamente alle tre linee progettuali e in accordo alle metodologie proposte in fase di gara.

• **SOTTOPROGETTO-1** - Attivazione sperimentale del numero 116117.

Il suddetto sottoprogetto è stato avviato a settembre 2018 in seguito all'Adesione all'Accordo Quadro CONSIP gara SPC Cloud - Lotto 4 ("Servizi di realizzazione e gestione Portali e Servizi on-line" – Progetto "Sistema Informativo Cure Primarie – Gestione della Non Emergenza – Attivazione sperimentale del Servizio 116117") e all'attivazione delle altre iniziative progettuali ad esso correlate ed è tuttora in corso.

La ditta BIP SpA, durante il periodo di riferimento, ha fornito il necessario supporto ad ATS per:

- o valutare con continuità gli impatti sul progetto legati allo stato di diffusione del virus Covid-19;
- o aggiornare e mantenere il piano di progetto che ha consentito, nel corso delle riunioni col fornitore, di censire in modo puntuale l'avanzamento del progetto e le dipendenze/propedeuticità tra le varie attività;
- o svolgere le riunioni operative con il fornitore;
- o supportare le attività di predisposizione delle comunicazioni formali indirizzate ai fornitori;
- o rivedere tutti i deliverable prodotti dal fornitore, individuando le lacune e le aree di miglioramento;

- valutare le proposte di avanzamento delle attività del fornitore;
- valutare le pianificazioni di avvio proposte dal fornitore;
- valutare i deliverable e lo stato di avanzamento delle attività in vista di SAL5;
- valutare le verifiche tecniche necessarie all'approvazione del SAL5;
- condurre e formalizzare l'approvazione del SAL5;
- elaborare una presentazione sullo stato delle attività del progetto SICIP per la riunione congiunta tra la Direzione ATS e il gruppo di lavoro dedicato di AGENAS del 9/11/2021 (Riunione congiunta tra la Direzione ATS e il GdL Convenzione AGENAS NUE 116117);
- valutare il Progetto dei Fabbisogni proposto dal fornitore (ALMAVIVA) a seguito delle modifiche apportate al Piano Fabbisogni;
- definire un documento relativo alle competenze dell'intervento NUE116117 alla luce della riforma in atto per il SSR;
- gestire i rischi progettuali, in particolare individuando azioni correttive.

Nell'ambito del riorientamento delle iniziative progettuali per attività di supporto all'emergenza sanitaria COVID-19, la Ditta BIP SpA, ha supportato ATS per:

- valutare le esigenze evolutive necessarie per la piattaforma FUP Covid-19;
- valutare i documenti tecnici ed economici predisposti dal fornitore per l'implementazione delle Change Request per l'evoluzione della piattaforma FUP Covid-19;
- valutare le verifiche tecniche e l'esecuzione del test plan relativo alle Change request implementate dal Fornitore;
- svolgere le riunioni operative con il fornitore;
- supportare le attività di predisposizione delle comunicazioni formali indirizzate ai fornitori;
- valutare le proposte di avanzamento delle attività del fornitore;
- valutare gli avanzamenti proposti in occasione di SAL5 relativi alla piattaforma FUP Covid-19 e il corretto funzionamento delle Change Request implementate dal fornitore;
- gestire i rischi progettuali, in particolare individuando azioni correttive.

In particolare, quest'ultima attività, legata al riorientamento del sottoprogetto-1, per individuare una soluzione a supporto dell'emergenza sanitaria in atto, ha comportato un utilizzo di risorse che ammonta a € 6.221,55 (pari a circa il 31% dell'importo maturato, durante il periodo di riferimento, sul sottoprogetto-1). La quota imputata al sottoprogetto-1 eccede quanto inizialmente stimato in fase di definizione del servizio (+29,3%).

- **SOTTOPROGETTO-2 - CDR-XDS.**

Il suddetto sottoprogetto è stato avviato a maggio 2019 in seguito all'Adesione all'Accordo Quadro CONSIP gara SPC Cloud - Lotto 3 ("Servizi di Interoperabilità per i Dati e di Cooperazione Applicativa" finalizzato alla realizzazione di una infrastruttura di Clinical Document Repository per il Sistema Informativo delle Cure Primarie) e, come per il sottoprogetto-1, la ditta BIP SpA ha fornito il supporto specificato nella relazione allegata.

In particolare, la ditta BIP SpA, durante il periodo di riferimento, ha fornito il necessario supporto ad ATS per:

- aggiornare e mantenere il piano di progetto in coerenza con le dipendenze/propedeuticità tra le varie attività relative alle altre progettualità;
- definire una strategia di avvio del servizio in coerenza con il contesto attuale;
- valutare i deliverable e lo stato di avanzamento delle attività in vista di SAL3;
- valutare le proposte di avanzamento tecniche ed economiche condivise dal fornitore in vista di SAL3;
- valutare le verifiche tecniche e l'esecuzione dei testplan necessari all'approvazione di SAL 3;
- condurre e formalizzare il SAL3;
- elaborare una presentazione sullo stato delle attività del progetto SICIP per la riunione congiunta tra la Direzione ATS e il gruppo di lavoro dedicato di AGENAS del 9/11/2021 (Riunione congiunta tra la Direzione ATS e il GdL Convenzione AGENAS NUE 116117).

La quota effettivamente imputata al sottoprogetto-2 è maggiore rispetto a quanto inizialmente stimato in fase di definizione del servizio (+48,48%).

- **SOTTOPROGETTO-3** - Realizzazione del portale di accesso alle cure primarie.
La fase realizzativa del sottoprogetto-3, come originariamente previsto, non è stata ancora aggiudicata. Durante il periodo di riferimento sono comunque proseguite le attività della ditta BIP SpA che ha supportato ATS per:
 - valutare gli impatti sul progetto legati allo stato di diffusione del virus Covid-19 e aggiornare e mantenere il piano di progetto;
 - elaborare una presentazione sullo stato delle attività del progetto SICIP per la riunione congiunta tra la Direzione ATS e il gruppo di lavoro dedicato di AGENAS del 9/11/2021 (Riunione congiunta tra la Direzione ATS e il GdL Convenzione AGENAS NUE 116117).
 - monitorare i rischi e le interdipendenze tra progettualità e definire azioni proattive di risoluzione.

Per quanto riguarda invece il riorientamento delle iniziative progettuali per attività di supporto all'emergenza sanitaria COVID-19 nell'ambito del sottoprogetto-3, con Determinazione ATS N. 3996 del 07/08/2020 è stata aggiudicata la fase realizzativa alla RTI costituita dalle ditte ACCURA e GPI. Tale riorientamento prevede la fornitura di una piattaforma informatica per la sorveglianza sanitaria attiva e il coordinamento delle attività territoriali a supporto della gestione dell'emergenza sanitaria. In questa fase, la ditta Business Integration Partners SpA ha supportato ATS per:

- svolgere le riunioni operative con il fornitore;
- veicolare le comunicazioni tra le parti operando come interfaccia tra ATS e fornitore;
- predisporre le comunicazioni formali al fornitore;
- monitorare i rischi e le interdipendenze tra progettualità e definire azioni proattive di risoluzione.

Tale attività ha comportato un utilizzo di risorse per un valore che ammonta a € 576,65 (pari a circa il 50% dell'importo maturato, durante il periodo di riferimento, sul sottoprogetto-3). La quota imputata al sottoprogetto-3 è minore di quanto inizialmente stimato in fase di definizione del servizio (-86.59%).

Nella tabella seguente vengono riportati gli importi presenti nella proposta della Ditta BIP Spa (PG/2022/28271 del 31/03/2022) in corrispondenza della colonna "SAL 2". Tali importi, costituiscono quanto effettivamente imputato a ciascuna linea progettuale nell'arco del trimestre oggetto di rendicontazione. Tali importi vengono portati in detrazione al valore economico presente sull'Offerta aggiudicata in via definitiva con Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Sistemi Informativi Sanitari N° 3626 del 23/06/2021.

Nelle colonne "% avanzamento" è riportato l'avanzamento percentuale a seguito del SAL, l'avanzamento totale è riportato nell'ultima colonna a destra.

Linea di attività/Servizio	Valore Economico Totale Ripartizione stimata sui 3 sottoprogetti (IVA esclusa)	SAL 2 Effettivo utilizzo (IVA esclusa) (*)	SAL 2 Quota utilizzata per riorientamento su attività legate a emergenza COVID19	SAL 2 Quota utilizzata per riorientamento su attività legate a COVID19 (%)	SAL 2 Utilizzo effettivo rispetto a stima iniziale (%)
SOTTOPROGETTO-1 <i>Attivazione sperimentale del numero 116117</i>	15.328,15 €	19.820,00 €	6.221,55 €	31%	129,30%
SOTTOPROGETTO-2 <i>CDR-XDS</i>	6.090,41 €	9.043,00 €		0%	148,48%
SOTTOPROGETTO-3 <i>Realizzazione del portale di accesso alle cure primarie</i>	8.597,44 €	1.153,00 €	576,65 €	50%	13,41%
TOTALE	30.016,00 €	30.016,00 €	6.798,20 €	23%	100,00%

(*) importi calcolati applicando, come dichiarato dal fornitore, un ribasso quantificabile nell'ordine del 5% alle stime delle attività previste nell'arco dei 3 mesi.

(**) per effetto degli arrotondamenti sulla relazione di SAL presentata dal fornitore è indicato un importo pari a "19.819,00 €".

(***) sulla relazione di SAL presentata dal fornitore è indicato, per mero errore di digitazione, un importo pari a "9.403,00 €".

Richiamato quanto sopra riportato, sentito il Dr. Emiliano Deplano (DEC del sottoprogetto-2 secondo quanto riportato sulla Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 124 del 14/02/2019) per l'accertamento delle attività erogate dal fornitore sul sottoprogetto di competenza e l'Ing. Marco Galisai (RUP dei 3 sottoprogetti nonché RUP del contratto relativo al Servizio di supporto consulenziale al Project Management delle iniziative progettuali correlate al Sistema Informativo delle Cure Primarie), si propone l'approvazione della "Relazione sulle attività svolte da Bip S.p.A. nell'ambito del contratto per il "Servizio di supporto consulenziale al Project Management" (PG/2022/28271 del 31/03/2022) allegata alla presente "Relazione di SAL N.2"

Ozieri 05/04/2021

Il Direttore Esecuzione Lavori
Ing. Alessandro Pala

PER PRESA VISIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Marco Galisai