

**Soggetto attuatore:** Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSL Lanusei

Importo originario € 600.000,00

**Intervento:** ASL 4 LANUSEI: *Interventi di completamento casa della salute - poliambulatorio Lanusei*

Importo aperto € 50.000,00

**Codice:** ASL4 93-12-28

Cronoprogramma procedurale e finanziario								
Anno di riferimento	Acconto (già erogato)	2° anno 2017	3° anno 2018	4° anno 2019	5° anno 2020	6° anno 2021	7° anno 2022	8° anno 2023
<b>Avanzamento finanziario</b>	€ 150.000,00	€ 400.000,00						€ 50.000,00
<b>Avanzamento procedurale</b>		2° anno 2017	3° anno 2018	4° anno 2019	5° anno 2020	6° anno 2021	7° anno 2022	8° anno 2023
Nomina RUP	ATTIVITA' GIA' REALIZZATE							
Richiesta CUP								
<b>1. Studio Fattibilità</b>								
Realizzazione dello studio di fattibilità								
Approvazione studio di fattibilità								
Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori								
<b>2. Progettazione Preliminare</b>								
Progettazione preliminare								
Verifica e Approvazione progetto preliminare								
<b>3. Progettazione definitiva</b>								
Progettazione definitiva								
Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva								
<b>4. Progettazione esecutiva</b>								
Progettazione esecutiva							dicembre	
Verifica e approvazione progettazione esecutiva								
<b>5. Aggiudicazione</b>								
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando								febbraio
Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione								febbraio
<b>Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV)</b>								
Aggiudicazione definitiva								marzo
Stipula contratto								
<b>6. Realizzazione</b>								
Consegna dei lavori								aprile
<b>I SAL</b>								aprile
<b>II SAL</b>								
<b>III SAL</b>								aprile
<b>IV SAL</b>								
Conclusione dei lavori								
<b>7. Collaudo</b>								
Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI								
Accreditamento sanitario								giugno
<b>8 - Funzionalità</b>								luglio
<b>Chiusura operazione</b>								agosto

Data:

Timbro e firma RUP