



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSSL Lanusei

Importo originario

€ 900.000,00

Intervento: ASL 4 LANUSEI Interventi di completamento impiantistico e di ristrutturazione

edilizia P.O. di Lanusei - **Ristrutturazione reparto medicina**

Codice: ASL4 93-12-27 E

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	Acconto (già erogato)	2° anno 2017	3° anno 2018	4° anno 2019	5° anno 2020	6° anno 2021	7° anno 2022	8° anno 2023
Avanzamento finanziario	€ 90.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 300.000,00		€ 510.000,00
Avanzamento procedurale		2° anno 2017	3° anno 2018	4° anno 2019	5° anno 2020	6° anno 2021	7° anno 2022	8° anno 2023
Nomina RUP	ATTIVITA' GIA' REALIZZATE							
Richiesta CUP								
1. Studio Fattibilità								
Realizzazione dello studio di fattibilità								
Approvazione studio di fattibilità								
Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori				maggio				
2. Progettazione Preliminare								
Progettazione preliminare						aprile		
Verifica e Approvazione progetto preliminare						aprile		
3. Progettazione definitiva								
Progettazione definitiva						ottobre		
Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva						ottobre		
4. Progettazione esecutiva								
Progettazione esecutiva						dicembre		
Verifica e approvazione progettazione esecutiva						dicembre		
5. Aggiudicazione								
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando							aprile	
Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione							aprile	
Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV)								
Aggiudicazione definitiva							giugno	
Stipula contratto							agosto	
6. Realizzazione								
Consegna dei lavori							ottobre	
I SAL								marzo
II SAL								giugno
III SAL								settembre
IV SAL								settembre
Conclusione dei lavori								
7. Collaudo								
Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI								settembre
Accreditamento sanitario								ottobre
8 - Funzionalità								
Chiusura operazione								ottobre

Data:

Timbro e firma RUP