



Azienda Tutela della Salute Sardegna

Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line
Sistema Pubblico di Connettività - Lotto 3

Servizi di implementazione e gestione ESB Aziendale
CIG 758704753F

Stato Avanzamento Lavori al 31/03/2022 (SAL n.2) e fine attività
Incontri dei giorni: 21/07/2022, 26/07/2022, 13/09/2022

R.T. I. Almaviva S.p.A./ Almawave S.p.A.
Indra Italia S.p.A./ Intellera S.r.l.

Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3

SAL di fatturazione

ATS_ESB_SAL2-Genn2022-Marzo2022_V1.0



Rappresentanti RTI:

Azienda	Nome	Ruolo	Firma
Almaviva S.p.A.	Paolo Ledda	Responsabile Contratto Esecutivo	
Almaviva S.p.A.	Ludovica Rolando	Project Manager	

Rappresentanti Amministrazione:

Azienda	Nome	Ruolo	Firma
ARES	Giancarlo Conti	RUP	
ARES	Emiliano Deplano	DEC	

ARES - Azienda regionale della salute
Data: 18/10/2022 12:14:04 PG/2022/0069676

SOMMARIO

1	AGENDA SAL.....	4
2	RIEPILOGO ECONOMICO.....	10

R.T. I. Almaviva S.p.A./ Almawave S.p.A. Indra Italia S.p.A./ Intellera S.r.l.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
SAL di fatturazione	ATS_ESB_SAL2-Genn2022-Marzo2022_V1.0

1 AGENDA SAL

Topic 1	Tracking Rischi
Purpose	N/A
Topic 2	Change di Progetto
Purpose	N/A
Topic 3	Analisi Incident/Problem in corso
Purpose	N/A
Topic 4	Organizzazione del personale
Purpose	N/A
Topic 5	Andamento economico
Purpose	Andamento economico del progetto

Per un completo dettaglio si rimanda ai resoconti di riunione e relativi allegati ricevuti nelle note:

- Resoconto prima riunione di SAL n.2 – Progetto ESB (PG/2022/0053128 del 25/07/2022);
- Resoconto seconda riunione di SAL n.2 – Progetto ESB (PG/2022/0053787 del 27/07/2022);
- Resoconto terza riunione di SAL n.2 – Progetto ESB (PG/2022/0062707 del 16/09/2022).

Si intendono allegati al presente documento gli allegati citati nella comunicazione di cui sopra. A seguito della proposta dell'RTI, fronte delle evidenze sottoposte e con decisione proposta dal DEC e ratificate dal RUP, vengono riconosciuti i seguenti avanzamenti:

ESB Centrale

- LIS-SDC:
 - Stato: Nel 2021 sono state concluse le attività di analisi e sviluppo per un importo totale di **4.500 €**. Nel 2022 sono state concluse le attività di test per un importo totale di **3.000 €**. Si propone un avanzamento economico totale pari a **7.500,00 €** i cui razionali sono meglio dettagliati nelle tabelle dei capitoli seguenti.
 - Documentazione comprovante l'avanzamento:
 - [ESB-ATS][ESB-ASL - LIS SDC] Documento di Migrazione & Documentazione
 - [ESB-ATS][ESB-ASL - LIS SDC] Piano dei test
- SCR-AP:
 - Stato: Nel 2022 sono state svolte e concluse le attività di sviluppo e test. Si propone un avanzamento economico totale pari a **7.500,00 €** i cui razionali sono meglio dettagliati nelle tabelle dei capitoli seguenti.
 - Documentazione comprovante l'avanzamento:
 - [ESB-ATS][ESB-ASL – SCR-AP] Documento di Migrazione & Documentazione
 - [ESB-ATS][ESB-ASL - SCR-AP] Piano dei test

Versione 1.0	R.T. I. Almaviva S.p.A./ Almawave S.p.A.	Pagina
Data di emissione 21/09/2022	Indra Italia S.p.A. / Intellera S.r.l.	4 di 11

R.T. I. Almaviva S.p.A./ Almawave S.p.A. Indra Italia S.p.A./ Intellera S.r.l.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
SAL di fatturazione	ATS_ESB_SAL2-Genn2022-Marzo2022_V1.0

• SCR-RIS:

- Stato: Nel 2021 Sono state effettuate e concluse le attività di sviluppo e test. Si propone un avanzamento economico totale pari a **7.500,00 €** i cui razionali sono meglio dettagliati nelle tabelle dei capitoli seguenti.
- Documentazione comprovante l'avanzamento:
 - [ESB-ATS][ESB-ASL – SCR-RIS] Documento di Migrazione & Documentazione
 - [ESB-ATS][ESB-ASL - SCR-RIS] Piano dei test

• AnagS-SCR:

- Stato: Nel 2022 sono state effettuate e concluse le attività di sviluppo e test. Si propone un avanzamento economico totale pari a **10.500,00 €** i cui razionali sono meglio dettagliati nelle tabelle dei capitoli seguenti.
- Documentazione comprovante l'avanzamento:
 - [ESB-ATS][ESB-ASL – AnagS-SCR] Documento di Migrazione & Documentazione
 - [ESB-ATS][ESB-ASL - AnagS-SCR] Piano dei test

• AnagS-AVACS:

- Stato: Nel 2022 sono state effettuate e concluse le attività di sviluppo e test. Si propone un avanzamento economico totale pari a **10.500,00 €** i cui razionali sono meglio dettagliati nelle tabelle dei capitoli seguenti.
- Documentazione comprovante l'avanzamento:
 - [ESB-ATS][ESB-ASL – AnagS-AVACS] Documento di Migrazione & Documentazione
 - [ESB-ATS][ESB-ASL - AnagS-AVACS] Piano dei test

• MEDIR:

- Viene corretto un errore materiale nel calcolo dell'avanzamento della stessa voce in sede del SAL 1. Allo scopo di compensare l'errato maggiore importo riconosciuto nell'ambito del SAL 1, è stata inserita in SAL 2 la quantità in decremento di -0,5 unità di servizio L3.S2.1.

• Mfp - Galileo:

- Stato: Nel 2021 sono state effettuate e concluse le attività di sviluppo e test. Si propone un avanzamento economico totale pari a **7.500,00 €** i cui razionali sono meglio dettagliati nelle tabelle dei capitoli seguenti.
- Documentazione comprovante l'avanzamento:
 - [ESB-ATS][ESB-ASL – Mfp-Galileo] Documento di Migrazione & Documentazione
 - [ESB-ATS][ESB-ASL - Mfp-Galileo] Piano dei test

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo economico relativo alle attività rendicontate per quanto afferente alla macro-componente ESB Centrale per un valore complessivo, al netto della compensazione MEDIR, pari a 49.500,00 €.

Versione 1.0	R.T. I. Almaviva S.p.A./ Almawave S.p.A.	Pagina
Data di emissione 21/09/2022	Indra Italia S.p.A. / Intellera S.r.l.	5 di 11

Rif Costo	Codice	Item	Tipo	Tipologia	Qty	Cost	Tot. Item	SAL 2			Residuo		
								Rel. %	Qty	Tot.	Rel. %	Qty	Tot.
US - SDC	0.6ce	Analisi e Sviluppo	progettuale	L3.S2.1	1,5	3.000,00 €	4.500,00 €	100%	1,50	4.500,00 €	0%	0,00	- €
US - SDC	0.6ce	Test	progettuale	L3.S2.1	1	3.000,00 €	3.000,00 €	100%	1,00	3.000,00 €	0%	0,00	- €
US - SDC	0.6ce	Rilascio in produzione	progettuale	L3.S2.1	0,5	3.000,00 €	1.500,00 €	0%	0,00	- €	100%	0,50	1.500,00 €
							9.000,00 €			7.500,00 €			1.500,00 €
SCR-AP	0.10ce	Analisi e Sviluppo	progettuale	L3.S2.1	1,5	3.000,00 €	4.500,00 €	100%	1,50	4.500,00 €	0%	0,00	- €
SCR-AP	0.10ce	Test	progettuale	L3.S2.1	1	3.000,00 €	3.000,00 €	100%	1,00	3.000,00 €	0%	0,00	- €
SCR-AP	0.10ce	Rilascio in produzione	progettuale	L3.S2.1	0,5	3.000,00 €	1.500,00 €	0%	0,00	- €	100%	0,50	1.500,00 €
							9.000,00 €			7.500,00 €			1.500,00 €
SCR-RIS	0.11ce	Analisi e Sviluppo	progettuale	L3.S2.1	1,5	3.000,00 €	4.500,00 €	100%	1,50	4.500,00 €	0%	0,00	- €
SCR-RIS	0.11ce	Test	progettuale	L3.S2.1	1	3.000,00 €	3.000,00 €	100%	1,00	3.000,00 €	0%	0,00	- €
SCR-RIS	0.11ce	Rilascio in produzione	progettuale	L3.S2.1	0,5	3.000,00 €	1.500,00 €	0%	0,00	- €	100%	0,50	1.500,00 €
							9.000,00 €			7.500,00 €			1.500,00 €
AnagS-SCR	0.15ce	Analisi e Sviluppo	progettuale	L3.S2.1	2	3.000,00 €	6.000,00 €	100%	2,00	6.000,00 €	0%	0,00	- €
AnagS-SCR	0.15ce	Test	progettuale	L3.S2.1	1,5	3.000,00 €	4.500,00 €	100%	1,50	4.500,00 €	0%	0,00	- €
AnagS-SCR	0.15ce	Rilascio in produzione	progettuale	L3.S2.1	0,5	3.000,00 €	1.500,00 €	0%	0,00	- €	100%	0,50	1.500,00 €
							12.000,00 €			10.500,00 €			1.500,00 €
AnagS-AVACS	0.16ce	Analisi e Sviluppo	progettuale	L3.S2.1	2	3.000,00 €	6.000,00 €	100%	2,00	6.000,00 €	0%	0,00	- €
AnagS-AVACS	0.16ce	Test	progettuale	L3.S2.1	1,5	3.000,00 €	4.500,00 €	100%	1,50	4.500,00 €	0%	0,00	- €
AnagS-AVACS	0.16ce	Rilascio in produzione	progettuale	L3.S2.1	0,5	3.000,00 €	1.500,00 €	0%	0,00	- €	100%	0,50	1.500,00 €
							12.000,00 €			10.500,00 €			1.500,00 €
MEDIR	0.17ce	Analisi e Sviluppo	progettuale	L3.S2.1	1,5	3.000,00 €	4.500,00 €	0%	0,00	- €	0%	0,00	- €
MEDIR	0.17ce	Test	progettuale	L3.S2.1	1	3.000,00 €	3.000,00 €	0%	0,00	- €	0%	0,00	- €
MEDIR	0.17ce	Rilascio in produzione	progettuale	L3.S2.1	0,5	3.000,00 €	1.500,00 €	-100%	-0,50	1.500,00 €	0%	0,00	- €
							9.000,00 €			1.500,00 €			- €
mFp - GALILEO	0.18ce	Analisi e Sviluppo	progettuale	L3.S2.1	1,5	3.000,00 €	4.500,00 €	100%	1,50	4.500,00 €	0%	0,00	- €
mFp - GALILEO	0.18ce	Test	progettuale	L3.S2.1	1	3.000,00 €	3.000,00 €	100%	1,00	3.000,00 €	0%	0,00	- €
mFp - GALILEO	0.18ce	Rilascio in produzione	progettuale	L3.S2.1	0,5	3.000,00 €	1.500,00 €	0%	0,00	- €	100%	0,50	1.500,00 €
							9.000,00 €			7.500,00 €			1.500,00 €
Realizzazione interfaccia web services (ESB Centrale)							69.000,00 €	TOTALE		49.500,00 €	TOTALE		9.000,00 €

Integrazioni ASSL:

Nel prosieguo vengono dettagliate puntualmente le integrazioni corredate dall'indicazione della documentazione a corredo (allegata al presente SAL) per le quali si propone l'avanzamento:

- **CUP-RIS:**
 - Stato: Nel 2022 sono state effettuate e concluse le attività di analisi, sviluppo e test, per un totale di **38.300,00 €**, rimangono da pianificare i rilasci in produzione sui 2 impianti previsti (Cagliari, Sanluri).
 - Documentazione comprovante l'avanzamento (per ogni impianto):
 - [CUP-RIS] Documento di Migrazione & Documentazione
 - [CUP-RIS] Piano dei test
- **LIS-SDC:**
 - Stato: Nel 2021 sono state concluse le attività di analisi e sviluppo per un totale di **37.600 €**. Nel 2022 sono state effettuate e concluse le attività di test per un totale di **700 €**. Si propone un avanzamento economico totale pari a **38.300€**. Non è stato possibile pianificare i rilasci in produzione sugli 8 impianti previsti (Sassari, Olbia, Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri, Carbonia, Cagliari) per cause imputabili a carenze infrastrutturali non dipendenti dal RTI SPC.
 - Documentazione comprovante l'avanzamento (per ogni impianto):
 - [LIS-SDC] Documento di Migrazione & Documentazione
 - [LIS-SDC] Piano dei test
- **SCR-AP:**
 - Stato: Nel 2022 sono state effettuate e concluse le attività di analisi, sviluppo e test, per un totale di **38.300,00€**. Non è stato possibile pianificare il rilascio in produzione sull'unico impianto previsto (Sassari) per cause imputabili a carenze infrastrutturali non dipendenti dal RTI SPC.
 - Documentazione comprovante l'avanzamento (per ogni impianto):

R.T. I. Almaviva S.p.A./ Almawave S.p.A. Indra Italia S.p.A./ Intellera S.r.l.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
SAL di fatturazione	ATS_ESB_SAL2-Genn2022-Marzo2022_V1.0

- [SCR-AP] Documento di Migrazione & Documentazione
- [SCR-AP] Piano dei test

- SCR-RIS:

- Stato: Nel 2021 sono state effettuate e concluse le attività di analisi, sviluppo e test, per un totale di **38.300,00€**.
Non è stato possibile pianificare il rilascio in produzione sui 3 impianti previsti (Sassari, Oristano, Cagliari) per cause imputabili a carenze infrastrutturali non dipendenti dal RTI SPC.
- Documentazione comprovante l'avanzamento (per ogni impianto):
 - [SCR-RIS] Documento di Migrazione & Documentazione
 - [SCR-RIS] Piano dei test

- Mfp- Galileo:

- Stato: Nel 2021 sono state effettuate e concluse le attività di analisi, sviluppo e test, per un totale di **38.440,00€**.
Non è stato possibile pianificare il rilascio in produzione sugli 8 impianti previsti (Sassari, Olbia, Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri, Carbonia, Cagliari) per cause imputabili a carenze infrastrutturali non dipendenti dal RTI SPC.
- Documentazione comprovante l'avanzamento (per ogni impianto):
 - [Mfp - Galileo] Documento di Migrazione & Documentazione
 - [Mfp - Galileo] Piano dei test

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo economico relativo alle attività rendicontate per quanto afferente alla macro-componente ESB Locale per un valore complessivo pari a 191.640,00 €.



ARES - Azienda regionale della salute
Data: 18/10/2022 12:14:04 PG/2022/0069676

R.T. I. Almaviva S.p.A./ Almwave S.p.A. Indra Italia S.p.A./ Intellera S.r.l.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
SAL di fatturazione	ATS_ESB_SAL2-Genn2022-Marzo2022_V1.0

							SAL 2			Residuo			
Rif Costo	Codice	Item	Tipo	Tipologia	Qty	Cost	Tot. Item	Rel. %	Qty	Tot.	Rel. %	Qty	Tot.
CUP- RIS	0.3	Analisi di dettaglio	progettuale	L3.S3.1	10	140,00 €	1.400,00 €	100%	10,00	1.400,00 €	0%	0,00	- €
CUP- RIS	0.3	Sviluppo integrazione (parte FP)	progettuale	L3.S3.1	30	140,00 €	4.200,00 €	100%	30,00	4.200,00 €	0%	0,00	- €
CUP- RIS	0.3	Sviluppo integrazione (parte servizio orchestratore)	progettuale	L3.S4.2	8	4.000,00 €	32.000,00 €	100%	8,00	32.000,00 €	0%	0,00	- €
CUP- RIS	0.3	Test integrazione	progettuale	L3.S3.1	5	140,00 €	700,00 €	100%	5,00	700,00 €	0%	0,00	- €
CUP- RIS	0.3ss	Rilascio in produzione - Sassari	progettuale	L3.S3.1	1	140,00 €	140,00 €	0%	0,00	- €	100%	1,00	140,00 €
CUP- RIS	0.3sa	Rilascio in produzione - Sanluri	progettuale	L3.S3.1	1	140,00 €	140,00 €	0%	0,00	- €	100%	1,00	140,00 €
							38.580,00 €			38.300,00 €			280,00 €
US - SDC	0.6	Analisi di dettaglio	progettuale	L3.S3.1	10	140,00 €	1.400,00 €	100%	10,00	1.400,00 €	0%	0,00	- €
US - SDC	0.6	Sviluppo integrazione (parte FP)	progettuale	L3.S3.1	30	140,00 €	4.200,00 €	100%	30,00	4.200,00 €	0%	0,00	- €
US - SDC	0.6	Sviluppo integrazione (parte servizio orchestratore)	progettuale	L3.S4.2	8	4.000,00 €	32.000,00 €	100%	8,00	32.000,00 €	0%	0,00	- €
US - SDC	0.6	Test integrazione	progettuale	L3.S3.1	5	140,00 €	700,00 €	100%	5,00	700,00 €	0%	0,00	- €
US - SDC	0.6ss	Rilascio in produzione - Sassari	progettuale	L3.S3.1	1	140,00 €	140,00 €	0%	0,00	- €	100%	1,00	140,00 €
US - SDC	0.6ol	Rilascio in produzione - Olbia	progettuale	L3.S3.1	1	140,00 €	140,00 €	0%	0,00	- €	100%	1,00	140,00 €
US - SDC	0.6nu	Rilascio in produzione - Nuoro	progettuale	L3.S3.1	1	140,00 €	140,00 €	0%	0,00	- €	100%	1,00	140,00 €
US - SDC	0.6la	Rilascio in produzione - Lanusei	progettuale	L3.S3.1	1	140,00 €	140,00 €	0%	0,00	- €	100%	1,00	140,00 €
US - SDC	0.6or	Rilascio in produzione - Oristano	progettuale	L3.S3.1	1	140,00 €	140,00 €	0%	0,00	- €	100%	1,00	140,00 €
US - SDC	0.6sa	Rilascio in produzione - Sanluri	progettuale	L3.S3.1	1	140,00 €	140,00 €	0%	0,00	- €	100%	1,00	140,00 €
US - SDC	0.6ci	Rilascio in produzione - Carbonia	progettuale	L3.S3.1	1	140,00 €	140,00 €	0%	0,00	- €	100%	1,00	140,00 €
US - SDC	0.6ca	Rilascio in produzione - Cagliari	progettuale	L3.S3.1	1	140,00 €	140,00 €	0%	0,00	- €	100%	1,00	140,00 €
							39.420,00 €			38.300,00 €			1.120,00 €
SCR - AP	0.10	Analisi di dettaglio	progettuale	L3.S3.1	10	140,00 €	1.400,00 €	100%	10,00	1.400,00 €	0%	0,00	- €
SCR - AP	0.10	Sviluppo integrazione (parte FP)	progettuale	L3.S3.1	30	140,00 €	4.200,00 €	100%	30,00	4.200,00 €	0%	0,00	- €
SCR - AP	0.10	Sviluppo integrazione (parte servizio orchestratore)	progettuale	L3.S4.2	8	4.000,00 €	32.000,00 €	100%	8,00	32.000,00 €	0%	0,00	- €
SCR - AP	0.10	Test integrazione	progettuale	L3.S3.1	5	140,00 €	700,00 €	100%	5,00	700,00 €	0%	0,00	- €
SCR - AP	0.10ss	Rilascio in produzione - Sassari	progettuale	L3.S3.1	1	140,00 €	140,00 €	0%	0,00	- €	100%	1,00	140,00 €
							38.440,00 €			38.300,00 €			140,00 €
SCR - RIS	0.11	Analisi di dettaglio	progettuale	L3.S3.1	10	140,00 €	1.400,00 €	100%	10,00	1.400,00 €	0%	0,00	- €
SCR - RIS	0.11	Sviluppo integrazione (parte FP)	progettuale	L3.S3.1	30	140,00 €	4.200,00 €	100%	30,00	4.200,00 €	0%	0,00	- €
SCR - RIS	0.11	Sviluppo integrazione (parte servizio orchestratore)	progettuale	L3.S4.2	8	4.000,00 €	32.000,00 €	100%	8,00	32.000,00 €	0%	0,00	- €
SCR - RIS	0.11	Test integrazione	progettuale	L3.S3.1	5	140,00 €	700,00 €	100%	5,00	700,00 €	0%	0,00	- €
SCR - RIS	0.11ss	Rilascio in produzione - Sassari	progettuale	L3.S3.1	1	140,00 €	140,00 €	0%	0,00	- €	100%	1,00	140,00 €
SCR - RIS	0.11or	Rilascio in produzione - Oristano	progettuale	L3.S3.1	1	140,00 €	140,00 €	0%	0,00	- €	100%	1,00	140,00 €
SCR - RIS	0.11ca	Rilascio in produzione - Cagliari	progettuale	L3.S3.1	1	140,00 €	140,00 €	0%	0,00	- €	100%	1,00	140,00 €
							38.720,00 €			38.300,00 €			420,00 €
MFP - GALILEO	0.18	Analisi di dettaglio	progettuale	L3.S3.1	10	140,00 €	1.400,00 €	100%	10,00	1.400,00 €	0%	0,00	- €
MFP - GALILEO	0.18	Sviluppo integrazione (parte FP)	progettuale	L3.S3.1	31	140,00 €	4.340,00 €	100%	31,00	4.340,00 €	0%	0,00	- €
MFP - GALILEO	0.18	Sviluppo integrazione (parte servizio orchestratore)	progettuale	L3.S4.2	8	4.000,00 €	32.000,00 €	100%	8,00	32.000,00 €	0%	0,00	- €
MFP - GALILEO	0.18	Test integrazione	progettuale	L3.S3.1	5	140,00 €	700,00 €	100%	5,00	700,00 €	0%	0,00	- €
MFP - GALILEO	0.18ss	Rilascio in produzione - Sassari	progettuale	L3.S3.1	1	140,00 €	140,00 €	0%	0,00	- €	100%	1,00	140,00 €
MFP - GALILEO	0.18ol	Rilascio in produzione - Olbia	progettuale	L3.S3.1	1	140,00 €	140,00 €	0%	0,00	- €	100%	1,00	140,00 €
MFP - GALILEO	0.18nu	Rilascio in produzione - Nuoro	progettuale	L3.S3.1	1	140,00 €	140,00 €	0%	0,00	- €	100%	1,00	140,00 €
MFP - GALILEO	0.18la	Rilascio in produzione - Lanusei	progettuale	L3.S3.1	1	140,00 €	140,00 €	0%	0,00	- €	100%	1,00	140,00 €
MFP - GALILEO	0.18or	Rilascio in produzione - Oristano	progettuale	L3.S3.1	1	140,00 €	140,00 €	0%	0,00	- €	100%	1,00	140,00 €
MFP - GALILEO	0.18sa	Rilascio in produzione - Sanluri	progettuale	L3.S3.1	1	140,00 €	140,00 €	0%	0,00	- €	100%	1,00	140,00 €
MFP - GALILEO	0.18ci	Rilascio in produzione - Carbonia	progettuale	L3.S3.1	1	140,00 €	140,00 €	0%	0,00	- €	100%	1,00	140,00 €
MFP - GALILEO	0.18ca	Rilascio in produzione - Cagliari	progettuale	L3.S3.1	1	140,00 €	140,00 €	0%	0,00	- €	100%	1,00	140,00 €
							39.560,00 €			38.440,00 €			1.120,00 €
Realizzazione interfaccia web services (ESB Locale)							628.000,00 €	TOTALE		191.640,00 €	TOTALE		5.880,00 €

Con riferimento al presente documento di SAL, si conviene pertanto che il valore complessivo SAL 2 è pari a:

Macro-componente	Valore economico
ESB Centrale (al netto della compensazione MEDIR)	49.500,00 €
ESB Locale	191.640,00 €
Totale	241.140,00 €

All'importo indicato in fattura andrà detratto lo 0.50% di cauzione.

Il RUP, con comunicazione successiva, autorizzerà l'emissione della fattura.

Topic 6	Andamento della qualità e metriche
Purpose	N/A

Topic 7	Varie ed eventuali
Purpose	N/A

Topic 8	Avanzamento delle attività
Purpose	N/A

Topic 9	Evidenziazione di eventuali scostamenti rispetto al piano temporale di realizzazione
Purpose	N/A

Versione 1.0	R.T. I. Almaviva S.p.A./ Almwave S.p.A.	Pagina
Data di emissione 21/09/2022	Indra Italia S.p.A. / Intellera S.r.l.	8 di 11

R.T. I. Almaviva S.p.A./ Almawave S.p.A. Indra Italia S.p.A./ Intellera S.r.l.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
SAL di fatturazione	ATS_ESB_SAL2-Genn2022-Marzo2022_V1.0

Topic 10	Eventuali proposte per la nuova pianificazione delle attività
Purpose	N/A

Topic 11	Evidenziazione di attività correttive intraprese per la gestione delle criticità rilevate
Purpose	N/A

Topic 12	Esito di eventuali collaudi parziali
Purpose	Collaudi e test

Discussion: Per i verbali dei test si rimanda al documento PG/2022/17726 del 28/02/2022 e relativi allegati (file: "Allegati_verbale_seconda riunione_SAL1 - Progetto ESB.zip").

Topic 13	Varianti e modifiche emerse nel periodo
Purpose	N/A

Topic 14	Indicazioni di problemi o anomalie eventualmente verificatesi
Purpose	N/A

Topic 15	Proposte di modifiche/aggiornamenti da apportare e di eventuali ottimizzazioni/migliorie da apportare all'organizzazione del processo
Purpose	N/A

Argomenti da trattare per i servizi professionali

Topic 16	Gli impegni effettivi delle risorse professionali impiegate rispetto alle stime indicate nel progetto di attivazione
Purpose	N/A

Topic 17	Il rispetto della pianificazione temporale e le ragioni di eventuali ritardi
Purpose	N/A

Topic 18	I prodotti intermedi e finali rilasciati
Purpose	N/A

Topic 19	Indicazioni su possibili problemi incontrati e proposte per la loro risoluzione
Purpose	N/A

Topic 20	Proposte di eventuali ottimizzazioni/migliorie da apportare all'organizzazione del servizio
Purpose	N/A

Versione 1.0 Data di emissione 21/09/2022	R.T. I. Almaviva S.p.A./ Almawave S.p.A. Indra Italia S.p.A. / Intellera S.r.l.	Pagina 9 di 11
--	--	-------------------

2 Riepilogo economico

Macro servizio	codice servizio	Denominazione Servizio	Metrica	Intero Progetto			SAL2			Residuo		
				Quantità e importi			Quantità e importi			Quantità e importi		
				prezzo unitario (€)	quantità totale	Importo totale	prezzo unitario (€)	quantità totale	Importo totale	prezzo unitario (€)	quantità totale	Importo totale
L3.S2-Realizzazione interfacce web services	L3.S2.1	Sviluppo singola operation comprensivo di 12 mesi di garanzia	operation	€ 3.000,00	23	69.000,00 €	€ 3.000,00	16,5	49.500,00 €	€ 3.000,00	3,0	9.000,00 €
Totale L3.S2						69.000,00 €	Totale L3.S2					9.000,00 €
L3.S3-Realizzazione client per la fruizione dei servizi	L3.S3.1	Sviluppo singolo FP comprensivo di 12 mesi di garanzia	FP	€ 140,00	800	112.000,00 €	€ 140,00	226,0	31.640,00 €	€ 140,00	42,0	5.880,00 €
Totale L3.S3						112.000,00 €	Totale L3.S3					5.880,00 €
L3.S4-Orchestrazione	L3.S4.2	Orchestrazione singolo servizio (orchestrazione di 10 o più servizi)	Progettuale	€ 4.000,00	129	516.000,00 €	€ 4.000,00	40,0	160.000,00 €	€ 4.000,00	0,0	- €
Totale L3.S4						516.000,00 €	Totale L3.S4					- €
Totale Progetto						697.000,00 €	Totale Proposta SAL					241.140,00 €
							Avanzamento Econ.					34,60%
							Avanzamento Econ.					2,13%

R.T. I. Almaviva S.p.A./ Almawave S.p.A.
Indra Italia S.p.A./ Intellera S.r.l.

Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3

SAL di fatturazione

ATS_ESB_SAL2-Genn2022-Marzo2022_V1.0

3 PROPOSTA DI FATTURAZIONE

Nel seguito è riportato il riepilogo rendicontazione e fatturazione distinto per componente del RTI.

Riepilogo rendicontazione e fatturazione SAL 02 per componente RTI																						
		Totale SAL 2				Almaviva				Almawave				Indra				Intellera				
		ATS 2021	ATS 2021	ARES 2022	ARES 2022	ATS 2021	ATS 2021	ARES 2022	ARES 2022	ATS 2021	ATS 2021	ARES 2022	ARES 2022	ATS 2021	ATS 2021	ARES 2022	ARES 2022	ATS 2021	ATS 2021	ARES 2022	ARES 2022	
	Descrizione Servizio	prezzo unit.	q.tà tot	importo totale	q.tà tot	importo totale	q.tà tot	importo totale	q.tà tot	importo totale	q.tà tot	importo totale	q.tà tot	importo totale	q.tà tot	importo totale	q.tà tot	importo totale	q.tà tot	importo totale	q.tà tot	importo totale
L3.5.1	Sviluppo singola Operazione comprensiva di 12 mesi di garanzia	3.000,00 €	6,5	19.500,00 €	10	30.000,00 €	6,5	19.500,00 €	10	30.000,00 €	0	- €	- €	0	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	
L3.5.1	Fornitura singolo FP comprensivo di 12 mesi di garanzia	140,00 €	131	18.340,00 €	95,00 €	13.300,00 €	131	18.340,00 €	80,75	11.305,00 €	0	- €	4,75 €	665,00 €	0	- €	4,75 €	665,00 €	- €	- €	4,75	665,00 €
L3.5.2	Orchestrizzazione singolo servizio (orchestrazione di 12 o più servizi)	4.000,00 €	24	96.000,00 €	16	64.000,00 €	24	96.000,00 €	16	64.000,00 €	0	- €		0	- €					0	- €	
valore produzione				133.840,00 €		107.300,00 €		133.840,00 €		105.305,00 €		- €		665,00 €		- €		665,00 €		- €		665,00 €
recupero anticipo				- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €
0,5% a garanzia								669,20 €		526,53 €		- €		3,33 €		- €		3,33 €		- €		3,33 €
recupero anticipo a saldo								- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €
imponibile netto imposte							133.170,80 €		104.778,48 €		- €		661,68 €		- €		661,68 €		- €		661,68 €	
imposta							29.297,58 €		23.051,26 €		- €		145,57 €		- €		145,57 €		- €		145,57 €	
importo iva compresa							162.468,38 €		127.829,74 €		- €		807,24 €		- €		807,24 €		- €		807,24 €	

Non sono stati erogati anticipi in fase di avvio del progetto.

FINE DEL DOCUMENTO