

Relazione di verifica e accettazione di Avanzamento Prestazioni

Affidamento	DICT - Rimodulazione dei contratti triennali del PMA 2017 - Approvazione offerta finale fornitore Meteda Srl (PMA 2019)
CIG	7756665A71
Decreto di aggiudicazione	Deliberazione del Direttore Generale N.55 del 16/01/2019 - Rimodulazione a seguito della L. R. n. 17 del 27/07/2016 dei contratti triennali 2017 – 2019 del Piano di Manutenzione ed Assistenza adottato con Determinazione del Direttore ASSL di Sassari n. 139 del 12/04/2017. Presa d'atto della negoziazione diretta di 2° livello e approvazione offerta finale del fornitore Meteda srl. CIG: 7756665A71
Contratto	1768 - 2022
Ordine	SISA-2022-29 del 01/01/2022
Importo di aggiudicazione	€ 123,464 (IVA inclusa)
Durata	2019-2022
Responsabile del Procedimento (RUP)	Ing. Giancarlo Conti
Direttore dell'Esecuzione (DEC)	Ing. Flavia Lodi
Direttori Operativi	
Affidatario	METEDA SRL

Periodo di riferimento	SAL N.2 per il SOTTOPROGETTO-2 - Estensione Integrazioni Laboratorio – CONCLUSIONI LAVORI
Tipo servizio oggetto di verifica	OBG – Manutenzione Servizi Requisiti Obbligatori OPZ – Manutenzione Servizi Requisiti Opzionali – Supporto Esteso

1. VERIFICA STATO AVANZAMENTO PRESTAZIONI (OBG – Manutenzione Servizi Requisiti Obbligatori per gli impianti di ARES)

L'impresa Appaltatrice ha trasmesso al DEC la seguente documentazione relativa al periodo interessato:

- Stato Avanzamento Lavori – ottobre 2022 – LIS-Meteda;

2. VERIFICA STATO AVANZAMENTO PRESTAZIONI (OPZ – Manutenzione Servizi Requisiti Opzionali per gli impianti di ARES)

--

3. CONCLUSIONI FINALI

1. Si conferma l'esito positivo della verifica e accettazione di avanzamento delle prestazioni del contratto relative al Progetto di Aggiornamento, Centralizzazione ed Integrazioni Cartella Diabetologica ATS Sardegna;
2. Si conferma l'esito positivo della verifica e accettazione di avanzamento delle prestazioni riguardanti le attività di Integrazione LIS presso l'ASL di Sassari, nel contesto di centralizzazione delle installazioni dei centri diabetologici della Sardegna.
3. Tutte le fasi del Progetto sono state svolte con successo e l'integrazione con il LIS risulta attiva e in produzione in tutte le ASL.
4. non si ritiene necessaria l'applicazione di alcuna penale;
5. come già indicato nel SAL 1, si riporta, nella tabella seguente, il dettaglio delle attività previste sull'offerta economica trasmesso dalla ditta Meteda SRL nella Proposta progettuale di aggiornamento, centralizzazione ed integrazione della Cartella Diabetologica ATS Sardegna, autorizzata con Delibera del Direttore Generale N°55 del 16/01/2019:

Linea di attività/Servizio	Valore Economico Totale (IVA inclusa)
SOTTOPROGETTO-1 - <i>Centralizzazione Cartella Clinica Diabetologica (CCD)</i>	58.621,00 €
SOTTOPROGETTO-2 - <i>Estensione Integrazioni Laboratorio</i>	64.843,00 €
TOTALE	123.464,00 €

Stato Avanzamento lavori a novembre 2022:

Linea di attività/Servizio	Valore Economico Totale (IVA inclusa)	SAL 1	SAL 2	% Avanzamento
SOTTOPROGETTO-1 <i>Centralizzazione Cartella Clinica Diabetologica (CCD)</i>	58.621,00 €	58.621,00 €	-	100%
SOTTOPROGETTO-2 <i>Estensione Integrazioni Laboratorio</i>	64.843,00 €	6.484,30 €	58.358,70 €	100%
TOTALE	123.464,00 €	65.105,30 €	58.358,70 €	100%

6. si conferma il computo contabile previsto per le attività completate, come di seguito illustrato:

Riepilogo contabile		Importo
METEDA – ASSISTENZA E MANUTENZIONE SI		47.835,00 €
<i>Manutenzione Evolutiva - Sotto Progetto di Estensione Integrazioni Laboratorio</i>		
TOTALE prestazioni eseguite		47.835,00 €
Importi detrazioni		
Ammontare importi penali (IVA esclusa)		-0,00 €
Ammontare importi crediti (IVA esclusa)		- 1.718,80 €
Totale detrazioni		-0,00 €
Somma al netto IVA		46.116,20 €
IVA 22%		10.145,56 €
Risulta il credito dell'AFFIDATARIO		56.261,76 €

7. si propone l'autorizzazione della emissione di fattura per l'importo di € 56.261,76 per il SOTTOPROGETTO 2.

Elenco riferimenti documentazione:

- PG/2018/385021 del 05/12/2018
 - Aggiornamento, centralizzazione ed integrazioni cartella diabetologica ATS Sardegna (manutenzione evolutiva),
- PG/2020/0238327 del 12/10/2020
 - Relazione di SAL N.1
- SAL 1 - METEDA luglio 2022
- SAL 2 - METEDA ottobre 2022
- Delibera .55 del 16/01/2019
- Ordine METEDA SISA N.29 del 01/01/2022 - Sotto progetto Integrazione Laboratori

Il Direttore Esecutivo del Contratto
Ing. Flavia Lodi

PER PRESA VISIONE
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giancarlo Conti