



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Sassari

Importo € 500.000,00

Intervento: Ristrutturazione del Poliambulatorio di Bono per la realizzazione della Casa della salute - N.P. 4

CUP: B12C19000100002

Cronoprogramma procedurale e finanziario							
Anno di riferimento	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021	4° anno 2022	5° anno 2023	6° anno 2024	7° anno 2025
Avanzamento finanziario	€ 25.000,00	€ -			€ 250.000,00	€ 225.000,00	€ -
Avanzamento procedurale	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021	4° anno 2022	5° anno 2023	6° anno 2024	7° anno 2025
OPERE PUBBLICHE							
Nomina RUP	settembre-ottobre						
Richiesta CUP	settembre-ottobre						
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica							
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica			dicembre				
2. Progetto definitivo							
Approvazione progetto definitivo					febbraio		
3. Fase autorizzativa							
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento					febbraio		
4. Progetto esecutivo							
Validazione progetto					aprile		
Approvazione progetto esecutivo					aprile		
5. Procedure di gara - Indizione							
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.					maggio		
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni							
Proposte di aggiudicazione					agosto		
Aggiudicazioni					settembre		
7. Stipulazione contratti							
Stipulazione contratti					ottobre		
8. Esecuzione/Realizzazione							
Consegna dei lavori					novembre		
Esecuzione lavori					novembre-dicembre	gennaio-dicembre	
Conclusione dei lavori						dicembre	
9. Collaudi							
Collaudi in corso d'opera					novembre-dicembre	gennaio-dicembre	
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI							marzo
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari							marzo
10. Chiusura operazioni/Funzionalità							
Chiusura operazioni							giugno
Funzionalità							luglio

Data

Timbro e firma RUP