



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASST Sassari

Importo € 5.000.000,00

Intervento: Ex Ospedale Psichiatrico di Sassari - Opere di ristrutturazione e restauro - N.P. 7

CUP: B87H19002020002

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021	4° anno 2022	5° anno 2023	6° anno 2024	7° anno 2025	8° anno 2026
Avanzamento finanziario	€ 100.000,00	€ -		€ -	€ 1.000.000,00	€ 1.800.000,00	€ 1.450.000,00	€ 650.000,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021	4° anno 2022	5° anno 2023	6° anno 2024	7° anno 2025	8° anno 2026
OPERE PUBBLICHE								
Nomina RUP	settembre-ottobre							
Richiesta CUP	settembre-ottobre							
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica								
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica					giugno			
2. Progetto definitivo								
Approvazione progetto definitivo					settembre			
3. Fase autorizzativa								
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento					settembre			
4. Progetto esecutivo								
Validazione progetto					novembre			
Approvazione progetto esecutivo					novembre			
5. Procedure di gara - Indizione								
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.					dicembre			
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni								
Proposte di aggiudicazione						marzo		
Aggiudicazioni						aprile		
7. Stipulazione contratti								
Stipulazione contratti						maggio		
8. Esecuzione/Realizzazione								
Consegna dei lavori						giugno		
Esecuzione lavori						giugno-dicembre	gennaio-dicembre	gennaio-giugno
Conclusione dei lavori								luglio
9. Collaudi								
Collaudi in corso d'opera						giugno-dicembre	gennaio-dicembre	gennaio-giugno
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI								agosto
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari								settembre
10. Chiusura operazioni/Funzionalità								
Chiusura operazioni								settembre
Funzionalità								ottobre

Data

Timbro e firma RUP