



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Oristano

Importo € 1.425.000,00

Intervento: P.O. S. Martino di Oristano - riqualificazione impianti elettrici per adeguamento funzionale e normativo - N.P. 25

CUP: B12C19000150002

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021	4° anno 2022	5° anno 2023	6° anno 2024	7° anno 2025	8° anno 2026
Avanzamento finanziario	€ 100.000,00	€ -	€ -			€ 500.000,00	€ 600.000,00	€ 225.000,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021	4° anno 2022	5° anno 2023	6° anno 2024	7° anno 2025	8° anno 2026
OPERE PUBBLICHE								
Nomina RUP	settembre-ottobre							
Richiesta CUP	settembre-ottobre							
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica								
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica					febbraio			
2. Progetto definitivo								
Approvazione progetto definitivo					settembre			
3. Fase autorizzativa								
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento								
4. Progetto esecutivo								
Approvazione progetto esecutivo					dicembre			
5. Procedure di gara - Indizione								
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.						febbraio		
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni								
Proposte di aggiudicazione						maggio		
Aggiudicazioni						giugno		
7. Stipulazione contratti								
Stipulazione contratti						luglio		
8. Esecuzione/Realizzazione								
Consegna dei lavori						settembre		
Esecuzione lavori						settembre-dicembre	gennaio-dicembre	
Conclusione dei lavori								gennaio
9. Collaudi								
Collaudi in corso d'opera							gennaio-dicembre	
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI								febbraio
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari								NA
10. Chiusura operazioni/Funzionalità								
Chiusura operazioni								febbraio
Funzionalità								marzo

Data 20 ottobre 2022

Timbro e firma RUP