



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Cagliari

Importo € 450.000,00

Intervento: Riqualificazione del servizio radiologia e dei locali piano seminterrato dell'Ospedale S. Giuseppe di Calasanzio - Isili - N.P. 43

CUP: B42C19000040002

Cronoprogramma procedurale e finanziario								
Anno di riferimento	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021	4° anno 2022	5° anno 2023	6° anno 2024	7° anno 2025	8° anno 2026
Avanzamento finanziario	€ 50.000,00	€ -	€ -			€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -
Avanzamento procedurale	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021	4° anno 2022	5° anno 2023	6° anno 2024	7° anno 2025	8° anno 2026
OPERE PUBBLICHE								
Nomina RUP	settembre-ottobre							
Richiesta CUP	settembre-ottobre							
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica								
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica					maggio			
2. Progetto definitivo								
Approvazione progetto definitivo					novembre			
3. Fase autorizzativa								
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento						marzo		
4. Progetto esecutivo								
Approvazione progetto esecutivo						aprile		
5. Procedure di gara - Indizione								
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.						giugno		
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni								
Proposte di aggiudicazione						settembre		
Aggiudicazioni						ottobre		
7. Stipulazione contratti								
Stipulazione contratti						novembre		
8. Esecuzione/Realizzazione								
Consegna dei lavori						dicembre		
Esecuzione lavori						dicembre	gennaio- dicembre	
Conclusione dei lavori							dicembre	
9. Collaudi								
Collaudi in corso d'opera						dicembre	gennaio-dicembre	
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI								giugno
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari								marzo
10. Chiusura operazioni/Funzionalità								
Chiusura operazioni								dicembre
Funzionalità								dicembre

Data

Timbro e firma RUP