



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Cagliari

Importo € 1.800.000,00

Intervento: P.O Marino Cagliari - riqualificazione e messa a norma sale operatorie - N.P. 55

CUP: B26G19000350002

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021	4° anno 2022	5° anno 2023	6° anno 2024	7° anno 2025	8° anno 2026
Avanzamento finanziario	€ -	€ -	€ 100.000,00		€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 500.000,00	€ 400.000,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021	4° anno 2022	5° anno 2023	6° anno 2024	7° anno 2025	8° anno 2026
OPERE PUBBLICHE								
Nomina RUP (modifica RUP)	settembre-ottobre			luglio				
Richiesta CUP	settembre-ottobre							
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica								
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica					giugno			
2. Progetto definitivo								
Approvazione progetto definitivo					luglio			
3. Fase autorizzativa								
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento					luglio			
4. Progetto esecutivo								
Approvazione progetto esecutivo					settembre			
5. Procedure di gara - Indizione								
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.					ottobre			
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni								
Proposte di aggiudicazione						gennaio		
Aggiudicazioni						febbraio		
7. Stipulazione contratti								
Stipulazione contratti						marzo		
8. Esecuzione/Realizzazione								
Consegna dei lavori						aprile		
Esecuzione lavori						aprile - dicembre	gennaio - dicembre	gennaio - marzo
Conclusione dei lavori								marzo
9. Collaudi								
Collaudi in corso d'opera						aprile - dicembre	gennaio - dicembre	gennaio - marzo
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI								marzo
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari								aprile
10. Chiusura operazioni/Funzionalità								
Chiusura operazioni								maggio
Funzionalità								giugno

Data

Timbro e firma RUP