



McKinsey
& Company



**ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE
AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITA’
DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN - ID 2202**

LOTTO 6 - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN - CENTRO-SUD



ARES SARDEGNA

I° Stato Avanzamento Lavori

CIG derivato: 9194415F45

Yntq%ithzr jsyt%	SD ARES - SAL _01_Report_20230130
[jwrtsj%	V1.0
Ifyf%	30/01/2023

Data documento: 30/01/2023

INDICE

1	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	3
2	SCOPO E CONTENUTI DEL DOCUMENTO	3
3	LINEE PROGETTUALI IN CORSO	4
4	RIEPILOGO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E DEGLI OUTPUT PRODOTTI	4
4.1	I.1 ASSESSMENT E DISEGNO DELLA STRATEGIA DIGITALE DELL'ENTE E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE ICT ADOTTATO CON LA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE DI ATS N. 183 DEL 06/02/2018	5
4.2	I.2 SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE E STESURA DEI PIANI DI FABBISOGNI NECESSARI PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DEFINITA E ALL'ADESIONE ALLE CONVENZIONI DISPONIBILI	5
4.3	I.3 ASSESSMENT E RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO ICT DI ARES	6
5	STATO AVANZAMENTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	7
6	STATO AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI PROGETTUALI PER ATTIVITÀ	8
7	RIEPILOGO TOTALE CORRISPETTIVI PER LINEA D'INTERVENTO ED AZIENDA COMPONENTE RTI	11

1 Documenti di riferimento

Documento	Ambito di riferimento
Piano dei Fabbisogni	<i>Contratto ID 2202 - «SANITÀ DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali Lotto 6 - Piano dei Fabbisogni</i> trasmesso dall'Amministrazione con protocollo n. PG/2022/0052997 del 25/07/2022.
Piano Operativo	<i>ID 2202 - «SANITÀ DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali Lotto 6 - Piano Operativo</i> trasmesso con PEC dal RTI in data 08/09/2022.
Piano della qualità	<i>Piano della Qualità Specifico CONSIP - servizi di supporto in ambito «Sanità Digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali» per le Pubbliche Amministrazioni del SSR” Lotto 6</i> trasmesso con PEC dal RTI in data 17/10/2022.
Contratto esecutivo	Contratto Esecutivo – lotto 6 - Affidamento di servizi applicativi e l'affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanità digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali» per le Pubbliche Amministrazioni del SSN – LOTTO N. 6. CIG derivato 9194415F45 sottoscritto in data 06/10/2022.
Determina adesione AQ Consip	Determinazione dirigenziale n° 2982 del 04/10/2022 - Deliberazione Dirigenziale n. 2527 del 16/08/2022 avente oggetto: PNRR M6.C1_2 – C2_1.1.1 Autorizzazione a contrarre e contestuale adesione all'Accordo Quadro CONSIP per l'Azienda Regionale della Sardegna ARES “Sanità Digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali – Servizi di Supporto” lotto sei riservato alle Pubbliche Amministrazioni del SSN Centro Sud ID 2202 - Approvazione Piano Operativo modificato e Quadro economico del progetto.

2 Scopo e contenuti del documento

Il presente documento rappresenta lo stato di avanzamento e la rendicontazione delle attività svolte dal RTI nell'ambito del Progetto esecutivo relativo al contratto sottoscritto con ARES Sardegna di cui all'Accordo Quadro Consip Sanità digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» ID 2202 - Lotto 6.

Le attività che verranno rendicontate mensilmente saranno coerenti a quanto riportato nel Piano degli obiettivi progettuali in cui per ciascuna linea di intervento è riportato:

- gantt delle singole attività, con indicazione dei rilasci dei deliverable;
- elenco delle attività, con indicazione delle date di inizio e fine, stimate ed effettive, per ogni attività;
- elenco dei deliverable previsti, con indicazione delle date di consegna stimate ed effettive;
- effort progettuale, suddiviso per attività, con l'indicazione dei relativi costi;
- eventuali vincoli, assunzioni, issue e rischi.

Il SAL si prefigge di illustrare:

- L'avanzamento di tutte le attività a supporto di ARES Sardegna nell'ambito del contratto;
- La documentazione a supporto delle attività svolte;
- Gli output prodotti;

- Eventuali informazioni funzionali all'aggiornamento del Piano degli obiettivi progettuali.

Per ogni linea di intervento prevista viene riportata la % di avanzamento di ciascuna attività e gli output prodotti.

Tutti gli importi rappresentati nel documento sono al netto dell'IVA.

3 Linee progettuali in corso

Il contratto è stato sottoscritto in data **06 Ottobre 2022** e nella medesima data sono state avviate le attività progettuali.

Nella tabella che segue si riepiloga lo stato e il dimensionamento complessivo, in termini di gg/uomo ed importi programmati, delle linee di intervento previste dal Piano Operativo e dal Piano degli obiettivi progettuali:

ID	Articolazione interventi	Modal. Rendic.	GG Pianificate	Importo complessivo (IVA esclusa)	Stato
I.1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	CO	560	150.012,80	Attiva
I.2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	CO	701	190.840,24	Attiva
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	CO	331	90.111,44	Attiva
I.4	Supporto alla costituzione e gestione delle attività del Gruppo di direzione e regia Gruppo di direzione e regia dell'innovazione e delle azioni PNRR coerentemente con il Piano Regionale dei Servizi Sanitari Triennio 2022-2024	CO	410	114.476,10	Non attiva
I.5	Attività di PMO sui progetti di strategica rilevanza del piano triennale ICT	CO	3.142	877.277,82	Non attiva
I.6	Attuazione del modello di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli strumenti, processi e procedure implementate dall'ARES in coerenza con i finanziamenti regionali e nazionali (PNRR, POR FESR, ecc.)	CO	1.872	522.681,12	Non attiva
Totale			7.016	1.945.399,52	

4 Riepilogo delle attività svolte e degli output prodotti

Nella tabella che segue si riepilogano per ogni linea progettuale attivata le attività svolte e gli output prodotti, nel bimestre **Ottobre - Novembre 2022**, periodo di riferimento del presente Stato Avanzamento Lavori.

Le tipologie di output previste in questa fornitura sono le seguenti:

- **Deliverable di progetto**, il cui periodo di rilascio è stabilito nel piano di lavoro della relativa linea di attività ed è vincolante per il RTI ai fini del calcolo degli indicatori di qualità;
- **Documentazione di progetto**, ossia tutto ciò che non è indicato in ciascun piano di lavoro come deliverable di progetto, quali ad esempio a titolo non esaustivo, i verbali di riunione, ordini del giorno degli incontri, mail di progetto, presentazioni, output di elaborazioni.

4.1 I.1 Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018

Linea Intervento	I.1 Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018
Attività svolte nel periodo di SAL	Assessment dello stato di attuazione dell'attuale Piano ICT nelle ASL, AO, AOU e Azienda dell'Emergenza Urgenza attraverso la misurazione del livello di digitalizzazione di ciascuna di esse a livello regionale tramite interviste e raccolte dati specifiche;
Documentazione di progetto /Deliverable* (*come da elenco "Deliverable" del PdL)	<ul style="list-style-type: none"> • Documento metodologico di avvio attività (rif. Documento "Avvio attività Piano ICT e riorganizzazione Dipartimento ICT.pdf") • Modello di intervista per l'assessment dello stato di maturità dei sistemi (rif. Documento "Matrice interventi.xlsx") • eMail organizzazione attività e incontri

Incontri tenutosi nel periodo

Data	Oggetto dell'incontro
24 ottobre	Assessment e aggiornamento del Piano Triennale ICT
26 ottobre	Assessment e aggiornamento del Piano Triennale ICT – SISAR e CCE
3 novembre	Assessment e aggiornamento del Piano Triennale ICT – Mappa applicativa e Ownership
7 novembre	Assessment e aggiornamento del Piano Triennale ICT – Vendor
8 novembre	Assessment e aggiornamento del Piano Triennale ICT – Infrastrutture e integrazioni
22 novembre	Assessment degli applicativi e definizione del perimetro di intervento CCE
23 novembre	Assessment degli applicativi e definizione del perimetro di intervento CCE
24 novembre	Assessment degli applicativi – SC SIAMM

4.2 I.2 Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili

Linea Intervento	I.2 Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili
Attività svolte nel periodo di SAL	Assessment dello stato di attuazione dell'attuale Piano ICT nelle ASL, AO, AOU e Azienda dell'Emergenza Urgenza attraverso la

	misurazione del livello di digitalizzazione di ciascuna di esse a livello regionale tramite interviste e raccolte dati specifiche;
Documentazione di progetto/ Deliverable* (*come da tabella "Deliverable" del PdL)	<ul style="list-style-type: none"> Analisi attività dei ricoveri per DEA (rif. documento: <i>Analisi dei dati di ricovero_ARES_v1.0.pdf</i> e <i>DB_DEA_Sardegna.xlsx</i>) eMail organizzazione attività e incontri

Incontri tenutosi nel periodo

Data	Oggetto dell'incontro
21 ottobre	Allineamento Accordo Quadro Sanità Digitale
18 novembre	Workshop su Progetto Tecnico CCE e Roadmap per Capitolato Tecnico e pubblicazione gara

4.3 I.3 Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES

Linea Intervento	I.3 Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES
Attività svolte nel periodo di SAL	Assessment organizzativo (as-is), volto ad analizzare la situazione attuale dell'Amministrazione ed a pianificare interventi di evoluzione dei modelli organizzativi;
Documentazione di progetto / Deliverable* (*come da tabella "Deliverable" del PdL)	<ul style="list-style-type: none"> Documento metodologico di avvio attività (rif. Documento: <i>"Presentazione attività riorganizzazione Dipartimento ICT.pdf"</i>) Modello di intervista strutturata al personale (rif. Documento: <i>"ARES Sardegna_QUEST_20221014_v.0.1.xlsx"</i>) Modello rilevazione personale (rif. Documento: <i>"Rilevazione funzioni personale SC SIAMM v0.1.xlsx"</i>) eMail organizzazione attività e incontri

Incontri tenutosi nel periodo

Data	Oggetto dell'incontro
20 ottobre	Intervista Assessment Organizzativo SC SIAMM
20 ottobre	Intervista Assessment Organizzativo SC INFRA
26 ottobre	Intervista Assessment Organizzativo SC INFRA
4 novembre	Intervista Assessment Organizzativo SC INFRA
8 novembre	Intervista Assessment Organizzativo SC SISAN – IFO SIO
10 novembre	Intervista Assessment Organizzativo SC SIAMM
15 novembre	Intervista Assessment Organizzativo SC SISAN – IFO SIT
15 novembre	Intervista Assessment Organizzativo IFO Integrazione e Gestione Dipartimentale

5 STATO AVANZAMENTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

Si riporta di seguito una sintesi dello stato di avanzamento del progetto

ID	Articolazione interventi	Cod. Ambito	Importo complessivo (IVA esclusa)	% avanzamento al bimestre precedente	Totale % avanzamento Ott '22 - Nov '22	Totale avanzamento
			(a)	(b)	(c)	(d)=(b)+(c)
I.1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	SI	150.012,80	0,00%	30,86%	30,86%
I.2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	SS	190.840,24	0,00%	6,00%	6,00%
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	90.111,44	0,00%	17,55%	17,55%
I.4	Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l'implementazione degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli interventi implementativi sugli obiettivi ICT, individuati nel Piano ICT regionale e finanziati attraverso le risorse del PNRR, POR-FESR, RAS, Fondi Aziendali.	SG	114.476,10	0,00%	0,00%	0,00%
I.5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	SG	877.277,82	0,00%	0,00%	0,00%
I.6	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	SG	522.681,12	0,00%	0,00%	0,00%
Tot	TOTALE PERIODO		1.945.399,52	0,00%	3,78%	3,78%

6 Stato avanzamento degli interventi progettuali per attività

Si riporta la tabella di riepilogo dello stato di avanzamento delle attività per ciascuna linea d'intervento con indicazione dei corrispettivi dell'attività erogata e l'indicazione dell'avanzamento complessivo rispetto al pianificato.

ID	Articolazione interventi	Cod. Ambito	Ambito	Cod. Attività	Attività previste	Modal. Rendic.	GG Pianificate	Tariffa	Importo (€)	% avanzamento Ott - 2022	Erogato (€) Ott - 2022	% avanzamento Nov - 2022	Erogato (€) Nov - 2022	Totale % avanzamento Ott '22 - Nov '22	Totale erogato (€) Ott '22 - Nov '22	% avanzamento Gran Totale	Erogato (€) Gran Totale
							(a)	(b)	(a)x(b)								
I.1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	SI	Supporto all'innovazione e tecnologica	I.1.1	Assessment dello stato di attuazione dell'attuale Piano ICT nelle ASL, AO, AOU e Azienda dell'Emergenza Urgenza attraverso la misurazione del livello di digitalizzazione di ciascuna di esse a livello regionale tramite interviste e raccolte dati specifiche;	CO	128	267,88	34.288,64	35,00%	12.001,02	40,00%	13.715,46	75,00%	25.716,48	75,00%	25.716,48
				I.1.2	Elaborazione delle linee di intervento per l'aggiornamento del Piano triennale ICT e definizione della strategia digitale articolandola in obiettivi, linee di azione e d'intervento con la relativa prioritizzazione delle attività progettuali;	CO	256	267,88	68.577,28	0,00%	-	30,00%	20.573,18	30,00%	20.573,18	30,00%	20.573,18
				I.1.3	Definizione del modello di monitoraggio del Piano ICT;	CO	42	267,88	11.250,96	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				I.1.4	Monitoraggio attuazione Piano ICT	CO	134	267,88	35.895,92	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				I.1	TOTALE		560		150.012,80	8,00%	12.001,02	22,86%	34.288,64	30,86%	46.289,66	30,86%	46.289,66
I.2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	SS	Supporto Strategico	I.2.1	Supporto alla individuazione delle convenzioni disponibili per l'attuazione delle azioni prioritarie del Piano ICT ovvero nella identificazione di altre modalità di acquisto; Analisi e raccolta dei dati qualitativi e quantitativi per la rappresentazione degli elementi di fornitura e la definizione delle caratteristiche di dettaglio necessarie alla predisposizione dei Piani dei Fabbisogni e dei Piani di progetto ovvero dei capitolati di gara; Supporto nell'adesione alle convenzioni o altri strumenti di acquisto disponibili tramite Consip;	CO	701	272,24	190.840,24	3,00%	5.725,21	3,00%	5.725,21	6,00%	11.450,41	6,00%	11.450,41
				I.2	TOTALE		701		190.840,24	3,00%	5.725,21	3,00%	5.725,21	6,00%	11.450,41	6,00%	11.450,41
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	Supporto Strategico	I.3.1	Assessment organizzativo (as-is), volto ad analizzare la situazione attuale dell'Amministrazione ed a pianificare interventi di evoluzione dei modelli organizzativi;	CO	83	272,24	22.595,92	30,00%	6.778,78	40,00%	9.038,37	70,00%	15.817,14	70,00%	15.817,14
				I.3.2	Individuazione dei servizi maggiormente rilevanti che assorbono il maggior numero di risorse (tempi e persone) o che sono maggiormente impattanti per l'organizzazione (n° utenti serviti, rilevanza, ...);	CO	17	272,24	4.628,08	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				I.3.3	Analisi dei processi attuali dell'Amministrazione, rilevazione delle criticità e proposta di azioni di efficientamento;	CO	99	272,24	26.951,76	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				I.3.4	Definizione del modello di funzionamento dell'Amministrazione (to-be), comprendente organizzazione, processi e sistemi;	CO	132	272,24	35.935,68	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				I.3	TOTALE		331		90.111,44	7,52%	6.778,78	10,03%	9.038,37	17,55%	15.817,14	17,55%	15.817,14

ID	Articolazione interventi	Cod. Ambito	Ambito	Cod. Attività	Attività previste	Modal. Rendic.	GG Pianificate	Tariffa	Importo (€)	Ott - 2022		Nov - 2022		Totale Ott '22 - Nov '22		Gran Totale	
							(a)			% avanzamento Ott - 2022	Erogato (€) Ott - 2022	% avanzamento Nov - 2022	Erogato (€) Nov - 2022	Totale % avanzamento Ott '22 - Nov '22	Totale erogato (€) Ott '22 - Nov '22	% avanzamento Gran Totale	Erogato (€) Gran Totale
										(b)	(a)x(b)						
I.4	Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l'implementazione degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli interventi implementativi sugli obiettivi ICT, individuati nel Piano ICT regionale e finanziati attraverso le risorse del PNRR, POR-FESR, RAS, Fondi Aziendali.	SG	Supporto alla Governance	I.4.1	Supporto alle attività dei gruppi tecnici avviati;	CO	328	279,21	91.580,88	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				I.4.2	Definizione Piani di Comunicazione, delle attività avviate e dei risultati raggiunti relativi alle implementazioni e agli sviluppi programmati;	CO	82	279,21	22.895,22	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				I.4	TOTALE		410		114.476,10	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
I.5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	SG	Supporto alla Governance	I.5.1	Elaborazione dei Masterplan dei progetti avviati e delle azioni correttive necessarie al riallineamento del progetto rispetto agli obiettivi preposti;	CO	1257	279,21	350.966,97	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				I.5.2	Attività di verifica e monitoraggio delle Milestone progettuali nonché della definizione, gestione e controllo del budget;	CO	1257	279,21	350.966,97	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				I.5.3	Controllo della qualità e misura delle performance dei sistemi informativi, effettuando analisi dei rischi, validazione della documentazione;	CO	628	279,21	175.343,88	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				I.5	TOTALE		3142		877.277,82	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
I.6	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	SG	Supporto alla Governance	I.6.1	Analisi e progettazione di un modello di Governance per la verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati nelle schede Agenas;	CO	740	279,21	206.615,40	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				I.6.2	Definizione strumenti di reporting in grado di valutare lo stato di attuazione degli interventi e supportare le attività del RUP.	CO	1132	279,21	316.065,72	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				I.6	TOTALE		1872		522.681,12	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				Tot	GRAN TOTALE		7016		1.945.399,52	1,26%	24.505,01	2,52%	49.052,22	3,78%	73.557,22	3,78%	73.557,22

7 Quadro economico dei corrispettivi per ente del SSR

Gli interventi progettuali oggetto dell'incarico ed atti alla corretta declinazione delle strategie ICT dell'ARES, alla gestione del change management, all'attività di PMO dei progetti strategici di ARES a perseguire i livelli di standard qualitativi europei per la tecnologia informativa, per le tematiche del PNRR di cui agli interventi M6 C1 – “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - 2 Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina” ed M6 C2 – “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale - 1.1 Ammodernamento del parto tecnologico e digitale ospedaliero” sono riportati suddivisi per Presidio Ospedaliero e CUP di riferimento secondo le previsioni delle Determina dirigenziale n° 2982 del 04/10/2022 e n° 2527 del 16/08/2022:

Azienda	PRESIDIO OSPEDALIERO	CUP	Importo complessivo (IVA esclusa)	Ott - 2022		Nov - 2022		Totale Ott '22 - Nov '22			
				% avanzamento Ott - 2022	Erogato (€) Ott - 2022	% avanzamento Nov - 2022	Erogato (€) Nov - 2022	Totale % avanzamento Ott '22 - Nov '22	Totale erogato (€) Ott '22 - Nov '22	..di cui KPMG	..di cui EY
				(a)	(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(g1)	(g2)
ASL n. 2 della Gallura	P.O. GIOVANNI PAOLO II - ASL GALLURA	D37H22001170006	115.007,44	1,26%	1.448,68	2,52%	2.899,85	3,78%	4.348,53	2.007,76	2.340,77
ASL n. 3 di Nuoro	P.O. SAN FRANCESCO NUORO - ASL NUORO	D67H22001240006	310.691,75	1,26%	3.913,59	2,52%	7.833,93	3,78%	11.747,52	5.423,95	6.323,57
ASL n. 5 di Oristano	P.O. SAN MARTINO ORISTANO - ASL ORISTANO	D17H22001150006	168.792,02	1,26%	2.126,17	2,52%	4.256,00	3,78%	6.382,17	2.946,71	3.435,46
ASL n. 6 del Medio Campidano	P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE - ASL MEDIO CAMPIDANO	D37H22001180006	106.424,80	1,26%	1.340,57	2,52%	2.683,44	3,78%	4.024,01	1.857,93	2.166,08
ASL n. 7 del Sulcis	P.O. SIRAI CARBONIA - ASL SULCIS	D47H22000840006	81.249,04	1,26%	1.023,44	2,52%	2.048,65	3,78%	3.072,10	1.418,42	1.653,68
ASL n. 8 di Cagliari	P.O. SANTISSIMA TRINITA' CAGLIARI - ASL CAGLIARI	D27H22000890006	213.421,77	1,26%	2.688,34	2,52%	5.381,32	3,78%	8.069,66	3.725,85	4.343,81
AOU SS	CLINICHE SAN PIETRO - AOU SASSARI	D87H22001080006	342.161,45	1,26%	4.310,00	2,52%	8.627,42	3,78%	12.937,42	5.973,34	6.964,08
AOU CA	P.O. "DULIO CASULA" POLICLINICO UNIVERSITARIO - AOU CAGLIARI	D37H22001190006	260.340,23	1,26%	3.279,35	2,52%	6.564,34	3,78%	9.843,69	4.544,93	5.298,76
ARNAS	P.O. SAN MICHELE "BROTZU" ARNAS CAGLIARI	D27H22000900006	347.311,03	1,26%	4.374,86	2,52%	8.757,26	3,78%	13.132,13	6.063,24	7.068,89
Totale			1.945.399,52	1,26%	24.505,01	2,52%	49.052,22	3,78%	73.557,22	33.962,13	39.595,09

8 Riepilogo totale corrispettivi per linea d'intervento ed azienda componente RTI

Si riporta la tabella di riepilogo dei corrispettivi maturati nel bimestre di riferimento della fornitura per ciascuna linea d'intervento ed Azienda componente il RTI aggiudicatario:

ID	Articolazione interventi	Cod. Ambito	Importo complessivo (IVA esclusa)	Totale % avanzamento Ott '22 - Nov '22	Totale erogato (€) Ott '22 - Nov '22	..di cui KPMG	..di cui EY
			(a)	(b)	(c)	(c1)	(c2)
I.1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	SI	150.012,80	30,86%	46.289,66	13.886,90	32.402,76
I.2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	SS	190.840,24	6,00%	11.450,41	6.870,25	4.580,17
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	90.111,44	17,55%	15.817,14	13.204,98	2.612,16
I.4	Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l'implementazione degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli interventi implementativi sugli obiettivi ICT, individuati nel Piano ICT regionale e finanziati attraverso le risorse del PNRR, POR-FESR, RAS, Fondi Aziendali.	SG	114.476,10	0,00%	-	-	-
I.5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	SG	877.277,82	0,00%	-	-	-
I.6	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	SG	522.681,12	0,00%	-	-	-
TOTALE PERIODO			1.945.399,52	3,78%	73.557,22	33.962,13	39.595,09