

Prot. n. NP 1370 del 21/06/2023

Relazione di SAL n. 3

3° Stato di Avanzamento Lavori dei servizi inclusi nel Piano di Manutenzione e Assistenza (PMA)
Manutenzione evolutiva cruscotti ABACO ditta INNOVO srl
Determinazioni Dirigenziali nn. 7672 del 24.12.2021 e 1730 del 25-05-2022
Periodo 1° gennaio 2023 – 31 maggio 2023

Si riporta, nella tabella che segue, lo stato e il dimensionamento complessivo in termini di linee di attività e valutazioni economiche previste nelle Proposte di Manutenzione Evolutiva dei Cruscotti ABACO approvati con Determinazioni Dirigenziali nn. 7672 del 24.12.2021 e 1730 del 25.05.2022, trasmessi da INNOVO srl con comunicazione prot. n PG 55008 del 02/08/2022

Tipo attività	Attività	Valutazione
Riorganizzazione SSR	Riconduzione dei dati di flusso ai centri di costo e aggiornamento piano dei centri di costo; Sviluppare accessibilità ai cruscotti che tenga conto della riorganizzazione e delle regole di accesso	10.700 €
Andamento attività	Modifica flussi Sale Operatorie e Personale, aggiunta flussi Laboratorio e Radiologia, modifica logiche SAM e indicatori correlati	12.500 €
Farmaceutica	Identificazione farmaci ad alto costo; Foglio Personalizza	2.500 €
EMUR	Foglio Personalizza	1.500 €
Individuazione STP/ENI	Identificazione pazienti STP/ENI su tutti i cruscotti	3.000 €
TOTALE		30.200 €

Tipo attività	Attività	Valutazione
Integrazione GURU	Estrazione di file relativi a dati di attività e indicatori per integrazione con il sw GURU	1.192 €
TOTALE		1.192 €
TOTALE GENERALE		31.392 €

Nella tabella seguente, si riporta il riepilogo dell'attività svolta nel periodo gennaio-maggio 2023, per ciascuna linea progettuale ed attività eseguita, con indicazione della percentuale di avanzamento e del corrispondente valore economico

<u>Tipo attività</u>	<u>Attività</u>	<u>Percentuale avanzamento</u>	<u>Importo a SAL €</u>
<u>Andamento attività</u>	Modifica flussi Sale Operatorie e Personale, aggiunta flussi Laboratorio e Radiologia, modifica logiche SAM e indicatori correlati	25%	3.125,00 €
TOTALE			3.125,00 €

Nella tabella seguente, si riporta il riepilogo dell'attività svolta per ciascuna linea progettuale ed attività eseguita, con indicazione dell'avanzamento complessivo, della percentuale da effettuare e del corrispondente valore economico

Tipo attività	Attività	Stato av. SAL luglio 2022	SAL luglio 2022 €	Stato av. SAL dicembre 2022	SAL dicembre 2022 €	Proposta Stato av.	Importo a SAL	Da effettuare
Riorganizzazione SSR	Riconduzione dei dati di flusso ai centri di costo e aggiornamento piano dei centri di costo; Sviluppare accessibilità ai cruscotti che tenga conto della riorganizzazione e delle regole di accesso	0%	0 €	100%	10.700 €	0%	0 €	0%
Andamento attività	Modifica flussi Sale Operatorie e Personale, aggiunta flussi Laboratorio e Radiologia, modifica logiche SAMI e indicatori completati	12%	1.500€	13%	1.625 €	25%	3.125 €	50%
Farmaceutica	Identificazione farmaci ad alto costo; Foglio Personalizza	100%	2.500 €	100%	0 €	0%	0 €	0%
EMUR	Foglio Personalizza	100%	1.500 €	100%	0 €	0%	0 €	0%
Individuazione STP/ENI	Identificazione pazienti STP/ENI su tutti i cruscotti	100%	3.000 €	100%	0 €	0%	0 €	0%
Integrazione GURU	Estrazione di file relativi a dati di attività e indicatori per integrazione con il sw GURU	100%	1.192 €	100%	0 €	0%	0 €	0%
TOTALE	Stato avanzamento		9.662 €		12.325 €		3.125 €	

Direttore Esecuzione Contratto

**Per presa visione
Responsabile Unico del Procedimento**