

OGGETTO:	AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE Sardegna
Progetto	TLC21MNQ
Valore:	
Riferimento:	SCP-Cloud Lotto 1 - Contratti Esecutivo N. 2192005870909005COE CIG 8931732A68

Si redige il presente verbale ad attestazione dei servizi professionali erogati al 28 febbraio 2023, in merito al contratto relativo a quanto presente alla Ns offerta prot. n. 416009-P del 3 gennaio 2022 CIG 8931732A68 COE Nr 2192005870909005.

In seguito all'analisi dello scenario per l'acquisizione delle prestazioni specialistiche e la raccolta dei requisiti tecnici, l'individuazione dei clinici da coinvolgere nel progetto per tutti i RAO da implementare, abbiamo preso atto dei primi 5 RAO da implementare, dando seguito alla configurazione delle risorse IAAS (Ubuntu).

Qui di seguito il dettaglio delle task di progetto che finora sono state completate:

- Implementazione connettori SW per acquisizione delle prestazioni specialistiche;
- Acquisizione delle prestazioni specialistiche prodotte del 2022, e attivazione dell'automatismo;
- Recupero dei dati storici (prescrizioni dell'anno precedente);
- Allestimento test set e stesura delle regole base dei primi 5 RAO individuati;
- Acquisizione dati dell'anagrafe prescrittori;
- Sviluppo dei primi 5 RAO;
- Tuning collaudo messa in produzione dei primi 5 RAO;
- Avvio dei servizi di appropriatezza prescrittiva;
- Allestimento data set e supporto per impianto analisi e reporting su VAP;
- Scelta degli ulteriori 10 RAO da implementare;
- Allestimento test set e stesura delle regole base dei restanti 10 RAO individuati
- Compilazione test set dei restanti 10 RAO;
- Sviluppo dei restanti 10 RAO
- Tuning collaudo messa in produzione dei restanti 10 RAO.

File ARES Verbale collaudo PROGETTO TLC21MNQ	Archiviazione	Pagina 1 di 4	Note
-------------------------------------------------------	---------------	----------------------	------

Emesso da CE.E.POS/C


ICT SOLUTIONS & SERVICE PLATFORMS
Post Sales Mercato Business Centro

Qui di seguito la consuntivazione delle giornate dei servizi professionali erogate, esposte con il collegamento alle fasi progettuali previste, con relativa descrizione di attività e macroattività di riferimento, e figure professionali impegnate nell'esecuzione (aggiornamento al 31.03.2023) :

FASE	MACROATTIVITA'	OWNER	ELENCO ATTIVITA'	DELIVERABLE	% Avanzamento	SERVIZIO PROF. - Capo Progetto			SERVIZIO PROF. - IT Architect senior			SERVIZIO PROF. - Spec di tecnologia/prodotto			SERVIZIO PROF. - Sistemista senior			TOTALE per Macro Attività
						GG	tariffa	valore	GG	tariffa	valore	GG	tariffa	valore	GG	tariffa	valore	
	STIPULA CONTRATTO	TIM/ATS			100	0	396,17 €	- €	0	372,90 €	- €	0	301,53 €	- €	0	280,85 €	- €	- €
	Adempimenti amministrativi ed emissione ordini	TIM			100	0	396,17 €	- €	0	372,90 €	- €	0	301,53 €	- €	0	280,85 €	- €	- €
	Analisi Scenario e realizzazione connettori	TIM/ATS	Implementazione connettori SW per acquisizione delle prestazioni specialistiche;	Vedi documento, capitolo 1	100	10	396,17 €	3.961,70 €	12	372,90 €	4.474,80 €	50	301,53 €	15.076,50 €	15	280,85 €	4.212,75 €	27.725,75 €
Fase 1	Recupero dati storici	TIM/ATS	Acquisizione delle prestazioni specialistiche prodotte dal 2022, e attivazione dell'automatismo; Recupero dei dati storici (prescritti dall'anno precedente);	Vedi documento, capitolo 2	75	1	396,17 €	396,17 €	6	372,90 €	2.237,40 €	12	301,53 €	3.618,36 €	4	280,85 €	1.123,40 €	7.375,33 €
	CONFIGURAZIONE RISORSE IAS/PAAS	TIM	Avvio dei servizi di appropriatezza prescrittiva;	Vedi documento, capitolo 3	60	1	396,17 €	396,17 €	3	372,90 €	1.118,70 €	2	301,53 €	603,06 €	28	280,85 €	7.863,80 €	9.981,73 €
	Avvio soluzione Analisi Volumi prescrittivi	TIM/ATS	Avvio dei servizi di appropriatezza prescrittiva;	Vedi documento, capitolo 4	95	2	396,17 €	792,34 €	1	372,90 €	372,90 €	9	301,53 €	2.713,77 €	5	280,85 €	1.404,25 €	5.283,26 €
	Avvio servizi Analisi Qualità Prescrittiva	TIM	Avvio dei servizi di appropriatezza prescrittiva;	Vedi documento, capitolo 5	95	2	396,17 €	792,34 €	2	372,90 €	745,80 €	5	301,53 €	1.507,65 €	3	280,85 €	842,55 €	3.888,34 €
	Avvio soluzione Analisi Qualitativa Prescrittiva	TIM	Avvio dei servizi di appropriatezza prescrittiva;	Vedi documento, capitolo 6	95	5	396,17 €	1.980,85 €	3	372,90 €	1.118,70 €	11	301,53 €	3.316,83 €	4	280,85 €	1.123,40 €	7.539,78 €
	Sceglia di 5 RAO, individuazione dei clinici da coinvolgere nel progetto, condivisione progressivo prescrizioni dematerializzate.	ATS		Vedi documento, capitolo 7	100	0	396,17 €	- €	0	372,90 €	- €	0	301,53 €	- €	0	280,85 €	- €	- €
Fase 2	Attestamento Test Set Stesura Regole Base	TIM/ATS	Attestamento test set e stesura delle regole base dei primi 5 RAO individuali;	Vedi documento, capitolo 8	100	4	396,17 €	1.584,68 €	8	372,90 €	2.983,20 €	17	301,53 €	5.126,01 €	5	280,85 €	1.404,25 €	11.098,14 €
	Tuning collaudo messa in produzione	TIM	Sviluppo dei primi 5 RAO; Tuning collaudo messa in produzione dei primi 5 RAO;	Vedi documento, capitolo 9	100	8	396,17 €	3.169,36 €	10	372,90 €	3.729,00 €	38	301,53 €	11.458,14 €	28	280,85 €	7.863,80 €	26.220,30 €
	Attestamento Data set e Supporto per impianto analisi e reporting su VAP	TIM	Acquisizione dati dell'anagrafe prescrittori; Attestamento data set e supporto per impianto analisi e reporting su VAP;	Vedi documento, capitolo 10	90	5	396,17 €	1.980,85 €	5	372,90 €	1.864,50 €	18	301,53 €	5.427,54 €	9	280,85 €	2.527,65 €	11.800,54 €
Fase 3	Sceglia degli ulteriori 10 RAO da implementare; Attestamento test set e stesura delle regole base dei restanti 10 RAO individuali; Compilazione test set dei restanti 10 RAO; Sviluppo dei restanti 10 RAO; Tuning collaudo messa in produzione dei restanti 10 RAO;	TIM/ATS		Vedi documento, capitolo 11	75	32	396,17 €	12.677,44 €	41	372,90 €	15.288,90 €	136	301,53 €	40.706,55 €	78	280,85 €	21.906,30 €	90.579,19 €
Totale per Servizio Professionale				Valore			27.731,90 €			33.933,90 €			89.554,41 €			50.272,15 €		201.492,36 €
				GG		70			91			297			179			637

Di seguito la rappresentazione grafica dell'avanzamento delle attività di progetto:

File ARES Verbale collaudo PROGETTO TLC21MNQ	Archiviazione	Pagina 2 di 4	Note
-------------------------------------------------------	---------------	----------------------	------



Qui di seguito la tabella riepilogative delle giornate dei servizi professionali erogati con l'evidenza dei residui al 31.03.23:

GG/RUOLO DA PROGETTO FABBISOGNI	RUOLO		
74	CAPOPROGETTO		
93	IT ARCHITECT SENIOR		
311	SPECIALISTA TECNOLOGIA PRODOTTO		
262	SISTEMISTA SENIOR		
GG/RUOLO DA PROGETTO FABBISOGNI	RUOLO	RESIDUO AL 31.3.23	% SERVIZI PROF. EROGATI
70	CAPOPROGETTO	4	94,6
91	IT ARCHITECT SENIOR	2	97,8
297	SPECIALISTA TECNOLOGIA PRODOTTO	14	95,5
179	SISTEMISTA SENIOR	83	68,3

Si allega alla comunicazione di accompagnamento del presente documento il relativo deliverable di progetto.

File ARES Verbale collaudo PROGETTO TLC21MNQ	Archiviazione	Pagina 3 di 4	Note
-------------------------------------------------------	---------------	----------------------	------

Si attende copia sottoscritta del presente documento per accettazione di quanto in esso esposto e dettagliato.

Per AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE SARDEGNA _____

Per TIM S.P.A.

Stefania Peperoni

DATA: 14/04/2023

File ARES Verbale collaudo PROGETTO TLC21MNQ	Archiviazione	Pagina 4 di 4	Note
-------------------------------------------------------	---------------	----------------------	------