

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2166 DEL 25/07/2023**

Proposta n. PDTD/2023/2286 del 19/07/2023

**STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ DIGITALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA  
Ing. Giancarlo Conti**

**OGGETTO: Contratto Quadro Servizi Pubblici di Connettività Lotto 4 "Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line"–Sistema Informativo Cure Primarie sotto-progetto "Sperimentazione NUE116117": approvazione Progetto dei Fabbisogni aggiornato e relativa rimodulazione temporale del progetto – CIG derivato 7567380F83.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'istruttore	Dott. Emiliano Arca	
Il Responsabile del Procedimento	Giancarlo Conti	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI [ ]      NO [X]      DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ]      NO [X]

## IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ DIGITALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 1° febbraio 2023 con la quale viene approvata l'organizzazione aziendale a seguito dell'adozione definitiva dell'atto aziendale e viene attribuito l'incarico di responsabile provvisorio del Dipartimento per la Sanità Digitale e l'Innovazione Tecnologica e della Struttura Complessa Sistemi Informativi Sanitari ed Informatica Clinica all'Ing. Giancarlo Conti;

**PRESO ATTO** che nella medesima Deliberazione n. 30 del 1° febbraio 2023 si richiama il sistema delle deleghe previsto nella deliberazione Ares n. 1 del 3 gennaio 2023;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 «*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*» e alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*» e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale di ATS n. 909 del 11.07.2018 recante «*Programmazione dell'acquisizione di Beni e Servizi (biennio 2017/2018) in Area ICT di cui alla Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1108 del 07.11.2017 – Adesione all'Accordo Quadro CONSIP gara SPC Cloud - Lotto 4 - “Servizi di realizzazione e gestione Portali e Servizi on-line” – Progetto “Sistema Informativo Cure Primarie – Gestione della Non Emergenza – Attivazione sperimentale del Servizio 116117”*»;

### PREMESSO CHE

- in data 08.08.2018, ATS Sardegna e ALMAVIVA Spa hanno sottoscritto il Contratto Esecutivo nell'ambito del Contratto Quadro “*SPC Lotto 4 - Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line*” – CIG 7567380F83, conseguentemente all'adozione della Deliberazione del Direttore Generale n. 909 del 18.07.2018;
- allegato al Contratto Esecutivo sopra richiamato, quale parte integrante e sostanziale, figurava, tra l'altro, il “*Progetto dei Fabbisogni*” “Progetto di Sperimentazione del Servizio 116117”, codice SPCL4-ATS\_116117-ProgettoFabbisogni-1.0, versione 1.0, emesso il 06.07.2018, approvato con la stessa Deliberazione n. 909/2018;
- all'art. 4 (EFFICACIA E DURATA), comma 4.1, del Contratto Esecutivo, era previsto che lo stesso avesse una durata pari a 24 mesi, pertanto, la scadenza naturale del Contratto Esecutivo era prevista per il 08.08.2020;
- all'art. 5 (PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI), comma 5.1, del Contratto Esecutivo, era previsto che “Per le modalità e termini stabiliti per la definizione e le variazioni del Piano dei fabbisogni e del Progetto dei fabbisogni, vale tra le Parti quanto stabilito negli articoli 7 e 8 del Contratto Quadro e nel Capitolato Tecnico”;
- in particolare, l'art. 8 (VARIAZIONI AL PIANO DEI FABBISOGNI), commi 8.1 e 8.2, del Contratto Quadro prevedeva che “8.1 Nel corso di durata del Contratto Esecutivo, l'Amministrazione Beneficiaria potrà variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare il Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta lo ritenga necessario in ragione delle proprie esigenze ed al mutare delle stesse; il Fornitore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto dei Fabbisogni nei tempi e modi di cui al precedente articolo, ai fini della nuova approvazione da parte dell'Amministrazione Beneficiaria. 8.2 Pertanto, in ragione delle proprie specifiche esigenze, l'Amministrazione Beneficiaria ha facoltà di: i) variare la quantità dei servizi richiesti, ii) richiedere la sostituzione di uno o più servizi con quelli previsti nel Capitolato Tecnico, oppure iii) richiedere i nuovi servizi, introdotti secondo quanto previsto dal successivo art. 18, che utilizzino soluzioni tecnicamente più evolute e/o più vantaggiose”;

**DATO ATTO** che in data 03.04.2019 le parti hanno sottoscritto l'**Addendum 1** al Contratto Esecutivo, avente per oggetto l'aggiornamento dell'art. 21, commi 3 e 4, del Contratto Esecutivo, rubricato “Oneri fiscali e spese contrattuali”, l'aggiornamento dell'art. 23 del Contratto 3 Esecutivo rubricato “Trattamento dei dati personali”, e l'integrazione con la successiva previsione di cui all'art 23 BIS “Nomina a Responsabile Trattamento dei Dati”;

**RICHIAMATE** le seguenti determinazioni dirigenziali ATS:

- n. 1903 del 09.04.2020, con la quale è stato approvato il Progetto dei Fabbisogni versione 1.1, con rimodulazione della scadenza contrattuale al 30.06.2021;
- n. 3195 del 29.06.2020, con la quale è stato approvato il Progetto dei Fabbisogni versione 1.2;

**DATO ATTO** che in data 01.07.2020 le parti hanno sottoscritto l'**Addendum 2** al Contratto Esecutivo avente per oggetto le sopra citate rimodulazioni contrattuali, resesi necessarie a fronte di mutate esigenze dovute alla necessità di riorientamento dell'intervento in funzione dell'emergenza COVID-19, anche in seguito alla Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 333 del 25.05.2020, confermando l'aggiornamento del piano temporale di erogazione dei servizi con lo spostamento della scadenza al 30.06.2021;

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale ATS n. 3779 del 30.06.2021, con la quale è stato approvato il Progetto dei Fabbisogni versione 2.0, con rimodulazione della scadenza contrattuale al 04.08.2022;

**DATO ATTO** che con nota prot. PG/2021/215334 del 30.06.2021 l'Amministrazione ha inviato al Fornitore ALMAVIVA copia controfirmata dell'**Addendum 3** al Contratto Esecutivo unitamente al Progetto dei Fabbisogni versione 2.0, avente per oggetto la sopra citata rimodulazione temporale della scadenza al 04.08.2022;

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale ATS n. 7424 del 20.12.2021, con la quale è stato approvato il Progetto dei Fabbisogni versione 3.2;

**DATO ATTO** che con nota prot. PG il prot. PG/2021/412938 del 23.12.2021 l'Amministrazione ha inviato al Fornitore ALMAVIVA copia firmata dell'**Addendum 4** al Contratto Esecutivo, poi controfirmato dal fornitore per accettazione nella stessa data, avente per oggetto le rimodulazioni contrattuali descritte nel Progetto dei Fabbisogni versione 3.2, resesi necessarie a fronte delle necessità di riorientamento dell'intervento in funzione dell'emergenza COVID-19, alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 333 del 25.05.2020, al successivo reintegro delle risorse finanziarie dedicate al riorientamento a seguito della DGR 57/23 del 18.11.2020 e della successiva Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 377 del 21.05.2021, all'effettivo avanzamento del progetto, oltre alla presa d'atto di nuove esigenze mutate in corso d'opera;

**DATO ATTO** che in data 08.07.2022, a seguito di mutate esigenze, ai sensi del citato art. 5 del Contratto Esecutivo, l'Amministrazione con nota PG/2022/50110 del 08.07.2022 ha inviato la richiesta di proroga dello stesso contratto esecutivo al 31.12.2022 in adesione al DL 17 maggio 2022 n°50, che ha previsto l'estensione fino al 31.12.2022 del Contratto quadro; a tal proposito, con il prot. PG/2022/0051480 del 15.07.2022 l'Amministrazione ha inviato al fornitore ALMAVIVA copia firmata dell'**Addendum 5** al Contratto Esecutivo, poi controfirmato dal fornitore per accettazione nella stessa data;

**DATO ATTO** che l'Amministrazione, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per avvalersi dell'articolo 311 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, con nota PG/2022/84443 del 14.12.2022 ha inviato al fornitore ALMAVIVA copia firmata dell'**Addendum 6** al Contratto Esecutivo, poi controfirmato dal fornitore per accettazione nella stessa data, approvando in tal modo la rimodulazione della scadenza contrattuale al 30.06.2023;

**RITENUTO** necessario rimodulare la scadenza dello stesso Contratto, in ragione dell'impossibilità di completare le attività tecnico amministrative previste dall'**Addendum 6** al Contratto Esecutivo entro il 30.06.2023, tenuto conto che ogni altra diversa soluzione comprometterebbe il rispetto delle tempistiche dei nuovi obiettivi e di quelli già in essere mentre un ipotetico subentro in questa fase, oltre ad essere rischioso in termini di continuità progettuale, si tradurrebbe inevitabilmente in un inutile aggravio di costi e in un ritardo nella pianificazione;

**DATO ATTO CHE:**

- in data 10.05.2023, con comunicazione in uscita n. prot. PG/2023/34729, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A), a seguito di sopravvenute (ovvero mutate) esigenze progettuali, l'Amministrazione ha richiesto tramite un nuovo Piano dei Fabbisogni, una modifica del Progetto dei Fabbisogni.

**VISTO** il documento “Progetto di Sperimentazione del Servizio 116117”, versione 3.3 (“Progetto dei Fabbisogni”), inviato dal Fornitore ALMAVIVA tramite PEC in data 26.06.2023, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO B), che sostituisce integralmente la precedente versione 3.2;

**DATO ATTO** che con comunicazione in uscita n. prot. PG/2023/45565 del 28.06.2023, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO C), è stato approvato preliminarmente il suddetto Progetto dei Fabbisogni ed è stata contestualmente richiesta al Fornitore la disponibilità a proseguire nell'erogazione dei servizi oltre il 30.06.2023 coerentemente con le tempistiche rappresentate al Paragrafo 5.1 – Piano di Lavoro (pag. 34) del Progetto dei Fabbisogni 3.3, con scadenza dei servizi prevista al 31.10.2023;

**VERIFICATA** la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per avvalersi del succitato articolo 311 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, autorizzando la rimodulazione temporale del Contratto Esecutivo fino al 31.10.2023, evidenziando peraltro che tale variazione non implica alcuna modifica dell'impegno di spesa assunto con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 909 del 11.07.2018;

**SENTITO** il DEC del contratto, ing. Alessandro Pala, che ha espresso parere POSITIVO di conformità agli obiettivi e alle condizioni progettuali definite nel relativo contratto sottoscritto;

**PRESO ATTO** che il Direttore del Dipartimento Sanità Digitale ed Innovazione Tecnologica con la sottoscrizione della presente determinazione ne attesta la legittimità, la regolarità tecnica, formale e sostanziale;

**Per i motivi esposti in premessa**

## **DETERMINA**

**1) DI APPROVARE** il nuovo Progetto dei Fabbisogni (Versione 3.3) relativo al “Progetto di Sperimentazione del Servizio 116117” inviato dalla ditta ALMAVIVA Spa tramite PEC in data 26.06.2023 (ALLEGATO B), aggiornato in considerazione della ri-pianificazione delle attività e del conseguente protrarsi dei termini progettuali;

**2) DI AUTORIZZARE** la rimodulazione della scadenza contrattuale al 31.10.2023;

**3) DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa oltre a quello già assunto con la precedente Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 909 del 11.07.2018;

**4) DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento ad ALMAVIVA SpA per i conseguenti adempimenti contrattuali;

**5) DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'Assessorato Igiene e Sanità della Regione Autonoma della Sardegna per i conseguenti adempimenti correlati alla gestione economico-finanziaria dei fondi POR-FESR assegnati ad ATS Sardegna per la realizzazione del Progetto SICP

**6) DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla SC Affari Generali, Assetto Organizzativo e Comunicazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Regionale della Salute ARES.

## **IL DIRIGENTE**

Ing. Giancarlo Conti

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

- ALLEGATO A: n. prot. PG/2023/34729 del 10.05.2023
- ALLEGATO B: Progetto dei Fabbisogni 3.3 - "Progetto di Sperimentazione del Servizio 116117"
- ALLEGATO C: n. prot. PG/2023/45565 del 28.06.2023

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 25/07/2023 al 09/08/2023

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato  
(o il suo delegato).

\_\_\_\_\_