

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.p.A/ Indra Italia S.p.A/ Intellera Consulting S.p.A.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4
SAL di Progetto	<a href="#">SPCL4-ARES-VerbaleSAL_30062023_v.1.0</a>



SAL di chiusura progetto

al 30 giugno 2023

Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line

<b>Oggetto:</b>	Stato avanzamento lavori al 30 giugno 2023		
<b>Stato:</b>	Definitivo		
<b>Cliente:</b>	ARES	<b>Progetto:</b>	Contratto Esecutivo ARES - ATTIVAZIONE ARES FASE 2 - SERVIZI DI SVILUPPO E SPECIALISTICI CIG DERIVATO: CIG Derivato: 9336841CED  Contratto Quadro SPC CLOUD - Lotto 4, CIG: 5519376D26
<b>Tipo condivisione:</b>	Riunione in videoconferenza	<b>Data:</b>	03/08/2023
<b>Oggetto:</b>	SAL di progetto		

Versione 1.0 Data di emissione 03/08/2023	R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.p.A./ Indra Italia S.p.A/ Intellera Consulting S.p.A. <a href="#">Uso pubblico</a>	Pagina 1 di 13
--	---	-------------------

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.P.A/ Indra Italia S.p.A/ Intellera Consulting S.p.A.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4
SAL di Progetto	<a href="#">SPCL4-ARES-VerbaleSAL_30062023_v.1.0</a>

Partecipanti			
Amministrazione o Società RTI	Azienda	Nome Cognome	Ruolo
Amministrazione	ARES	Cesare Delussu	RUP
		Valerio Fadda	DEC
Fornitore RTI	Indra	Enrico Nardi	Referente Cliente
		Gianpaolo Cattenari	PM
		Claudio Della Ascenza	
		Francesco Temussi	
		Carlo Satta	
	Intellera	Pasquale Maggiore	
		Francesca Marano	

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.P.A/ Indra Italia S.p.A/ Intellera Consulting S.p.A.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4
SAL di Progetto	<a href="#">SPCL4-ARES-VerbaleSAL_30062023_v.1.0</a>



## SOMMARIO

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>4</b>
1.1	Premessa.....	4
1.2	Scopo e contenuti .....	4
1.3	Modalità di lettura e ambito.....	4
<b>2</b>	<b>AVANZAMENTO ATTIVITÀ .....</b>	<b>5</b>
2.1	Intervento 1 - Evolutive Modulo HR «Raccolta dei Fabbisogni» .....	5
2.2	Intervento 2 - Sviluppo Soluzione IT per la gestione del Personale Convenzionato .....	6
2.3	Intervento 3 – Disegno e Sviluppo processo Acquisti e sviluppo funzionalità Modulo Acquisti ..	7
2.4	Intervento 4 – Sviluppo di un cruscotto di analisi e reportistica flussi dati relativi alle prestazioni sociosanitarie .....	8
2.5	Intervento 5 – Sviluppo soluzione di Knowledge Sharing (FAQ).....	9
2.6	Intervento 6 – Manutenzione correttiva e adeguativa Modulo HR «Raccolta dei Fabbisogni» ..	10
2.7	Riepilogo attività svolte .....	11
2.8	Richiesta Fatturazione .....	12
<b>3</b>	<b>FINE PROGETTO .....</b>	<b>13</b>

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.P.A/ Indra Italia S.p.A/ Intellera Consulting S.p.A.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4
SAL di Progetto	<a href="#">SPCL4-ARES-VerbaleSAL_30062023_v.1.0</a>

# 1 INTRODUZIONE

## 1.1 Premessa

Il presente documento rappresenta l'avanzamento tecnico ed economico delle attività di chiusura progetto, secondo le modalità previste dal contratto esecutivo per i servizi richiesti dall'Amministrazione, l'Azienda Regionale per la Salute (ARES), per la realizzazione di servizi di sviluppo e di supporto specialistico ai fini dell'attivazione di ARES.

## 1.2 Scopo e contenuti

Il documento fotografa lo stato di ogni servizio attivato, in particolare viene riportato l'esito delle verifiche e collaudi effettuati.

Il SAL in oggetto rappresenta il file finale di progetto e formalizza il termine delle attività previste nel contratto.

## 1.3 Modalità di lettura e ambito

Nel SAL Vengono riportate lo stato dell'arte progettualità e i deliverable consegnati nel periodo.

In particolare sono oggetto di analisi di avanzamento le seguenti progettualità:

1. **Intervento 1** – Evolutive Modulo HR «Raccolta dei Fabbisogni»;
2. **Intervento 2** – Sviluppo Soluzione IT per la gestione del Personale Convenzionato
3. **Intervento 3** – Disegno e Sviluppo processo Acquisti e sviluppo funzionalità Modulo Acquisti
4. **Intervento 4** – Sviluppo di un cruscotto di analisi e reportistica flussi dati relativi alle prestazioni sociosanitarie
5. **Intervento 5** – Disegno e Sviluppo di una soluzione di knowledge sharing interaziendale (FAQ)
6. **Intervento 6** – Manutenzione correttiva e adeguativa Modulo HR «Raccolta dei Fabbisogni»

Versione 1.0 Data di emissione 03/08/2023	R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.P.A/ Indra Italia S.p.A/ Intellera Consulting S.p.A. <a href="#">Uso pubblico</a>	Pagina 4 di 13
--	--	-------------------

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.P.A/ Indra Italia S.p.A/ Intellera Consulting S.p.A.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4
SAL di Progetto	SPCL4-ARES-VerbaleSAL_30062023_v.1.0

## 2 AVANZAMENTO ATTIVITÀ

### 2.1 Intervento 1 - Evolutive Modulo HR «Raccolta dei Fabbisogni»

Obiettivo	L'obiettivo dell'intervento 1 - Evolutive Modulo HR «Raccolta dei Fabbisogni» è il disegno e lo sviluppo evolutivo delle funzionalità della piattaforma «Modulo HR» dedicato alla Raccolta dei fabbisogni del personale SSR			
Attività	<ul style="list-style-type: none"><li>• Interviste con i referenti, analisi documentazione e processo AS IS</li><li>• Disegno processo TO BE ed elaborazione documento di specifiche funzionali</li><li>• Approvazione da parte della Stazione Appaltante</li><li>• Attività di sviluppo</li><li>• Test di collaudo e rilascio applicativo.</li></ul>			
Data Inizio	12/01/2023			
Data Fine	30/06/2023			
Deliverables	D.1 Documento di analisi AS-IS; D.2 Documento di specifiche funzionali TO BE (vedi mail del 5/06/023); D.3 Documento di collaudo (vedi mail del 1/08/023);			
Avanzamento	Servizi ed attività previsti completati (100%)			
SAL I				
Intervento	Servizi SPC – Lotto 4	Tariffa	QTA	Valore Totale
1. Evolutive Modulo HR «Raccolta dei Fabbisogni»	L4.S1 -Progettazione, sviluppo, MEV e rifacimento di portali, siti e applicazioni web	192,32 €	0	0,00 €
	L4.S7 -Supporto specialistico	204,70 €	0	0,00 €
	0,00 €			

SAL AL 30/06/2023				
<b>Intervento</b>	<b>Servizi SPC – Lotto 4</b>	<b>Tariffa</b>	<b>QTA</b>	<b>Valore Totale</b>
<b>1. Evolutive Modulo HR «Raccolta dei Fabbisogni»</b>	<b>L4.S1</b> -Progettazione, sviluppo, MEV e rifacimento di portali, siti e applicazioni web	192,32 €	138,0	26.540,16 €
	<b>L4.S7</b> -Supporto specialistico	204,70 €	98,0	20.060,60 €
	<b>46.600,76 €</b>			

Versione 1.0 Data di emissione 03/08/2023	R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.P.A/ Indra Italia S.p.A/ Intellera Consulting S.p.A. <a href="#">Uso pubblico</a>	Pagina 5 di 13
--	--	-------------------

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.P.A/ Indra Italia S.p.A/ Intellera Consulting S.p.A.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4
SAL di Progetto	SPCL4-ARES-VerbaleSAL_30062023_v.1.0

## 2.2 Intervento 2 - Sviluppo Soluzione IT per la gestione del Personale Convenzionato

Obiettivo	L'obiettivo dell'intervento 2 - Sviluppo Soluzione IT per la gestione del Personale Convenzionato è il disegno e lo sviluppo di una soluzione IT a supporto della gestione degli specialisiti convenzionati, dei medici di medicina generale e dei Pediatri di Libera scelta e del personale di continuità assistenziale			
Attività	<ul style="list-style-type: none"><li>• Interviste con i referenti, analisi documentazione e processo AS-IS</li><li>• Disegno processo TO BE ed elaborazione documento di specifiche funzionali</li><li>• Approvazione specifiche da parte della Stazione Appaltante</li><li>• Attività di sviluppo</li><li>• Test di collaudo e rilascio applicativo</li></ul>			
Data Inizio	12/01/2023			
Data Fine	30/06/2023			
Deliverables	D.1 Documento di analisi AS-IS; (vedi sal di cui alla PEC del 16/12/2023) D.2 Verbali delle riunioni; D.3 Documento di specifiche funzionali TO BE; (vedi sal di cui alla PEC del 16/12/2023) D.4 Documento di collaudo (collaudo del 13/06/2023).			
Avanzamento	Servizi ed attività previsti completati (100%)			
SAL I				
Intervento	Servizi SPC – Lotto 4	Tariffa	QTA	Valore Totale
2. Sviluppo Soluzione IT per la gestione delle consulenze/convenzionamenti	L4.S1 -Progettazione, sviluppo, MEV e rifacimento di portali, siti e applicazioni web	192,32 €	174,00	33.463,68 €
	L4.S7 -Supporto specialistico	204,70 €	176,00	36.027,20 €
	69.490,88 €			

<b>SAL AL 30/06/2023</b>				
<b>Intervento</b>	<b>Servizi SPC – Lotto 4</b>	<b>Tariffa</b>	<b>QTA</b>	<b>Valore Totale</b>
<b>2. Sviluppo Soluzione IT per la gestione delle consulenze/convenzionamenti</b>	<b>L4.S1</b> -Progettazione, sviluppo, MEV e rifacimento di portali, siti e applicazioni web	192,32 €	323,00	62.119,36 €
	<b>L4.S7</b> -Supporto specialistico	204,70 €	44,00	9.006,80 €
	<b>71.126,16 €</b>			

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.P.A/ Indra Italia S.p.A/ Intellera Consulting S.p.A.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4
SAL di Progetto	SPCL4-ARES-VerbaleSAL_30062023_v.1.0

## 2.3 Intervento 3 – Disegno e Sviluppo processo Acquisti e sviluppo funzionalità Modulo Acquisti

<b>Obiettivo</b>	L'obiettivo dell'intervento 3 - <b>Disegno e Sviluppo processo Acquisti e sviluppo funzionalità Modulo Acquisti</b> è quello di declinare il processo TO BE relativo alla gestione delle richieste di approvvigionamento (escluso beni sanitari) e relativo disegno e sviluppo del processo all'interno di un modulo acquisti dedicato nella piattaforma			
<b>Attività</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interviste con i referenti e analisi macroprocesso Acquisti</li> <li>• Proposta di soluzioni IT ed elaborazione documento specifiche funzionali</li> <li>• Approvazione specifiche da parte della Stazione Appaltante</li> <li>• Attività di sviluppo</li> <li>• Test di collaudo e rilascio applicativo</li> <li>• Definizione Procedura organizzativa</li> </ul>			
<b>Data Inizio</b>	12/01/2023			
<b>Data Fine</b>	30/06/2023			
<b>Deliverables</b>	D.1 Documento di analisi AS-IS (vedi sal di cui alla PEC del 16/12/2023); D.2 Verbali delle riunioni; D.3 Documento di specifiche funzionali TO BE (vedi sal di cui alla PEC del 16/12/2023); D.4 Documento di collaudo (collaudo del 31/05/2023 e del 05/06/2023); D.5 Documento procedurale.			
<b>Avanzamento</b>	Servizi ed attività previsti completati (100%)			
<b>SAL I</b>				
<b>Intervento</b>	<b>Servizi SPC – Lotto 4</b>	<b>Tariffa</b>	<b>QTA</b>	<b>Valore Totale</b>
<b>3. Disegno e Sviluppo processo Acquisti e sviluppo funzionalità Modulo Acquisti</b>	<b>L4.S1</b> -Progettazione, sviluppo, MEV e rifacimento di portali, siti e applicazioni web	192,32 €	232,00	44.618,24 €
	<b>L4.S7</b> -Supporto specialistico	204,70 €	166,00	33.980,20 €
	<b>78.598,44 €</b>			

<b>SAL AL 30/06/2023</b>				
<b>Intervento</b>	<b>Servizi SPC – Lotto 4</b>	<b>Tariffa</b>	<b>QTA</b>	<b>Valore Totale</b>
<b>3. Disegno e Sviluppo processo Acquisti e sviluppo funzionalità Modulo Acquisti</b>	<b>L4.S1</b> -Progettazione, sviluppo, MEV e rifacimento di portali, siti e applicazioni web	192,32 €	283,00	54.426,56 €
	<b>L4.S7</b> -Supporto specialistico	204,70 €	41,00	8.392,70 €
	<b>62.819,26 €</b>			

Versione 1.0 Data di emissione 03/08/2023	R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.P.A/ Indra Italia S.p.A/ Intellera Consulting S.p.A. Uso pubblico	Pagina 7 di 13
--	--	-------------------

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.P.A/ Indra Italia S.p.A/ Intellera Consulting S.p.A.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4
SAL di Progetto	SPCL4-ARES-VerbaleSAL_30062023_v.1.0

## 2.4 Intervento 4 – Sviluppo di un cruscotto di analisi e reportistica flussi dati relativi alle prestazioni sociosanitarie

<b>Obiettivo</b>	L'obiettivo dell'intervento 4 - <b>Disegno e Sviluppo modulo Rendicontazione prestazioni socio sanitarie</b> è lo sviluppo e l'implementazione di un DB per la raccolta, il consolidamento dei flussi inerenti le prestazioni sociosanitarie e creazione del relativo cruscotto di analisi e reportistica			
<b>Attività</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raccolta e inventario flussi informativi e flussi dati</li> <li>Interviste per la raccolta di KPI e costruzione della reportistica di analisi</li> <li>Progettazione DB ed elaborazione documento di specifiche funzionali</li> <li>Approvazione specifiche da parte della Stazione Appaltante</li> <li>Attività di sviluppo</li> <li>Test di collaudo e rilascio applicativo</li> </ul>			
<b>Data Inizio</b>	12/01/2023			
<b>Data Fine</b>	30/06/2023			
<b>Deliverables</b>	D.1 Documento di specifiche funzionali TO BE (vedi sal di cui alla PEC del 16/12/2023) D.2 Documento di collaudo (collaudo del 07/06/2023).			
<b>Avanzamento</b>	Servizi ed attività previsti completati (100%)			
<b>SAL I</b>				
<b>Intervento</b>	<b>Servizi SPC – Lotto 4</b>	<b>Tariffa</b>	<b>QTA</b>	<b>Valore Totale</b>
<b>4. Disegno e Sviluppo modulo Rendicontazione prestazioni socio sanitarie</b>	<b>L4.S1</b> -Progettazione, sviluppo, MEV e rifacimento di portali, siti e applicazioni web	192,32 €	135,00	25.963,20 €
	<b>L4.S7</b> -Supporto specialistico	204,70 €	59,00	12.077,30 €
				<b>38.040,50 €</b>

<b>SAL AL 30/06/2022</b>				
<b>Intervento</b>	<b>Servizi SPC – Lotto 4</b>	<b>Tariffa</b>	<b>QTA</b>	<b>Valore Totale</b>
<b>4. Disegno e Sviluppo modulo Rendicontazione prestazioni socio sanitarie</b>	<b>L4.S1</b> -Progettazione, sviluppo, MEV e rifacimento di portali, siti e applicazioni web	192,32 €	157,00	30.194,24 €
	<b>L4.S7</b> -Supporto specialistico	204,70 €	11,00	2.251,70 €
				<b>32.445,94 €€</b>



R.T. I. Al maviva S.p.A/ Al mawave S.P.A/ Indra Italia S.p.A/ Intellera Consulting S.p.A.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4
SAL di Progetto	SPCL4-ARES-VerbaleSAL_30062023_v.1.0

## 2.5 Intervento 5 – Sviluppo soluzione di Knowledge Sharing (FAQ)

<b>Obiettivo</b>	L'obiettivo dell'intervento 5 - <b>Sviluppo soluzione di Knowledge Sharing (FAQ)</b> è quello declinare il processo TO BE relativo alla gestione delle richieste di approvvigionamento (escluso beni e servizi sanitari) e relativo disegno e sviluppo del processo all'interno di un modulo acquisti dedicato nella piattaforma			
<b>Attività</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raccolta esigenze e requisiti funzionali</li> <li>Elaborazione documento di specifiche funzionali</li> <li>Approvazione specifiche da parte della Stazione Appaltante</li> <li>Attività di sviluppo</li> <li>Test di collaudo e rilascio applicativo</li> </ul>			
<b>Data Inizio</b>	12/01/2023			
<b>Data Fine</b>	30/06/2023			
<b>Deliverables</b>	D.1 Documento di specifiche funzionali TO BE; D.2 Documento di collaudo (vedi mail del 22/05/2023);			
<b>Avanzamento</b>	Servizi ed attività previsti completati (100%)			
<b>SAL I</b>				
<b>Intervento</b>	<b>Servizi SPC – Lotto 4</b>	<b>Tariffa</b>	<b>QTA</b>	<b>Valore Totale</b>
<b>5. Disegno e Sviluppo di una soluzione di knowledge sharing interaziendale</b>	<b>L4.S1</b> -Progettazione, sviluppo, MEV e rifacimento di portali, siti e applicazioni web	192,32 €	48,00	9.231,36 €
	<b>L4.S7</b> -Supporto specialistico	204,70 €	25,00	5.117,50 €
				<b>14.348,86 €</b>

<b>SAL AL 30/06/2022</b>				
<b>Intervento</b>	<b>Servizi SPC – Lotto 4</b>	<b>Tariffa</b>	<b>QTA</b>	<b>Valore Totale</b>
<b>5. Disegno e Sviluppo di una soluzione di knowledge sharing interaziendale</b>	<b>L4.S1</b> -Progettazione, sviluppo, MEV e rifacimento di portali, siti e applicazioni web	192,32 €	12,00	2.307,84 €
	<b>L4.S7</b> -Supporto specialistico	204,70 €	3,00	614,10 €
				<b>2.921,94 €</b>

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.P.A/ Indra Italia S.p.A/ Intellera Consulting S.p.A.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4
SAL di Progetto	SPCL4-ARES-VerbaleSAL_30062023_v.1.0

## 2.6 Intervento 6 – Manutenzione correttiva e adeguativa Modulo HR «Raccolta dei Fabbisogni»

<b>Obiettivo</b>	L'obiettivo dell'intervento 6 - <b>Manutenzione correttiva e adeguativa Modulo HR «Raccolta dei Fabbisogni»</b> è quello di svolgere interventi di manutenzione correttiva all'interno della piattaforma			
<b>Attività</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manutenzione correttiva</li> </ul>			
<b>Data Inizio</b>	12/01/2023			
<b>Data Fine</b>	30/06/2023			
<b>Deliverables</b>	D.1 interventi correttivi			
<b>Avanzamento</b>	Servizi ed attività previsti completati (100%)			
<b>SAL I</b>				
<b>Intervento</b>	<b>Servizi SPC – Lotto 4</b>	<b>Tariffa</b>	<b>QTA</b>	<b>Valore Totale</b>
<b>6. Manutenzione correttiva e adeguativa Modulo HR «Raccolta dei Fabbisogni»</b>	<b>L4.S5 –Manutenzione correttiva e adeguativa</b>	188,84 €	145,00	27.381,80 €
	<b>27.381,80 €</b>			

<b>SAL AL 30/06/2022</b>				
<b>Intervento</b>	<b>Servizi SPC – Lotto 4</b>	<b>Tariffa</b>	<b>QTA</b>	<b>Valore Totale</b>
<b>6. Manutenzione correttiva e adeguativa Modulo HR «Raccolta dei Fabbisogni»</b>	<b>L4.S5 –Manutenzione correttiva e adeguativa</b>	188,84 €	145,00	27.381,80 €
	<b>27.381,80 €</b>			

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.P.A/  
Indra Italia S.p.A/ Intellera Consulting S.p.A.

Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4

SAL di Progetto

[SPCL4-ARES-VerbaleSAL\\_30062023\\_v.1.0](#)

## 2.7 Riepilogo attività svolte

A seguire viene riportata la tabella di riepilogo delle attività completate organizzate per servizio delle progettualità autorizzate

	Tariffa	QTA	Valore Totale	Q.tà erogate	1° Milestone 31/12/22	Q.tà erogate	2° Milestone 30/06/2023	Da erogare
<b>L4.S1 -Progettazione, sviluppo, MEV e rifacimento di portali, siti e applicazioni web</b>	192,32 €	1.502,0	288.864,64 €	589,00	113.276,48 €	913,00	175.588,16 €	0,00 €
<b>L4.S7 -Supporto specialistico</b>	204,70 €	623,0	127.528,10 €	426,00	87.202,20 €	197,00	40.325,90 €	0,00 €
<b>L4.S5 –Manutenzione correttiva e adeguativa</b>	188,84 €	290,0	54.763,60 €	145,00	27.381,80 €	145,00	27.381,80 €	0,00 €
		<b>2.415,0</b>	<b>471.156,34 €</b>	<b>1160,00</b>	<b>227.860,48 €</b>	<b>1255,00</b>	<b>243.295,86 €</b>	<b>0,00 €</b>

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.P.A/  
Indra Italia S.p.A/ Intellera Consulting S.p.A.

Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4

SAL di Progetto

SPCL4-ARES-VerbaleSAL\_30062023\_v.1.0

## 2.8 Richiesta Fatturazione

Di seguito la richiesta di fatturazione ripartita per azienda del RTI

Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 4 " Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line" CIG: 5519376D26						
Contratto Esecutivo ARES - ATTIVAZIONE ARES FASE 2 - SERVIZI DI SVILUPPO E SPECIALISTICI CIG DERIVATO: CIG Derivato: 9336841CED						
Riepilogo economico STATO AVANZAMENTO LAVORI SAL 1: Periodo gennaio – giugno 2023						
		Riepilogo Fatturazione				
Codice Servizio	Descrizione Servizio	Almaviva S.p.Aa	Almawave S.p.A.	Intellera S.p.A.	Indra S.p.A.	Totale
		Imponibile	Imponibile	Imponibile	Imponibile	Imponibile
L4.S1	Progettazione, sviluppo, MEV e rifacimento di portali, siti e applicazioni web	5.224,04 €	- €	63.228,52 €	107.106,71 €	175.559,27 €
L4.S2	Manutenzione correttiva e adeguativa	810,91 €	- €	9.596,41 €	16.969,00 €	27.376,32 €
L4.S7	Supporto specialistico	1.176,21 €	47,12 €	12.860,97 €	26.275,96 €	40.360,27 €
	<b>Imponibile</b>	7.211,17 €	47,12 €	85.685,89 €	150.351,68 €	243.295,86 €
	<b>Totale (Imponibile+IVA22%)</b>	8.797,63 €	57,49 €	104.536,79 €	183.429,05 €	296.820,95 €

Versione 1.0

Data di emissione 03/08/2023

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.P.A/  
Indra Italia S.p.A/ Intellera Consulting S.p.A.  
[Uso pubblico](#)

Pagina

12 di 13

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.P.A/ Indra Italia S.p.A/ Intellera Consulting S.p.A.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4
SAL di Progetto	<a href="#">SPCL4-ARES-VerbaleSAL_30062023_v.1.0</a>

### 3 FINE PROGETTO

Tutte le attività ordinate nel progetto risultano concluse, i restanti servizi SPC previsti nel contratto non saranno erogati ed il contratto si intende concluso.

\*\*\*\*\*

Il presente documento, costituito di 13 pagine viene inviato dal RTI, per l'accettazione, all'ARES Azienda Regionale della Salute - Regione Autonoma della Sardegna.

Versione 1.0 Data di emissione 03/08/2023	R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.P.A/ Indra Italia S.p.A/ Intellera Consulting S.p.A. <a href="#">Uso pubblico</a>	Pagina 13 di 13
--	--	--------------------