



McKinsey
& Company



**ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE
AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITA’
DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN - ID 2202**

LOTTO 6 - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN - CENTRO-SUD



ARES SARDEGNA

IV° Stato Avanzamento Lavori

CIG derivato: 9194415F45

Progetto: M6.C2 – 1.1.1 - Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera
Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU

Titolo documento	SD ARES - SAL _04_Report
Versione	V0.1
Data	05/06/2023

INDICE

1	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	3
2	SCOPO E CONTENUTI DEL DOCUMENTO	3
3	LINEE PROGETTUALI IN CORSO	4
4	RIEPILOGO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E DEGLI OUTPUT PRODOTTI	4
4.1	I.1 ASSESSMENT E DISEGNO DELLA STRATEGIA DIGITALE DELL'ENTE E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE ICT ADOTTATO CON LA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE DI ATS N. 183 DEL 06/02/2018	5
4.2	I.2 SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE E STESURA DEI PIANI DI FABBISOGNI NECESSARI PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DEFINITA E ALL'ADESIONE ALLE CONVENZIONI DISPONIBILI	5
4.3	I.3 ASSESSMENT E RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO ICT DI ARES	8
5	STATO AVANZAMENTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	10
6	STATO AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI PROGETTUALI PER ATTIVITÀ	11
7	RIEPILOGO TOTALE CORRISPETTIVI PER LINEA D'INTERVENTO ED AZIENDA COMPONENTE RTI	14

1 Documenti di riferimento

Documento	Ambito di riferimento
Piano dei Fabbisogni	<i>Contratto ID 2202 - «SANITÀ DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali Lotto 6 - Piano dei Fabbisogni</i> trasmesso dall'Amministrazione con protocollo n. PG/2022/0052997 del 25/07/2022.
Piano Operativo	<i>ID 2202 - «SANITÀ DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali Lotto 6 - Piano Operativo</i> trasmesso con PEC dal RTI in data 08/09/2022.
Piano della qualità	<i>Piano della Qualità Specifico CONSIP - servizi di supporto in ambito «Sanità Digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali» per le Pubbliche Amministrazioni del SSR” Lotto 6</i> trasmesso con PEC dal RTI in data 17/10/2022.
Contratto esecutivo	Contratto Esecutivo – lotto 6 - Affidamento di servizi applicativi e l'affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanità digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali» per le Pubbliche Amministrazioni del SSN – LOTTO N. 6. CIG derivato 9194415F45 sottoscritto in data 06/10/2022.
Determina adesione AQ Consip	Determinazione dirigenziale n° 2982 del 04/10/2022 - Deliberazione Dirigenziale n. 2527 del 16/08/2022 avente oggetto: PNRR M6.C1_2 – C2_1.1.1 Autorizzazione a contrarre e contestuale adesione all'Accordo Quadro CONSIP per l'Azienda Regionale della Sardegna ARES “Sanità Digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali – Servizi di Supporto” lotto sei riservato alle Pubbliche Amministrazioni del SSN Centro Sud ID 2202 - Approvazione Piano Operativo modificato e Quadro economico del progetto.

2 Scopo e contenuti del documento

Il presente documento rappresenta lo stato di avanzamento e la rendicontazione delle attività svolte dal RTI nell'ambito del Progetto esecutivo relativo al contratto sottoscritto con ARES Sardegna di cui all'Accordo Quadro Consip Sanità digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» ID 2202 - Lotto 6.

Le attività che verranno rendicontate mensilmente saranno coerenti a quanto riportato nel Piano degli obiettivi progettuali in cui per ciascuna linea di intervento è riportato:

- gantt delle singole attività, con indicazione dei rilasci dei deliverable;
- elenco delle attività, con indicazione delle date di inizio e fine, stimate ed effettive, per ogni attività;
- elenco dei deliverable previsti, con indicazione delle date di consegna stimate ed effettive;
- effort progettuale, suddiviso per attività, con l'indicazione dei relativi costi;
- eventuali vincoli, assunzioni, issue e rischi.

Il SAL si prefigge di illustrare:

- L'avanzamento di tutte le attività a supporto di ARES Sardegna nell'ambito del contratto;
- La documentazione a supporto delle attività svolte;
- Gli output prodotti;

- Eventuali informazioni funzionali all'aggiornamento del Piano degli obiettivi progettuali.

Per ogni linea di intervento prevista viene riportata la % di avanzamento di ciascuna attività e gli output prodotti.

Tutti gli importi rappresentati nel documento sono al netto dell'IVA.

3 Linee progettuali in corso

Il contratto è stato sottoscritto in data **06 Ottobre 2022** e nella medesima data sono state avviate le attività progettuali.

Nella tabella che segue si riepiloga lo stato e il dimensionamento complessivo, in termini di gg/uomo ed importi programmati, delle linee di intervento previste dal Piano Operativo e dal Piano degli obiettivi progettuali:

ID	Articolazione interventi	Modal. Rendic.	GG Pianificate	Importo complessivo (IVA esclusa)	Stato
I.1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	CO	560	150.012,80	Attiva
I.2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	CO	701	190.840,24	Attiva
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	CO	331	90.111,44	Attiva
I.4	Supporto alla costituzione e gestione delle attività del Gruppo di direzione e regia Gruppo di direzione e regia dell'innovazione e delle azioni PNRR coerentemente con il Piano Regionale dei Servizi Sanitari Triennio 2022-2024	CO	410	114.476,10	Attiva
I.5	Attività di PMO sui progetti di strategica rilevanza del piano triennale ICT	CO	3.142	877.277,82	Non attiva
I.6	Attuazione del modello di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli strumenti, processi e procedure implementate dall'ARES in coerenza con i finanziamenti regionali e nazionali (PNRR, POR FESR, ecc.)	CO	1.872	522.681,12	Attiva
Totale			7.016	1.945.399,52	

4 Riepilogo delle attività svolte e degli output prodotti

Nella tabella che segue si riepilogano per ogni linea progettuale attivata le attività svolte e gli output prodotti, nel bimestre **aprile 2023 - maggio 2023**, periodo di riferimento del presente Stato Avanzamento Lavori.

Le tipologie di output previste in questa fornitura sono le seguenti:

- **Deliverable di progetto**, il cui periodo di rilascio è stabilito nel piano di lavoro della relativa linea di attività ed è vincolante per il RTI ai fini del calcolo degli indicatori di qualità;
- **Documentazione di progetto**, ossia tutto ciò che non è indicato in ciascun piano di lavoro come deliverable di progetto, quali ad esempio a titolo non esaustivo, i verbali di riunione, ordini del giorno degli incontri, mail di progetto, presentazioni, output di elaborazioni.

4.1 I.1 Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018

Linea Intervento	I.1 Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018
Attività svolte nel periodo di SAL	Elaborazione delle linee di intervento per l'aggiornamento del Piano triennale ICT e definizione della strategia digitale articolandola in obiettivi, linee di azione e d'intervento con la relativa prioritizzazione delle attività progettuali;
Documentazione di progetto /Deliverable* (*come da elenco "Deliverable" del PdL)	<ul style="list-style-type: none"> • Piano triennale ICT <ul style="list-style-type: none"> - Progress Piano ICT - ARES Sardegna_v.9 - Allegato 5 - Reference Architecture - ARES_Piano Triennale ICT_v1.1.PPT - Piano Triennale ICT 2023. 28-04-23 - Allegati Piano ICT - ARES Sardegna.ZIP • eMail organizzazione attività e incontri

Incontri tenutisi nel periodo

Non si sono tenuti incontro sul Piano Triennale ICT nel periodo

4.2 I.2 Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili

Linea Intervento	I.2 Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili
Attività svolte nel periodo di SAL	Supporto alla definizione del Progetto di Gara e Capitolato Tecnico per la Cartella Clinica Elettronica in adesione all'AQ di Consip "Sanità Digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali"
Documentazione di progetto /Deliverable* (*come da tabella "Deliverable" del PdL)	<ul style="list-style-type: none"> • Capitolato Tecnico CCE <ul style="list-style-type: none"> - Richiesta_DEMO_20230414_v0.5 - Criteri di valutazione_20230507_v01 - SINTESI REPARTI, PL E RICOVERI ARES SARDEGNA_20230402

	<ul style="list-style-type: none"> - ARES Sardegna_AS CCE_Delibera_18042023 - Id2202 Excel Ausilio As Lotto2 GCC02 20230419 - Confronto parametrizzazione basi d'asta_20230422_v.2.0 - Classificazione dati e servizi ambito sanitario..v,2 - ARES Sardegna_RdO AS CCE_20042023_MARKUP_02052023 - ARES Sardegna_AS CCE_Determina_20042023_MARKUP_02052023_04052023 - ARES Sardegna_AS CCE_Schema Contratto Esecutivo_20042023_v.II_MARKUP_02052023_04052023 - ARES Sardegna_AS CCE_Schema Offerta Tecnica_20230417 v2.0_MARKUP_04052023 - Documentazione Rilancio ARES_CCE_V2 • eMail organizzazione attività e incontri
--	--

Incontri tenutisi nel periodo

Data	Oggetto dell'incontro	Documentazione Condivisa
03-apr	Revisione parte tecnica capitolato	Architettura AS-IS TO-BE ARES Descrizione parte tecnica Capitolato CCE v.0.2 -20230403_v1.1_Verbale SD1_Reference Architecture
06-apr	Incontro su documentazione CTP CCE	CTP_20230405_v02 -20230406_Verbale SD1_CCE 6 aprile v2
07-apr	Incontro su documentazione CTP CCE	-CTP_20230406_v0.7 -Criteri di valutazione v.0.3 - 20230407_Verbale SD1_CCE 7 Aprile v2
13-apr	Incontro su documentazione CTP CCE	-Criteri di valutazione v.0.4 ARES_SARDEGNA_AS CCE_Schema di Offerta Tecnica -ARES_SARDEGNA_AS CCE_Schema di Contratto Esecutivo v.0.2 -MasterPlan Monitoraggio Interventi PNRR v.0.3 -20230413_v1_Verbale Aggiornamenti CCE di ricovero
14-apr	Incontro su documentazione CTP CCE	-Richiesta DEMO v.0.2 -ARES_SARDEGNA_AS CCE_Schema di Contratto Esecutivo v.0.3 -20230414_v1_Verbale Aggiornamenti CCE di ricovero - 20230417_Verbale incontro del 14 Aprile su CTP CCE
14-apr	Documentazione Amministrativa di Adesione a SD1 CPT CCE	-ARES_SARDEGNA_RDO AS CCE v.III -ARES_SARDEGNA_AS CCE_Schema di Contratto Esecutivo v.II

17-apr	Incontro su documentazione CTP CCE	-CTP_20230417_v.12 -20230417_v1_Verbale Aggiornamenti CCE di ricovero
18-apr	Incontro su documentazione CTP CCE	-ARES_SARDEGNA_AS CCE_ Schema di Offerta Tecnicav.0.6 -CHECK PARAGRAFO 4.4 E APPENDICE 1_v.2 Riepilogo documentazione di gara 17_04 -20230418_v1_Verbale Aggiornamenti CCE di ricovero
19-apr	Incontro su documentazione CTP CCE	-ARES_SARDEGNA_AS CCE_ Schema di Offerta Tecnica v.0.2 -CTP_20230417_v.1.1 Excel Ausilio AS Lotto 220230418 -20230418_Verbale incontro del 19 aprile su CTP CCE
20-apr	Incontro su documentazione CTP CCE	-CTP_20230417_v.12 -Confronto parametrizzazione basi d'asta_20230330_v.06 -20230420_Verbale incontro del 20 aprile su CTP CCE
02-mag	Incontro su documentazione CTP CCE	-CTP CCE 2.1_ rev.0.2 -20230502_Verbale incontro del 2 maggio su CTP CCE
02-mag	Documentazione Amministrativa di Adesione a SD1 CPT CCE	ARES_SARDEGNA_AS_CCE_Determina_MARKUP ARES_SARDEGNA_RDO AS CCE MARKUP -20230502_Verbale incontro del 2 maggio su Doc Amm CCE
03-mag	Incontro su documentazione CTP CCE	-CTP CCE 2.4 ARES_SARDEGNA_AS CCE_ Schema di Contratto Esecutivo v.II MARKUP -ARES_SARDEGNA_AS CCE_ Schema di Offerta Tecnica v.0.9 -20230503_Verbale incontro del 3 maggio su CTP CCE
08-mag	Incontro con GdL ARES su documentazione CTP CCE	Relazione TI CCER PNRR_v.05
09-mag	Incontro con GdL ARES su documentazione CTP CCE	-Allegato 2 - Allegati Grafici Architetture -Allegato 3 - Sistemi AS CTP CCE _2.71
09-mag	Incontro con GdL ARES su documentazione CTP CCE	ARES_SARDEGNA_RDO AS CCE 09052023

4.3 I.3 Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES

Linea Intervento	I.3 Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES
Attività svolte nel periodo di SAL	Assessment organizzativo (as-is), volto ad analizzare la situazione attuale dell'Amministrazione ed a pianificare interventi di evoluzione dei modelli organizzativi;
Documentazione di progetto / Deliverable* (*come da tabella "Deliverable" del PdL)	<ul style="list-style-type: none"> • Documento di Assessment organizzativo <ul style="list-style-type: none"> - ARES Sardegna_QUEST_SC Governo Tecnologie Sanit_20230504_v.04 - ARES Sardegna_QUEST_SS Procurement_20230516 - ARES Sardegna_QUEST_SS Gest. e sic. app._20230522_v.4 - ARES Sardegna_QUEST_SS Acq. Tec. Inf._20230525_v.1 • eMail organizzazione attività e incontri

Incontri tenutisi nel periodo

Data	Oggetto dell'incontro	Documentazione Condivisa
03-mag	Assesment Organizzazione Dip SaDIT	ARES_SARDEGNA_QUEST_SC Governo Tecnologie Sanit
09-mag	Assesment Organizzazione Dip SaDIT	-ARES_SARDEGNA_QUEST_SS Procurement -20230516_Verbale incontro del 9 maggio - Intervista SS Procurement
22-mag	Assesment Organizzazione Dip SaDIT	- ARES_SARDEGNA_QUEST_SS Gest. E Sic. App. - 20230516_Verbale incontro del 15 maggio - Intervista SS Sicurezza Apparecchiaturev.2 20230522_Verbale incontro del 22 maggio - Intervista SS Sicurezza Apparecchiature
25-mag	Assesment Organizzazione Dip SaDIT	-ARES_SARDEGNA_QUEST_SSD Acquisto Tecnologie Informatiche -20230525_Verbale incontro del 25 maggio - Intervista SSD Acq. Tec. Inf.
30-mag	Aggiornamento Attività in carico al Dip. SaDIT	-Aggiornamento Attività in corso v.04 -20230530_Verbale incontro del 30 maggio su Attività SaDIT V0.2

4.4 I.4 Supporto alla costituzione e gestione delle attività del Gruppo di direzione e regia dell'innovazione e delle azioni PNRR coerentemente con il Piano Regionale dei Servizi Sanitari Triennio 2022-2024

Linea Intervento	I.4 Supporto alla costituzione e gestione delle attività del Gruppo di direzione e regia dell'innovazione e delle azioni PNRR coerentemente con il Piano Regionale dei Servizi Sanitari Triennio 2022-2024
Attività svolte nel periodo di SAL	Supporto alle attività dei gruppi tecnici avviati;
Documentazione di progetto / Deliverable* (*come da tabella "Deliverable" del PdL)	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione presentazioni attività adesione AQ Sanità Digitale 1 - Presentazione_Progetto_CCE v0.5.1 20230426 - Presentazione QE e Gantt_20230524v.01.PPT • eMail organizzazione attività e incontri

Incontri tenutisi nel periodo

Data	Oggetto dell'incontro	Documentazione Condivisa
27-apr	Riunione in assessorato_ Digitalizzazione DEA: capitolato CCE	- 20230429_Memo incontro ARES-RAS-Sard.IT del 27 Aprile su CTP CCE

4.5 I.6 Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR

Linea Intervento	I.6 Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR
Attività svolte nel periodo di SAL	<p>Analisi e progettazione di un modello di Governance per la verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati nelle schede Agenas;</p> <p>Definizione strumenti di reporting in grado di valutare lo stato di attuazione degli interventi e supportare le attività del RUP.</p>
Documentazione di progetto / Deliverable* (*come da tabella "Deliverable" del PdL)	<ul style="list-style-type: none"> • Supporto alla predisposizione di reportistica istituzionale - Masterplan Monitoraggio Interventi PNRR_20230518 v.1.0 - Presentazione QE e Gantt_20230524v0.1 - 20230518_Modello Masterplan PNRR.PDF - Quadro economico interventi v02_20220523 • eMail organizzazione attività e incontri

Incontri tenutisi nel periodo

Data	Oggetto dell'incontro	Documentazione Condivisa
13-apr	Incontro Scadenze PNRR INFRA	-MasterPlan INFRA

		-20230413_Verbale incontro del 13 aprile_ Intervista Galisai PNRR
17-mag	Programmazione Incontro su monitoraggio e reporting PNRR	-Monitoraggio PNRR v.1.2 MasterPlan -Monitoraggio Interventi PNRR v.0.3 - 20230519_Verbale incontro del 17 maggio su Monitoraggio PNRR
24-mag	Programmazione Incontro su monitoraggio e reporting PNRR	-Monitoraggio PNRR v.1.2 MasterPlan Monitoraggio Interventi PNRR v.0.3 -20230526_Verbale incontro del 24 maggio ReGiS
24-mag	Programmazione interventi Digitalizzazione DEA	-Presentazione QE e GANTT -20230526_Verbale incontro del 24 maggio QE Progetti

5 STATO AVANZAMENTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

Si riporta di seguito una sintesi dello stato di avanzamento del progetto

ID	Articolazione interventi	Cod. Ambito	Importo complessivo (IVA esclusa)	% avanzamento al bimestre precedente	Totale % avanzamento Apr '23 - Mag '23	Totale avanzamento
			(a)	(b)	(c)	(d)=(b)+(c)
I.1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	SI	150.012,80	70,00%	0,00%	70,00%
I.2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	SS	190.840,24	30,00%	10,09%	40,09%
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	90.111,44	25,08%	3,08%	28,16%
I.4	Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l'implementazione degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli interventi implementativi sugli obiettivi ICT, individuati nel Piano ICT regionale e finanziati attraverso le risorse del PNRR, POR-FESR, RAS, Fondi Aziendali.	SG	114.476,10	6,40%	5,60%	12,00%
I.5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	SG	877.277,82	0,00%	0,00%	0,00%
I.6	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	SG	522.681,12	1,81%	7,53%	9,35%
Tot	TOTALE PERIODO		1.945.399,52	10,37%	3,49%	13,85%

6 Stato avanzamento degli interventi progettuali per attività

Si riporta la tabella di riepilogo dello stato di avanzamento delle attività per ciascuna linea d'intervento con indicazione dei corrispettivi dell'attività erogata e l'indicazione dell'avanzamento complessivo rispetto al pianificato.

ID	Articolazione interventi	Cod. Ambito	Ambito	Cod. Attività	Attività previste	Modal. Rendic.	Data inizio		Data fine		Importo (€)	Apr - 2023		Mag - 2023		Totale Apr '23 - Mag '23		Gran Totale	
							Stimata	Effettiva	Stimata	Effettiva		% avanzamento Apr - 2023	Erogato (€) Apr - 2023	% avanzamento Mag - 2023	Erogato (€) Mag - 2023	Totale % avanzamento Apr '23 - Mag '23	Totale erogato (€) Apr '23 - Mag '23	% avanzamento Gran Totale	Erogato (€) Gran Totale
I.1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	SI	Supporto all'innovazione e tecnologica	I.1.1	Assessment dello stato di attuazione dell'attuale Piano ICT nelle ASL, AO, AOU e Azienda dell'Emergenza Urgenza attraverso la misurazione del livello di digitalizzazione di ciascuna di esse a livello regionale tramite interviste e raccolte dati specifiche;	CO	06/10/2022	06/10/2022	31/01/2023	31/01/2023	34.288,64	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	34.288,64
				I.1.2	Elaborazione delle linee di intervento per l'aggiornamento del Piano triennale ICT e definizione della strategia digitale articolandola in obiettivi, linee di azione e d'intervento con la relativa prioritizzazione delle attività progettuali;	CO	14/11/2022	14/11/2022	31/01/2023		68.577,28	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	90,00%	61.719,55
				I.1.3	Definizione del modello di monitoraggio del Piano ICT;	CO	12/12/2022	12/12/2022	28/02/2023		11.250,96	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	80,00%	9.000,77
						CO					12.054,60	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
						CO	06/10/2023		30/09/2025		12.054,60	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
						CO					11.786,72	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
					I.1.4	Monitoraggio attuazione Piano ICT													
				I.1	TOTALE						150.012,80	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	70,00%	105.008,96
I.2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	SS	Supporto Strategico	I.2.1	Supporto alla individuazione delle convenzioni disponibili per l'attuazione delle azioni prioritarie del Piano ICT ovvero nella identificazione di altre modalità di acquisto; Analisi e raccolta dei dati qualitativi e quantitativi per la rappresentazione degli elementi di fornitura e la definizione delle caratteristiche di dettaglio necessarie alla predisposizione dei Piani dei Fabbisogni e dei Piani di progetto ovvero dei capitolati di gara; Supporto nell'adesione alle convenzioni o altri strumenti di acquisto disponibili tramite Consip;	CO	06/10/2022	06/10/2022	31/12/2024		190.840,24	7,09%	13.522,16	3,00%	5.725,21	10,09%	19.247,37	40,09%	76.499,44
				I.2	TOTALE						190.840,24	7,09%	13.522,16	3,00%	5.725,21	10,09%	19.247,37	40,09%	76.499,44
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	Supporto Strategico	I.3.1	Assessment organizzativo (as-is), volto ad analizzare la situazione attuale dell'Amministrazione ed a pianificare interventi di evoluzione dei modelli organizzativi;	CO	06/10/2022	06/10/2022	15/01/2023	15/01/2023	22.595,92	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	22.595,92
				I.3.2	Individuazione dei servizi maggiormente rilevanti che assorbono il maggior numero di risorse (tempi e persone) o che sono maggiormente impattanti per l'organizzazione (n° utenti serviti, rilevanza, ...);	CO	16/01/2023		30/01/2023		4.628,08	30,00%	1.388,42	30,00%	1.388,42	60,00%	2.776,85	60,00%	2.776,85
				I.3.3	Analisi dei processi attuali dell'Amministrazione, rilevazione delle criticità e proposta di azioni di efficientamento;	CO	15/01/2023		28/02/2023		26.951,76	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				I.3.4	Definizione del modello di funzionamento dell'Amministrazione (to-be), comprendente organizzazione, processi e sistemi;	CO	01/03/2023		30/04/2023		35.935,68	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
					I.3	TOTALE								90.111,44	1,54%	1.388,42	1,54%	1.388,42	3,08%

ID	Articolazione interventi	Cod. Ambito	Ambito	Cod. Attività	Attività previste	Modal. Rendic.	Data inizio		Data fine		Importo (€)	Apr - 2023		Mag - 2023		Totale Apr '23 - Mag '23		Gran Totale	
							Stimata	Effettiva	Stimata	Effettiva		% avanzamento Apr - 2023	Erogato (€) Apr - 2023	% avanzamento Mag - 2023	Erogato (€) Mag - 2023	Totale % avanzamento Apr '23 - Mag '23	Totale erogato (€) Apr '23 - Mag '23	% avanzamento Gran Totale	Erogato (€) Gran Totale
I.4	Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l'implementazione degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli interventi implementativi sugli obiettivi ICT, individuati nel Piano ICT regionale e finanziati attraverso le risorse del	SG	Supporto alla Governance	I.4.1	Supporto alle attività dei gruppi tecnici avviati;	CO	23/02/2023	23/02/2023	30/09/2025		91.580,88	4,00%	3.663,24	3,00%	2.747,43	7,00%	6.410,66	15,00%	13.737,13
				I.4.2	Definizione Piani di Comunicazione, delle attività avviate e dei risultati raggiunti relativi alle implementazioni e agli sviluppi programmati;	CO					22.895,22	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				I.4	TOTALE						114.476,10	3,20%	3.663,24	2,40%	2.747,43	5,60%	6.410,66	12,00%	13.737,13
I.5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	SG	Supporto alla Governance	I.5.1	Elaborazione dei Masterplan dei progetti avviati e delle azioni correttive necessarie al riallineamento del progetto rispetto agli obiettivi preposti;	CO					350.966,97	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				I.5.2	Attività di verifica e monitoraggio delle Milestone progettuali nonché della definizione, gestione e controllo del budget;	CO					350.966,97	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				I.5.3	Controllo della qualità e misura delle performance dei sistemi informativi, effettuando analisi dei rischi, validazione della documentazione;	CO					175.343,88	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				I.5	TOTALE						877.277,82	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
I.6	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	SG	Supporto alla Governance	I.6.1	Analisi e progettazione di un modello di Governance per la verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati nelle schede Agenas;	CO	21/03/2023	21/03/2023	30/09/2025		206.615,40	8,00%	16.529,23	8,00%	16.529,23	16,00%	33.058,46	16,00%	33.058,46
				I.6.2	Definizione strumenti di reporting in grado di valutare lo stato di attuazione degli interventi e supportare le attività del RUP.	CO	21/03/2023	21/03/2023	30/09/2025		316.065,72	0,00%	-	2,00%	6.321,31	2,00%	6.321,31	5,00%	15.803,29
				I.6	TOTALE						522.681,12	3,16%	16.529,23	4,37%	22.850,55	7,53%	39.379,78	9,35%	48.861,75
				Tot	GRAN TOTALE						1.945.399,52	1,80%	35.103,05	1,68%	32.711,60	3,49%	67.814,66	13,85%	269.480,05

7 Quadro economico dei corrispettivi per ente del SSR

Gli interventi progettuali oggetto dell'incarico ed atti alla corretta declinazione delle strategie ICT dell'ARES, alla gestione del change management, all'attività di PMO dei progetti strategici di ARES a perseguire i livelli di standard qualitativi europei per la tecnologia informativa, per le tematiche del PNRR di cui agli interventi M6 C1 – “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - 2 Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina” ed M6 C2 – “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale - 1.1 Ammodernamento del parto tecnologico e digitale ospedaliero” sono riportati suddivisi per Presidio Ospedaliero e CUP di riferimento secondo le previsioni delle Determina dirigenziale n° 2982 del 04/10/2022 e n° 2527 del 16/08/2022:

Azienda	PRESIDIO OSPEDALIERO	CUP	Importo complessivo (IVA esclusa)	Apr - 2023		Mag - 2023		Totale Apr '23 - Mag '23			
				% avanzamento Apr - 2023	Erogato (€) Apr - 2023	% avanzamento Mag - 2023	Erogato (€) Mag - 2023	Totale % avanzamento Apr '23 - Mag '23	Totale erogato (€) Apr '23 - Mag '23	..di cui KPMG	..di cui EY
				(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(g1)	(g2)
ASL n. 2 della Gallura	P.O. GIOVANNI PAOLO II - ASL GALLURA	D37H22001170006	115.007,44	1,80%	2.075,21	1,68%	1.933,83	3,49%	4.009,04	3.016,73	992,31
ASL n. 3 di Nuoro	P.O. SAN FRANCESCO NUORO - ASL NUORO	D67H22001240006	310.691,75	1,80%	5.606,16	1,68%	5.224,24	3,49%	10.830,40	8.149,68	2.680,72
ASL n. 5 di Oristano	P.O. SAN MARTINO ORISTANO - ASL ORISTANO	D17H22001150006	168.792,02	1,80%	3.045,71	1,68%	2.838,21	3,49%	5.883,92	4.427,54	1.456,37
ASL n. 6 del Medio Campidano	P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE - ASL MEDIO CAMPIDANO	D37H22001180006	106.424,80	1,80%	1.920,34	1,68%	1.789,52	3,49%	3.709,86	2.791,60	918,26
ASL n. 7 del Sulcis	P.O. SIRAI CARBONIA - ASL SULCIS	D47H22000840006	81.249,04	1,80%	1.466,07	1,68%	1.366,19	3,49%	2.832,26	2.131,22	701,03
ASL n. 8 di Cagliari	P.O. SANTISSIMA TRINITA' CAGLIARI - ASL CAGLIARI	D27H22000890006	213.421,77	1,80%	3.851,01	1,68%	3.588,66	3,49%	7.439,67	5.598,22	1.841,45
AOU SS	CLINICHE SAN PIETRO - AOU SASSARI	D87H22001080006	342.161,45	1,80%	6.174,01	1,68%	5.753,39	3,49%	11.927,40	8.975,16	2.952,24
AOU CA	P.O. "DUILIO CASULA" POLICLINICO UNIVERSITARIO - AOU CAGLIARI	D37H22001190006	260.340,23	1,80%	4.697,61	1,68%	4.377,58	3,49%	9.075,20	6.828,92	2.246,27
ARNAS	P.O. SAN MICHELE "BROTZU" ARNAS CAGLIARI	D27H22000900006	347.311,03	1,80%	6.266,93	1,68%	5.839,98	3,49%	12.106,91	9.110,24	2.996,68
Totale			1.945.399,52	1,80%	35.103,05	1,68%	32.711,60	3,49%	67.814,66	51.029,32	16.785,33

8 Riepilogo totale corrispettivi per linea d'intervento ed azienda componente RTI

Si riporta la tabella di riepilogo dei corrispettivi maturati nel bimestre di riferimento della fornitura per ciascuna linea d'intervento ed Azienda componente il RTI aggiudicatario:

ID	Articolazione interventi	Cod. Ambito	Importo complessivo (IVA esclusa)	Totale % avanzamento Apr '23 - Mag '23	Totale erogato (€) Apr '23 - Mag '23	..di cui KPMG	..di cui EY
			(a)	(b)	(c)	(c1)	(c2)
I.1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	SI	150.012,80	0,00%	-	-	-
I.2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	SS	190.840,24	10,09%	19.247,37	10.482,80	8.764,56
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	90.111,44	3,08%	2.776,85	2.318,26	458,59
I.4	Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l'implementazione degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli interventi implementativi sugli obiettivi ICT, individuati nel Piano ICT regionale e finanziati attraverso le risorse del PNRR, POR-FESR, RAS, Fondi Aziendali.	SG	114.476,10	5,60%	6.410,66	5.351,96	1.058,71
I.5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	SG	877.277,82	0,00%	-	-	-
I.6	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	SG	522.681,12	7,53%	39.379,78	32.876,30	6.503,47
TOTALE PERIODO			1.945.399,52	3,49%	67.814,66	51.029,32	16.785,33