



Procedura di appalto specifico (n. 3357783) per l'acquisizione di una soluzione di Cartella Clinica Elettronica territoriale per la gestione delle COT e di una piattaforma per la gestione dei consensi per ARES Sardegna – comunicazione ex art. 76, comma 5 lett. a) D.Lgs 50/2016

***CIG derivato: 9549318A7F – CUP: E74E19000690006***

**Attività svolta con contributo POR-FESR Sardegna 2014-2020**



RELAZIONE DI SAL N. 1

Si riporta, nella tabella seguente, il dettaglio delle attività previste nell'ultima versione del Progetto Esecutivo (PG/2023/59408 del 02/10/2023) "Procedura di appalto specifico (n. 3357783) per l'acquisizione di una soluzione di Cartella Clinica Elettronica territoriale per la gestione delle COT e di una piattaforma per la gestione dei consensi per ARES Sardegna" – comunicazione ex art. 76, comma 5 lett. a) D.Lgs 50/2016 – CIG: 9549318A7F.

Macro Componente	Componente	Oggetto dell'offerta	GG ST*	GG PP**	GG CT***	Importo ST	Importo PP	Importo CT	Valore (IVA Esclusa)	Valore (IVA Inclusa)
Consent Manager	DC4H - Analisi iniziale e validazione	Conduzione Tecnica	0	0	60	- €	- €	12.600,00 €	12.600,00 €	15.372,00 €
	Installazione e configurazione Consent Manager	Supporto Tecnologico, Configurazione e personalizzazione	30	70	0	9.000,00 €	13.300,00 €	- €	22.300,00 €	27.206,00 €
C4C Meeting	Installazione e configurazione C4C Meeting	Supporto Tecnologico, Configurazione e personalizzazione	30	73	0	9.000,00 €	13.870,00 €	- €	22.870,00 €	27.901,40 €
GARSIA	COT: Preparazione + Installazione + Test	Supporto Tecnologico, Configurazione e personalizzazione, Conduzione Tecnica	42	85	50	12.600,00 €	16.150,00 €	10.500,00 €	39.250,00 €	47.885,00 €
	COT Configurazione e messa in produzione	Configurazione e personalizzazione	0	120	0	- €	22.800,00 €	- €	22.800,00 €	27.816,00 €
	COT Formazione	Conduzione Tecnica	0	0	23	- €	- €	4.830,00 €	4.830,00 €	5.892,60 €
	Percorso Riabilitazione: Preparazione + Installazione + Test	Supporto Tecnologico, Configurazione e personalizzazione, Conduzione Tecnica	20	80	25	6.000,00 €	15.200,00 €	5.250,00 €	26.450,00 €	32.269,00 €
	Percorso Riabilitazione Configurazione e messa in produzione	Configurazione e personalizzazione	0	50	0	- €	9.500,00 €	- €	9.500,00 €	11.590,00 €
	Percorso Riabilitazione Formazione	Conduzione Tecnica	0	0	18	- €	- €	3.780,00 €	3.780,00 €	4.611,60 €
	Installazione e configurazione BI4H	Supporto Tecnologico, Configurazione e personalizzazione, Conduzione Tecnica	36	80	60	10.800,00 €	15.200,00 €	12.600,00 €	38.600,00 €	47.092,00 €
Integrazioni	Anagrafica centrale	Configurazione e personalizzazione	0	88	0	- €	16.720,00 €	- €	16.720,00 €	20.398,40 €
	ADT - Ritorno informazione Reparto di degenza paziente	Configurazione e personalizzazione	0	85	0	- €	16.150,00 €	- €	16.150,00 €	19.703,00 €
	PUA/UVT; ADI; Hospice; Assistenza Residenziale e Semiresidenziale (ARS)	Configurazione e personalizzazione	0	66	0	- €	12.540,00 €	- €	12.540,00 €	15.298,80 €
	MMG/PLS	Configurazione e personalizzazione	0	28	0	- €	5.320,00 €	- €	5.320,00 €	6.490,40 €
	Integrazioni Consent Manager e Registry	Supporto Tecnologico, Configurazione e personalizzazione	22	90	0	6.600,00 €	17.100,00 €	- €	23.700,00 €	28.914,00 €
Licenze	GARSIA	Servizio accessorio - Cartella Clinica Territoriale	-	-	-	- €	- €	- €	212.500,00 €	259.250,00 €
	Consent Manager	Servizio accessorio - Piattaforma gestione dei consensi	-	-	-	- €	- €	- €	170.000,00 €	207.400,00 €
	Manutenzione (tutto ciò che non è compreso nella garanzia)	Conduzione Tecnica	0	0	340	- €	- €	71.400,00 €	71.400,00 €	87.108,00 €
	Project Management	Conduzione Tecnica	0	0	183	- €	- €	38.430,00 €	38.430,00 €	46.884,60 €
	Supporto all'avvio	Conduzione Tecnica	0	0	150	- €	- €	31.500,00 €	31.500,00 €	38.430,00 €
<b>TOTALI</b>			<b>180</b>	<b>915</b>	<b>909</b>	<b>54.000,00 €</b>	<b>173.850,00 €</b>	<b>190.890,00 €</b>	<b>801.240,00 €</b>	<b>977.512,80 €</b>

amento lavori, ARES ha richiesto, con PG/2023/57111 del 19/09/2023, l'invio urgente della proposta di Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) N° 1 corredata di tutta la necessaria documentazione indispensabile alla fatturazione e all'approvazione del SAL N° 1.

Il Fornitore ha, quindi, inviato una prima proposta di Stato di avanzamento dei lavori (SAL) N°1 in data 25/09/2023 (PG/2023/0058372) successivamente aggiornata in data 26/09/2023 (PG/2023/58601).

In seguito in data 02/10/2023 (PG/2023/59293) ARES ha richiesto un aggiornamento del Progetto Esecutivo, che è stata condivisa dal Fornitore in data 02/10/2023 (PG/2023/59408).

Di conseguenza, ARES ha richiesto una nuova versione, rivista in coerenza con l'aggiornamento del Progetto Esecutivo, della proposta di Stato di avanzamento dei lavori (SAL) N°1 in data 03/10/2023 (PG/2023/59490), rigettando, contestualmente, le precedenti versioni.


In data 03/10/2023 (PG/2023/59665), il Fornitore ha inviato la proposta aggiornata di Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) N° 1.

In data 05/10/2023, si è svolta la seduta per la valutazione dello Stato di Avanzamento del Progetto - come dettagliato nel pertinente Resoconto Riunione (PG/2023/60282 del 06/10/2023) nel quale si prende atto dell'esito positivo delle verifiche effettuate durante l'incontro al fine di valutare quanto prodotto dal Fornitore.

Richiamato quanto sopra riportato si propone, pertanto, l'approvazione dello "Stato Avanzamento Lavori al 03/10/2023" sottoscritto e trasmesso mediante PEC dal Fornitore in data 03/10/2023 (PG/2023/59665).

Di seguito si riporta una rappresentazione grafica e la tabella di dettaglio nella quale vengono riepilogati gli importi relativi agli oggetti previsti nella fornitura, aggregati per linea di servizio, con le quote oggetto del presente Stato di Avanzamento riportate in corrispondenza della voce "SAL 1".

Si precisa che l'avanzamento oggetto del presente SAL riguarda esclusivamente le componenti relative ai Servizi accessori.



	METRICA	Quantità	Prezzo unitario	Valore (IVA Esclusa)	SAL 1 (IVA Esclusa)	Residuo (IVA Esclusa)	% avanzamento SAL 1	% Residuo
Servizio accessorio - Lotto 2 - Cartella Clinica Territoriale	A corpo	1	212.500,00 €	212.500,00 €	212.500,00 €	- €	100%	0%
Servizio accessorio - Lotto 2 - Piattaforma per la gestione dei consensi	A corpo	1	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	- €	100%	0%
ST - Servizi Infrastrutturali - Supporto Tecnologico	Tariffa omnicomprensiva per - 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative)	180	300,00 €	54.000,00 €	- €	54.000,00 €	0%	100%
CT - Servizi Infrastrutturali – Servizio di Conduzione Tecnica	Tariffa omnicomprensiva per - 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative)	909	210,00 €	190.890,00 €	- €	190.890,00 €	0%	100%
PP - Configurazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso	Tariffa omnicomprensiva per - 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative)	915	190,00 €	173.850,00 €	- €	173.850,00 €	0%	100%
<b>TOTALE</b>				<b>801.240,00 €</b>	<b>382.500,00 €</b>	<b>418.740,00 €</b>	<b>48%</b>	<b>52%</b>

Ozieri 06/10/2023

Il Direttore Esecuzione Lavori

Ing. Alessandro Pala

PER PRESA VISIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Giancarlo Conti