

Procedura di appalto specifico (n. 3357783) per l'acquisizione di una soluzione di Cartella Clinica Elettronica territoriale per la gestione delle COT e di una piattaforma per la gestione dei consensi per ARES Sardegna – comunicazione ex art. 76, comma 5 lett. a) D.Lgs 50/2016

CIG derivato: 9549318A7F – CUP: E74E19000690006

Attività svolta con contributo POR-FESR Sardegna 2014-2020



RELAZIONE DI SAL N. 2

Si riporta, nella tabella seguente, il dettaglio delle attività previste nell'ultima versione del Progetto Esecutivo (PG/2023/59408 del 02/10/2023) "Procedura di appalto specifico (n. 3357783) per l'acquisizione di una soluzione di Cartella Clinica Elettronica territoriale per la gestione delle COT e di una piattaforma per la gestione dei consensi per ARES Sardegna" – comunicazione ex art. 76, comma 5 lett. a) D.Lgs 50/2016 – CIG: 9549318A7F.

Macro Componente	Componente	Oggetto dell'offerta	GG ST*	GG PP**	GG CT***	Importo ST	Importo PP	Importo CT	Valore (IVA Esclusa)	Valore (IVA Inclusa)
Consent Manager	DC4H - Analisi iniziale e validazione	Conduzione Tecnica	0	0	60	- €	- €	12.600,00 €	12.600,00 €	15.372,00 €
	Installazione e configurazione Consent Manager	Supporto Tecnologico, Configurazione e personalizzazione	30	70	0	9.000,00 €	13.300,00 €	- €	22.300,00 €	27.206,00 €
C4C Meeting	Installazione e configurazione C4C Meeting	Supporto Tecnologico, Configurazione e personalizzazione	30	73	0	9.000,00 €	13.870,00 €	- €	22.870,00 €	27.901,40 €
GARSIA	COT: Preparazione + Installazione + Test	Supporto Tecnologico, Configurazione e personalizzazione, Conduzione Tecnica	42	85	50	12.600,00 €	16.150,00 €	10.500,00 €	39.250,00 €	47.885,00 €
	COT Configurazione e messa in produzione	Configurazione e personalizzazione	0	120	0	- €	22.800,00 €	- €	22.800,00 €	27.816,00 €
	COT Formazione	Conduzione Tecnica	0	0	23	- €	- €	4.830,00 €	4.830,00 €	5.892,60 €
	Percorso Riabilitazione: Preparazione + Installazione + Test	Supporto Tecnologico, Configurazione e personalizzazione, Conduzione Tecnica	20	80	25	6.000,00 €	15.200,00 €	5.250,00 €	26.450,00 €	32.269,00 €
	Percorso Riabilitazione Configurazione e messa in produzione	Configurazione e personalizzazione	0	50	0	- €	9.500,00 €	- €	9.500,00 €	11.590,00 €
	Percorso Riabilitazione Formazione	Conduzione Tecnica	0	0	18	- €	- €	3.780,00 €	3.780,00 €	4.611,60 €
	Installazione e configurazione BI4H	Supporto Tecnologico, Configurazione e personalizzazione, Conduzione Tecnica	36	80	60	10.800,00 €	15.200,00 €	12.600,00 €	38.600,00 €	47.092,00 €
Integrazioni	Anagrafica centrale	Configurazione e personalizzazione	0	88	0	- €	16.720,00 €	- €	16.720,00 €	20.398,40 €
	ADT - Ritorno informazione Reparto di degenza paziente	Configurazione e personalizzazione	0	85	0	- €	16.150,00 €	- €	16.150,00 €	19.703,00 €
	PUA/UVT; ADI; Hospice; Assistenza Residenziale e Semiresidenziale (ARS)	Configurazione e personalizzazione	0	66	0	- €	12.540,00 €	- €	12.540,00 €	15.298,80 €
	MMG/PLS	Configurazione e personalizzazione	0	28	0	- €	5.320,00 €	- €	5.320,00 €	6.490,40 €
	Integrazioni Consent Manager e Registry	Supporto Tecnologico, Configurazione e personalizzazione	22	90	0	6.600,00 €	17.100,00 €	- €	23.700,00 €	28.914,00 €
Licenze	GARSIA	Servizio accessorio - Cartella Clinica Territoriale	-	-	-	- €	- €	- €	212.500,00 €	259.250,00 €
	Consent Manager	Servizio accessorio - Piattaforma gestione dei consensi	-	-	-	- €	- €	- €	170.000,00 €	207.400,00 €
	Manutenzione (tutto ciò che non è compreso nella garanzia)	Conduzione Tecnica	0	0	340	- €	- €	71.400,00 €	71.400,00 €	87.108,00 €
	Project Management	Conduzione Tecnica	0	0	183	- €	- €	38.430,00 €	38.430,00 €	46.884,60 €
	Supporto all'avvio	Conduzione Tecnica	0	0	150	- €	- €	31.500,00 €	31.500,00 €	38.430,00 €
TOTALI			180	915	909	54.000,00 €	173.850,00 €	190.890,00 €	801.240,00 €	977.512,80 €

Al fine di valutare lo stato di avanzamento lavori, ARES ha richiesto, con PG/2023/57111 del 04/10/2023, l'invio urgente della proposta di Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) N° 2, corredata di tutta la necessaria documentazione indispensabile alla fatturazione e all'approvazione del SAL N° 2, entro il 09/10/2023.

In data 09/10/2023, il Fornitore ha richiesto una proroga per la consegna della documentazione di Stato di avanzamento dei lavori (SAL) N° 2 (PG/2023/60781 del 10/10/2023) originariamente prevista per il 09/10/2023, che è stata concessa da ARES in data 10/10/2023 (PG/2023/60790). La versione finale della proposta di Stato di avanzamento dei lavori (SAL) N° 2, completa di tutta la documentazione a sostegno, è stata quindi consegnata in data 11/10/2023 (PG/2023/61171 del 11/10/2023).

In data 12/10/2023, si è quindi svolta la seduta per la valutazione dello Stato di Avanzamento del Progetto - come dettagliato nel pertinente Resoconto di Riunione (PG/2023/61388 del 12/10/2023) nel quale si prende atto di tutte le verifiche effettuate nelle diverse sessioni documentate fino a quel momento e dell'esito positivo delle verifiche effettuate durante l'incontro al fine di valutare quanto prodotto dal Fornitore.

Richiamato quanto sopra riportato si propone, pertanto, l'approvazione dello "Stato Avanzamento Lavori al 11/10/2023" sottoscritto e trasmesso mediante PEC dal Fornitore in data 11/10/2023 (PG/2023/61171).

Nella tabella riportata di seguito vengono riepilogati gli importi relativi agli oggetti previsti nella fornitura, aggregati per linea di servizio, con le quote oggetto del presente Stato di Avanzamento riportate in corrispondenza della colonna "SAL 2".

Si precisa che l'avanzamento oggetto del presente SAL riguarda le componenti relative a:

- ST - Servizi Infrastrutturali - Supporto Tecnologico;
- CT - Servizi Infrastrutturali – Servizio di Conduzione Tecnica;
- PP - Configurazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso.

DESCRIZIONE	METRICA	Quantità	Prezzo unitario	Valore (IVA Esclusa)	SAL 1 (IVA Esclusa)	SAL 2 (IVA Esclusa)	Residuo (IVA Esclusa)	% avanzamento SAL 1	% avanzamento SAL 2	% AVANZAMENTO TOTALE	% Residuo
Servizio accessorio - Lotto 2 - Cartella Clinica Territoriale	A corpo	1	212.500,00 €	212.500,00 €	212.500,00 €	- €	- €	100%	0%	100%	0%
Servizio accessorio - Lotto 2 - Piattaforma per la gestione dei consensi	A corpo	1	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	- €	- €	100%	0%	100%	0%
ST - Servizi Infrastrutturali - Supporto Tecnologico	Tariffa omnicomprensiva per - 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative)	180	300,00 €	54.000,00 €		54.000,00 €	- €	0%	100%	100%	100%
CT - Servizi Infrastrutturali – Servizio di Conduzione Tecnica	Tariffa omnicomprensiva per - 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative)	909	210,00 €	190.890,00 €		187.740,00 €	3.150,00 €	0%	98%	98%	2%
PP - Configurazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso	Tariffa omnicomprensiva per - 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative)	915	190,00 €	173.850,00 €	- €	163.514,00 €	10.336,00 €	0%	94%	94%	6%
TOTALE				801.240,00 €	382.500,00 €	405.254,00 €	13.486,00 €	47,7%	50,6%	98,3%	1,7%

Ozieri 12/10/2023

Il Direttore Esecuzione Lavori

Ing. Alessandro Pala

PER PRESA VISIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Giancarlo Conti