

Oggetto: Progetto SICP – sottoprogetto 1 - Accordo quadro CONSIP gara SPC Cloud - Lotto 4 – “Servizi di realizzazione e gestione Portali e servizi On-line” - Progetto “Sistema informativo cure Primarie – Gestione della non emergenza – Attivazione sperimentale del servizio 116117” di cui alla Delibera del Direttore Generale n.909 del 18/07/2018 – CIG derivato: 7567380F83 – CUP: E77H18000820006. Collaudo finale.

Componenti della Commissione di Collaudo: Ing. Marco Galisai (Presidente), Sig.ra Monduccia Maria Usai (Componente), Sig. Marco Benedetto Fenudi (Componente).

La Commissione di Collaudo, facendo seguito alla nota di convocazione (PG/2023/0059470 del 02/10/2023), si è riunita in modalità ibrida in data 13/10/2023 alle ore 10.00 presso i locali siti a Sassari - Via Monte Grappa, 82 – Palazzo Rosa (Piano V) e in video conferenza. Oltre i membri della Commissione, erano presenti in qualità di supporto tecnico, Ludovica Rolando e Roberto Cotza, in quanto responsabili del progetto per l'impresa mandataria dell'RTI Almaviva S.p.A. Si specifica inoltre che i rappresentanti del Fornitore, malgrado la comunicazione di convocazione della riunione (PG/2023/0059470 del 02/10/2023), hanno partecipato all'incontro in modalità telematica, dandone comunicazione a pochi minuti dall'inizio.

La Commissione di Collaudo ha preso visione dell'archivio documentale relativo al progetto e organizzato nelle seguenti cartelle:

• **Contratto e Addendum:**

- **Contratto Almaviva finale.pdf:** Contratto esecutivo SPC Cloud Lotto 4. Numero di protocollo PG/2018/26154 del 08/08/2018;
- **Addendum_1_CE_116117:** Addendum al Contratto Esecutivo del Contratto Quadro Servizi Pubblici di Connettività Lotto 4 “Servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on-line”. CIG derivato 7567380F83. Numero di protocollo PG/2019/0105797 del 07/04/2019;
- **Addendum_2_CE_116117:** Addendum 2 al Contratto Esecutivo del Contratto Quadro Servizi Pubblici di Connettività Lotto 4 “Servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on-line”. CIG derivato 7567380F83. Numero di protocollo PG/2020/0149786 del 01/07/2020;
- **Addendum_3_CE_116117:** Addendum 3 al Contratto Esecutivo del Contratto Quadro Servizi Pubblici di Connettività Lotto 4 “Servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on-line”. CIG 7567380F83. Numero di protocollo PG/2021/0215334 del 30/06/2021;
- **SPCL4- ATS_116117-ProgettoFabbisogni_2.0:** Progetto dei fabbisogni. Contratto Quadro Servizi Pubblici di Connettività Lotto 4 “Servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on-line”. Progetto di sperimentazione del servizio 116117. Numero di protocollo PG/2021/0215334 del 30/06/2021;
- **Addendum_4_CE_116117:** Addendum 4 al Contratto Esecutivo del Contratto Quadro Servizi Pubblici di Connettività Lotto 4 “Servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on-line”. CIG derivato 7567380F83. Numero di protocollo PG/2021/0412938 del 23/12/2021;
- **Determinazione 7424 del 20-12-2021:** Determinazione n. 7424 del 20.12.2021. Numero di protocollo PG/2021/0412938 del 23/12/2021;
- **SPCL4- ATS_116117-ProgettoFabbisogni_3.2:** Progetto dei fabbisogni. Contratto Quadro Servizi Pubblici di Connettività Lotto 4 “Servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on-line”. Progetto di sperimentazione del servizio 116117. Numero di protocollo PG/2021/0412938 del 23/12/2021;
- **Addendum_5_CE_116117:** Addendum 5 al Contratto Esecutivo del Contratto Quadro Servizi Pubblici di Connettività Lotto 4 “Servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on-line”. CIG derivato 7567380F83. Numero di protocollo PG/2022/0051370 del 15/07/2022;
- **Addendum_6_CE_116117:** Addendum 6 al Contratto Esecutivo del Contratto Quadro Servizi Pubblici di Connettività Lotto 4 “Servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on-line”. CIG derivato 7567380F83. Numero di protocollo PG/2022/0084443 del 14/12/2022.

- **SPCL4- ATS_116117-ProgettoFabbisogni_3.2:** Progetto dei fabbisogni. Contratto Quadro Servizi Pubblici di Connettività Lotto 4 "Servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on-line". Progetto di sperimentazione del servizio 116117. Numero di protocollo PG/2021/45040 del 27/06/2023.
- **Addendum_7_CE_116117:** Addendum 7 al Contratto Esecutivo del Contratto Quadro Servizi Pubblici di Connettività Lotto 4 "Servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on-line". CIG derivato 7567380F83. Numero di protocollo PG/2023/58794 del 27/09/2023.
- **Stato Avanzamento Lavori 1:**
 - **Determinazione dirigenziale 9309_07-11-2018:** Determinazione dirigenziale di approvazione del SAL N1 del 07/11/2018;
 - **Relazione di SAL n 1.** Numero di protocollo NP/2018/74059 del 06/11/2018;
 - **Stato di avanzamento dei lavori 1:** Stato di avanzamento dei lavori al 20/10/2018. Numero di protocollo PG/2018/0350310 del 06/11/2018.
- **Stato Avanzamento Lavori 2:**
 - **Determinazione dirigenziale n 8336_07-11-2019:** Determinazione dirigenziale di approvazione del SAL N2 del 07/11/2019;
 - **Relazione di Sal n2.** Numero di protocollo PG/2019/0315532 del 05/11/2019;
 - **Stato di Avanzamento dei Lavori 2:** Stato di avanzamento dei lavori al 30/10/2019. Numero di protocollo PG/2019/0315329 del 05/11/2019.
- **Stato Avanzamento Lavori 3:**
 - **Determinazione dirigenziale 3188_29-06-2020:** Determinazione dirigenziale di approvazione del SAL N3 del 29/06/2020;
 - **Relazione di SAL n.3.** Numero di protocollo PG/2020/0145910 del 26/06/2020;
 - **Stato di Avanzamento dei Lavori 3:** Stato di avanzamento dei lavori al 24/06/2020. Numero di protocollo PG/2020/0145808 del 26/06/2020.
- **Stato Avanzamento Lavori 4:**
 - **Determinazione dirigenziale n885_17-02-2021:** Determinazione dirigenziale di approvazione del SAL N4 del 17/02/2021;
 - **Relazione di SAL n. 4.** Numero di protocollo PG/2020/031876 del 23/12/2020;
 - **Stato di Avanzamento dei Lavori 4:** Stato di avanzamento dei lavori al 15/12/2020. Numero di protocollo PG/2020/0315934 del 21/12/2020.
- **Stato Avanzamento Lavori 5:**
 - **Determinazione dirigenziale n6939_02-12-2021:** Determinazione dirigenziale di approvazione del SAL N5 del 03/12/2021;
 - **Relazione di SAL n. 5.** Numero di protocollo PG/2021/0382735 del 25/11/2021;
 - **Stato di Avanzamento dei Lavori 5:** Stato di avanzamento dei lavori al 31/10/2021. Numero di protocollo PG/2021/0376973 del 22/11/2021.
- **Stato Avanzamento Lavori 6:**
 - **Determinazione Dirigenziale n.3906_20-12-2022:** Determinazione dirigenziale di approvazione del SAL N6 del 20/12/2022;
 - **Relazione di SAL n. 6:** Numero di protocollo PG/2022/83855 del 13/12/2022;
 - **Stato di avanzamento dei lavori 6:** Stato di avanzamento dei lavori al 15/07/2022. Numero di protocollo PG/2022/0079315 del 24/11/2022.
- **Stato Avanzamento Lavori 7:**

- **Determinazione Dirigenziale n.2936 del 12.10.2023:** Determinazione dirigenziale di approvazione del SAL N 7 del 10/12/2023;
- **Relazione di SAL n.7:** Numero di protocollo PG/2023/0061159 del 11/12/2022;
- **SPCL4_ARES_COS3_SAL7-20221607-20233110_V3.0_DEF_Timbrato:** Stato di avanzamento dei lavori al 10/10/2023. Numero di protocollo PG/2023/0061087;
- **SPCL4_ARES_COS3_Allegati Tecnici_SAL7:** cartella compressa contenente tutta la documentazione di sostegno al SAL 7;
- **PG_2023_61087 del 11.10.2023 Contratto Quadro CONSIP Lotto 4 CIG 5519376D26_ SAL 7:** PEC condivisione documentazione di SAL7.

A seguito delle verifiche svolte, la Commissione prende atto degli avanzamenti formalizzati nel corso del progetto e archiviati nelle cartelle citate in precedenza, le quali contengono tutta la documentazione rilasciata a seguito degli Stati di Avanzamento dei Lavori approvati.

Nel corso della riunione, la Commissione ha evidenziato quanto segue:

- A fronte della rimodulazione del progetto, avvenuta con l'ultimo addendum contrattuale (PG/2023/0058689 del 27/09/2023), e la revisione corrispondente del Progetto dei Fabbisogni (PG/2023/0045040 del 27/09/2023), l'importo complessivo del progetto è rimasto invariato. L'ultima revisione ha comportato soltanto la rimodulazione interna delle linee di servizio e il conseguente adeguamento delle quote in capo alle diverse componenti dell'RTI;
- Inoltre, si condivide che, a seguito delle verifiche effettuate durante la seduta di collaudo, la Commissione rileva alcune problematiche inerenti alle attività di migrazione svolte nelle ultime settimane. Pertanto, viene richiesto al Fornitore la condivisione di documentazione integrativa rispetto all'anomalia rilevata, nonché altri dettagli che possano rivelarsi necessari nella gestione delle attività post migrazione (es. specifiche di configurazione dell'applicativo Client Server sia FUP Covid-19 che COS3). Il Fornitore ha condiviso la propria disponibilità a fornire supporto diretto nella gestione delle attività richieste come anche definito dall'erogazione dei servizi di garanzia previsti dal contratto.

In virtù di tutte le verifiche documentali effettuate, la Commissione di Collaudo determina l'approvazione delle attività progettuali svolte e la conformità della soluzione realizzata.

La Commissione, presa visione della rendicontazione approvata nel corso della seduta di Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) N°7, attesta la presenza di un residuo, destinato inizialmente a componenti evolutive non rivelatesi necessarie, che non verrà utilizzato in virtù del completamento delle attività e della chiusura del progetto.

La documentazione citata nel presente verbale sarà archiviata in un CD che verrà custodito presso la Segreteria del Dipartimento per la Sanità Digitale e l'Innovazione Tecnologica, presso la sede di Sassari sita in Via Monte Grappa 82.

Il Presidente della Commissione
Direttore SC Infrastrutture e Reti dati - Ing. Marco Galisai

I componenti

**IFO Dipartimento Sanità Digitale e Innovazione
Tecnologica - Sig.ra Monduccia Maria Usai**

**IFO SC Infrastrutture e Reti dati - Sig. Marco Benedetto
Fenucci**

ARES Azienda Regionale della Salute
Sede Legale: Via Piero della Francesca
Comune: 09047 - Selargius (CA)
P.IVA: 03990570925
C.F.: 03990570925
www.aressardegna.it

DIPARTIMENTO SaDIT
Via Piero della Francesca 09047
Selargius (CA)

**S.C. Sistemi Informativi Sanitari e
Informatica Clinica**
Via Piero della Francesca
09047 - Selargius (CA)
Tel. 079-2061962 Fax. 079-2061965
e-mail sc.sisanitari@aressardegna.it