



ATS Sardegna

SGI LOTTO 5

“SERVIZI DI AVVIO, FORMAZIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO ALFA-ALPI PER LA GESTIONE DELLA LIBERA PROFESSIONE PER TUTTA L’ATS”

CIG n. 7929548603

XIV° Stato Avanzamento Lavori
01/07/2023 - 30/09/2023

Titolo Documento

**SGI_ALPI_ ATS Sardegna_XIV° SAL CANONE
MANUTENZIONE_v.1.0_20231016**

Versione

1.0

Data

16 Ottobre 2023

Indice

1	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	3
2	SCOPO DEL DOCUMENTO E CONSIDERAZIONI PRELIMINARI ALLA RENDICONTAZIONE.....	4
3	CONSUNTIVO DELLE GIORNATE EROGATE PER ATTIVITÀ E MONITORAGGIO AVANZAMENTO COMPLESSIVO ...	5
4	CONSUNTIVO E CORRISPETTIVI IMPIEGHI PER PROFILO PROFESSIONALE.....	6

1 Documenti di riferimento

Documento	Ambito di riferimento
Piano dei Fabbisogni	<i>Contratto ID SIGEF 1607 -Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni Lotto 5 - Piano dei Fabbisogni di ATS Sardegna – Libera Professione</i>
Progetto esecutivo	<i>Contratto ID SIGEF 1607 -Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni Lotto 5 - Progetto Esecutivo per ATS Sardegna Libera Professione</i>
Piano di Lavoro	<i>Contratto ID SIGEF 1607 -Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni Lotto 5 – Piano di Lavoro per l'erogazione Servizi di avvio, formazione e manutenzione del sistema informativo alfa-alpi per la gestione della libera professione per tutta l'ATS trasmesso dal RTI unitamente al Progetto Esecutivo</i>
Contratto esecutivo	Contratto Esecutivo – lotto 5 - Affidamento dei servizi in ambito dei sistemi informativi gestionali e sistemi di gestione dei procedimenti amministrativi in favore degli enti del servizio sanitario nazionale - Servizi di avvio, formazione e manutenzione del sistema informativo alfa-alpi per la gestione della libera professione per tutta l'ATS.
Piano di lavoro di dettaglio	<i>Contratto ID SIGEF 1607 -Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni Lotto 5 – Documento di pianificazione delle attività realizzative riguardanti i sistemi informativi, le attività di cambiamento organizzativo, processivo e procedurali da realizzare, ecc. (rif. masterplan di progetto).</i>

2 Scopo del documento e considerazioni preliminari alla rendicontazione

Il presente documento rappresenta lo stato di avanzamento e la rendicontazione delle attività svolte dal RTI nell'ambito del Progetto esecutivo relativo al contratto sottoscritto con ATS Sardegna di cui all'Accordo Quadro Consip SGI Lotto 5.

Le attività verranno rendicontate trimestralmente per ogni linea di attività prevista indicando il numero di giornate erogate, i profili professionali impiegati e gli output prodotti.

Le attività che verranno rendicontate trimestralmente saranno coerenti a quanto riportato nel Piano di lavoro di dettaglio, in cui per ciascuna linea di attività è riportato:

- il Gantt delle singole attività, con indicazione dei rilasci dei deliverable;
- l'elenco delle attività, con indicazione delle date di inizio e fine, stimate ed effettive;
- gli eventuali vincoli, assunzioni, issue e rischi;
- l'elenco dei deliverable previsti, con indicazione delle date di consegna stimate ed effettive, per ogni fase del ciclo di vita del sw.

Nella tabella che segue si riepiloga lo stato e il dimensionamento complessivo, in termini di gg/uomo, delle linee di attività previste dal Progetto esecutivo e dal Piano di lavoro di dettaglio:

Tipo Servizio	Linea di attività	Stato	Rendicontazione (*)	Dimensionamento complessivo [gg/uomo]
SO	Conduzione complessiva	Completato	CO	28
SO	Assessment applicativo/tecnologico e organizzativo e accompagnamento al change management	Completato	CO	267
SS	Procedura informatizzata di gestione della Libera Professione	Completato	CO	120
MA	Manutenzione Correttiva	Attivo	CA	180
TOTALE				595

(*) = Rendicontazione: CO = corpo; CNS = consumo; CA = canone

3 Consuntivo delle giornate erogate per attività e monitoraggio avanzamento complessivo

Si riporta la tabella di riepilogo delle giornate erogate nel trimestre di riferimento del presente Stato Avanzamento Lavori (01 Luglio 2023 – 30 Settembre 2023) per ciascuna linea progettuale ed attività eseguita, con indicazione dell'avanzamento complessivo

Tipo Servizio	ID	Attività	Descrizione Attività	Modal. Rendic.	Tot GG da Progetto Esecutivo	T16 (Lug-Sett '23)				T1-T16				TOTALE	
						GG erogate nel T15	GG previste nel T15	Delta GG T15 vs Previste	% avanzam. T15	GG erogate	GG previste	Delta	%	Tot GG previste per attività	% avanz. complessivo
						(a)	(b)	(a)-(b)	(a)/(b)	(c)	(d)	(c)-(d)	(c)/(d)	(e)	(c)/(e)
SO	1.1	Conduzione complessiva	Program Management	CO	28					28	28	-	100%	28	100%
SO	1.2	Assessment applicativo/tecnologico e organizzativo e accompagnamento al change management	Analisi di contesto	CO	267					30	30	-	100%	30	100%
			Prestazioni offerte e calcolo analitico dei costi							55	55	-	100%	55	100%
			Revisione del regolamento ALPI ed Area a pagamento							35	35	-	100%	35	100%
			Elaborazione e negoziazione del Piano Operativo ALPI							45	45	-	100%	45	100%
			Definizione, affiancamento e sviluppo delle competenze per l'esecuzione delle procedure amministrativo-contabili della libera professione							60	60	-	100%	60	100%
			Formazione d'aula rivolta al personale medico							12	12	-	100%	12	100%
			Addestramento e tutoraggio agli uffici zonali ALPI							30	30	-	100%	30	100%
SS	1.3	Procedura informatizzata di gestione della Libera Professione	Parametrizzazione Software	CO	120					120	120	-	100%	120	100%
MA	1.4	Manutenzione Correttiva	Servizi MAC	CA	180	18	18	-	100%	180	180	-	100%	180	100%
TOTALE					595	18	18	-	100%	595	595	-	100%	595	100%

4 Consuntivo e corrispettivi impieghi per profilo professionale

Si riporta la tabella di riepilogo dei corrispettivi nel periodo di SAL della fornitura:

KPMG Advisory spa		T16 (Lug-Sett '23)		
Tipo serv.	Profilo	GG erogate	Tariffa unitaria (IVA esclusa)	Importo totale (IVA esclusa)
MA	Capo progetto	0,5	310,00	155,00
	Analista Funzionale	5,5	240,00	1.320,00
	Specialista di prodotto	1,0	258,00	258,00
	Architetto di sistema	1,0	245,00	245,00
	Analista programmatore	9,0	185,00	1.665,00
	Data base administrator	1,0	244,00	244,00
TOTALE		18,0		3.887,00