

Prot. n. NP 2078 del 03/11/2023

Relazione di SAL n. 14

14° Stato di Avanzamento Lavori del Contratto Quadro Sistemi Gestionali Integrati Lotto 5 - “Servizi di avvio, formazione e manutenzione del Sistema Informativo Alfa-Alpi per la gestione della Libera Professione per tutta l’ATS”.

Periodo 1° Luglio 2023 – 30 Settembre 2023 a conclusione del contratto

Si riporta, nella tabella che segue, lo stato e il dimensionamento complessivo, in termini di gg/uomo, delle linee di attività previste dal Progetto Esecutivo e dal Piano di Lavoro di dettaglio, trasmesso da RTI Enterprise Services Italia S.R.L., aggiudicatario del Contratto Quadro *CONSIP SGI - Sistemi Gestionali Integrati - Lotto 5* - Servizi di avvio, formazione e manutenzione del Sistema Informativo Alfa-Alpi per la gestione della Libera Professione per tutta l'ATS, con comunicazione prot. n. PG 64890/2023

Tipo Servizio	Linea di attività	Stato	Rendicontazione (*)	Dimensionamento complessivo [gg/uomo]
SO	Conduzione complessiva	Completato	CO	28
SO	Assessment applicativo/tecnologico e organizzativo e accompagnamento al change management	Completato	CO	267
SS	Procedura informatizzata di gestione della Libera Professione	Completato	CO	120
MA	Manutenzione Correttiva	Attivo	CA	180
TOTALE				595

(*) = Rendicontazione: CO = corpo; CNS = consumo; CA = canone

Nella tabella seguente, si riporta il riepilogo delle giornate erogate nel trimestre della fornitura per ciascuna linea progettuale ed attività eseguita, con indicazione dell'avanzamento complessivo:

Tipo Servizio	ID	Attività	Descrizione Attività	Modal. Rendic.	Tot GG da Progetto Esecutivo	T16 (Lug-Sett '23)				T1-T16				TOTALE	
						GG erogate nel T15	GG previste nel T15	Delta GG T15 vs Previste	% avanzam T15	GG erogate	GG previste	Delta	%	Tot GG previste per attività	% avanz. complessivo
						(a)	(b)	(a)-(b)	(a)/(b)	(c)	(d)	(c)-(d)	(c)/(d)	(e)	(c)/(e)
SO	1.1	Conduzione complessiva	Program Management	CO	28					28	28	-	100%	28	100%
SO	1.2	Assessment applicativo/tecnologico e organizzativo e accompagnamento al change management	Analisi di contesto	CO	267					30	30	-	100%	30	100%
			Prestazioni offerte e calcolo analitico dei costi							55	55	-	100%	55	100%
			Revisione del regolamento ALPI ed Area a pagamento							35	35	-	100%	35	100%
			Elaborazione e negoziazione del Piano Operativo ALPI							45	45	-	100%	45	100%
			Definizione, affiancamento e sviluppo delle competenze per l'esecuzione delle procedure amministrativo-contabili della libera professione							60	60	-	100%	60	100%
			Formazione d'aula rivolta al personale medico							12	12	-	100%	12	100%
			Addestramento e tutoraggio agli uffici zonali ALPI							30	30	-	100%	30	100%
SS	1.3	Procedura informatizzata di gestione della Libera Professione	Parametrizzazione Software	CO	120					120	120	-	100%	120	100%
MA	1.4	Manutenzione Correttiva	Servizi MAC	CA	180	18	18	-	100%	180	180	-	100%	180	100%
TOTALE						595	18	18	-	100%	595	595	-	100%	100%

Nella tabella seguente, si riporta il riepilogo dei corrispettivi e delle giornate erogate nel trimestre della fornitura, per ciascuna linea progettuale e profilo professionale impiegato.

KPMG Advisory spa		T16 (Lug-Sett '23)		
Tipo serv.	Profilo	GG	Tariffa unitaria	Importo totale
		erogate	(IVA esclusa)	(IVA esclusa)
MA	Capo progetto	0,5	310,00	155,00
	Analista Funzionale	5,5	240,00	1.320,00
	Specialista di prodotto	1,0	258,00	258,00
	Architetto di sistema	1,0	245,00	245,00
	Analista programmatore	9,0	185,00	1.665,00
	Data base administrator	1,0	244,00	244,00
TOTALE		18,0		3.887,00

Nella tabella seguente, vengono riepilogati per ciascun tipo di servizio gli importi relativi alla liquidazione dei SAL

TIPO SERVIZIO	SAL 1 (iva esclusa)	SAL 2 (iva esclusa)	SAL 3 (iva esclusa)	SAL 4 (iva esclusa)	SAL 5 (iva esclusa)	SAL 6 (iva esclusa)	SAL 7 (iva esclusa)	SAL 8 (iva esclusa)	SAL 9 (iva esclusa)	SAL 10 (iva esclusa)	SAL 11 (iva esclusa)	SAL 12 (iva esclusa)	SAL 13 (iva esclusa)	SAL 14 (iva esclusa)	Totale (iva esclusa)
Supporto Organizzativo	€ 49.806,50	€ 11.644,50	€ 26.253,00	€ 10.442,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 98.146,50
Sviluppo Software	€ 4.664,00	€ 11.677,50	€ 11.677,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.019,00
Manutenzione Assistenza Canone	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.922,00	€ 3.920,00	€ 3.920,00	€ 3.919,50	€ 3.919,50	€ 3.913,00	€ 3.922,00	€ 3.913,00	€ 3.887,00	€ 3.887,00	€ 39.123,00
TOTALI	€ 54.470,50	€ 23.322,00	€ 37.930,50	€ 10.442,50	€ 3.922,00	€ 3.920,00	€ 3.920,00	€ 3.919,50	€ 3.919,50	€ 3.913,00	€ 3.922,00	€ 3.913,00	€ 3.887,00	€ 3.887,00	€ 165.288,50

Il Direttore Esecuzione Contratto

Per presa visione
Il Responsabile Unico del Procedimento