

Prot. n. NP 1983 del 13/10/2023

Relazione di SAL n. 5

5° Stato di Avanzamento Lavori del Contratto AQ Lotto 6 - Pubbliche Amministrazioni del SSN - Centro-Sud, avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi e l'affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanita' Digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali» per le pubbliche amministrazioni del SSN - ID 2202

Progetto: M6.C2 – 1.1.1 - Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera
Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU

Periodo 1° Giugno 2023 – 31 Luglio 2023

Il presente documento rappresenta lo stato di avanzamento e la rendicontazione delle attività svolte dal RTI nell'ambito del Progetto esecutivo relativo al contratto sottoscritto il 6 ottobre 2022 con ARES Sardegna di cui all'Accordo Quadro Consip Sanità digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» ID 2202 - Lotto 6, presentata dalla RTI affidataria con documento prot. n. PG 61188-2023.

Nella tabella che segue si riepiloga lo stato e il dimensionamento complessivo, in termini di gg/uomo ed importi programmati, delle linee di intervento previste dal Piano Operativo e dal Piano degli obiettivi progettuali.

| ID | Articolazione interventi | Modal. Rendic. | GG Pianificate | Importo complessivo (IVA esclusa) | Stato |
|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| I.1 | Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018 | CO | 560 | 150.012,80 | Attiva |
| I.2 | Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili | CO | 701 | 190.840,24 | Attiva |
| I.3 | Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES | CO | 331 | 90.111,44 | Attiva |
| I.4 | Supporto alla costituzione e gestione delle attività del Gruppo di direzione e regia Gruppo di direzione e regia dell'innovazione e delle azioni PNRR coerentemente con il Piano Regionale dei Servizi Sanitari Triennio 2022-2024 | CO | 410 | 114.476,10 | Attiva |
| I.5 | Attività di PMO sui progetti di strategica rilevanza del piano triennale ICT | CO | 3.142 | 877.277,82 | Non attiva |
| I.6 | Attuazione del modello di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli strumenti, processi e procedure implementate dall'ARES in coerenza con i finanziamenti regionali e nazionali (PNRR, POR FESR, ecc.) | CO | 1.872 | 522.681,12 | Attiva |
| Totale | | | 7.016 | 1.945.399,52 | |

Nelle tabelle che seguono si riepilogano per ogni linea progettuale attivata le attività svolte e gli output prodotti nel bimestre giugno-luglio 2023, che si riportano nell'allegato "Deliverables 5° SAL giugno-luglio 2023".

- Linea 1

| | |
|---|---|
| Linea Intervento | I.1 Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018 |
| Attività svolte nel periodo di SAL | Elaborazione delle linee di intervento per l'aggiornamento del Piano triennale ICT e definizione della strategia digitale articolandola in obiettivi, linee di azione e d'intervento con la relativa prioritizzazione delle attività progettuali; |
| Documentazione di progetto /Deliverable* (*come da elenco "Deliverable" del PdL) | <ul style="list-style-type: none">• Piano triennale ICT<ul style="list-style-type: none">- Allegato 4 - Tabella obiettivi di spesa Piano ICT_v.4- Allegato 5 - Reference Architecture_v2- Piano Triennale ICT 2023. 26-07-2023- 20230725_Verbale incontro del 25 Luglio su Piano ICT - Matrice interventi• eMail organizzazione attività e incontri |

- Linea 2

| | |
|--|---|
| Linea Intervento | I.2 Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili |
| Attività svolte nel periodo di SAL | Supporto alla definizione del Progetto di Gara e Capitolato Tecnico per la Cartella Clinica Elettronica in adesione all'AQ di Consip "Sanità Digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali" |
| Documentazione di progetto/ Deliverable* (*come da tabella "Deliverable" del PdL) | <ul style="list-style-type: none">• Capitolato Tecnico CCE- CTP 20230616_SISTEMI SPECIALISTICI- CTP 20230529_Sistemi di Enterprise Imaging- Allegato G - Gare Strategiche - Disposizioni per la Governance- Allegato9_ID 2202 - Sanità Digitale 1 Indicatori di Governance_ARES_v.4- Progettazione CTP RIS, LIS e PACS_20230626• eMail organizzazione attività e incontri |

- Linea 3

| | |
|---|--|
| Linea Intervento | I.3 Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES |
| Attività svolte nel periodo di SAL | Assessment organizzativo (as-is), volto ad analizzare la situazione attuale dell'Amministrazione ed a pianificare interventi di evoluzione dei modelli organizzativi; |
| Documentazione di progetto / Deliverable* (*come da tabella "Deliverable" del Pdl) | <ul style="list-style-type: none"> • Documento di Assessment organizzativo - 20230619_Agg.to assessment organizzativo Dipartimento SaDIT - 20230619_Focus Processi maggiormente rilevanti - 20230713_Verbale incontro del 13 Luglio su Riorganizzazione dipartimentale - 20230726_Verbale incontro del 26 Luglio - Riorganizzazione - 20230728_Ass. Organizz.vo Ex. Summary_v1.0Dipartimentale e Piano ICT • eMail organizzazione attività e incontri |

- Linea 4

| | |
|---|--|
| Linea Intervento | I.4 Supporto alla costituzione e gestione delle attività del Gruppo di direzione e regia dell'innovazione e delle azioni PNRR coerentemente con il Piano Regionale dei Servizi Sanitari Triennio 2022-2024 |
| Attività svolte nel periodo di SAL | Supporto alle attività dei gruppi tecnici avviati; |
| Documentazione di progetto / Deliverable* (*come da tabella "Deliverable" del PdL) | <ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione presentazioni attività adesione AQ Sanità Digitale 1 - 20230609_Verbale incontro del 6 Giugno su Attività SaDIT - 20230614_Verbale incontro del 13 Giugno su Attività SaDIT - 20230620_Verbale incontro del 20 Giugno su Attività SaDIT v1 - 20230704_Verbale incontro del 4 Luglio su Attività SaDIT - Differenze servizi AQ I e II edizione SD1_20230703_v.2 - Ricognizione contratti in corso sistemi specialistici v0.1 20230724 - Ricognizione contratti in corso sistemi specialistici v0.2 20230724 - Ricognizione contratti in corso_CCE Oncologica_20230731 - Rilevazione contratti AOU Cagliari_20230725 - Rilevazione contratti AOU Sassari_20230725 - Rilevazione contratti ARNAS Brotzu_20230725 • eMail organizzazione attività e incontri |

- Linea 6

| | |
|---|---|
| Linea Intervento | I.6 Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR |
| Attività svolte nel periodo di SAL | Analisi e progettazione di un modello di Governance per la verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati nelle schede Agenas; Definizione strumenti di reporting in grado di valutare lo stato di attuazione degli interventi e supportare le attività del RUP. |
| Documentazione di progetto / Deliverable* (*come da tabella "Deliverable" del PdL) | <ul style="list-style-type: none"> • Supporto alla predisposizione di reportistica istituzionale - 1_dichiarazione_rispetto_obblighi_PNRR - 20230609_Verbale incontro del 7 Giugno ReGiS - 20230612_Verbale incontro del 12 Giugno Masterplan PNRR - CheckList Documentazione Regis_20230615 - CheckList Documentazione Regis_20230622 - Masterplan Monitoraggio Interventi PNRR_20230616 v.13 - Richiesta Chiarimenti Scadenze PNRR_20230612 - SD1 ARES - PdL obiettivi progettuali_20230630 - SD1 ARES_Piano delle Attività_Giugno 2023_20230630_II • eMail organizzazione attività e incontri |

Nella tabella seguente, si riporta il riepilogo delle giornate erogate nel bimestre giugno-luglio 2023 per ciascuna linea d'intervento con indicazione dei corrispettivi dell'attività erogata e l'indicazione dell'avanzamento complessivo rispetto al pianificato.

| ID | Articolazione Interventi | Cod. Ambito | Ambito | Cod. Attività | Attività previste | Modal. Rendito | Data inizio | | Data fine | | Importo (€) | Giu - 2023 | | Lug - 2023 | | Totale Giu '23 - Lug '23 | | Gran Totale | |
|-----|---|-------------|--------------------------------------|---------------|--|----------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | Stimata | Effettiva | Stimata | Effettiva | | % avanzamento Giu - 2023 | Erogato (€) Giu - 2023 | % avanzamento Lug - 2023 | Erogato (€) Lug - 2023 | Totale % avanzamento Giu '23 - Lug '23 | Totale erogato (€) Giu '23 - Lug '23 | % avanzamento Gran Totale | Erogato (€) Gran Totale |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.1 | Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente agglomeramento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATG n. 183 del 06/02/2018 | SI | Supporto all'innovazione tecnologica | L1.1 | Assessment dello stato di attuazione dell'attuale Piano ICT nelle ASL, AO, AOU e Azienda dell'Emergenza Urgenza attraverso la misurazione del livello di digitalizzazione di ciascuna di esse a livello regionale tramite interviste e raccolte dati specifiche; | CO | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 34.288,64 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 34.288,64 |
| | | | | L1.2 | Elaborazione delle linee di intervento per l'aggiornamento del Piano triennale ICT e definizione della strategia digitale articolandola in obiettivi, linee di azione e d'intervento con la relativa prioritizzazione delle attività progettuali; | CO | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 31/01/2023 | 28/07/2023 | 68.577,28 | 0,00% | - | 5,00% | 3.428,86 | 5,00% | 3.428,86 | 95,00% | 65.148,42 |
| | | | | L1.3 | Definizione del modello di monitoraggio del Piano ICT; | CO | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | 11.250,96 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 80,00% | 9.000,77 |
| | | | | L1.4 | Monitoraggio attuazione Piano ICT | CO | | | | | 12.054,60 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | | | | | | CO | 06/10/2023 | | 30/09/2025 | 12.054,60 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | | | | | | CO | | | | | 11.786,72 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | | | | I.1 | TOTALE | | | | | | 150.012,80 | 0,00% | - | 2,29% | 3.428,86 | 2,29% | 3.428,86 | 72,29% | 108.437,82 |
| I.2 | Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili | SS | Supporto Strategico | L2.1 | CCE di ricovero ed ambulatoriale. Supporto alla: Progettazione Gara, Capitolato Tecnico, Documentazione di adesione per la in adesione all'AQ Sanità Digitale di Consip | CO | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 76.499,44 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 76.499,44 |
| | | | | L2.2 | CCE verticali e sistemi specialistici. Supporto alla: Progettazione Gara, Capitolato Tecnico, Documentazione di adesione per la in adesione all'AQ Sanità Digitale di Consip; L3/R3G e sistemi specialistici. Supporto alla: Progettazione Gara, Capitolato Tecnico, Documentazione di adesione per la in adesione all'AQ Sanità Digitale di Consip; Supporto all'adesione per altre iniziative. | CO | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 30/11/2023 | | 114.504,14 | 5,00% | 5.725,21 | 5,00% | 5.725,21 | 10,00% | 11.450,41 | 10,00% | 11.450,41 |
| | | | | I.2 | TOTALE | | | | | | 180.840,24 | 3,00% | 5.725,21 | 3,00% | 5.725,21 | 6,00% | 11.450,41 | 48,09% | 87.848,86 |

| ID | Articolazione Interventi | Cod. Ambito | Ambito | Cod. Attività | Attività previste | Modal. Rendit. | Data Inizio | | Data fine | | Importo (€) | Giu - 2023 | | Lug - 2023 | | Totale Giu '23 - Lug '23 | | Gran Totale | | |
|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|---|---|-------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | Stimata | Effettiva | Stimata | Effettiva | | % avanzamento Giu - 2023 | Erogato (€) Giu - 2023 | % avanzamento Lug - 2023 | Erogato (€) Lug - 2023 | Totale % avanzamento Giu '23 - Lug '23 | Totale erogato (€) Giu '23 - Lug '23 | % avanzamento Gran Totale | Erogato (€) Gran Totale | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.3 | Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES | GG | Supporto Strategico | L3.1 | Assessment organizzativo (as-is), volto ad analizzare la situazione attuale dell'Amministrazione ed a pianificare interventi di evoluzione dei modelli organizzativi; | CO | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 15/01/2023 | 30/01/2023 | 22.595,92 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 100,00% | 22.595,92 | |
| | | | | | L3.2 | Individuazione dei servizi maggiormente rilevanti che assorbono il maggior numero di risorse (tempi e persone) o che sono maggiormente impattanti per l'organizzazione (n° utenti serviti, rilevanza, ...); | CO | 16/01/2023 | 16/01/2023 | 09/06/2023 | 19/06/2023 | 4.628,08 | 40,00% | 1.851,23 | 0,00% | - | 40,00% | 1.851,23 | 100,00% | 4.628,08 |
| | | | | | L3.3 | Analisi dei processi attuali dell'Amministrazione, rilevazione delle criticità e proposta di azioni di efficientamento; | CO | 15/01/2023 | 28/07/2023 | 15/10/2023 | - | 26.951,76 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | | | | | L3.4 | Definizione del modello di funzionamento dell'Amministrazione (to-be), comprendente organizzazione, processi e sistemi; | CO | 01/03/2023 | - | 30/11/2023 | - | 35.935,68 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | | | | I.3 | TOTALE | | | | | | 80.111,44 | 2,06% | 1.851,23 | 0,00% | - | 2,06% | 1.851,23 | 30,21% | 27.224,00 | |
| I.4 | Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l'implementazione degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli interventi implementativi sugli obiettivi individuati nel Piano ICT regionale | GG | Supporto alla Governance | L4.1 | Supporto alle attività dei gruppi tecnici avviati; | CO | 23/02/2023 | 23/02/2023 | 30/09/2025 | - | 91.580,88 | 4,00% | 3.663,24 | 4,00% | 3.663,24 | 8,00% | 7.326,47 | 23,00% | 21.063,60 | |
| | | | | L4.2 | Definizione Piani di Comunicazione, delle attività avviate e dei risultati raggiunti relativi alle implementazioni e agli sviluppi programmati; | CO | - | - | - | - | 22.895,22 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | | | | I.4 | TOTALE | | | | | | 114.476,10 | 3,20% | 3.663,24 | 3,20% | 3.663,24 | 6,40% | 7.326,47 | 18,40% | 21.063,60 | |
| I.5 | Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti | GG | Supporto alla Governance | L5.1 | Elaborazione dei Masterplan dei progetti avviati e delle azioni correttive necessarie al riallineamento del progetto rispetto agli obiettivi preposti; | CO | - | - | - | - | 350.966,97 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | | | | L5.2 | Attività di verifica e monitoraggio delle Milestone progettuali nonché della definizione, gestione e controllo del budget; | CO | - | - | - | - | 350.966,97 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | | | | L5.3 | Controllo della qualità e misura delle performance dei sistemi informativi, effettuando analisi dei rischi, validazione della documentazione; | CO | - | - | - | - | 175.343,88 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | | | | I.5 | TOTALE | | | | | | 877.277,82 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| I.6 | Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR | GG | Supporto alla Governance | L6.1 | Analisi e progettazione di un modello di Governance per la verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati nelle schede Agenas; | CO | 21/03/2023 | 21/03/2023 | 30/09/2025 | - | 206.615,40 | 3,00% | 6.198,46 | 3,00% | 6.198,46 | 6,00% | 12.396,92 | 22,00% | 45.455,39 | |
| | | | | L6.2 | Definizione strumenti di reporting in grado di valutare lo stato di attuazione degli interventi e supportare le attività del RUP. | CO | 21/03/2023 | 21/03/2023 | 30/09/2025 | - | 316.065,72 | 3,00% | 9.481,97 | 4,00% | 12.642,63 | 7,00% | 22.124,60 | 12,00% | 37.927,89 | |
| | | | | I.6 | TOTALE | | | | | | 622.681,12 | 3,00% | 16.680,43 | 3,80% | 18.841,09 | 8,90% | 34.621,52 | 16,85% | 83.383,27 | |
| | | | | Tot | GRAN TOTALE | | | | | | 1.945.396,52 | 1,38% | 28.920,11 | 1,83% | 31.868,40 | 3,01% | 68.678,61 | 18,88% | 328.068,68 | |

Gli interventi progettuali oggetto dell'incarico ed atti alla corretta declinazione delle strategie ICT dell'ARES, alla gestione del change management, all'attività di PMO dei progetti strategici di ARES a perseguire i livelli di standard qualitativi europei per la tecnologia informativa, per le tematiche del PNRR di cui agli interventi M6 C1 – “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - 2 Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina” ed M6 C2 – “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale - 1.1 Ammodernamento del parto tecnologico e digitale ospedaliero” sono riportati suddivisi per Presidio Ospedaliero e CUP di riferimento secondo le previsioni delle Determina dirigenziale n. 2527 del 16/08/2022 e n. 2982 del 04/10/2022 e per Azienda componente il RTI aggiudicatario:

| Azienda | PRESIDIO OSPEDALIERO | CUP | Importo complessivo (IVA esclusa) | Giu - 2023 | | Lug - 2023 | | Totale Giu '23 - Lug '23 | | | |
|------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | % avanzamento Giu - 2023 | Erogato (€) Giu - 2023 | % avanzamento Lug - 2023 | Erogato (€) Lug - 2023 | Totale % avanzamento Giu '23 - Lug '23 | Totale erogato (€) Giu '23 - Lug '23 | ..di cui KPMG | ..di cui EY |
| | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (g1) |
| ASL n. 2 della Gallura | P.O. GIOVANNI PAOLO II - ASL GALLURA | D37H22001170008 | 115.007,44 | 1,38% | 1.591,45 | 1,83% | 1.871,57 | 3,01% | 3.463,02 | 2.586,24 | 876,78 |
| ASL n. 3 di Nuoro | P.O. SAN FRANCESCO NUORO - ASL NUORO | D67H22001240008 | 310.891,75 | 1,38% | 4.299,30 | 1,83% | 5.056,03 | 3,01% | 9.355,33 | 6.986,71 | 2.368,62 |
| ASL n. 5 di Oristano | P.O. SAN MARTINO ORISTANO - ASL ORISTANO | D17H22001150008 | 188.792,02 | 1,38% | 2.335,72 | 1,83% | 2.746,83 | 3,01% | 5.082,55 | 3.795,73 | 1.286,82 |
| ASL n. 6 del Medio Campidano | P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE - ASL MEDIO CAMPIDANO | D37H22001180008 | 108.424,80 | 1,38% | 1.472,89 | 1,83% | 1.731,90 | 3,01% | 3.204,59 | 2.393,24 | 811,35 |
| ASL n. 7 del Sulcis | P.O. SIRAI CARBONIA - ASL SULCIS | D47H22000840008 | 81.249,04 | 1,38% | 1.124,31 | 1,83% | 1.322,20 | 3,01% | 2.446,51 | 1.827,10 | 619,42 |
| ASL n. 8 di Cagliari | P.O. SANTISSIMA TRINITA' CAGLIARI - ASL CAGLIARI | D27H22000890008 | 213.421,77 | 1,38% | 2.953,29 | 1,83% | 3.473,11 | 3,01% | 6.426,41 | 4.799,34 | 1.627,06 |
| AOU SS | CLINICHE SAN PIETRO - AOU SASSARI | D87H22001080008 | 342.161,45 | 1,38% | 4.734,77 | 1,83% | 5.568,15 | 3,01% | 10.302,93 | 7.694,39 | 2.608,53 |
| AOU CA | P.O. "DUILIO CASULA" POLICLINICO UNIVERSITARIO - AOU CAGLIARI | D37H22001190008 | 280.340,23 | 1,38% | 3.602,54 | 1,83% | 4.236,64 | 3,01% | 7.839,18 | 5.854,43 | 1.984,75 |
| ARNAS | P.O. SAN MICHELE "BROTZU" ARNAS CAGLIARI | D27H22000900008 | 347.311,03 | 1,38% | 4.806,03 | 1,83% | 5.651,98 | 3,01% | 10.457,99 | 7.810,19 | 2.647,79 |
| Totale | | | 1.945.399,52 | 1,38% | 26.920,11 | 1,83% | 31.658,40 | 3,01% | 58.578,51 | 43.747,37 | 14.831,13 |

Di seguito si riporta una sintesi dello stato di avanzamento del progetto

| ID | Articolazione interventi | Cod. Ambito | Importo complessivo (IVA esclusa) | % avanzamento al bimestre precedente | Totale % avanzamento Giu '23 - Lug '23 | Totale avanzamento |
|------------|---|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | (d)=(b)+(c) |
| I.1 | Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018 | SI | 150.012,80 | 70,00% | 2,29% | 72,29% |
| I.2 | Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili | SS | 190.840,24 | 35,27% | 6,00% | 41,27% |
| I.3 | Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES | SS | 90.111,44 | 28,16% | 2,05% | 30,21% |
| I.4 | Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l'implementazione degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli interventi implementativi sugli obiettivi ICT, individuati nel Piano ICT regionale e finanziati attraverso le risorse del PNRR, POR-FESR, RAS, Fondi Aziendali. | SG | 114.476,10 | 12,00% | 6,40% | 18,40% |
| I.5 | Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti | SG | 877.277,82 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| I.6 | Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR | SG | 522.681,12 | 9,35% | 6,60% | 15,95% |
| Tot | TOTALE PERIODO | | 1.945.399,52 | 13,38% | 3,01% | 16,39% |

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo dei corrispettivi maturati nel bimestre di riferimento della fornitura per ciascuna linea d'intervento ed Azienda componente il RTI aggiudicatario:

| ID | Articolazione interventi | Cod. Ambito | Importo complessivo (IVA esclusa) | Totale % avanzamento | Totale erogato (€) | ..di cui KPMG | ..di cui EY |
|-----------------------|---|-------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | | | Giu '23 - Lug '23 | Giu '23 - Lug '23 | | |
| | | | (a) | (b) | (c) | (c1) | (c2) |
| I.1 | Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 08/02/2018 | SI | 150.012,80 | 2,29% | 3.428,88 | 1.028,66 | 2.400,20 |
| I.2 | Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili | SS | 190.840,24 | 6,00% | 11.450,41 | 6.236,30 | 5.214,11 |
| I.3 | Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES | SS | 90.111,44 | 2,05% | 1.851,23 | 1.545,51 | 305,73 |
| I.4 | Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l'implementazione degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli interventi implementativi sugli obiettivi ICT, individuati nel Piano ICT regionale e finanziati attraverso le risorse del PNRR, POR-FESR, RAS, Fondi Aziendali. | SG | 114.476,10 | 6,40% | 7.326,47 | 6.116,52 | 1.209,95 |
| I.5 | Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti | SG | 877.277,82 | 0,00% | - | - | - |
| I.6 | Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR | SG | 522.881,12 | 6,60% | 34.521,52 | 28.820,38 | 5.701,15 |
| TOTALE PERIODO | | | 1.945.399,52 | 3,01% | 58.578,51 | 43.747,37 | 14.831,13 |

Direttore Esecuzione Contratto

Per presa visione
Responsabile Unico del Procedimento