

Prot. n. NP 2237 del 30/11/2023

## Relazione di SAL n. 4

4° Stato di Avanzamento Lavori dei servizi inclusi nel Piano di Manutenzione e Assistenza (PMA)  
Manutenzione evolutiva cruscotti ABACO ditta INNOVO srl  
Determinazioni Dirigenziali nn. 7672 del 24.12.2021 e 1730 del 25-05-2022  
Periodo Giugno-Novembre 2023

Si riporta, nella tabella che segue, lo stato e il dimensionamento complessivo in termini di linee di attività e valutazioni economiche previste nelle Proposte di Manutenzione Evolutiva dei Cruscotti ABACO approvati con Determinazioni Dirigenziali nn. 7672 del 24.12.2021 e 1730 del 25.05.2022, trasmessi da INNOVO srl con comunicazione prot. n PG 55008 del 02/08/2022

Tipo attività	Attività	Valutazione
Riorganizzazione SSR	Riconduzione dei dati di flusso ai centri di costo e aggiornamento piano dei centri di costo; Sviluppare accessibilità ai cruscotti che tenga conto della riorganizzazione e delle regole di accesso	10.700 €
Andamento attività	Modifica flussi Sale Operatorie e Personale, aggiunta flussi Laboratorio e Radiologia, modifica logiche SAM e indicatori correlati	12.500 €
Farmaceutica	Identificazione farmaci ad alto costo; Foglio Personalizza	2.500 €
EMUR	Foglio Personalizza	1.500 €
Individuazione STP/ENI	Identificazione pazienti STP/ENI su tutti i cruscotti	3.000 €
<b>TOTALE</b>		<b>30.200 €</b>

Tipo attività	Attività	Valutazione
Integrazione GURU	Estrazione di file relativi a dati di attività e indicatori per integrazione con il sw GURU	1.192 €
<b>TOTALE</b>		<b>1.192 €</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>31.392 €</b>

In relazione alle attività previste nel precedente SAL n. 3, risultava un importo restante di € 6.249,96 pari al 50% dell'attività denominata Andamento Attività, Aggiunta dei flussi di Laboratorio e Radiologia (secondo punto della tabella seguente)

Tipo attività	Attività	Stato av. SAL luglio	SAL luglio 2022 €	Stato av. SAL febbraio 23.	SAL feb 23€	Proposta Stato av.	SAL mag. 23	Stato av. SAL mag 23
Riorganizzazione SSR	Riconduzione dei dati di flusso ai centri di costo e aggiornamento piano dei centri di costo; Sviluppare accessibilità ai cruscotti che tenga conto della riorganizzazione e delle regole di accesso	0%	0 €	100%	10.700 €	0%	0 €	0%
Andamento attività	Modifica flussi Sale Operatorie e Personale, aggiunta flussi Laboratorio e Radiologia, modifica logiche SAM e indicatori correlati	12%	1.500€	13%	1.625 €	25%	3.125 €	50%
Farmaceutica	Identificazione farmaci ad alto costo; Foglio Personalizza	100%	2.500 €	100%	0 €	0%	0 €	0%
EMUR	Foglio Personalizza	100%	1.500 €	100%	0 €	0%	0 €	0%
Individuazione STP/ENI	Identificazione pazienti STP/ENI su tutti i cruscotti	100%	3.000 €	100%	0 €	0%	0 €	0%
Integrazione GURU	Estrazione di file relativi a dati di attività e indicatori per integrazione con il sw GURU	100%	1.192 €	100%	0 €	0%	0 €	0%
<b>TOTALE</b>	<b>Stato avanzamento</b>		<b>9.662 €</b>		<b>12.325 €</b>	<b>€</b>	<b>3.125 €</b>	

A seguito di richiesta del Controllo di Gestione di ARES, si richiedeva con urgenza la creazione di una “chiave rinforzata” da applicarsi a tutti i flussi gestiti, per migliorare la riconduzione dei centri di costo a seguito delle implementazioni di nuovi classificatori su ciascuna ASL.

Rilevata l'urgenza segnalata dal Controllo di Gestione, con nota inviata via e-mail il 9 ottobre 2023 il DEC ed il RUP del contratto hanno autorizzato l'utilizzo della somma residua di 6.249,96, spostandola dall'attività relativa all'importazione dei dati di Laboratorio Analisi e di Radiologia sul cruscotto Andamento Attività alla costruzione della “chiave rinforzata” sopra descritta.

Pertanto, nella tabella seguente, si riporta il riepilogo dell'attività svolta nel periodo giugno-novembre 2023, per l'attività eseguita, con indicazione della valutazione economica

Tipo attività	Attività	Valutazione
Creazione “chiave rinforzata” con riclassificatore	Creazione per tutti i flussi importati della chiave “rinforzata” che include l'informazione del riclassificatore di riferimento	6.249,96 €
<b>TOTALE</b>		<b>6.249,96 €</b>

**Direttore Esecuzione Contratto**

**Per presa visione  
Responsabile Unico del Procedimento**