

Prot. n. NP 41 del 10/01/2024

Relazione di SAL n. 6

6° Stato di Avanzamento Lavori del Contratto AQ Lotto 6 - Pubbliche Amministrazioni del SSN - Centro-Sud, avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi e l'affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanita' Digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali» per le pubbliche amministrazioni del SSN - ID 2202

Progetto: M6.C2 – 1.1.1 - Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera
Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU

Periodo 1° Agosto 2023 – 30 Settembre 2023

Il presente documento rappresenta lo stato di avanzamento e la rendicontazione delle attività svolte dal RTI nell'ambito del Progetto esecutivo relativo al contratto sottoscritto il 6 ottobre 2022 con ARES Sardegna di cui all'Accordo Quadro Consip Sanità digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» ID 2202 - Lotto 6, presentata dalla RTI affidataria con documento prot. n. PG 1340-2024.

Nella tabella che segue si riepiloga lo stato e il dimensionamento complessivo, in termini di gg/uomo ed importi programmati, delle linee di intervento previste dal Piano Operativo e dal Piano degli obiettivi progettuali.

ID	Articolazione interventi	Modal. Rendic.	GG Pianificate	Importo complessivo (IVA esclusa)	Stato
I.1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	CO	560	150.012,80	Attiva
I.2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	CO	701	190.840,24	Attiva
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	CO	331	90.111,44	Attiva
I.4	Supporto alla costituzione e gestione delle attività del Gruppo di direzione e regia Gruppo di direzione e regia dell'innovazione e delle azioni PNRR coerentemente con il Piano Regionale dei Servizi Sanitari Triennio 2022-2024	CO	410	114.476,10	Attiva
I.5	Attività di PMO sui progetti di strategica rilevanza del piano triennale ICT	CO	3.142	877.277,82	Non attiva
I.6	Attuazione del modello di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli strumenti, processi e procedure implementate dall'ARES in coerenza con i finanziamenti regionali e nazionali (PNRR, POR FESR, ecc.)	CO	1.872	522.681,12	Attiva
Totale			7.016	1.945.399,52	

Nelle tabelle che seguono si riepilogano per ogni linea progettuale attivata le attività svolte e gli output prodotti nel bimestre giugno-luglio 2023, che si riportano nell'allegato *"Deliverables 6° SAL agosto-settembre 2023"*.

- Linea 1

Linea Intervento	I.1 Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018
Attività svolte nel periodo di SAL	Elaborazione delle linee di intervento per l'aggiornamento del Piano triennale ICT e definizione della strategia digitale articolandola in obiettivi, linee di azione e d'intervento con la relativa prioritizzazione delle attività progettuali;
Documentazione di progetto /Deliverable* (*come da elenco "Deliverable" del PdL)	<ul style="list-style-type: none">• Piano triennale ICT 2023-2025_04-08-2023- Allegato 1 - Matrice degli interventi_v6.3- Allegato 2 - Analisi Piano ICT 2018-2020. Stato attuazione interventi- Allegato 3 - La Programmazione di ARES 2023-2025_v2- Allegato 4 - Tabella obiettivi di spesa Piano ICT_v.4- Allegato 5 - Reference Architecture_v3

- Linea 2

Linea Intervento	I.2 Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili
Attività svolte nel periodo di SAL	Supporto alla definizione del Progetto di Gara e Capitolato Tecnico per la Cartella Clinica Elettronica in adesione all'AQ di Consip "Sanità Digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali"
Documentazione di progetto/ Deliverable* (*come da tabella "Deliverable" del PdL)	<ul style="list-style-type: none">• RILEVAZIONE_CUP_autorizzazione_FORMAT_VAL_20230921• QE 20230827 v8.1 v2• ARES Sardegna_Allegato 1 Quadro economico del progetto 29092023• ARES Sardegna_AS CCE_ Determina_29092023• ARES Sardegna_AS CCE_ Schema Contratto Esecutivo_29092023• ARES Sardegna_AS CCE_ Schema Offerta Tecnica_08092023


	<ul style="list-style-type: none"> • Relazione TI CCER PNRR v07.2_20230929 • CTP CCE V.7.1 30092023 • ARES Sardegna_RdO AS CCE_29092023 • ID 2202 - Excel ausilio AS - LOTTO 2_202340928 V2.0 • Costi cessanti ed emergenti SD1_PROCEDURA_N2 • eMail organizzazione attività e incontri
--	---

- Linea 3

Linea Intervento	I.3 Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES
Attività svolte nel periodo di SAL	Assessment organizzativo (as-is), volto ad analizzare la situazione attuale dell'Amministrazione ed a pianificare interventi di evoluzione dei modelli organizzativi;
Documentazione di progetto / Deliverable* (*come da tabella "Deliverable" del PdL)	<ul style="list-style-type: none"> • ARES Sardegna_QUEST_SC GTS_20230801


- Linea 4

Linea Intervento	I.4 Supporto alla costituzione e gestione delle attività del Gruppo di direzione e regia dell'innovazione e delle azioni PNRR coerentemente con il Piano Regionale dei Servizi Sanitari Triennio 2022-2024
Attività svolte nel periodo di SAL	Supporto alle attività dei gruppi tecnici avviati;
Documentazione di progetto / Deliverable* (<i>*come da tabella "Deliverable" del PdL</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Avvio attività Gruppi di progettazione 20230825 v0.1 • Predisposizione attività GdP Sanità Digitale <ul style="list-style-type: none"> - Verbale del 31 Agosto_ GdP Anatomia Patologica - Verbale del 31 Agosto_ GdP Medicina Trasfusionale - Verbale del 1 Settembre_ GdP CCE Oncoematologica - Verbale del 4 Settembre_ GdP RIS PACS - Verbale del 4 Settembre_ GdP LIS - Verbale del 5 Settembre_ GdP Alta intensità di cura - Verbale del 6 Settembre_ GdP CCE Oncoematologica - Verbale del 6 Settembre_ GdP Anatomia Patologica



- Verbale del 7 Settembre_ GdP LIS
- Verbale del 8 Settembre_ GdP RIS PACS
- Verbale del 8 Settembre_ GdP Medicina Trasfusionale
- Verbale del 11 Settembre_ GdP Medicina Trasfusionale
- Verbale del 11 Settembre_ GdP Anatomia Patologica
- Verbale del 12 Settembre_ GdP RIS PACS
- Verbale del 12 Settembre_ GdP LIS
- Verbale del 13 Settembre_ GdP CCE Oncoematologica
- Verbale del 13 Settembre_ GdP Alta intensità di cura
- Verbale del 14 Settembre_ GdP Medicina Trasfusionale
- Verbale del 14 Settembre_ GdP Anatomia Patologica
- Verbale del 15 Settembre_ GdP Alta intensità di cura
- Verbale del 18 Settembre_ GdP RIS PACS
- Verbale del 12 Settembre_ GdP LIS
- Verbale del 19 Settembre_ GdP Alta intensità di cura
- Verbale del 20 Settembre_ GdP Medicina Trasfusionale
- Verbale del 20 Settembre_ GdP Anatomia Patologica

	<ul style="list-style-type: none">- Verbale del 22 Settembre_ GdP RIS PACS- Verbale del 22 Settembre_ GdP LIS- Verbale del 25 Settembre_ GdP CCE Oncoematologica- Verbale del 26 Settembre_ GdP RIS PACS- Verbale del 26 Settembre_ GdP Anatomia Patologica- Verbale del 26 Settembre_ GdP Medicina Trasfusionale- Verbale del 27 Settembre_ GdP LIS- Verbale del 28 Settembre_ GdP Alta intensità di cura
	<ul style="list-style-type: none">- Verbale del 29 Settembre_ GdP CCE Oncoematologica- Verbale del 29 Settembre_ GdP LIS- Verbale del 29 Settembre_ GdP Anatomia Patologica- Calendario Incontri- CTP 20230828_CCOE- Requisiti non funzionali OE- Analisi HSP 12_Cod 64 65 e 66_Oncologia e Oncoematologia_ARES Sardegna

- 
- Rilevazione sistemi per AA.SS.
 - Ricognizione contratti CCE Oncoematologia
 - Raccolta requisiti funzionali CCE Onco
 - CTP 20230828_ RIS-PACS
 - Rilevazione sistemi per AA.SS.
 - Ricognizione contratti RIS-PACS
 - Raccolta requisiti funzionali RIS-PACS
 - RIS_PACS -Requisiti non funzionali
 - Ris federato – Tabella stato Arte1
 - Richiesta info dimensionali – utenti utilizzatori – workstation
 - Richiesta info dimensionali – prestazioni
 - Cronoprogramma_ RIS-PACS
 - CTP 20230828_TI e SO
 - Rilevazione sistemi per AA.SS.
 - Ricognizione contratti TI e SO
 - Requisiti non funzionali TISO
 - Raccolta requisiti funzionali SO e TI
 - RACCOLTA CAPITOLATI

	<ul style="list-style-type: none">- CTP 20230828_LIS- Rilevazione sistemi per AA.SS.- Ricognizione contratti LIS- LIS- Requisiti non funzionali- Requisiti funzionali generali- Requisiti funzionali del Laboratory Information System (LIS)- ARES Assessment LIS- CTP 20230828_SiMT- Rilevazione sistemi per AA.SS.- Ricognizione contratti Med. Trasn.
	<ul style="list-style-type: none">- Raccolta requisiti funzionali med. Trasn.- CTP 20230829_Anatomia Patologica- Rilevazione sistemi per AA.SS- Ricognizione contratti An. Patologica- AP – Requisiti funzionali e non funzionali Cartella AP <p>CTP CCE V.6.0. 280820223</p> <p>Allegato 2_Allegati Grafici Architetture</p> <ul style="list-style-type: none">• eMail organizzazione attività e incontri

- Linea 6

Linea Intervento	I.6 Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR
Attività svolte nel periodo di SAL	Analisi e progettazione di un modello di Governance per la verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati nelle schede Agenas; Definizione strumenti di reporting in grado di valutare lo stato di attuazione degli interventi e supportare le attività del RUP.
Documentazione di progetto / Deliverable* (*come da tabella "Deliverable" del PdL)	<ul style="list-style-type: none">• Masterplan Monitoraggio Interventi PNRR_20230802 v.2.0• RILEVAZIONE_CUP_autorizzazione_FORMAT_v.0.3

Nella tabella seguente, si riporta il riepilogo delle giornate erogate nel bimestre agosto-settembre 2023 per ciascuna linea d'intervento con indicazione dei corrispettivi dell'attività erogata e l'indicazione dell'avanzamento complessivo rispetto al pianificato.

ID	Articolazione Interventi	Cod. Ambito	Ambito	Cod. Attività	Attività previste	Modal. Rendito	Data inizio		Data fine		Importo (€)	Ago - 2023		Set - 2023		Totale Ago '23 - Set '23		Gran Totale	
							Stimata	Effettiva	Stimata	Effettiva		% avanzamento Ago - 2023	Erogato (€) Ago - 2023	% avanzamento Set - 2023	Erogato (€) Set - 2023	Totale % avanzamento Ago '23 - Set '23	Totale erogato (€) Ago '23 - Set '23	% avanzamento Gran Totale	Erogato (€) Gran Totale
L.1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	01	Supporto all'innovazione tecnologica	L.1.1	Assessment dello stato di attuazione dell'attuale Piano ICT nelle ASL, AO, AOU e Azienda dell'Emergenza Urgenza attraverso la misurazione del livello di digitalizzazione di ciascuna di esse a livello regionale tramite interviste e raccolte dati specifiche;	CO	06/10/2022	06/10/2022	31/01/2023	31/01/2023	34.288,64	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	34.288,64
				L.1.2	Elaborazione delle linee di intervento per l'aggiornamento del Piano triennale ICT e definizione della strategia digitale articolandola in obiettivi, linee di azione e d'intervento con la relativa prioritizzazione delle attività progettuali;	CO	14/11/2022	14/11/2022	31/01/2023	28/07/2023	68.577,28	0,00%	-	5,00%	3.428,86	5,00%	3.428,86	100,00%	68.577,28
				L.1.3	Definizione del modello di monitoraggio del Piano ICT;	CO	12/12/2022	12/12/2022	28/02/2023	31/03/2023	11.250,96	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	80,00%	9.000,77
				L.1.4	Monitoraggio attuazione Piano ICT	CO					12.054,60	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
						CO	06/10/2023		30/09/2025		12.054,60	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
						CO					11.786,72	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
							L.1	TOTALE						160.012,80	0,00%	-	2,28%	3.428,86	2,28%
L.2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	02	Supporto Strategico	L.2.1	CCE di ricovero ed ambulatoriale Supporto alla: Progettazione Gara, Capitolato Tecnico, Documentazione di adesione per la in adesione all'AQ Sanità Digitale I di Consip	CO	06/10/2022	06/10/2022	09/05/2023	09/05/2023	76.499,44	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	76.499,44
				L.2.2	CCE verticali e sistemi specialistici Supporto alla: Progettazione Gara, Capitolato Tecnico, Documentazione di adesione per la in adesione all'AQ Sanità Digitale I di Consip; LIG/RIS e sistemi specialistici Supporto alla: Progettazione Gara, Capitolato Tecnico, Documentazione di adesione per la in adesione all'AQ Sanità Digitale I di Consip; Supporto all'adesione per altre iniziative.	CO	01/03/2023	01/03/2023	30/11/2023		114.340,80	7,00%	8.003,86	8,00%	9.147,26	15,00%	17.151,12	25,00%	28.585,20
				L.2	TOTALE						190.840,24	4,18%	8.003,86	4,78%	9.147,26	8,88%	17.151,12	66,08%	106.084,64

ID	Articolazione Interventi	Cod. Ambito	Ambito	Cod. Attività	Attività prevista	Modal. Rendito	Data inizio		Data fine		Importo (€)	Ago - 2023		Set - 2023		Totale Ago '23 - Set '23		Gran Totale	
							Stimata	Effettiva	Stimata	Effettiva		% avanzamento Ago - 2023	Erogato (€) Ago - 2023	% avanzamento Set - 2023	Erogato (€) Set - 2023	Totale % avanzamento Ago '23 - Set '23	Totale erogato (€) Ago '23 - Set '23	% avanzamento Gran Totale	Erogato (€) Gran Totale
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SG	Supporto Strategico	I.3.1	Assessment organizzativo (as-is), volto ad analizzare la situazione attuale dell'Amministrazione ed a pianificare interventi di evoluzione dei modelli organizzativi;	CO	06/10/2022	06/10/2022	15/01/2023	30/01/2023	22.595,92	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	22.595,92
				I.3.2	Individuazione dei servizi maggiormente rilevanti che assorbono il maggior numero di risorse (tempi e persone) o che sono maggiormente impattanti per l'organizzazione (n° utenti serviti, rilevanza, ...);	CO	16/01/2023	16/01/2023	09/06/2023	19/06/2023	4.628,08	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	4.628,08
				I.3.3	Analisi dei processi attuali dell'Amministrazione, rilevazione delle criticità e proposta di azioni di efficientamento;	CO	15/01/2023	28/07/2023	15/10/2023		26.951,76	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				I.3.4	Definizione del modello di funzionamento dell'Amministrazione (to-be), comprendente organizzazione, processi e sistemi;	CO	01/03/2023		30/11/2023		35.935,68	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				I.3	TOTALE						80.111,44	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	30,21%	27.224,00
I.4	Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l'implementazione degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli interventi implementativi sugli obiettivi individuati	SG	Supporto alla Governance	I.4.1	Supporto alle attività dei gruppi tecnici avviati;	CO	23/02/2023	23/02/2023	30/09/2025		91.580,88	5,00%	4.579,04	35,00%	32.053,31	40,00%	36.632,35	63,00%	57.695,95
				I.4.2	Definizione Piani di Comunicazione, delle attività avviate e dei risultati raggiunti relativi alle implementazioni e agli sviluppi programmati;	CO					22.895,22	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				I.4	TOTALE						114.476,10	4,00%	4.579,04	28,00%	32.053,31	32,00%	38.632,35	60,40%	57.695,95
I.5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	SG	Supporto alla Governance	I.5.1	Elaborazione del Masterplan dei progetti avviati e delle azioni correttive necessarie al riallineamento del progetto rispetto agli obiettivi preposti;	CO					350.966,97	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				I.5.2	Attività di verifica e monitoraggio delle Milestone progettuali nonché della definizione, gestione e controllo del budget;	CO					350.966,97	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				I.5.3	Controllo della qualità e misura delle performance dei sistemi informativi, effettuando analisi dei rischi, validazione della documentazione;	CO					175.343,88	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				I.5	TOTALE						877.277,82	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
I.6	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	SG	Supporto alla Governance	I.6.1	Analisi e progettazione di un modello di Governance per la verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati nelle schede Agenas;	CO	21/03/2023	21/03/2023	30/09/2025		206.615,40	3,00%	6.198,46	3,00%	6.198,46	6,00%	12.396,92	28,00%	57.852,31
				I.6.2	Definizione strumenti di reporting in grado di valutare lo stato di attuazione degli interventi e supportare le attività del RUP.	CO	21/03/2023	21/03/2023	30/09/2025		316.065,72	4,00%	12.642,63	4,00%	12.642,63	8,00%	25.285,26	20,00%	63.213,14
				I.6	TOTALE						622.681,12	3,80%	18.841,09	3,80%	18.841,09	7,21%	37.682,18	23,16%	121.066,45
				Tot	GRAN TOTALE						1.846.389,62	1,82%	31.423,98	3,28%	63.470,63	4,88%	94.884,62	21,74%	422.938,74

Gli interventi progettuali oggetto dell'incarico ed atti alla corretta declinazione delle strategie ICT dell'ARES, alla gestione del change management, all'attività di PMO dei progetti strategici di ARES a perseguire i livelli di standard qualitativi europei per la tecnologia informativa, per le tematiche del PNRR di cui agli interventi M6 C1 – "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - 2 Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina" ed M6 C2 – "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale - 1.1 Ammodernamento del parto tecnologico e digitale ospedaliero" sono riportati suddivisi per Presidio Ospedaliero e CUP di riferimento secondo le previsioni delle Determina dirigenziale n. 2527 del 16/08/2022 e n. 2982 del 04/10/2022 e per Azienda componente il RTI aggiudicatario:

Azienda	PRESIDIO OSPEDALIERO	CUP	Importo complessivo (IVA esclusa)	Ago - 2023		Set - 2023		Totale Ago '23 - Set '23			
				% avanzamento Ago - 2023	Erogato (€) Ago - 2023	% avanzamento Set - 2023	Erogato (€) Set - 2023	Totale % avanzamento Ago '23 - Set '23	Totale erogato (€) Ago '23 - Set '23	...di cui KPMG	...di cui EY
				(a)	(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(g1)	(g2)
ASL n. 2 della Gallura	P.O. GIOVANNI PAOLO II - ASL GALLURA	D37H22001170008	115.007,44	1,62%	1.857,71	3,26%	3.752,23	4,88%	5.609,94	4.280,79	1.329,15
ASL n. 3 di Nuoro	P.O. SAN FRANCESCO NUORO - ASL NUORO	D67H22001240008	310.691,75	1,62%	5.018,60	3,26%	10.136,62	4,88%	15.155,21	11.564,53	3.590,68
ASL n. 5 di Oristano	P.O. SAN MARTINO ORISTANO - ASL ORISTANO	D17H22001150008	168.792,02	1,62%	2.726,49	3,26%	5.507,00	4,88%	8.233,49	6.282,76	1.950,74
ASL n. 6 del Medio Campidano	P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE - ASL MEDIO CAMPIDANO	D37H22001180008	106.424,80	1,62%	1.719,08	3,26%	3.472,21	4,88%	5.191,29	3.961,33	1.229,96
ASL n. 7 del Sulcis	P.O. SIRAI CARBONIA - ASL SULCIS	D47H22000840008	81.249,04	1,62%	1.312,41	3,26%	2.650,83	4,88%	3.963,24	3.024,24	939,00
ASL n. 8 di Cagliari	P.O. SANTISSIMA TRINITA' CAGLIARI - ASL CAGLIARI	D27H22000890008	213.421,77	1,62%	3.447,40	3,26%	6.963,09	4,88%	10.410,49	7.943,96	2.466,53
AOU SS	CLINICHE SAN PIETRO - AOU SASSARI	D87H22001080008	342.161,45	1,62%	5.526,93	3,26%	11.163,35	4,88%	16.690,27	12.735,89	3.954,38
AOU CA	P.O. "DULIO CASULA" POLICLINICO UNIVERSITARIO - AOU CAGLIARI	D37H22001190008	260.340,23	1,62%	4.205,27	3,26%	8.493,85	4,88%	12.699,12	9.690,35	3.008,76
ARNAS	P.O. SAN MICHELE "BROTZU" ARNAS CAGLIARI	D27H22000900008	347.311,03	1,62%	5.610,11	3,26%	11.331,36	4,88%	16.941,46	12.927,57	4.013,89
Totale			1.945.399,52	1,62%	31.423,99	3,26%	63.470,53	4,88%	94.894,52	72.411,44	22.483,08

Di seguito si riporta una sintesi dello stato di avanzamento del progetto

ID	Articolazione interventi	Cod. Ambito	Importo complessivo (IVA esclusa)	% avanzamento al bimestre precedente	Totale % avanzamento Ago '23 - Set '23	Totale avanzamento
			(a)	(b)	(c)	(d)=(b)+(c)
I.1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	SI	150.012,80	72,29%	2,29%	74,57%
I.2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	SS	190.840,24	46,08%	8,99%	55,06%
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	90.111,44	30,21%	0,00%	30,21%
I.4	Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l'implementazione degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli interventi implementativi sugli obiettivi ICT, individuati nel Piano ICT regionale e finanziati attraverso le risorse del PNRR, POR-FESR, RAS, Fondi Aziendali.	SG	114.476,10	18,40%	32,00%	50,40%
I.5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	SG	877.277,82	0,00%	0,00%	0,00%
I.6	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	SG	522.681,12	15,95%	7,21%	23,16%
Tot	TOTALE PERIODO		1.945.399,52	16,86%	4,88%	21,74%

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo dei corrispettivi maturati nel bimestre di riferimento della fornitura per ciascuna linea d'intervento ed Azienda componente il RTI aggiudicatario:

ID	Articolazione interventi	Cod. Ambito	Importo complessivo (IVA esclusa)	Totale % avanzamento Ago '23 - Set '23	Totale erogato (€) Ago '23 - Set '23	..di cui KPMG	..di cui EY
			(a)	(b)	(c)	(c1)	(c2)
I.1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	SI	150.012,80	2,29%	3.428,88	1.028,66	2.400,20
I.2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	SS	190.840,24	8,99%	17.151,12	9.341,11	7.810,01
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	90.111,44	0,00%	-	-	-
I.4	Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l'implementazione degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli interventi implementativi sugli obiettivi ICT, individuati nel Piano ICT regionale e finanziati attraverso le risorse del PNRR, POR-FESR, RAS, Fondi Aziendali.	SG	114.476,10	32,00%	36.632,35	30.582,61	6.049,74
I.5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	SG	877.277,82	0,00%	-	-	-
I.6	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	SG	522.681,12	7,21%	37.682,18	31.459,06	6.223,12
TOTALE PERIODO			1.945.399,52	4,88%	94.894,52	72.411,44	22.483,08

Direttore Esecuzione Contratto

Per presa visione
Responsabile Unico del Procedimento