



Relazione sulle attività svolte da Bip nell'ambito del contratto esecutivo in adesione all'accordo quadro CONSIP "Cloud Enabling" - LOTTO 4 - "Pubblica Amministrazione Locale – Area Centro" (ID 2652) avente ad oggetto l'erogazione di servizi professionali tecnici e di supporto all'adozione del cloud e PMO per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016. Numero identificativo ordine di acquisto Consip 7926896.

Riferimenti contrattuali	
CUP	CUP J81C23000660006 - I91C23000630006 - B61C23000510006 - B11C23000550006 - J11C23000570006 - D18C23001250006 - B11C23000540006 - G21C23000500006 - H81C23000710006 - G21C23000520006 - C21C23000550006 - I71C23000510006
CIG Derivato	B267922498
CUI	S03990570925202400056

A seguito della stipula del contratto esecutivo tra le parti, firmato in data 12/07/2024, Bip ha erogato le attività previste in aderenza a quanto descritto nel Piano dei Fabbisogni e nel Piano Operativo. In particolare, nel periodo 1 Novembre 2024 – 31 Dicembre 2024, il gruppo di lavoro ha eseguito le seguenti attività a supporto, relativamente agli ambiti previsti dal Piano dei Fabbisogni e individuati da ARES.

Ambito	Descrizione Attività e Deliverable
Strategia	<ul style="list-style-type: none"> Supporto nella pianificazione e nella gestione di riunioni tecniche periodiche e su specifiche tematiche individuate di concerto con ARES (es. servizi di sicurezza, aspetti legati alla connettività, stato di avanzamenti delle migrazioni e dei relativi deliverable) per discutere e indirizzare le scelte strategiche più opportune, anche sulla base delle evidenze emerse dagli studi precedentemente effettuati Predisposizione di una prima bozza del documento propedeutico alla definizione del perimetro applicativo incluso nel progetto di migrazione finanziato dal bando multimisura PNRR, utile per valutare eventuali impatti sulle scelte strategiche identificate di concerto con ARES Predisposizione di un documento di sintesi delle peculiarità relative alle integrazioni tra i sistemi migrati nell'ambito del progetto e gli altri servizi erogati da ARES (on-premise e on-cloud), nell'ottica di intercettare gli impatti sulle scelte strategiche
Studio di fattibilità	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizione della bozza della relazione comparativa tra le soluzioni offerte dal PSN e da OCI per la migrazione del CUP, comprensiva dei criteri di confronto tecnico-economici
Governo	<ul style="list-style-type: none"> Supporto nel coordinamento e nella supervisione delle cabine di regia (Steering Committee) per garantire un efficace controllo e allineamento delle attività progettuali Revisione dei deliverable e condivisione delle osservazioni utili a supportare i fornitori nel progettare le attività e nel traguardare le milestone previste, rispettando i requisiti condivisi da ARES



Ambito	Descrizione Attività e Deliverable
Governo	<ul style="list-style-type: none">• Supporto nel monitoraggio continuo delle attività e nell'aggiornamento della roadmap di evoluzione su Smartsheet, per assicurare una gestione trasparente e una comunicazione costante con tutti gli stakeholder di progetto• Supporto nell'aggiornamento del modello di rendicontazione dei SAL relativi alle attività erogate dal fornitore identificato per attuare le strategie di migrazione (es. M1.1)• Supporto specialistico-tematico nella gestione e monitoraggio dei contratti, intesi come atti di adesione alle misure PNRR propedeutici per traguardare gli obiettivi strategici (es. adesione avviso 1.4.3)

I corrispettivi per i servizi erogati nel periodo di riferimento, sono stati calcolati sulla base della tariffa omnicomprendiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) definita per l'Accordo Quadro di riferimento.

In coerenza con le attività erogate e con la documentazione di gara, le figure coinvolte nelle attività sopra descritte sono state: Business Information Manager, Project Manager, Cloud Architect e Cloud Specialist.

Sono stati prodotti, inoltre, i deliverable di supporto per ARES, in coerenza con la documentazione di gara e le esigenze emerse nel corso della fornitura:

- Allegato 1 - Documentazione a supporto della definizione della strategia (documenti a supporto del processo decisionale, revisione e approfondimenti del perimetro applicativo incluso nel progetto multimisura);
- Allegato 2 - Documentazione a supporto dello studio di fattibilità (relazione comparativa delle soluzioni disponibili per la migrazione CUP);
- Allegato 3 - Documento di supporto per le attività di governo (Gantt delle attività, sintesi dei SAL, modello di gestione per la rendicontazione delle attività di migrazione, note di riscontro sui deliverable revisionati, documentazione monitoraggio adesioni).



La tabella riportata di seguito riporta gli importi complessivi residui.

CUP: J81C23000660006-I91C23000630006-B61C23000510006-B11C23000550006-J11C23000570006-D18C23001250006-B11C23000540006-G21C23000500006-H81C23000710006-G21C23000520006-C21C23000550006-I71C23000510006				SAL 1 set-ott 2024		Residuo contratto da SAL 1	
Cod. Serv.	Tariffe [€/GG]	Totale giornate [GG]	Importo totale [€]	Giornate erogate [GG]	Importo [€]	Giornate [GG]	Importo [€]
L4.S2	233,84 €	836	195.490,24 €	212	49.574,08 €	624	145.916,16 €
L4.S3	233,84 €	845	197.594,80 €	212	49.574,08 €	633	148.020,72 €
L4.S4	216,08 €	2.799	604.807,92 €	688	148.663,04 €	2.111	456.144,88 €
Totale (IVA esclusa)		4.480	997.892,96 €	1.112	247.811,20 €	3.368	750.081,76 €
Totale (IVA inclusa 22%)		-	1.217.429,41 €	-	302.329,66 €	-	915.099,75 €

Di seguito si riporta la tabella con il dettaglio degli importi relativi alle attività erogate nel presente SAL, rispetto al residuo contrattuale.

CUP: J81C23000660006-I91C23000630006-B61C23000510006-B11C23000550006-J11C23000570006-D18C23001250006-B11C23000540006-G21C23000500006-H81C23000710006-G21C23000520006-C21C23000550006-I71C23000510006						Proposta		Residuo da SAL 2		Avanzamento %	
						SAL 2					
Cod. Serv.	Nome Servizio	Metrica	Tariffe [€/GG]	Totale giornate [GG]	Importo totale [€]	Giornate erogate [GG]	Importo [€]	Giornate [GG]	Importo [€]	SAL 2	Totale
L4.S2	Strategia	GG/team ottimale	233,84 €	624	145.916,16 €	75	17.538,00 €	549	128.378,16 €	8,97%	34,33%
L4.S3	Studio di Fattibilità	GG/team ottimale	233,84 €	633	148.020,72 €	75	17.538,00 €	558	130.482,72 €	8,88%	33,96%
L4.S4	PMO	GG/team ottimale	216,08 €	2.111	456.144,88 €	244	52.723,52 €	1.867	403.421,36 €	8,72%	33,30%
Totale (IVA esclusa)				3.368	750.081,76 €	394	87.799,52 €	2.974	662.282,24 €	8,80%	33,63%
Totale (IVA inclusa 22%)				-	1.217.429,41 €	-	107.115,41 €	-	807.984,33 €	-	-



Di seguito si dettagliano i singoli importi corrisposti a ciascuna società facente parte del RTI in relazione al presente SAL:

SAL 2		RIPARTIZIONE RTI		
Cod. Serv.	Importo	BIP	McKinsey & Company	Arthur D-Little
L4.S2	17.538,00 €	17.538,00 €	0 €	0 €
L4.S3	17.538,00 €	17.538,00 €	0 €	0 €
L4.S4	52.723,52 €	52.723,52 €	0 €	0 €
Totale (IVA esclusa)	87.799,52 €	87.799,52 €	0 €	0 €
Totale (IVA inclusa 22%)	107.115,41 €	107.115,41 €	0 €	0 €