



Relazione di SAL n. 3

3° Stato di Avanzamento Lavori del Contratto AQ Lotto 6 - Pubbliche Amministrazioni del SSN - Centro-Sud
avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi e l'affidamento di servizi di supporto in ambito Sanità Digitale
- Sistemi Informativi Sanitari e servizi al Cittadino» per le Pubbliche Amministrazioni del SSN - ID 2365

Progetto: M6.C2 – 1.1.1 - Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera
Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU

Periodo 1° Ottobre 2024 - 31 Dicembre 2024



Il presente documento rappresenta lo stato di avanzamento e la rendicontazione delle attività svolte dal RTI nell'ambito del Progetto esecutivo relativo al contratto sottoscritto il 19 aprile 2024 con ARES Sardegna di cui all'Accordo Quadro Consip Sanità digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» ID 2202 - Lotto 6, presentata dalla RTI affidataria con documento prot. n. PG 14252-2025.

Nella tabella che segue si riepiloga lo stato e il dimensionamento complessivo, in termini di gg/uomo ed importi programmati, delle linee di intervento previste dal Piano Operativo e dal Piano degli obiettivi progettuali.

Cod. Ambito	Ambito	Cod. Attività	Attività prevista	Modal. Rendic.	Sub Cod. Attività	Sub attività previste	Giornate	Importo (€)	Stato
SS	Supporto strategico (SS)	1.1	Supporto nella misurazione del grado di maturità digitale	CO	1.1.1	Valutazione del livello di digitalizzazione delle strutture ospedaliere al tempo t0	508	124.825,76	Completata
					1.1.2	Supporto metodologico per il completamento della Survey	308	75.681,76	Completata
					1.1.3	Valutazione del livello di digitalizzazione delle strutture ospedaliere al tempo t1, termine del periodo previsto dagli OA per la redazione del "summary document"	487	119.665,64	Da avviare
SIT	Supporto all'Innovazione tecnologica (SIT)	2.1	Servizi professionali aggiuntivi	CO	2.1.1	Servizi professionali on demand aggiuntivi a consumo	340	81.834,60	Attiva
GOV	Governance (GOV)	3.1	Supporto al monitoraggio intermedio	CO	3.1.1	Una sessione di monitoraggio intermedio tramite "quick assessment"	60	15.464,40	Completata
			Totale				1703	417.472,16	



Nelle tabelle che seguono si riepilogano per ogni linea progettuale attivata le attività svolte e gli output prodotti nel semestre aprile-settembre 2024, che si riportano nell'allegato "DELIVERABLES 3° SAL OTTOBRE-DICEMBRE 2024".

- **SS - 1.1 SUPPORTO NELLA MISURAZIONE DEL GRADO DI MATURITÀ DIGITALE**

Linea Intervento	SS 1.1.1 - Valutazione del livello di digitalizzazione delle strutture ospedaliere al tempo t0
Attività svolte nel periodo di SAL	<ul style="list-style-type: none"> • Analisi delle risposte alle survey EMRAM e Custom PNRR • Elaborazione del report regionale contenente le evidenze emerse dall'assessment al tempo t0
Documentazione di progetto /Deliverable* (*come da elenco "Deliverable" del PdL)	2024_Report Regionale_Sardegna.pdf
Linea Intervento	SS 1.1.2 - Supporto metodologico per il completamento della Survey
Attività svolte nel periodo di SAL	Nessuna attività svolta nel periodo
Documentazione di progetto /Deliverable* (*come da elenco "Deliverable" del PdL)	-



Linea Intervento	SS 1.1.3 - Valutazione del livello di digitalizzazione delle strutture ospedaliere al tempo t1, termine del periodo previsto dagli OA per la redazione del "summary document"	
Attività svolte nel periodo di SAL	Nessuna attività svolta nel periodo	
Documentazione di progetto /Deliverable* (*come da elenco "Deliverable" del PdL)	-	
Data	Oggetto dell'incontro	Documentazione Condivisa
27/11/2024	Regione Sardegna Condivisione risultati report regionale	2024_Report Regionale_Sardegna.pdf

- **SIT - 2.1 SERVIZI PROFESSIONALI AGGIUNTIVI**

Linea Intervento	SS 2.1.1 - Servizi professionali on demand aggiuntivi a consumo	
Attività svolte nel periodo di SAL	Nessuna attività svolta	
Documentazione di progetto /Deliverable* (*come da elenco "Deliverable" del PdL)	N/A	



GOV - 3.1 SUPPORTO AL MONITORAGGIO INTERMEDIO

Linea Intervento	SS 3.1.1 - Una sessione di monitoraggio intermedio tramite "quick assessment"	
Attività svolte nel periodo di SAL	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione dei file excel per il monitoraggio intermedio per singolo DEA • Incontro di Kick-off con le Aziende per la spiegazione delle modalità di compilazione dei file excel e raccolta delle informazioni • Supporto alla compilazione 	
Documentazione di progetto /Deliverable* (*come da elenco "Deliverable" del PdL)	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione di report finale contenente i risultati del monitoraggio intermedio <p>QA_AOU Cagliari - PO Casula Monserrato_v01.xls QA_AOU Sassari - PO S. Pietro e S. Annunziata_v01.xls QA_ARNAS Brotzu - PO San Michele_v01.xls QA_ASL Cagliari - PO SS. Trinità_v01.xls QA_ASL Gallura - PO Giovanni Paolo II_v01.xls QA_ASL Medio Campidano_PO Bonaria_v01.xls QA_ASL Nuoro - PO San Francesco_v01.xls QA_ASL Oristano - PO San Martino_v01.xls QA_ASL Sulcis - PO Sirai_v01.xls 2024_Regione Sardegna - Report Quick Assessment.pdf</p>	
Data	Oggetto dell'incontro	Documentazione Condivisa
08/10/2024	Regione Sardegna Kick-off Quick Assessment	-
27/11/2024	Regione Sardegna Condivisione risultati QA	2024_Regione Sardegna - Report Quick Assessment.pdf

Di seguito si riporta una sintesi dello stato di avanzamento del progetto

Effort III SAL					
Data inizio intervento/periodo di SAL			Data fine intervento/periodo di SAL		
Ottobre 2024			Dicembre 2024		
Effort in GG/UU erogate per deliverable nel periodo					
Deliverable	Tipologia	GG erogate	Tariffa	% Avanz.	Importo (€)
Supporto nella misurazione del grado di maturità digitale	Supporto strategico	212	245,72	41.17%	52.092,64
Servizi professionali aggiuntivi	Supporto all'Innovazione tecnologica (SIT)	0	240,69	0%	0
Supporto al monitoraggio intermedio	Governance (GOV)	60	257,74	100%	15.464,40
		272		16%	67.557,04
GG/UU previste nel periodo	Totale GGU/UU erogate				
272	272				



Nella tabella seguente, si riporta il riepilogo dello stato di avanzamento delle attività per ciascuna linea d'intervento con indicazione dei corrispettivi dell'attività erogata e l'indicazione dell'avanzamento complessivo rispetto al pianificato.

SERVIZIO		IMPORTO SAL III (€)	GIORNATE EROGATE SAL III	TOTALE LINEA (€)	TOTALE EROGATO LINEA (€)	TOTALE GIORNATE EROGATE LINEA	% AVANZAMENTO	Di cui McKinsey
SS 1.1	Supporto alla misurazione del grado di maturità digitale	52.092,64	212	320.173,16	162.666,64	662	50,8%	162.666,64
SS 2.1	Servizi professionali aggiuntivi	-	-	81.834,60	21.180,72	88	25,88%	21.180,72
SS 3.1	Supporto al monitoraggio intermedio	15.464,40	60	15.464,40	15.464,40	60	100%	15.464,40
TOTALE COMPLESSIVO		67.557,04	272	417.472,16	199.311,76	810	47,7%	199.311,76



Gli interventi progettuali oggetto dell'incarico ed atti alla misurazione del grado di maturità digitale, inclusivo di supporto metodologico, supporto strategico e coordinamento regionale e al Supporto operativo alla compilazione della survey sono riportati suddivisi per Presidio Ospedaliero e CUP di riferimento secondo le previsioni delle Determina dirigenziale n° 737 del 14/03/2024.

Azienda	PRESIDIO OSPEDALIERO	CUP	Importo complessivo (IVA esclusa)	% avanzamento SAL precedenti	Erogato SAL precedenti	Ott-Dic 2024		Totale Apr '24 - Dic '24	
						% avanzamento Ott-Dic 2024	Erogato (€) Ott-Dic 2024	Totale % avanzamento Apr - Dic 2024	Totale erogato (€) Apr - Dic 2024
			(a)			(b)	(c)	(f)	(g)
ASL n. 2 della Gallura	P.O. GIOVANNI PAOLO II - ASL GALLURA	D37H22001170006	24.880,95	31,56%	7789,34	16,18%	3.993,97	48%	11.783,31
ASL n. 3 di Nuoro	P.O. SAN FRANCESCO NUORO - ASL NUORO	D67H22001240006	66.874,48	31,56%	21042,55	16,18%	10.789,54	48%	31.832,09
ASL n. 5 di Oristano	P.O. SAN MARTINO ORISTANO - ASL ORISTANO	D17H22001150006	36.219,88	31,56%	11431,04	16,18%	5.861,25	48%	17.292,29
ASL n. 6 del Medio Campidano	P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE - ASL MEDIO CAMPIDANO	D37H22001180006	22.839,90	31,56%	7208,3	16,18%	3.696,05	48%	10.904,35
ASL n. 7 del Sulcis	P.O. SIRAI CARBONIA - ASL SULCIS	D47H22000840006	17.433,64	31,56%	5502,08	16,18%	2.821,18	48%	8.323,26
ASL n. 8 di Cagliari	P.O. SANTISSIMA TRINITA' CAGLIARI - ASL CAGLIARI	D27H22000890006	45.800,87	31,56%	14454,81	16,18%	7.411,68	48%	21.866,49
AOU SS	CLINICHE SAN PIETRO - AOU SASSARI	D87H22001080006	73.425,00	31,56%	23173,02	16,18%	11.881,93	48%	35.054,95
AOU CA	P.O. "DUILIO CASULA" POLICLINICO UNIVERSITARIO - AOU CAGLIARI	D37H22001190006	55.866,14	31,56%	17631,42	16,18%	9.040,49	48%	26.671,91
ARNAS	P.O. SAN MICHELE "BROTZU" ARNAS CAGLIARI	D27H22000900006	74.531,30	31,56%	23522,16	16,18%	12.060,95	48%	35.583,11
Totale			417.472,16	31,56%	131754,72	16,18%	67.557,04	48%	199.311,76



Nella tabella seguente si riporta il prospetto di sintesi di quanto erogato finora dalla RTI ai subappaltatori

Società RTI	Subappaltatore	Erogato (€) periodi precedenti	Erogato (€) III SAL Ott-Dic 2024	Erogato (€) Gran Totale
McKinsey	HIMSS	41.354,28	-	-

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo dei corrispettivi maturati nel periodo Ottobre-Dicembre 2024 suddivisi per società componente il RTI aggiudicatario.

Fatturazione Periodo	
Ottobre 2024 – Dicembre 2024	
McKinsey	67.557,04
Totale	67.557,04

Il Direttore Esecuzione Contratto

Per presa visione
Il Responsabile Unico del Procedimento