



McKinsey
& Company



**ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE
AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITÀ
DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN - ID 2202**

LOTTO 6 - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN - CENTRO-SUD



ARES SARDEGNA

XIV° Stato Avanzamento Lavori

CIG derivato: 9194415F45

Progetto: M6.C2 – 1.1.1 - Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera
Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU

Titolo documento	SD ARES - SAL_14_Report
Versione	V1.0
Data	17/02/2025

INDICE

1	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	3
2	SCOPO E CONTENUTI DEL DOCUMENTO	3
3	LINEE PROGETTUALI IN CORSO	4
4	RIEPILOGO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E DEGLI OUTPUT PRODOTTI	4
4.1	I.1 ASSESSMENT E DISEGNO DELLA STRATEGIA DIGITALE DELL'ENTE E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE ICT ADOTTATO CON LA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE DI ATS N. 183 DEL 06/02/2018	5
4.2	I.3 ASSESSMENT E RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO ICT DI ARES	5
4.3	I.5 SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALL'ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI	5
4.4	I.6 SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO ALLA SUPERVISIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI IN AMBITO PNRR	11
5	STATO AVANZAMENTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	13
6	STATO AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI PROGETTUALI PER ATTIVITÀ	14
7	QUADRO ECONOMICO DEI CORRISPETTIVI PER ENTE DEL SSR	16
8	RIEPILOGO TOTALE CORRISPETTIVI PER LINEA D'INTERVENTO ED AZIENDA COMPONENTE RTI	17
9	PROSPETTO SUBAPPALTI	17

1 Documenti di riferimento

Documento	Ambito di riferimento
Piano dei Fabbisogni	<i>Contratto ID 2202 - «SANITÀ DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali Lotto 6 - Piano dei Fabbisogni trasmesso dall'Amministrazione con protocollo n. PG/2022/0052997 del 25/07/2022.</i>
Piano Operativo	<i>ID 2202 - SANITÀ DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali Lotto 6 – Piano Operativo protocollo PG/2024/0005422 del 26/01/2024.</i>
Piano della qualità	<i>Piano della Qualità Specifico CONSIP - servizi di supporto in ambito «Sanità Digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali» per le Pubbliche Amministrazioni del SSR” Lotto 6 trasmesso con PEC dal RTI in data 17/10/2022.</i>
Contratto esecutivo	Contratto Esecutivo – lotto 6 - Affidamento di servizi applicativi e l'affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanità digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali» per le Pubbliche Amministrazioni del SSN – LOTTO N. 6. CIG derivato 9194415F45 sottoscritto in data 06/10/2022.
Determina adesione AQ Consip	Determinazione dirigenziale n° 2982 del 04/10/2022 - Deliberazione Dirigenziale n. 2527 del 16/08/2022 avente oggetto: PNRR M6.C1_2 – C2_1.1.1 Autorizzazione a contrarre e contestuale adesione all'Accordo Quadro CONSIP per l'Azienda Regionale della Sardegna ARES “Sanità Digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali – Servizi di Supporto” lotto sei riservato alle Pubbliche Amministrazioni del SSN Centro Sud ID 2202 - Approvazione Piano Operativo modificato e Quadro economico del progetto.

2 Scopo e contenuti del documento

Il presente documento rappresenta lo stato di avanzamento e la rendicontazione delle attività svolte dal RTI nell'ambito del Progetto esecutivo relativo al contratto sottoscritto con ARES Sardegna di cui all'Accordo Quadro Consip Sanità digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» ID 2202 - Lotto 6.

Le attività che verranno rendicontate mensilmente saranno coerenti a quanto riportato nel Piano degli obiettivi progettuali in cui per ciascuna linea di intervento è riportato:

- gantt delle singole attività, con indicazione dei rilasci dei deliverable;
- elenco delle attività, con indicazione delle date di inizio e fine, stimate ed effettive, per ogni attività;
- elenco dei deliverable previsti, con indicazione delle date di consegna stimate ed effettive;
- effort progettuale, suddiviso per attività, con l'indicazione dei relativi costi;
- eventuali vincoli, assunzioni, issue e rischi.

Il SAL si prefigge di illustrare:

- L'avanzamento di tutte le attività a supporto di ARES Sardegna nell'ambito del contratto;
- La documentazione a supporto delle attività svolte;
- Gli output prodotti;

- Eventuali informazioni funzionali all'aggiornamento del Piano degli obiettivi progettuali.

Per ogni linea di intervento prevista viene riportata la % di avanzamento di ciascuna attività e gli output prodotti.

Tutti gli importi rappresentati nel documento sono al netto dell'IVA.

3 Linee progettuali in corso

Il contratto è stato sottoscritto in data **06 Ottobre 2022** e nella medesima data sono state avviate le attività progettuali.

Nella tabella che segue si riepiloga lo stato e il dimensionamento complessivo, in termini di gg/uomo ed importi programmati, delle linee di intervento previste dal Piano Operativo e dal Piano degli obiettivi progettuali:

ID	Articolazione interventi	Modal. Rendic.	GG Pianificate	Importo complessivo (IVA esclusa)	Stato
I.1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	CO	560	150.012,80	Attiva
I.2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	CO	701	291.355,84	Completata
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	CO	331	90.111,44	Attiva
I.4	Supporto alla costituzione e gestione delle attività del Gruppo di direzione e regia Gruppo di direzione e regia dell'innovazione e delle azioni PNRR coerentemente con il Piano Regionale dei Servizi Sanitari Triennio 2022-2024	CO	410	114.476,10	Completata
I.5	Attività di PMO sui progetti di strategica rilevanza del piano triennale ICT	CO	3.142	776.762,22	Attiva
I.6	Attuazione del modello di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli strumenti, processi e procedure implementate dall'ARES in coerenza con i finanziamenti regionali e nazionali (PNRR, POR FESR, ecc.)	CO	1.872	522.681,12	Attiva
Totale			7.016	1.945.399,52	

4 Riepilogo delle attività svolte e degli output prodotti

Nella tabella che segue si riepilogano per ogni linea progettuale attivata le attività svolte e gli output prodotti, nel bimestre **Dicembre 2024 – Gennaio 2025**, periodo di riferimento del presente Stato Avanzamento Lavori.

Le tipologie di output previste in questa fornitura sono le seguenti:

- **Deliverable di progetto**, il cui periodo di rilascio è stabilito nel piano di lavoro della relativa linea di attività ed è vincolante per il RTI ai fini del calcolo degli indicatori di qualità;
- **Documentazione di progetto**, ossia tutto ciò che non è indicato in ciascun piano di lavoro come deliverable di progetto, quali ad esempio a titolo non esaustivo, i verbali di riunione, ordini del giorno degli incontri, mail di progetto, presentazioni, output di elaborazioni.

4.1 I.1 Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018

Linea Intervento	I.1 Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018
Attività svolte nel periodo di SAL	Monitoraggio attuazione Piano ICT
Documentazione di progetto / Deliverable* (*come da elenco "Deliverable" del PdL)	Attività Dip. SaDIT_20250117_v2.1

4.2 I.3 Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES

Linea Intervento	I.3 Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES
Attività svolte nel periodo di SAL	Definizione del modello di funzionamento dell'Amministrazione (to-be), comprendente organizzazione, processi e sistemi;
Documentazione di progetto / Deliverable* (*come da tabella "Deliverable" del PdL)	Atto-aziendale-ARES-Agg.to v0.2 20241223 Organigrammi 20241223 v0.1

4.3 I.5 Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti

Linea Intervento	I.5 Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti
Attività svolte nel periodo di SAL	Elaborazione dei Masterplan dei progetti avviati e delle azioni correttive necessarie al riallineamento del progetto rispetto agli obiettivi preposti (CCER e COT)
Documentazione di progetto / Deliverable* (*come da tabella "Deliverable" del PdL)	<ul style="list-style-type: none"> - Informazioni per Eliot 3.0 - Nota Interrogativa _GPI - AQ_SD1_Sis.Spec._Scadenzario documentazione RTI_20241205 - SD ARES - SAL _13_Report_20241129 - Allegato1_ARES_SD1_Rapporto Attività e deliverable_XIII° SAL (OTT -NOV 24) - SD1_Piano delle Attività_Novembre 2024_v.0.1 - 1) Nomina ex art.28 ARES Sardegna LIS_RIS_CIS_EIS_PACS

- AQ_SD1_CCE_Confronto Piani di Fatturazione_20241216
- AQ_SD1_CCE_Nuovo piano dei SAL e fatturazione v0.4_20241216
- yyyy mm dd AQ_SD1_ID2202 SAL [mese inizio - mese fine] [anno] v0.1_20241217
- AQ_SD1_MT_Template Verbale di Conformità (1)
- Copia di AQ_SD1_CCE_Nuovo piano dei SAL e fatturazione v0.6_20241218
- AQ_SD1_CCE_Piano di fatturazione_20241218
- yyyy mm dd AQ_SD1_ID2202 SAL [mese inizio - mese fine] [anno] v0.1_20241217
- AQ_SD1_MT_Template Verbale di Conformità (V. post collaudo)
- AQ_SD1_Sis.Spec._Scadenario documentazione RTI_20241218
- AQ_SD1_RIS PACS CIS_Rilievi documentali_20241218
- AQ_SD1_CCER_Relazione di approvazione SAL01_20250110
- AQ_SD1_Sis.Spec._referenti ingegneria clinica_20251301
- Attività Digitalizzazione DEA_CCE_APOETISO_20241218
- AQ_SD1_CCE_Modello Determina approvazione SAL ARES v0.1
- DRAFT_MT_Approvazione SAL 1 V0.2_20241219
- CONVOCAZIONE SAL CCE_20241219
- AQ_SD1_RIS PACS CIS_Rilievi documentali_20241218 V2
- Attività Digitalizzazione DEA_20241220
- RACCOLTA CHIARIMENTI AS LIS-RIS v.08_20240201
- AQ_SD1_RIS PACS CIS_Rilievi documentali_20241218 V3
- Utilizzo CCE Sirai al 13_01_2025 v0.1
- Attività Dip. SaDIT_20250117_v2.1
- AQ_SD1_TI_SO_Incontro presentazione Progetto_20240117v1
- AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_20250108_8. Verbale incontro coordinamento RTI_v1.0
- AQ_SD1_RIS PACS CIS_Rilievi documentali_20250120V2
- AQ_SD1_CCER_Verifica di conformità chiamata di contesto da SISAR ADT_20251401_v.01
- DRAFT_Verbale di Coordinamento Sicurezza Lavoro Azienda AOU Sassari
- DRAFT_Verbale di Coordinamento Sicurezza Lavoro ASL Gallura
- AQ_SD1_AP_OE_TISO_Consegna Licenze_20250122
- AQ_SD1_RIS PACS CIS_Rilievi documentali_20250120_V3
- yyyy mm dd AQ_SD1_AP_OE_TISO_ID2202 SAL mese inizio - mese fine anno_20250122_
- AQ_SD1_RIS PACS CIS_Sollecito nomina referente ARNAS Brotzu_20250123

- AQ_SD1_MT_Stima flussi cassa AQ 2024-25-2026_03122024_v1.0
- Nota Convocazione Demo CH4 Tracking WaveTree
- AQ_SD1_CCER_Osservazioni sul Rapporto SLA01 Marzo_20250130
- BOZZA_AQ_SD1_CCER_Riunione SAL 1_20250131_v.01

Verbali condivisi:

- AQ_SD1_MT_20241126_20. Verbale Incontro Coordinamento ARES-RTI_v1.0
- AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_20242711_11. Verbale Incontro InVitro Lis v1.0
- AQ_SD1_CCER_Riunione di allineamento su avvio DEA ASL Sulcis_20241126_v.02
- AQ_SD1_LIS RIS PACS Verbale Demo e Pianificazione attività Orthoview__02122024_v.1.0
- AQ_SD1_AP_Presentazione plenaria progetto PNRR Anatomia Patologica_20241202
- AQ_SD1_CCER_Assessment Maturità Digitale dei DEA della Sardegna_20241127
- AQ_SD1_Sis.Spec._Riunione plenaria di progetto_20241205 V1.0
- DRAFT V1_Verbale di Coordinamento Sicurezza Lavoro
- AQ_SD1_MT_20241203_21. Verbale Incontro Coordinamento ARES-RTI_v1.0
- AQ_SD1_CCE_Nuovo piano fatturazione v0.1_20241210
- DRAFT_Verbale di Coordinamento Sicurezza Lavoro
- 20241107_Verbale di Coordinamento Sicurezza Lavoro ARNAS G. BROTZU
- AQ_SD1_AP._Riunione allineamento progetto_20241209 V2
- AQ_SD1_CCER_incontro per la preparazione del primo SAL_20241210
- AQ_SD1_CCE_Nuovo piano dei SAL e fatturazione v0.3.1_20241210
- AQ_SD1_MT_20241210_22. Verbale Incontro Coordinamento ARES-RTI_v1.0
- AQ_SD1_MT_20241205_23. Verbale Incontro Tavolo Integrazioni
- AQ_SD1_MT_20241209_24. Verbale Incontro ARES - Università di Cagliari Presentazione App Donatore (1)
- AQ_SD1_AP._Approfondimento infrastruttura locale AP_20241212
- AQ_SD1_CCER_Allineamento progetto_20241206_v2
- AQ_SD1_AP_Allineamento infrastruttura locale_20241217 V1
- AQ_SD1_Sis.Spec._Riunione di allineamento_20241218 V1
- AQ_SD1_CCER_Preparazione I SAL_v0.2 20241218
- AQ_SD1_AP._Allineamento ARES pre-sopralluoghi_20240107 V1
- AQ_SD1_Sis.Spec._AvvioProgettoCOE_20241219

- AQ_SD1_MT_20241216_26. Verbale Incontro Tavolo di Lavoro Clinico MT_v2.0
- AQ_SD1_LIS RIS PACS Verbale DEMO moduli SUITESTENSA__10122024_12_v.02
- AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_20241217_7. Verbale incontro coordinamento RTI_v1.1
- AQ_SD1_MT_20250107_24. Verbale Incontro Coordinamento ARES-RTI_v2.0
- AQ_SD1_LIS RIS PACS_20241218_14. Verbale Incontro RUA AOU Sassari e referenti_v2.0
- AQ_SD1_MT_20241216_25. Verbale Incontro ARES - Università di Cagliari Presentazione progetto di ricerca v2
- AQ_SD1_CCER_Riunione allineamento_20241112 v.1
- AQ_SD1_CCER_Riunione operativa avvio CCE su DEA ASL Nuoro_20240109
- AQ_SD1_CCER_allineamento pre avvio Asl 3 Nuoro_20240108
- AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_20250109_15 - Verbale Requisiti infrastrutturali AOU Sassari
- AQ_SD1_AP._Allineamento progetto ARES_20250120 V1
- AQ_SD1_MT_20250114_25. Verbale Incontro Coordinamento ARES-RTI_v1.0
- AQ_SD1_CCER_Aggiornamento I SAL_20250115
- AQ_SD1_CCER_Aggiornamento I SAL_20250115
- AQ_SD1_CCER_DEMO_Asl Medio Campidano - Ospedale N.S. di Bonaria - incontro personale_20250122_v2
- AQ_SD1_TISO_DEMO_Digistat ASCOM - ARNAS Brotzu_20250121_v1
- AQ_SD1_CCER_Allineamento predisposizione Disaster Recovery_20250116
- AQ_SD1_MT_20250121_26. Verbale Incontro Coordinamento ARES-RTI_v1.0
- AQ_SD1_LIS RIS PACS_20250124_16 Verbale DEMO EOS AOU Sassari_v1.0
- AQ_SD1_AP._Allineamento AP_20250122 V1
- AQ_SD1_CCER_Pianificazione avvio reparti DEA Medio Campidano_20250123
- AQ_SD1_MT_20250121_26. Verbale Incontro Coordinamento ARES-RTI_v1.0
- AQ_SD1_MT_20250129_30. Verbale Incontro Tavolo Integrazioni_Eliot 3.0 in Arnas G. Brotzu_v1.0
- AQ_SD1_MT_20250115_28. Verbale Incontro Tavolo Infrastruttura- tecnico - Raggiungibilità SIT periferici-ARNAS Brotzu_v1.0
- AQ_SD1_MT_20250116_27. Verbale Nuova app del donatore - Università di Cagliari

	<ul style="list-style-type: none"> - AQ_SD1_MT_20250117_29. Verbale Incontro Tavolo Integrazioni_Eliot 3.0-order entry Arnas G. Brotzu_v1.0 - AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_20250115_9. Verbale incontro coordinamento RTI_v1.1 - AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_20250124_17. Verbale incontro integrazione RIS - Ebit_v1.0 - AQ_SD1_MT_20250128_27. Verbale Incontro Coordinamento ARES-RTI_v1.0 (1)
--	--

Incontri tenutisi nel periodo

Data	Oggetto dell'incontro	Documentazione Condivisa
02-dic	[PNRR_AP] Presentazione plenaria progetto PNRR Anatomia Patologica	
02-dic	AOU SS - Demo e pianificazione attività Orthoview	
03-dic	[CCER] Asl Nuoro San Francesco: demo cartella clinica elettronica di base - infermieristica	
03-dic	Ares MT - Incontro settimanale allineamento	
03-dic	[CCER] Asl Nuoro San Francesco: demo cartella clinica elettronica di base - medica/chirurgica	
04-dic	ARES - Progetto LIS-RIS incontro coordinamento	
05-dic	[CCER] Piano fatturazione	
05-dic	[AP_COE_TI_SO] Riunione plenaria di progetto	
05-dic	[CCER] Nomina responsabile trattamento	
06-dic	[CCER] Allineamento interno	
06-dic	[CCER] Allineamento progetto	
06-dic	ARES MT - Incontro Tavolo integrazioni/interoperabilità	
09-dic	[CCER] Conversione canali RIS Philips H7L in ITI/XDS	
09-dic	Allineamento progetto ARES	
09-dic	Presentazione nuova "APP del Donatore"	
09-dic	[CCER] Revisione piano di fatturazione e preparazione I SAL	AQ_SD1_CCE_Nuovo piano dei SAL e fatturazione v0.1_20241206
10-dic	[CCER] Conversione canali RIS Philips H7L in ITI/XDS	
10-dic	[LISRIS] AOU Cagliari - Demo in VCF per moduli Suitestensa- Radiologia interventistica e Senologia Clinica	
10-dic	Ares MT - Incontro settimanale allineamento	
10-dic	I: CCER Sardegna: incontro per la preparazione del primo SAL	AQ_SD1_CCE_Nuovo piano dei SAL e fatturazione v0.3_20241210
12-dic	[CCER] Revisione atto di nomina DPO	
12-dic	Approfondimento infrastruttura locale AP	
12-dic	Gara LIS Sardegna - ARNAS Brotzu	

12-dic	Preparazione SAL CCER	
16-dic	Allineamento progetto ARES	
16-dic	Nuova App del Donatore: Collaborazione ARES - Università di Cagliari	
16-dic	ARES MT - Tavolo Clinico	
17-dic	[Sardegna] Allineamento infrastruttura locale	
17-dic	Ares MT - Incontro settimanale allineamento	
17-dic	ARES - Progetto LIS-RIS incontro coordinamento	
18-dic	Progetto LISRIS AOUSS - Incontro RUA e referenti aziendali	
18-dic	[AP_COE_TI_SO] Riunione di allineamento	
18-dic	ARES MT - Collaudo	
18-dic	[CCER] Preparazione I SAL	AQ_SD1_CCE_Nuovo piano dei SAL e fatturazione v0.6_20241218
18-dic	[CCER] Preparazione I SAL (interna)	
18-dic	[CCER] Revisione verbali verifiche di conformità	
20-dic	[CCER] Riunione di SAL	
20-dic	[CCER] Revisione PPT stato avanzamento PNRR	Attività Digitalizzazione DEA_20250114
06-gen	Allineamento progetto ARES	
07-gen	Allineamento ARES - pre sopralluoghi	
07-gen	Ares MT - Incontro settimanale allineamento	
08-gen	DIGISTAT OR e ICU: Verifica Proposta Calendario Demo e Sopralluoghi	
08-gen	CCER Sardegna: allineamento pre avvio Asl 3 Nuoro	
08-gen	ARES - Progetto LIS-RIS incontro coordinamento	
09-gen	[LISRIS] Requisiti infrastrutturali AOUSS	
09-gen	[CCER] Riunione operativa avvio CCE su DEA ASL Nuoro	
13-gen	Allineamento progetto ARES	
13-gen	SISaR-JSW2024-1104: verifica funzionale in ambiente di test	
14-gen	Ares MT - Incontro settimanale allineamento	
15-gen	ARES - Progetto LIS-RIS incontro coordinamento	
15-gen	Progetti MT - Tavolo Infrastruttura/Tecnico: Raggiungibilità SIT periferici - ARNAS G. Brotzu	
15-gen	[CCER] Aggiornamento I SAL	
15-gen	[CCER] Allineamento attività avvio ASL Nuoro	
16-gen	Stato di avanzamento delle iniziative PNRR M6C1 – Digitalizzazione DEA I e II livello	Attività Digitalizzazione DEA_20250116

16-gen	Presentazione della APP del Donatore Sistema di Medicina Trasfusionale Regionale e Progetto di ricerca UNICA per la Direzione ARES Sardegna	
16-gen	[CCER] Allineamento predisposizione Disaster Recovery	
17-gen	Progetto MT: Integrazione Eliot 3.0 - Order Entry in Arnas G. Brotzu	
20-gen	Allineamento progetto ARES	
21-gen	Ares MT - Incontro settimanale allineamento	
21-gen	[TI SO] Demo Digistat ASCOM - ARNAS Brotzu	
22-gen	CCE Sardegna: Asl Medio Campidano - Ospedale N.S. di Bonaria - incontro personale medico/chirurgico 22 gennaio dalle 10 alle 12	
22-gen	ARES - Progetto LIS-RIS incontro coordinamento	
23-gen	[CCER] Pianificazione avvio reparti DEA	
23-gen	CCE Sardegna: Asl Medio Campidano - Ospedale N.S. di Bonaria - incontro personale infermieristico 23 gennaio dalle 12 alle 14	
23-gen	[CCER] Pianificazione avvio reparti DEA	
24-gen	RIS LIS - Progetto PNRR, Demo EOS per AOUSS	
27-gen	Allineamento progetto ARES	
27-gen	Primo incontro configurazione PathoxWeb	
28-gen	Ares MT - Incontro settimanale allineamento	
28-gen	[TI SO] Demo Digistat ASCOM - ASL Gallura	
29-gen	[CCER] Revisione documentazione trasmessa SAL I	
29-gen	[TI SO] Demo Digistat ASCOM - AOU Sassari	
29-gen	Progetto MT: Architettura integrazioni ELIOT/ order entry SISAR	
29-gen	[TI SO] Demo Digistat ASCOM - AOU Sassari	
29-gen	ARES - RIS PACS LIS - Allineamento DOP	
30-gen	ARES - Progetto LIS-RIS incontro coordinamento	
30-gen	[ARES SARDEGNA - BiMind]: Analisi requisiti infrastruttura sistema Cartella Clinica Onco-Ematologica Regionale	
30-gen	Revisione Verbale di SAL	
31-gen	[CCER] Riunione SAL 1	

4.4 I.6 Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR

Linea Intervento

I.6 Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR

<p>Attività svolte nel periodo di SAL</p>	<p>Analisi e progettazione di un modello di Governance per la verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati nelle schede Agenas; Definizione strumenti di reporting in grado di valutare lo stato di attuazione degli interventi e supportare le attività del RUP.</p>
<p>Documentazione di progetto / Deliverable* (*come da tabella "Deliverable" del Pdl)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 200_SARDEGNA_DIC24 (1) - Report FATTURE ARES KPMG-EY al 10-12-2024 v.01 - Residui importi per CUP confrontato per stime EA8 - Relazione_Tecnica_Illustrativa_Acquisto_Licenze_20241212_v.01 - QE con proiezione importi DEA su schede AGENAS 20241219_v24 - Relazione_Tecnica_Illustrativa_Acquisto_Licenze_20241217 - Relazione_TI_PC_All_In_One_Lotto5_20241219 - 200_SARDEGNA_GEN 25_V.01 - BOZZA_Risposta Nota Corte dei Conti - COT interconnessione_v.06

Incontri tenutisi nel periodo

Data	Oggetto dell'incontro	Documentazione Condivisa
10-dic	Regis - Relazione di monitoraggio mensile	200_SARDEGNA_DIC24 (1)
09-gen	Regis - Relazione di monitoraggio mensile	200_SARDEGNA_GEN 25_V.01
21-gen	Regis - Rendicontazione	
23-gen	Regis - Rendicontazione COT	
30-gen	Re: BOZZA_Base Testo Nota alla Corte dei Conti - COT interconnessione_v.04	BOZZA_Risposta Nota Corte dei Conti - COT interconnessione_v.04

5 STATO AVANZAMENTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

Si riporta di seguito una sintesi dello stato di avanzamento del progetto

ID	Articolazione interventi	Cod. Ambito	Importo complessivo (IVA esclusa)	% avanzamento al bimestre precedente	Totale % avanzamento Dic '24 - Gen '25	Totale avanzamento
			(a)	(b)	(c)	(d)=(b)+(c)
I.1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	SI	150.012,80	84,11%	4,50%	88,61%
I.2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	SS	291.355,84	100,00%	0,00%	100,00%
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	90.111,44	80,06%	19,94%	100,00%
I.4	Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l'implementazione degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli interventi implementativi sugli obiettivi ICT, individuati nel Piano ICT regionale e finanziati attraverso le risorse del PNRR, POR-FESR, RAS, Fondi Aziendali.	SG	114.476,10	100,00%	0,00%	100,00%
I.5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	SG	776.762,22	47,20%	12,40%	59,60%
I.6	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	SG	522.681,12	68,79%	7,21%	76,00%
Tot	TOTALE PERIODO		1.945.399,52	68,38%	8,16%	76,54%

6 Stato avanzamento degli interventi progettuali per attività

Si riporta la tabella di riepilogo dello stato di avanzamento delle attività per ciascuna linea d'intervento con indicazione dei corrispettivi dell'attività erogata e l'indicazione dell'avanzamento complessivo rispetto al pianificato.

ID	Articolazione interventi	Cod. Ambito	Ambito	Cod. Attività	Attività previste	Modal. Rendic.	Data inizio		Data fine		Importo (€)	Dic - 2024		Gen - 2025		Totale Dic '24 - Gen '25		Gran Totale	
							Stimata	Effettiva	Stimata	Effettiva		% avanzamento Dic - 2024	Erogato (€) Dic - 2024	% avanzamento Gen - 2025	Erogato (€) Gen - 2025	Totale % avanzamento Dic '24 - Gen '25	Totale erogato (€) Dic '24 - Gen '25	% avanzamento Gran Totale	Erogato (€) Gran Totale
I.1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	SI	Supporto all'innovazione tecnologica	I.1.1	Assessment dello stato di attuazione dell'attuale Piano ICT nelle ASL, AO, AOU e Azienda dell'Emergenza Urgenza attraverso la misurazione del livello di digitalizzazione di ciascuna di esse a livello regionale tramite interviste e raccolte dati specifiche;	CO	06/10/2022	06/10/2022	31/01/2023	31/01/2023	34.288,64	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	34.288,64
				I.1.2	Elaborazione delle linee di intervento per l'aggiornamento del Piano triennale ICT e definizione della strategia digitale articolandola in obiettivi, linee di azione e d'intervento con la relativa prioritizzazione delle attività progettuali;	CO	14/11/2022	14/11/2022	31/01/2023	28/07/2023	68.577,28	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	68.577,28
				I.1.3	Definizione del modello di monitoraggio del Piano ICT;	CO	12/12/2022	12/12/2022	28/02/2023	31/03/2023	11.250,96	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	11.250,96
				I.1.4	Monitoraggio attuazione Piano ICT	CO				12.054,60	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	12.054,60	
						CO	06/10/2023		30/09/2025		12.054,60	0,00%	-	56,00%	6.750,58	56,00%	6.750,58	56,00%	6.750,58
						11.786,72	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	-	
				I.1	TOTALE						150.012,80	0,00%	-	4,50%	6.750,58	4,50%	6.750,58	88,61%	132.922,06
I.2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	SS	Supporto Strategico	I.2.1	CCE di ricovero ed ambulatoriale. Supporto alla: Progettazione Gara, Capitolato Tecnico, Documentazione di adesione per la in adesione all'AQ Sanità Digitale1 di Consip	CO	06/10/2022	06/10/2022	09/05/2023	09/05/2023	76.499,44	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	76.499,44
				I.2.2	CCE verticali e sistemi specialistici Supporto alla: Progettazione Gara, Capitolato Tecnico, Documentazione di adesione per la in adesione all'AQ Sanità Digitale1 di Consip; LIS/RIS e sistemi specialistici Supporto alla: Progettazione Gara, Capitolato Tecnico, Documentazione di adesione per la in adesione all'AQ Sanità Digitale1 di Consip;	CO	01/03/2023	01/03/2023	30/11/2023	31/03/2024	214.856,40	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	214.856,40
				I.2	TOTALE					291.355,84	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	291.355,84	

ID	Articolazione interventi	Cod. Ambito	Ambito	Cod. Attività	Attività previste	Modal. Rendic.	Data inizio		Data fine		Importo (€)	Dic - 2024		Gen - 2025		Totale Dic '24 - Gen '25		Gran Totale	
							Stimata	Effettiva	Stimata	Effettiva		% avanzamento Dic - 2024	Erogato (€) Dic - 2024	% avanzamento Gen - 2025	Erogato (€) Gen - 2025	Totale % avanzamento Dic '24 - Gen '25	Totale erogato (€) Dic '24 - Gen '25	% avanzamento Gran Totale	Erogato (€) Gran Totale
I.3	Assesment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	Supporto Strategico	I.3.1	Assesment organizzativo (as-is), volto ad analizzare la situazione attuale dell'Amministrazione ed a pianificare interventi di evoluzione dei modelli organizzativi;	CO	06/10/2022	06/10/2022	15/01/2023	30/01/2023	22.595,92	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	22.595,92
				I.3.2	Individuazione dei servizi maggiormente rilevanti che assorbono il maggior numero di risorse (tempi e persone) o che sono maggiormente impattanti per l'organizzazione (n° utenti serviti, rilevanza, ...);	CO	16/01/2023	16/01/2023	09/06/2023	19/06/2023	4.628,08	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	4.628,08
				I.3.3	Analisi dei processi attuali dell'Amministrazione, rilevazione delle criticità e proposta di azioni di efficientamento;	CO	15/01/2023	28/07/2023	15/10/2023		26.951,76	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	26.951,76
				I.3.4	Definizione del modello di funzionamento dell'Amministrazione (to-be), comprendente organizzazione, processi e sistemi;	CO	01/03/2023		30/11/2023		35.935,68	50,00%	17.967,84	0,00%	-	50,00%	17.967,84	100,00%	35.935,68
				I.3	TOTALE						90.111,44	19,94%	17.967,84	0,00%	-	19,94%	17.967,84	100,00%	90.111,44
I.4	Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l'implementazione degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli interventi implementativi sugli obiettivi individuati nel Piano ICT regionale.	SG	Supporto alla Governance	I.4.1	Supporto alle attività dei gruppi tecnici avviati;	CO	23/02/2023	23/02/2023	30/09/2025	31/12/2023	91.580,88	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	91.580,88
				I.4.2	Definizione Piani di Comunicazione, delle attività avviate e dei risultati raggiunti relativi alle implementazioni e agli sviluppi programmati;	CO	01/12/2023	01/12/2023	31/01/2024	31/01/2024	22.895,22	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	22.895,22
				I.4	TOTALE						114.476,10	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	114.476,10
I.5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	SG	Supporto alla Governance	I.5.1	Elaborazione dei Masterplan dei progetti avviati e delle azioni correttive necessarie al riallineamento del progetto rispetto agli obiettivi preposti;	CO	08/01/2024	08/01/2024	30/09/2025		310.760,73	5,00%	15.538,04	5,00%	15.538,04	10,00%	31.076,08	65,00%	201.994,47
				I.5.2	Attività di verifica e monitoraggio delle Milestone progettuali nonché della definizione, gestione e controllo del budget;	CO	01/04/2024	01/04/2024	30/09/2025		310.760,73	7,00%	21.753,25	7,00%	21.753,25	14,00%	43.506,50	56,00%	174.026,01
				I.5.3	Controllo della qualità e misura delle performance dei sistemi informativi, effettuando analisi dei rischi, validazione della documentazione;	CO	01/04/2024	01/04/2024	30/09/2025		155.240,76	7,00%	10.866,85	7,00%	10.866,85	14,00%	21.733,70	56,00%	86.934,83
				I.5	TOTALE						776.762,22	6,20%	48.158,14	6,20%	48.158,14	12,40%	96.316,28	59,60%	462.955,31
I.6	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	SG	Supporto alla Governance	I.6.1	Analisi e progettazione di un modello di Governance per la verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati nelle schede Agenas;	CO	21/03/2023	21/03/2023	30/09/2025		206.615,40	3,00%	6.198,46	3,00%	6.198,46	6,00%	12.396,92	76,00%	157.027,70
				I.6.2	Definizione strumenti di reporting in grado di valutare lo stato di attuazione degli interventi e supportare le attività del RUP.	CO	21/03/2023	21/03/2023	30/09/2025		316.065,72	4,00%	12.642,63	4,00%	12.642,63	8,00%	25.285,26	76,00%	240.209,95
				I.6	TOTALE						522.681,12	3,60%	18.841,09	3,60%	18.841,09	7,21%	37.682,18	76,00%	397.237,65
				Tot	GRAN TOTALE						1.945.399,52	4,37%	84.967,07	3,79%	73.749,81	8,16%	158.716,88	76,54%	1.489.058,40

7 Quadro economico dei corrispettivi per ente del SSR

Gli interventi progettuali oggetto dell’incarico ed atti alla corretta declinazione delle strategie ICT dell’ARES, alla gestione del change management, all’attività di PMO dei progetti strategici di ARES a perseguire i livelli di standard qualitativi europei per la tecnologia informativa, per le tematiche del PNRR di cui agli interventi M6 C1 – “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - 2 Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina” ed M6 C2 – “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale - 1.1 Ammodernamento del parto tecnologico e digitale ospedaliero” sono riportati suddivisi per Presidio Ospedaliero e CUP di riferimento secondo le previsioni delle Determina dirigenziale n° 2982 del 04/10/2022 e n° 2527 del 16/08/2022:

Azienda	PRESIDIO OSPEDALIERO	CUP	Importo complessivo (IVA esclusa)	Dic - 2024		Gen - 2025		Totale Dic '24 - Gen '25			
				% avanzamento Dic - 2024	Erogato (€) Dic - 2024	% avanzamento Gen - 2025	Erogato (€) Gen - 2025	Totale % avanzamento Dic '24 - Gen '25	Totale erogato (€) Dic '24 - Gen '25	..di cui KPMG	..di cui EY
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(g1)	(g2)
ASL n. 2 della Gallura	P.O. GIOVANNI PAOLO II - ASL GALLURA	D37H22001170006	115.007,44	4,37%	5.023,05	3,79%	4.359,92	8,16%	9.382,97	7.364,96	2.018,01
ASL n. 3 di Nuoro	P.O. SAN FRANCESCO NUORO - ASL NUORO	D67H22001240006	310.691,75	4,37%	13.569,74	3,79%	11.778,28	8,16%	25.348,02	19.896,39	5.451,63
ASL n. 5 di Oristano	P.O. SAN MARTINO ORISTANO - ASL ORISTANO	D17H22001150006	168.792,02	4,37%	7.372,14	3,79%	6.398,88	8,16%	13.771,02	10.809,27	2.961,75
ASL n. 6 del Medio Campidano	P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE - ASL MEDIO CAMPIDANO	D37H22001180006	106.424,80	4,37%	4.648,20	3,79%	4.034,55	8,16%	8.682,75	6.815,34	1.867,41
ASL n. 7 del Sulcis	P.O. SIRAI CARBONIA - ASL SULCIS	D47H22000840006	81.249,04	4,37%	3.548,62	3,79%	3.080,14	8,16%	6.628,76	5.203,11	1.425,65
ASL n. 8 di Cagliari	P.O. SANTISSIMA TRINITA' CAGLIARI - ASL CAGLIARI	D27H22000890006	213.421,77	4,37%	9.321,39	3,79%	8.090,79	8,16%	17.412,18	13.667,32	3.744,86
AOU SS	CLINICHE SAN PIETRO - AOU SASSARI	D87H22001080006	342.161,45	4,37%	14.944,21	3,79%	12.971,29	8,16%	27.915,50	21.911,68	6.003,82
AOU CA	P.O. "DULIO CASULA" POLICLINICO UNIVERSITARIO - AOU CAGLIARI	D37H22001190006	260.340,23	4,37%	11.370,59	3,79%	9.869,46	8,16%	21.240,05	16.671,93	4.568,12
ARNAS	P.O. SAN MICHELE "BROTZU" ARNAS CAGLIARI	D27H22000900006	347.311,03	4,37%	15.169,13	3,79%	13.166,50	8,16%	28.335,63	22.241,46	6.094,17
Totale			1.945.399,52	4,37%	84.967,07	3,79%	73.749,81	8,16%	158.716,88	124.581,46	34.135,42

8 Riepilogo totale corrispettivi per linea d'intervento ed azienda componente RTI

Si riporta la tabella di riepilogo dei corrispettivi maturati nel bimestre di riferimento della fornitura per ciascuna linea d'intervento ed Azienda componente il RTI aggiudicatario:

ID	Articolazione interventi	Cod. Ambito	Importo complessivo (IVA esclusa)	Totale % avanzamento	Totale erogato (€)	..di cui KPMG	..di cui EY
				Dic '24 - Gen '25	Dic '24 - Gen '25		
				(b)	(c)	(c1)	(c2)
I.1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	SI	150.012,80	4,50%	6.750,58	2.025,17	4.725,41
I.2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	SS	291.355,84	0,00%	-	-	-
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	90.111,44	19,94%	17.967,84	15.000,50	2.967,34
I.4	Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l'implementazione degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli interventi implementativi sugli obiettivi ICT, individuati nel Piano ICT regionale e finanziati attraverso le risorse del PNRR, POR-FESR, RAS, Fondi Aziendali.	SG	114.476,10	0,00%	-	-	-
I.5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	SG	776.762,22	12,40%	96.316,28	76.096,73	20.219,55
I.6	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	SG	522.681,12	7,21%	37.682,18	31.459,06	6.223,12
TOTALE PERIODO			1.945.399,52	8,16%	158.716,88	124.581,46	34.135,42

9 Prospetto subappalti

Si riporta di seguito il prospetto di sintesi dei subappaltatori.

Società RTI	Subappaltatore	Erogato (€) periodi precedenti	Erogato (€) Dic - 2024	Erogato (€) Gen - 2025	Erogato (€) Gran Totale
KPMG Advisory Spa	NETSQUARE S.r.l.	10.500	0	0	10.500
KPMG Advisory Spa	Strategy Consulting S.r.l.	105.000	0	0	105.000