



Relazione di SAL n. 14

14° Stato di Avanzamento Lavori del Contratto AQ Lotto 6 - Pubbliche Amministrazioni del SSN - Centro-Sud, avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi e l'affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanita' Digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali» per le pubbliche amministrazioni del SSN - ID 2202

Progetto: M6.C2 – 1.1.1 - Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera
Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU

Periodo 1° Dicembre 2024 - 31 Gennaio 2025



Il presente documento rappresenta lo stato di avanzamento e la rendicontazione delle attività svolte dal RTI nell'ambito del Progetto esecutivo relativo al contratto sottoscritto il 6 ottobre 2022 con ARES Sardegna di cui all'Accordo Quadro Consip Sanità digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» ID 2202 - Lotto 6, presentata dalla RTI affidataria con documento prot. n. PG 14258/2025.

Nella tabella che segue si riepiloga lo stato e il dimensionamento complessivo, in termini di gg/uomo ed importi programmati, delle linee di intervento previste dal Piano Operativo e dal Piano degli obiettivi progettuali aggiornati con Determina Dirigenziale n. 608-2024 con il quale sono state riallocate le risorse originariamente previste nelle Linee progettuali "Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni [...]" e "Attività di PMO sui progetti [...]" ed è stata inserita l'attività di supporto al Gruppo di Progettazione per l'acquisizione del Sistema Informativo Regionale per la gestione della formazione ECM e per la formazione a distanza (FAD) ad invarianza dell'importo complessivo progettuale pari € 1.945.399,52 IVA.

ID	Articolazione interventi	Modal. Rendic.	GG Pianificate	Importo complessivo (IVA esclusa)	Stato
I.1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	CO	560	150.012,80	Attiva
I.2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	CO	701	291.355,84	Completata
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	CO	331	90.111,44	Attiva
I.4	Supporto alla costituzione e gestione delle attività del Gruppo di direzione e regia Gruppo di direzione e regia dell'innovazione e delle azioni PNRR coerentemente con il Piano Regionale dei Servizi Sanitari Triennio 2022-2024	CO	410	114.476,10	Completata
I.5	Attività di PMO sui progetti di strategica rilevanza del piano triennale ICT	CO	3.142	776.762,22	Attiva
I.6	Attuazione del modello di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli strumenti, processi e procedure implementate dall'ARES in coerenza con i finanziamenti regionali e nazionali (PNRR, POR FESR, ecc.)	CO	1.872	522.681,12	Attiva
Totale			7.016	1.945.399,52	



Nelle tabelle che seguono si riepilogano per ogni linea progettuale attivata le attività svolte e gli output prodotti nel bimestre Dicembre 2024-Gennaio 2025, che si riportano nell'allegato "DELIVERABLES 14° SAL DICEMBRE 2024-GENNAIO 2025".

- Linea 1

Linea Intervento	I.1 Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018
Attività svolte nel periodo di SAL	Monitoraggio attuazione Piano ICT
Documentazione di progetto /Deliverable* (*come da elenco "Deliverable" del Pdl)	Attività Dip. SaDIT_20250117_v2.1

- Linea 3

Linea Intervento	I.3 Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES
Attività svolte nel periodo di SAL	Definizione del modello di funzionamento dell'Amministrazione (to-be), comprendente organizzazione, processi e sistemi;
Documentazione di progetto / Deliverable* (*come da tabella "Deliverable" del Pdl)	Atto-aziendale-ARES-Agg.to v0.2 20241223 Organigrammi 20241223 v0.1



- Linea 5

Linea Intervento	I.5 Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti
Attività svolte nel periodo di SAL	Elaborazione dei Masterplan dei progetti avviati e delle azioni correttive necessarie al riallineamento del progetto rispetto agli obiettivi preposti (CCER e COT)
Documentazione di progetto / Deliverable* (*come da tabella "Deliverable" del Pdl)	<ul style="list-style-type: none"> - Informazioni per Eliot 3.0 - Nota Interrogativa _GPI - AQ_SD1_Sis.Spec._Scadenzario documentazione RTI_20241205 - SD ARES - SAL _13_Report_20241129 - Allegato1_ARES_SD1_Rapporto Attività e deliverable_XIII° SAL (OTT -NOV 24) - SD1_Piano delle Attività_Novembre 2024_v.0.1 - 1) Nomina ex art.28 ARES Sardegna LIS_RIS_CIS_EIS_PACS
	<ul style="list-style-type: none"> - AQ_SD1_CCE_Confronto Piani di Fatturazione_20241216 - AQ_SD1_CCE_Nuovo piano dei SAL e fatturazione v0.4_20241216 - yyyy mm dd AQ_SD1_ID2202 SAL [mese inizio - mese fine] [anno] v0.1_20241217 - AQ_SD1_MT_Template Verbale di Conformità (1) - Copia di AQ_SD1_CCE_Nuovo piano dei SAL e fatturazione v0.6_20241218 - AQ_SD1_CCE_Piano di fatturazione_20241218 - yyyy mm dd AQ_SD1_ID2202 SAL [mese inizio - mese fine] [anno] v0.1_20241217 - AQ_SD1_MT_Template Verbale di Conformità (V. post collaudo) - AQ_SD1_Sis.Spec._Scadenzario documentazione RTI_20241218 - AQ_SD1_RIS_PACS CIS_Rilievi documentali_20241218 - AQ_SD1_CCER_Relazione di approvazione SAL01_20250110 - AQ_SD1_Sis.Spec._referenti ingegneria clinica_20251301



	<ul style="list-style-type: none">- Attività Digitalizzazione DEA _ CCE_APOETISO_20241218- AQ_SD1_CCE_Modello Determina approvazione SAL ARES v0.1- DRAFT_MT_Approvazione SAL 1 V0.2_202241219- CONVOCAZIONE SAL CCE_20241219- AQ_SD1_RIS PACS CIS_Rilievi documentali _20241218 V2- Attività Digitalizzazione DEA_20241220- RACCOLTA CHIARIMENTI AS LIS-RIS v.08_20240201- AQ_SD1_RIS PACS CIS_Rilievi documentali _20241218 V3- Utilizzo CCE Sirai al 13_01_2025 v0.1- Attività Dip. SaDIT_20250117_v2.1- AQ_SD1_TI_SO_Incontro presentazione Progetto _20240117v1- AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_20250108_8. Verbale incontro coordinamento RTI_v1.0- AQ_SD1_RIS PACS CIS_Rilievi documentali _20250120V2- AQ_SD1_CCER_Verifica di conformità chiamata di contesto da SISAR ADT_20251401_v.01- DRAFT_Verbale di Coordinamento Sicurezza Lavoro Azienda AOU Sassari- DRAFT_Verbale di Coordinamento Sicurezza Lavoro ASL Gallura- AQ_SD1_AP_OE_TISO_Consegna Licenze_20250122- AQ_SD1_RIS PACS CIS_Rilievi documentali _20250120_V3- yyyy mm dd AQ_SD1_AP_OE_TISO_ID2202 SAL mese inizio - mese fine anno_20250122_- AQ_SD1_RIS PACS CIS_Sollecito nomina referente ARNAS Brotzu_20250123
--	--



	<ul style="list-style-type: none">- AQ_SD1_MT_Stima flussi cassa AQ 2024-25-2026_03122024_v1.0- Nota Convocazione Demo CH4 Tracking WaveTree- AQ_SD1_CCER_Osservazioni sul Rapporto SLA01 Marzo_20250130- BOZZA_AQ_SD1_CCER_Riunione SAL 1_20250131_v.01 <p>Verbali condivisi:</p> <ul style="list-style-type: none">- AQ_SD1_MT_20241126_20. Verbale Incontro Coordinamento ARES-RTI_v1.0- AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_20242711_11. Verbale Incontro InVitro Lis v1.0- AQ_SD1_CCER_Riunione di allineamento su avvio DEA ASL Sulcis_20241126_v.02- AQ_SD1_LIS RIS PACS Verbale Demo e Pianificazione attività Orthoview__02122024_v.1.0- AQ_SD1_AP_Presentazione plenaria progetto PNRR Anatomia Patologica_20241202- AQ_SD1_CCER_Assessment Maturità Digitale dei DEA della Sardegna_20241127- AQ_SD1_Sis.Spec._Riunione plenaria di progetto_20241205 V1.0- DRAFT V1_Verbale di Coordinamento Sicurezza Lavoro- AQ_SD1_MT_20241203_21. Verbale Incontro Coordinamento ARES-RTI_v1.0- AQ_SD1_CCE_Nuovo piano fatturazione v0.1_20241210- DRAFT_Verbale di Coordinamento Sicurezza Lavoro- 20241107_Verbale di Coordinamento Sicurezza Lavoro ARNAS G. BROTZU- AQ_SD1_AP_Riunione allineamento progetto_20241209 V2- AQ_SD1_CCER_incontro per la preparazione del primo SAL_20241210- AQ_SD1_CCE_Nuovo piano dei SAL e fatturazione v0.3.1_20241210
--	--



	<ul style="list-style-type: none"> - AQ_SD1_MT_20241210_22. Verbale Incontro Coordinamento ARES-RTI_v1.0 - AQ_SD1_MT_20241205_23. Verbale Incontro Tavolo Integrazioni - AQ_SD1_MT_20241209_24. Verbale Incontro ARES - Università di Cagliari Presentazione App Donatore (1) - AQ_SD1_AP_._Approfondimento infrastruttura locale AP_20241212 - AQ_SD1_CCER_Allineamento progetto_20241206_v2 - AQ_SD1_AP_Allineamento infrastruttura locale_20241217 V1 - AQ_SD1_Sis.Spec._Riunione di allineamento_20241218 V1 - AQ_SD1_CCER_Preparazione I SAL_v0.2 20241218 - AQ_SD1_AP_._Allineamento ARES pre-sopralluoghi_20240107 V1 - AQ_SD1_Sis.Spec._AvvioProgettoCOE_20241219
	<ul style="list-style-type: none"> - AQ_SD1_MT_20241216_26. Verbale Incontro Tavolo di Lavoro Clinico MT_v2.0 - AQ_SD1_LIS RIS PACS Verbale DEMO moduli SUITESTENSA__10122024_12_v.02 - AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_20241217_7. Verbale incontro coordinamento RTI_v1.1 - AQ_SD1_MT_20250107_24. Verbale Incontro Coordinamento ARES-RTI_v2.0 - AQ_SD1_LIS RIS PACS_20241218_14. Verbale Incontro RUA AOU Sassari e referenti_v2.0 - AQ_SD1_MT_20241216_25. Verbale Incontro ARES - Università di Cagliari Presentazione progetto di ricerca v2 - AQ_SD1_CCER_Riunione allineamento_20241112 v.1 - AQ_SD1_CCER_Riunione operativa avvio CCE su DEA ASL Nuoro 20240109



- AQ_SD1_CCER_allineamento pre avvio Asl 3 Nuoro_20240108
- AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_20250109_15 - Verbale Requisiti infrastrutturali AOU Sassari
- AQ_SD1_AP._Allineamento progetto ARES_20250120 V1
- AQ_SD1_MT_20250114_25. Verbale Incontro Coordinamento ARES-RTI_v1.0
- AQ_SD1_CCER_Aggiornamento I SAL_20250115
- AQ_SD1_CCER_Aggiornamento I SAL_20250115
- AQ_SD1_CCER_DEMO_Asl Medio Campidano - Ospedale N.S. di Bonaria - incontro personale _20250122_v2
- AQ_SD1_TISO_DEMO_Digistat ASCOM - ARNAS Brotzu_20250121_v1
- AQ_SD1_CCER_Allineamento predisposizione Disaster Recovery_20250116
- AQ_SD1_MT_20250121_26. Verbale Incontro Coordinamento ARES-RTI_v1.0
- AQ_SD1_LIS RIS PACS_20250124_16 Verbale DEMO EOS AOU Sassari_v1.0
- AQ_SD1_AP._Allineamento AP_20250122 V1
- AQ_SD1_CCER_Pianificazione avvio reparti DEA Medio Campidano_20250123
- AQ_SD1_MT_20250121_26. Verbale Incontro Coordinamento ARES-RTI_v1.0
- AQ_SD1_MT_20250129_30. Verbale Incontro Tavolo Integrazioni_Eliot 3.0 in Arnas G. Brotzu_v1.0
- AQ_SD1_MT_20250115_28. Verbale Incontro Tavolo Infrastruttura-tecnico - Raggiungibilità SIT periferici-ARNAS Brotzu_v1.0
- AQ_SD1_MT_20250116_27. Verbale Nuova app del donatore - Università di Cagliari



	<ul style="list-style-type: none"> - AQ_SD1_MT_20250117_29. Verbale Incontro Tavolo Integrazioni_Eliot 3.0-order entry Arnas G. Brotzu_v1.0 - AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_20250115_9. Verbale incontro coordinamento RTI_v1.1 - AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_20250124_17. Verbale incontro integrazione RIS - Ebit_v1.0 - AQ_SD1_MT_20250128_27. Verbale Incontro Coordinamento ARES-RTI_v1.0 (1)
--	--

- Linea 6

Linea Intervento	I.6 Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR
Attività svolte nel periodo di SAL	<p>Analisi e progettazione di un modello di Governance per la verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati nelle schede Agenas;</p> <p>Definizione strumenti di reporting in grado di valutare lo stato di attuazione degli interventi e supportare le attività del RUP.</p>



Documentazione di progetto / Deliverable* (*come da tabella "Deliverable" del Pdl)	<ul style="list-style-type: none"> - 200_SARDEGNA_DIC24 (1) - Report FATTURE ARES KPMG-EY al 10-12-2024 v.01 - Residui importi per CUP confrontato per stime EA8 - Relazione_Tecnica_Illustrativa_Acquisto_Licenze_20241212_v.01 - QE con proiezione importi DEA su schede AGENAS 20241219_v24 - Relazione_Tecnica_Illustrativa_Acquisto_Licenze_20241217 - Relazione_TI_PC_All_In_One_Lotto5_20241219 - 200_SARDEGNA_GEN 25_V.01 - BOZZA_Risposta Nota Corte dei Conti - COT interconnessione_v.06
---	--



Nella tabella seguente, si riporta il riepilogo delle giornate erogate nel bimestre dicembre 2024-gennaio 2025 per ciascuna linea d'intervento con indicazione dei corrispettivi dell'attività erogata e l'indicazione dell'avanzamento complessivo rispetto al pianificato.

ID	Articolazione Interventi	Cod. Ambito	Ambito	Cod. Attività	Attività previste	Modal. Rendito	Data inizio		Data fine		Importo (€)	Dic - 2024		Gen - 2025		Totale Dic'24 - Gen '25		Gran Totale	
							Stimata	Effettiva	Stimata	Effettiva		% avanzamento Dic - 2024	Erogato (€) Dic - 2024	% avanzamento Gen - 2025	Erogato (€) Gen - 2025	Totale % avanzamento Dic'24 - Gen '25	Totale erogato (€) Dic'24 - Gen '25	% avanzamento Gran Totale	Erogato (€) Gran Totale
L1	Assesment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	SI	Supporto all'innovazione tecnologica	L1.1	Assesment dello stato di attuazione dell'attuale Piano ICT nelle ASL, AO, ADU e Azienda dell'Emergenza Urgenza attraverso la misurazione del livello di digitalizzazione di ciascuna di esse a livello regionale tramite interviste e raccolte dati specifiche;	CO	06/10/2022	06/10/2022	31/01/2023	31/01/2023	34.288,64	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	34.288,64
				L1.2	Elaborazione delle linee di intervento per l'aggiornamento del Piano triennale ICT e definizione della strategia digitale articolandola in obiettivi, linee di azione e d'intervento con la relativa prioritizzazione delle attività progettuali;	CO	14/11/2022	14/11/2022	31/01/2023	29/07/2023	68.577,28	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	68.577,28
				L1.3	Definizione del modello di monitoraggio del Piano ICT;	CO	12/12/2022	12/12/2022	29/03/2023	31/03/2023	11.250,96	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	11.250,96
				L1.4	Monitoraggio attuazione Piano ICT	CO					12.054,60	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	12.054,60
						CO	06/10/2023		30/09/2025		12.054,60	0,00%	-	56,00%	6.750,58	56,00%	6.750,58	56,00%	6.750,58
						CO					11.786,72	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				L1	TOTALE						160.012,80	0,00%	-	4,60%	8.760,68	4,60%	8.760,68	88,81%	182.822,08
L2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	SS	Supporto Strategico	L2.1	CCE di ricovero ed ambulatoriale Supporto alla: Progettazione Gara, Capitolato Tecnico, Documentazione di adesione per la In adesione all'AO Sanità Digitale I di Consip	CO	06/10/2022	06/10/2022	09/05/2023	09/05/2023	76.499,44	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	76.499,44
				L2.2	CCE verticali e sistemi specialistici Supporto alla: Progettazione Gara, Capitolato Tecnico, Documentazione di adesione per la In adesione all'AO Sanità Digitale I di Consip; LIS/RIS e sistemi specialistici Supporto alla: Progettazione Gara, Capitolato Tecnico, Documentazione di adesione per la In adesione all'AO Sanità Digitale I di Consip; Supporto all'adesione per altre iniziative.	CO	01/03/2023	01/03/2023	30/11/2023	31/03/2024	214.856,40	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	214.856,40
				L2	TOTALE						291.356,84	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	291.356,84

ID	Articolazione Interventi	Cod. Ambito	Ambito	Cod. Attività	Attività previste	Modal. Rendito	Data inizio		Data fine		Importo (€)	Dic - 2024		Gen - 2025		Totale Dic '24 - Gen '25		Gran Totale	
							Stimata	Effettiva	Stimata	Effettiva		% avanzamento Dic - 2024	Erogato (€) Dic - 2024	% avanzamento Gen - 2025	Erogato (€) Gen - 2025	Totale % avanzamento Dic '24 - Gen '25	Totale erogato (€) Dic '24 - Gen '25	% avanzamento Gran Totale	Erogato (€) Gran Totale
L3	Assesment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	Supporto Strategico	L3.1	Assesment organizzativo (as-is), volto ad analizzare la situazione attuale dell'Amministrazione ed a pianificare interventi di evoluzione dei modelli organizzativi;	CO	06/10/2022	06/10/2022	15/01/2023	30/01/2023	22.595,92	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	22.595,92
				L3.2	Individuazione dei servizi maggiormente rilevanti che assorbono il maggior numero di risorse (tempi e persone) o che sono maggiormente impattanti per l'organizzazione (n° utenti serviti, rilevanza, ...);	CO	16/01/2023	16/01/2023	09/05/2023	19/05/2023	4.628,08	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	4.628,08
				L3.3	Analisi dei processi attuali dell'Amministrazione, rilevazione delle criticità e proposta di azioni di efficientamento;	CO	15/01/2023	28/07/2023	15/10/2023		26.951,76	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	26.951,76
				L3.4	Definizione del modello di funzionamento dell'Amministrazione (to-be), comprendente organizzazione, processi e sistemi;	CO	01/03/2023		30/11/2023		35.935,68	50,00%	17.967,84	0,00%	-	50,00%	17.967,84	100,00%	35.935,68
				L3	TOTALE						80.111,44	18,94%	17.967,84	0,00%	-	18,94%	17.967,84	100,00%	80.111,44
L4	Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l'implementazione degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli interventi implementativi sugli obiettivi individuati nel Piano ICT regionale	SG	Supporto alla Governance	L4.1	Supporto alle attività dei gruppi tecnici avviati;	CO	23/02/2023	23/02/2023	30/09/2025	31/12/2023	91.580,88	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	91.580,88
				L4.2	Definizione Piani di Comunicazione, delle attività avviate e dei risultati raggiunti relativi alle implementazioni e agli sviluppi programmati;	CO	01/12/2023	01/12/2023	31/01/2024	31/01/2024	22.895,22	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	22.895,22
				L4	TOTALE						114.476,10	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	114.476,10
L5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	SG	Supporto alla Governance	L5.1	Elaborazione del Masterplan dei progetti avviati e delle azioni correttive necessarie al riallineamento del progetto rispetto agli obiettivi preposti;	CO	08/01/2024	08/01/2024	30/09/2025		310.760,73	5,00%	15.538,04	5,00%	15.538,04	10,00%	31.076,08	65,00%	201.994,47
				L5.2	Attività di verifica e monitoraggio delle Milestone progettuali nonché della definizione, gestione e controllo del budget;	CO	01/04/2024	01/04/2024	30/09/2025		310.760,73	7,00%	21.753,25	7,00%	21.753,25	14,00%	43.506,50	56,00%	174.026,01
				L5.3	Controllo della qualità e misura delle performance dei sistemi informativi, effettuando analisi dei rischi, validazione della documentazione;	CO	01/04/2024	01/04/2024	30/09/2025		155.240,76	7,00%	10.866,85	7,00%	10.866,85	14,00%	21.733,70	56,00%	86.934,83
				L5	TOTALE						776.762,22	8,20%	48.158,14	8,20%	48.158,14	12,40%	96.316,28	68,80%	462.865,31
L6	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito FPNRR	SG	Supporto alla Governance	L6.1	Analisi e progettazione di un modello di Governance per la verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati nelle schede Agenas;	CO	21/03/2023	21/03/2023	30/09/2025		206.615,40	3,00%	6.198,46	3,00%	6.198,46	6,00%	12.396,92	76,00%	157.027,70
				L6.2	Definizione strumenti di reporting in grado di valutare lo stato di attuazione degli interventi e supportare le attività del RUP.	CO	21/03/2023	21/03/2023	30/09/2025		316.065,72	4,00%	12.642,63	4,00%	12.642,63	8,00%	25.285,26	76,00%	240.209,95
				L6	TOTALE						622.681,12	3,80%	18.841,09	3,80%	18.841,09	7,21%	37.682,18	78,00%	387.237,65
				Tot	GRAN TOTALE						1.945.398,62	4,37%	84.987,07	3,79%	73.748,81	8,18%	168.716,88	78,54%	1.488.068,40

Gli interventi progettuali oggetto dell'incarico ed atti alla corretta declinazione delle strategie ICT dell'ARES, alla gestione del change management, all'attività di PMO dei progetti strategici di ARES a perseguire i livelli di standard qualitativi europei per la tecnologia informativa, per le tematiche del PNRR di cui agli interventi M6 C1 – “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - 2 Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina” ed M6 C2 – “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale - 1.1 Ammodernamento del parto tecnologico e digitale ospedaliero” sono riportati suddivisi per Presidio Ospedaliero e CUP di riferimento secondo le previsioni delle Determina dirigenziale n. 2527 del 16/08/2022 e n. 2982 del 04/10/2022 e per Azienda componente il RTI aggiudicatario:

Azienda	PRESIDIO OSPEDALIERO	CUP	Importo complessivo (IVA esclusa)	Dic - 2024		Gen - 2025		Totale Dic '24 - Gen '25			
				% avanzamento Dic - 2024	Erogato (€) Dic - 2024	% avanzamento Gen - 2025	Erogato (€) Gen - 2025	Totale % avanzamento Dic '24 - Gen '25	Totale erogato (€) Dic '24 - Gen '25	..di cui KPMG	..di cui EY
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(g1)	(g2)
ASL n. 2 della Gallura	P.O. GIOVANNI PAOLO II - ASL GALLURA	D37H22001170008	115.007,44	4,37%	5.023,05	3,79%	4.359,92	8,16%	9.382,97	7.364,96	2.018,01
ASL n. 3 di Nuoro	P.O. SAN FRANCESCO NUORO - ASL NUORO	D67H22001240008	310.691,75	4,37%	13.569,74	3,79%	11.778,28	8,16%	25.348,02	19.896,39	5.451,63
ASL n. 5 di Oristano	P.O. SAN MARTINO ORISTANO - ASL ORISTANO	D17H22001150008	168.792,02	4,37%	7.372,14	3,79%	6.398,88	8,16%	13.771,02	10.809,27	2.961,75
ASL n. 6 del Medio Campidano	P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE - ASL MEDIO CAMPIDANO	D37H22001180008	106.424,80	4,37%	4.648,20	3,79%	4.034,55	8,16%	8.682,75	6.815,34	1.867,41
ASL n. 7 del Sulcis	P.O. SIRAI CARBONIA - ASL SULCIS	D47H22000840008	81.249,04	4,37%	3.548,62	3,79%	3.080,14	8,16%	6.628,76	5.203,11	1.425,65
ASL n. 8 di Cagliari	P.O. SANTISSIMA TRINITA' CAGLIARI - ASL CAGLIARI	D27H22000890008	213.421,77	4,37%	9.321,39	3,79%	8.090,79	8,16%	17.412,18	13.667,32	3.744,86
AOU SS	CLINICHE SAN PIETRO - AOU SASSARI	D87H22001080008	342.161,45	4,37%	14.944,21	3,79%	12.971,29	8,16%	27.915,50	21.911,68	6.003,82
AOU CA	P.O. "DUILIO CASULA" POLICLINICO UNIVERSITARIO - AOU CAGLIARI	D37H22001190008	280.340,23	4,37%	11.370,59	3,79%	9.869,46	8,16%	21.240,05	16.671,93	4.568,12
ARNAS	P.O. SAN MICHELE "BROTZU" ARNAS CAGLIARI	D27H22000900008	347.311,03	4,37%	15.169,13	3,79%	13.166,50	8,16%	28.335,63	22.241,46	6.094,17
Totale			1.945.399,52	4,37%	84.967,07	3,79%	73.749,81	8,16%	158.716,88	124.581,46	34.135,42



Di seguito si riporta una sintesi dello stato di avanzamento del progetto

ID	Articolazione interventi	Cod. Ambito	Importo complessivo (IVA esclusa)	% avanzamento al bimestre precedente	Totale % avanzamento Dic '24 - Gen '25	Totale avanzamento
			(a)	(b)	(c)	(d)=(b)+(c)
L.1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 08/02/2018	SI	150.012,80	84,11%	4,50%	88,61%
L.2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	SS	291.355,84	100,00%	0,00%	100,00%
L.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	90.111,44	80,08%	19,94%	100,00%
L.4	Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l'implementazione degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli interventi implementativi sugli obiettivi ICT, individuati nel Piano ICT regionale e finanziati attraverso le risorse del PNRR, POR-FESR, RAS, Fondi Aziendali.	SG	114.476,10	100,00%	0,00%	100,00%
L.5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	SG	776.762,22	47,20%	12,40%	59,60%
L.6	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	SG	522.681,12	68,79%	7,21%	76,00%
Tot:	TOTALE PERIODO		1.945.399,52	68,38%	8,16%	76,54%



Nella tabella seguente si riporta il riepilogo dei corrispettivi maturati nel bimestre di riferimento della fornitura per ciascuna linea d'intervento ed Azienda componente il RTI aggiudicatario

ID	Articolazione interventi	Cod. Ambito	Importo complessivo (IVA esclusa)	Totale % avanzamento Dic '24 - Gen '25	Totale erogato (€) Dic '24 - Gen '25	..di cui KPMG	..di cui EY
			(a)	(b)	(c)	(c1)	(c2)
L1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 08/02/2018	SI	150.012,80	4,50%	6.750,58	2.025,17	4.725,41
L2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	SS	291.355,84	0,00%	-	-	-
L3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	90.111,44	19,94%	17.967,84	15.000,50	2.967,34
L4	Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l'implementazione degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli interventi implementativi sugli obiettivi ICT, individuati nel Piano ICT regionale e finanziati attraverso le risorse del PNRR, POR-FESR, RAS, Fondi Aziendali.	SG	114.476,10	0,00%	-	-	-
L5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	SG	776.762,22	12,40%	96.316,28	76.096,73	20.219,55
L6	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	SG	522.681,12	7,21%	37.682,18	31.459,06	6.223,12
TOTALE PERIODO			1.945.399,52	8,16%	158.716,88	124.581,46	34.135,42

Si riporta di seguito il prospetto di sintesi dei subappaltatori

Società RTI	Subappaltatore	Erogato (€) periodi precedenti	Erogato (€) Dic - 2024	Erogato (€) Gen - 2025	Erogato (€) Gran Totale
KPMG Advisory Spa	NETSQUARE S.r.l.	10.500	0	0	10.500
KPMG Advisory Spa	Strategy Consulting S.r.l.	105.000	0	0	105.000



Il Direttore Esecuzione Contratto

Per presa visione
Il Responsabile Unico del Procedimento