



McKinsey
& Company



**ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE
AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITÀ
DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN - ID 2202**

LOTTO 6 - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN - CENTRO-SUD



ARES SARDEGNA

XV° Stato Avanzamento Lavori

CIG derivato: 9194415F45

Progetto: M6.C2 – 1.1.1 - Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera
Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU

Titolo documento	SD ARES - SAL _15_Report
Versione	V1.0
Data	24/04/2025

INDICE

1	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	3
2	SCOPO E CONTENUTI DEL DOCUMENTO	3
3	LINEE PROGETTUALI IN CORSO	4
4	RIEPILOGO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E DEGLI OUTPUT PRODOTTI	4
4.1	I.1 ASSESSMENT E DISEGNO DELLA STRATEGIA DIGITALE DELL'ENTE E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE ICT ADOTTATO CON LA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE DI ATS N. 183 DEL 06/02/2018	5
4.2	I.5 SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALL'ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI	5
4.3	I.6 SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO ALLA SUPERVISIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI IN AMBITO PNRR	12
5	STATO AVANZAMENTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	14
6	STATO AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI PROGETTUALI PER ATTIVITÀ	15
7	QUADRO ECONOMICO DEI CORRISPETTIVI PER ENTE DEL SSR	17
8	RIEPILOGO TOTALE CORRISPETTIVI PER LINEA D'INTERVENTO ED AZIENDA COMPONENTE RTI	18
9	PROSPETTO SUBAPPALTI	18

1 Documenti di riferimento

Documento	Ambito di riferimento
Piano dei Fabbisogni	<i>Contratto ID 2202 - «SANITÀ DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali Lotto 6 - Piano dei Fabbisogni trasmesso dall'Amministrazione con protocollo n. PG/2022/0052997 del 25/07/2022.</i>
Piano Operativo	<i>ID 2202 - SANITÀ DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali Lotto 6 – Piano Operativo protocollo PG/2024/0005422 del 26/01/2024.</i>
Piano della qualità	<i>Piano della Qualità Specifico CONSIP - servizi di supporto in ambito «Sanità Digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali» per le Pubbliche Amministrazioni del SSR” Lotto 6 trasmesso con PEC dal RTI in data 17/10/2022.</i>
Contratto esecutivo	Contratto Esecutivo – lotto 6 - Affidamento di servizi applicativi e l'affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanità digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali» per le Pubbliche Amministrazioni del SSN – LOTTO N. 6. CIG derivato 9194415F45 sottoscritto in data 06/10/2022.
Determina adesione AQ Consip	Determinazione dirigenziale n° 2982 del 04/10/2022 - Deliberazione Dirigenziale n. 2527 del 16/08/2022 avente oggetto: PNRR M6.C1_2 – C2_1.1.1 Autorizzazione a contrarre e contestuale adesione all'Accordo Quadro CONSIP per l'Azienda Regionale della Sardegna ARES “Sanità Digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali – Servizi di Supporto” lotto sei riservato alle Pubbliche Amministrazioni del SSN Centro Sud ID 2202 - Approvazione Piano Operativo modificato e Quadro economico del progetto.

2 Scopo e contenuti del documento

Il presente documento rappresenta lo stato di avanzamento e la rendicontazione delle attività svolte dal RTI nell'ambito del Progetto esecutivo relativo al contratto sottoscritto con ARES Sardegna di cui all'Accordo Quadro Consip Sanità digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» ID 2202 - Lotto 6.

Le attività che verranno rendicontate mensilmente saranno coerenti a quanto riportato nel Piano degli obiettivi progettuali in cui per ciascuna linea di intervento è riportato:

- gantt delle singole attività, con indicazione dei rilasci dei deliverable;
- elenco delle attività, con indicazione delle date di inizio e fine, stimate ed effettive, per ogni attività;
- elenco dei deliverable previsti, con indicazione delle date di consegna stimate ed effettive;
- effort progettuale, suddiviso per attività, con l'indicazione dei relativi costi;
- eventuali vincoli, assunzioni, issue e rischi.

Il SAL si prefigge di illustrare:

- L'avanzamento di tutte le attività a supporto di ARES Sardegna nell'ambito del contratto;
- La documentazione a supporto delle attività svolte;
- Gli output prodotti;

- Eventuali informazioni funzionali all'aggiornamento del Piano degli obiettivi progettuali.

Per ogni linea di intervento prevista viene riportata la % di avanzamento di ciascuna attività e gli output prodotti.

Tutti gli importi rappresentati nel documento sono al netto dell'IVA.

3 Linee progettuali in corso

Il contratto è stato sottoscritto in data **06 Ottobre 2022** e nella medesima data sono state avviate le attività progettuali.

Nella tabella che segue si riepiloga lo stato e il dimensionamento complessivo, in termini di gg/uomo ed importi programmati, delle linee di intervento previste dal Piano Operativo e dal Piano degli obiettivi progettuali:

ID	Articolazione interventi	Modal. Rendic.	GG Pianificate	Importo complessivo (IVA esclusa)	Stato
I.1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	CO	560	150.012,80	Attiva
I.2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	CO	701	291.355,84	Completata
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	CO	331	90.111,44	Completata
I.4	Supporto alla costituzione e gestione delle attività del Gruppo di direzione e regia Gruppo di direzione e regia dell'innovazione e delle azioni PNRR coerentemente con il Piano Regionale dei Servizi Sanitari Triennio 2022-2024	CO	410	114.476,10	Completata
I.5	Attività di PMO sui progetti di strategica rilevanza del piano triennale ICT	CO	3.142	776.762,22	Attiva
I.6	Attuazione del modello di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli strumenti, processi e procedure implementate dall'ARES in coerenza con i finanziamenti regionali e nazionali (PNRR, POR FESR, ecc.)	CO	1.872	522.681,12	Attiva
Totale			7.016	1.945.399,52	

4 Riepilogo delle attività svolte e degli output prodotti

Nella tabella che segue si riepilogano per ogni linea progettuale attivata le attività svolte e gli output prodotti, nel bimestre **Febbraio – Marzo 2025**, periodo di riferimento del presente Stato Avanzamento Lavori.

Le tipologie di output previste in questa fornitura sono le seguenti:

- **Deliverable di progetto**, il cui periodo di rilascio è stabilito nel piano di lavoro della relativa linea di attività ed è vincolante per il RTI ai fini del calcolo degli indicatori di qualità;
- **Documentazione di progetto**, ossia tutto ciò che non è indicato in ciascun piano di lavoro come deliverable di progetto, quali ad esempio a titolo non esaustivo, i verbali di riunione, ordini del giorno degli incontri, mail di progetto, presentazioni, output di elaborazioni.

4.1 I.1 Assessment e disegno della Strategia Digitale dell’Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018

Linea Intervento	I.1 Assessment e disegno della Strategia Digitale dell’Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018
Attività svolte nel periodo di SAL	Monitoraggio attuazione Piano ICT
Documentazione di progetto /Deliverable* (*come da elenco "Deliverable" del PdL)	Attività Digitalizzazione DEA_20250305

4.2 I.5 Supporto tecnico operativo all’attuazione degli investimenti

Linea Intervento	I.5 Supporto tecnico operativo all’attuazione degli investimenti
Attività svolte nel periodo di SAL	Elaborazione dei Masterplan dei progetti avviati e delle azioni correttive necessarie al riallineamento del progetto rispetto agli obiettivi preposti (CCER e COT)
Documentazione di progetto / Deliverable* (*come da tabella "Deliverable" del PdL)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentazione_Progetto_RIS LIS_20250205_v.02 ▪ BOZZA_AQ_SD1_CCER_Riunione SAL 1_20250131_v.03 ▪ CCE Sardegna - AslSulcis_SIRAI_Dati_utilizzo_20250206_Elab 0.4 ▪ Utilizzo CCE Sirai 06_02_2025 v0.1 ▪ Relazione rendicontazione_Inv. PNRR_SaDIT_Febbraio 2025_v.01 ▪ AQ_SD1_RIS PACS CIS_Risposta Rilievi documentali _20250212 V3 ▪ AQ_SD1_CCER_Trasmisione_verbale_SAL1 ▪ AQ_SD1_CCER_Rel appr_SAL01_v.01 ▪ Riscontro P4C_ADT ASL SULCIS ▪ AQ_SD1_Sis.Spec._Scadenario documentazione RTI ▪ yyyy mm dd AQ_SD1_AP_OE_TISO_ID2202 SAL mese inizio - mese fine anno_20250122_ ▪ AQ_SD1_AP_OE_TISO_Consegna Licenze_20250122 ▪ Bozza_AQ_SD1_CCER_DTD-xxx-xx-02-2025

- yyyy mm dd AQ_SD1_RIS-CIS-EIS-PACS-LIS_ID2202 SAL mese inizio - mese fine anno_20250218_
- Nota Convocazione plenaria Progetto Cartella Clinica Oncologia ed Onco-Ematologica_20250220
- AQ_SD1_APOETISO_Piano dei SAL e fatturazione v2.0_20250220
- AQ_SD1_RIS-CIS-EIS-PACS-LIS_Piano dei SAL e fatturazione v3
- AQ_SD1_RIS-CIS-EIS-PACS-LIS_Consegna Licenze_20250218
- SLA_AP OE TISO_v20250226
- AQ_SD1_CCE_OOE_Incontro presentazione Progetto_20240227v2
- AQ_SD1_RIS CIS EIS PACS LIS_Verifica di conformità modulo Mercurio_20250224_signed_DOP
- Mod A e B DEDALUS - cartella clinica elettronica
- Mod A e B ETNA HITECH - cartella clinica elettronica
- Attività Digitalizzazione DEA_20250305
- Previsionale SAL Dig.DEA 20250305
- Documentazione richiesta_ AP OE TISO v2
- AQ_SD1_CCER_SAL1_Rilievi su scadenze RTI SAL_20250311
- Nota ARES_Invio verbale di coordinamento e disposizioni di sicurezza D.Lgs. 81-2008
- AQ_SD1_CCER_Relazione su un anno di attività di progetto_20250318
- AQ_SD1_RIS CIS EIS PACS LIS_Verifica di conformità ASL Nuoro_RIS-CIS-EIS-PACS_v2.0
- DRAFT_Verbale di Coordinamento Sicurezza Lavoro ASL Cagliari
- DRAFT_Verbale di Coordinamento Sicurezza Lavoro ASL Sassari_v1
- AQ_SD1_RIS CIS EIS PACS LIS_Verifica di conformità template_20250304
- AQ_SD1_CCE_Piano dei SAL e fatturazione v070325
- AQ_SD1_RIS CIS EIS PACS LIS_Verifica di conformità ASL Oristano_RIS-CIS-EIS-PACS_v4.0
- AQ_SD1_RIS CIS EIS PACS LIS_Punti di analisi documentazione SAL_20250324
- AQ_SD1_LIS RIS CIS EIS PACS_Rapporto SLA01
- SLA_RIS CIS EIS PACS LIS
- AQ_SD1_RIS CIS EIS PACS LIS_Verifica di conformità modulo Mercurio_20252403 v4
- AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_Verifica di conformità modulo Dnterritorio 4.3(CARBONIA)V2

- AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_Verifica di conformità modulo Dnterritorio 4.3(NUORO)V2
- AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_Verifica di conformità modulo Dnterritorio 4.3(OLBIA)V2
- AQ_SD1_AP OE TISO_Rapporto SLA_20250326
- RIS-CIS-EIS-PACS-LIS_Piano dei SAL e fatturazione v4 20250327
- AQ_SD1_RIS-CIS-EIS-PACS-LIS_Piano dei SAL e fatturazione v3.0 EBIT

Verbali condivisi:

- AQ_SD1_AP_Allineamento progetto_20250203
- AQ_SD1_AP._ Primo incontro configurazione PathoxWeb_20250127 V1
- AQ_SD1_TISO_DEMO_Digistat ASCOM -AOU SASSARI_20250129_v2
- AQ_SD1_AP._ Secondo incontro configurazione PathoxWeb_202502 03 V2
- AQ_SD1_Analisi requisiti infrastruttura sistema Cartella Clinica Onco-Ematologica Regionale_20250130
- AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_20250122_10. Verbale incontro coordinamento RTI_v.2
- 2025.02.06_Verbale di Coordinamento Sicurezza Lavoro Azienda AOU Sassari
- 2025.02.05_Verbale di Coordinamento Sicurezza Lavoro ASL Gallura
- AQ_SD1_CCER_incontro per avvio attività Asl Gallura - Giovanni Paolo II_20250204_v2
- AQ_SD1_MT_20250204_28. Verbale Incontro Coordinamento ARES-RTI_v1.0
- AQ_SD1_TISO_DEMO_Digistat ASCOM -ASL Gallura_20250128_v2
- AQ_SD1_MT_20250211_29. Verbale Incontro Coordinamento ARES-RTI_v1.0
- AQ_SD1_AP._ Terzo incontro configurazione PathoxWeb_20250210
- AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_20250204_ ARES Sardegna - CCE -incontro Dedalus -Ebit_v1
- AQ_SD1_AP._ Allineamento progetto ARES 20250210V1
- AQ_SD1_CCER_CCE Sardegna_Incontro pre avvio attività Asl 8 Cagliari_20250212
- AQ_SD1_AP._ Allineamento progetto AP integrazioni e infrastruttura_20250214
- AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_20250130_11. Verbale incontro coordinamento RTI_v1.0
- AQ_SD1_AP._ Quarto incontro configurazione PathoxWeb_20250217 V2
- AQ_SD1_LIS RIS PACS_20250217_Verbale Presentazione interventi LIS e Demo C4H Tracking

- AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_20250205_12. Verbale incontro coordinamento RTI_v2.0
- AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_20250205_19. Verbale incontro Interventi per applicativo EOS - ASL Nuoro_v2.0
- AQ_SD1_CCE_OOE_Incontro presentazione Progetto_20240224v1
- AQ_SD1_AP._ Allineamento Progetto ARES_20250219 V1
- AQ_SD1_CCER_Incontro sull'interoperabilità con il modulo centralizzato di autenticazione DS_20250213
- AQ_SD1_CCER_Riunione allineamento progetto_20250218
- AQ_SD1_TISO_DEMO_Digistat ASCOM per ASL Nuoro e ASL Oristano_20250205
- AQ_SD1_MT_20250218_30. Verbale Incontro Coordinamento ARES-RTI_v1.0
- DRAFT_Verbale di Coordinamento Sicurezza Lavoro ASL Sassari
- AQ_SD1_AP._ Regione Sardegna definizione delle modalità di fatturazione_20250220 V1
- AQ_SD1_AP._ Quinto incontro configurazione PathoxWeb_20250224 V1
- AQ_SD1_AP._ Allineamento progetto AP_20250214
- AQ_SD1_Sist_Spec_piattaforma di integrazione Accenture_20250224 V1
- AQ_SD1_MT_20250225_31. Verbale Incontro Coordinamento ARES-RTI_v2
- AQ_SD1_LIS RIS PACS_20250212_22 Verbale Coordinamento RUA e SI AOUSS v1.1
- AQ_SD1_AP._ Allineamento AP_20250304 V1
- AQ_SD1_AP._ Sesto incontro configurazione PathoxWeb_20250303 V1
- AQ_SD1_COOE._ Presentazione plenaria progetto PNRR Cartella Clinica Oncologica ed Onco-ematologica_20250227
- AQ_SD1_CCER_Sardegna Allineamento Progetto_20250304_v2
- AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_20250211_20 - Verbale incontro Chiarimenti integrazioni OE SISAR CCE – CIS
- AQ_SD1_LIS RIS PACS_20250212_21 Verbale Presentazione interventi previsti ASL Nuoro v2
- AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_20250219_23 - Verbale incontro Ammodernamento parco tecnologico InVitro LIS_20250220_v1.0
- AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_20250213_13. Verbale incontro coordinamento RTI_v1.0
- AQ_SD1_MT_20250304_32. Verbale Incontro Coordinamento ARES-RTI_v1
- AQ_SD1_MT_20250305_31. Verbale Incontro Tavolo Integrazioni Eliot 3.0 - sistemi esterni

	<ul style="list-style-type: none"> - AQ_SD1_LIS RIS PACS_20250212_22 Verbale Coordinamento RUA e SI AOUSS v2 - AQ_SD1_MT_20250306_32. Verbale Incontro Tavolo di Lavoro Clinico - Convalida sistema GAMP 5_v2 - AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_20250305_25. Verbale Demo per Radiologia, Radiologia Interventistica, Senologia Clinica e Screening ASL Nuoro v1.0 - AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_20250307_26 - Verbale incontro presentazione Suitestensa ASL Oristano_v2 - AQ_SD1_AP COE TISO_Proposta piano di fatturazione_20250228_v2 - AQ_SD1_MT_20250311_33. Verbale Incontro Coordinamento ARES-RTI_v1 (1) - AQ_SD1_AP._ 7°incontro configurazione PathoxWeb_20250317 V1 - AQ_SD1_CCER_Incontro in presenza gruppo di lavoro RTI_20250313V2 - Verbale Incontro Coordinamento ARES-RTI_v1 (1) - AQ_SD1_CCER_Allineamento incontro AOUCA 20250325 v1 - AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_20250226_15. Verbale incontro coordinamento RTI_v2 - AQ_SD1_MT_20250325_35. Verbale Incontro Coordinamento ARES-RTI_v1 (1) - AQ_SD1_AP._ Allineamento progetto ARES 20250331_v2
--	--

Incontri tenutisi nel periodo

Data	Oggetto dell'incontro	Documentazione Condivisa
03-feb	Allineamento progetto ARES AP	
03-feb	Riunione gruppo di configurazione AP	
04-feb	CCE Sardegna: incontro per avvio attività Asl Gallura - Giovanni Paolo II	
04-feb	Ares MT - Incontro settimanale allineamento	
04-feb	ARES Sardegna - CCE -incontro Dedalus -Ebit	
05-feb	[TI SO] Demo Digistat ASCOM - ASL Nuoro e ASL Oristano	
05-feb	Progetto MT - Riunione di coordinamento ASL Gallura	
05-feb	[LISRIS] ARES - Progetto LIS-RIS incontro coordinamento	
06-feb	PNRR - M6C2-1.1.1 - Progetto RIS-CIS-EIS/PACS - Presentazione interventi previsti ASL Oristano	
06-feb	Progetto MT - Riunione di coordinamento Azienda Ospedaliero Universitaria Sassari	
10-feb	Allineamento progetto ARES AP	
10-feb	Atto di nomina ex art. 28 GDPR – Ebit S.r.l.	
10-feb	Riunione gruppo di configurazione AP	
11-feb	[CCER] Allineamento predisposizione Disaster Recovery	
11-feb	Ares MT - Incontro settimanale allineamento	
12-feb	CCE Sardegna: incontro per avvio attività Asl 8 Cagliari - SS Trinità	
12-feb	[LISRIS] PNRR Chiarimenti integrazioni OE SISAR/CCE - CIS/RIS	

12-feb	[LISRIS] PNRR - M6C2-1.1.1 - Progetto RIS-CIS-EIS/PACS - Presentazione interventi previsti ASL Nuoro	
12-feb	[LISRIS] Coordinamento RUA e SI AOUSS - Interventi PNRR Ebit	
13-feb	Allineamento SmartSheet	
13-feb	Incontro sull'interoperabilità con il modulo centralizzato di autenticazione - Discovery Service	
13-feb	ARES - Progetto LIS-RIS incontro coordinamento	
13-feb	Allineamento progetto AP - integrazioni/infrastruttura	
17-feb	Riunione gruppo di configurazione AP	
17-feb	PNRR Presentazione interventi LIS e Demo C4H Tracking	
18-feb	[CCER] Allineamento progetto	
19-feb	Allineamento progetto ARES	
19-feb	[LISRIS] ARES - Progetto LIS-RIS incontro coordinamento	
19-feb	[CCER] Verifiche di conformità OE LIS	
20-feb	[CCER] Verifiche di conformità - Integrazione OE RIS	
20-feb	[AP/DP_CCE_OOE_TI_SO] Regione Sardegna: definizione delle modalità di fatturazione	
20-feb	PNRR – M6C2-1.1.1 «Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello)» – Radiology Information System (RIS), Cardiology Information System (CIS), Endoscopy Information System (EIS), Picture Archiving And C	
24-feb	Allineamento progetto ARES	
24-feb	[LISRIS] PNRR - M6C2-1.1.1 - MERCURIO - Verifiche funzionali ASL Mediocampidano	
24-feb	[AP/DP_CCE_OOE_TI_SO] Regione Sardegna: piattaforma di integrazione Accenture	
24-feb	Riunione gruppo di configurazione AP	
24-feb	[LIS] PNRR - Demo Wave Tree	
25-feb	ARES - RIS CIS PACS EIS LIS - Definizione delle modalità di fatturazione	
25-feb	Ares MT - Incontro settimanale allineamento	
26-feb	[LISRIS] ARES - Progetto LIS-RIS incontro coordinamento	
27-feb	[COE] Presentazione plenaria progetto PNRR Cartella Clinica Oncologica ed Onco-ematologica	
28-feb	[AP_COE_TI_SO] Proposta piano di fatturazione	
03-mar	Riunione gruppo di configurazione AP	
03-mar	[LISRIS] Riunione allineamento Ebit	
04-mar	Allineamento progetto ARES	
04-mar	[LISRIS] Confronto EBIT - DL FSE per soluzione FSE2.0 Cache	
04-mar	Ares MT - Incontro settimanale allineamento	
04-mar	[CCER] Allineamento progetto	
04-mar	Compilazione piano di fatturazione EBIT AS RIS-CIS-EIS-PACS-LIS	
05-mar	PNRR RIS/CIS/EIS-PACS Demo per Radiologia, Radiologia Interventistica, Senologia Clinica e Screening ASL Nuoro	
05-mar	ARES -MT: Valutazione soluzioni per integrazioni Eliot3.0 / sistemi esterni	
05-mar	[LISRIS] Avvio InVitro LIS - ASL Medio Campidano]	
05-mar	[CCER] Allineamento avvio attività P.O. San Martino - ASL Oristano	
05-mar	PNRR RIS/CIS/EIS-PACS Demo modulo specialistico per l'Endoscopia	

06-mar	[CCER] Verifica di conformità funzionalità di Business Continuity	
06-mar	[AP/DP_CCE_OOE_TI_SO] ARES Sardegna - 1° Assessment integrazioni	
06-mar	Progetto MT - Tavolo Clinico: Convalida sistema GAMP 5	
07-mar	PNRR RIS/CIS/EIS-PACS Demo per Radiologia, Radiologia Interventistica, Senologia Clinica e Screening ASL Oristano	
07-mar	PNRR RIS/CIS/EIS-PACS Demo modulo specialistico per l'Ortopedia (Orthoview)	
07-mar	CCERS: Visione Excel Fatturazione SAL	
10-mar	PNRR RIS/CIS/EIS-PACS Demo per modulo specialistico per la Radioterapia	
11-mar	[CCER] Verifica documentazione trasmessa	
11-mar	Ares MT - Incontro settimanale allineamento	
12-mar	[CCER] Verifica verbali	
12-mar	[APCOETISO] Verifica documentazione trasmessa	
12-mar	Videoconferenza presentazione sistema informativo di laboratorio per la sorveglianza microbiologica e dell'antibiotico resistenza – Mercurio (ASL Sassari)	
12-mar	[AP/DP_CCE_OOE_TI_SO] ARES Sardegna - 2° Assessment integrazioni	
13-mar	call mercurio	
13-mar	[CCER] Incontro in presenza gruppo di lavoro RTI	
13-mar	ARES - RIS CIS EIS PACS LIS - Template verifiche di conformità	
14-mar	[LISRIS] ARES - Progetto LIS-RIS incontro coordinamento	
14-mar	Documenti propedeutici alla fatturazione AS RIS-CIS-EIS-PACS-LIS	
14-mar	[CCER] Firma verbali	
17-mar	Incontro LICENZE ORACLE	
17-mar	[AP_COE_TI_SO] Macro attività piano di fatturazione	
17-mar	Riunione gruppo di configurazione AP	
18-mar	[CCER] Allineamento avvio attività AOU Sassari	
18-mar	[AP/DP_CCE_OOE_TI_SO] ARES Sardegna - Soluzione proposta per integrazioni	
18-mar	Verifiche di conformità RIS-CIS-EIS ASL Nuoro	
18-mar	Ares MT - Incontro settimanale allineamento	
18-mar	AP Allineamento	
19-mar	[LISRIS] ARES - Progetto LIS-RIS incontro coordinamento	
20-mar	[LISRIS] Verifica interna documentazione SAL	
24-mar	[LISRIS] AOU Sassari e AOU Cagliari - verifiche di conformità Radiologia Interventistica - Senologia Clinica e Medicina Nucleare	
24-mar	[PNRR-LISRIS] Test di conformità modulo EOS Dedalus - ASL Nuoro	
24-mar	[LISRIS] Revisione documentazione preliminare SAL1	
24-mar	Allineamento incontro AOUCA	
25-mar	[AP/DP_CCE_OOE_TI_SO] ARES Sardegna - Template SAL	
25-mar	Verifiche conformità DnTerritorio - ASL Gallura, ASL Nuoro e ASL Sulcis	
25-mar	Verifiche conformità Mercurio ASL Sulcis	
25-mar	Ares MT - Incontro settimanale allineamento	
25-mar	[LISRIS] Revisione piano SAL ebit	
25-mar	[CCER] Verifiche di conformità OE CCE - Consulenze	
26-mar	[LISRIS] ARES - Progetto LIS-RIS incontro coordinamento	

26-mar	Servizio per la gestione della Conservazione Digitale a Norma	
26-mar	[LISRIS] Indicazioni Documentazione SAL	
26-mar	Progetto MT - Riunione di coordinamento ASL Sassari	
26-mar	[LISRIS] Verifiche di conformità CIS ASL Cagliari e ASL M...	
27-mar	[LISRIS] Allineamento interno SAL 1	
27-mar	revisione relazione CdC	
27-mar	[CCER] Verifiche di conformità funzionali MondrIAn / Bed Management	
27-mar	Allineamento progetto ARES	
27-mar	[APCOETISO-CCER] Incontro operativo su integrazioni ADT-MPI & integrazioni Order Entry, Repository CCE e varie CCE	
27-mar	[CCER] Verifiche di conformità funzionali MondrIAn / Bed Management	
31-mar	Allineamento progetto ARES	
31-mar	Riunione gruppo di configurazione AP	

4.3 I.6 Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR

Linea Intervento	I.6 Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR
Attività svolte nel periodo di SAL	Analisi e progettazione di un modello di Governance per la verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati nelle schede Agenas; Definizione strumenti di reporting in grado di valutare lo stato di attuazione degli interventi e supportare le attività del RUP.
Documentazione di progetto / Deliverable* (*come da tabella "Deliverable" del Pdl)	<ul style="list-style-type: none"> - 200_SARDEGNA_FEB25_v.02 - Copia di 200_SARDEGNA_250204Gare aggiudicate_SALUTE_24.11.27 - Relazione rendicontazione_Febbraio 2025_v.02 - 200_SARDEGNA_MAR 25 - Checklist documentazione Regis_20250320_v.01 - REGIS - Revisione documentazione da caricare & Revisione checklist 5_1 e 5_2 - Relazione CdC Def._v.03

Incontri tenutisi nel periodo

Data	Oggetto dell'incontro	Documentazione Condivisa
06-feb	Regis - verifiche su estrazioni CUP	
11-feb	Regis – Compilazione relazione di monitoraggio mensile	200_SARDEGNA_FEB25_v.02
10-mar	Regis – Compilazione relazione di monitoraggio mensile	200_SARDEGNA_MAR 25

18-mar	REGIS - Revisione documentazione da caricare & Revisione checklist 5.1 e 5.2	
27-mar	Revisione relazione CdC	

5 STATO AVANZAMENTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

Si riporta di seguito una sintesi dello stato di avanzamento del progetto

ID	Articolazione interventi	Cod. Ambito	Importo complessivo (IVA esclusa)	% avanzamento al bimestre precedente	Totale % avanzamento Feb '25 - Mar '25	Totale avanzamento
			(a)	(b)	(c)	(d)=(b)+(c)
I.1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	SI	150.012,80	88,61%	3,54%	92,14%
I.2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	SS	291.355,84	100,00%	0,00%	100,00%
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	90.111,44	100,00%	0,00%	100,00%
I.4	Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l'implementazione degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli interventi implementativi sugli obiettivi ICT, individuati nel Piano ICT regionale e finanziati attraverso le risorse del PNRR, POR-FESR, RAS, Fondi Aziendali.	SG	114.476,10	100,00%	0,00%	100,00%
I.5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	SG	776.762,22	59,60%	13,40%	73,00%
I.6	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	SG	522.681,12	76,00%	8,40%	84,40%
Tot	TOTALE PERIODO		1.945.399,52	76,54%	7,88%	84,42%

6 Stato avanzamento degli interventi progettuali per attività

Si riporta la tabella di riepilogo dello stato di avanzamento delle attività per ciascuna linea d'intervento con indicazione dei corrispettivi dell'attività erogata e l'indicazione dell'avanzamento complessivo rispetto al pianificato.

ID	Articolazione interventi	Cod. Ambito	Ambito	Cod. Attività	Attività previste	Modal. Rendic.	Data inizio		Data fine		Importo (€)	Feb - 2025		Mar - 2025		Totale Feb '25 - Mar '25		Gran Totale	
							Stimata	Effettiva	Stimata	Effettiva		% avanzamento Feb - 2025	Erogato (€) Feb - 2025	% avanzamento Mar - 2025	Erogato (€) Mar - 2025	Totale % avanzamento Feb '25 - Mar '25	Totale erogato (€) Feb '25 - Mar '25	% avanzamento Gran Totale	Erogato (€) Gran Totale
I.1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	SI	Supporto all'innovazione tecnologica	I.1.1	Assessment dello stato di attuazione dell'attuale Piano ICT nelle ASL, AO, AOU e Azienda dell'Emergenza Urgenza attraverso la misurazione del livello di digitalizzazione di ciascuna di esse a livello regionale tramite interviste e raccolte dati specifiche.	CO	06/10/2022	06/10/2022	31/01/2023	31/01/2023	34.288,64	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	34.288,64
				I.1.2	Elaborazione delle linee di intervento per l'aggiornamento del Piano triennale ICT e definizione della strategia digitale articolandola in obiettivi, linee di azione e d'intervento con la relativa prioritizzazione delle attività progettuali.	CO	14/11/2022	14/11/2022	31/01/2023	28/07/2023	68.577,28	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	68.577,28
				I.1.3	Definizione del modello di monitoraggio del Piano ICT.	CO	12/12/2022	12/12/2022	28/02/2023	31/03/2023	11.250,96	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	11.250,96
				I.1.4	Monitoraggio attuazione Piano ICT	CO				12.054,60	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	12.054,60	
						CO	06/10/2023		30/09/2025		12.054,60	44,00%	5.304,02	0,00%	-	44,00%	5.304,02	100,00%	12.054,60
						11.786,72	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	-			
				I.1	TOTALE						150.012,80	3,54%	5.304,02	0,00%	-	3,54%	5.304,02	92,14%	138.226,08
I.2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	SS	Supporto Strategico	I.2.1	CCE di ricovero ed ambulatoriale. Supporto alla: Progettazione Gara, Capitolato Tecnico, Documentazione di adesione per la in adesione all'AQ Sanità Digitale1 di Consip.	CO	06/10/2022	06/10/2022	09/05/2023	09/05/2023	76.499,44	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	76.499,44
				I.2.2	CCE verticali e sistemi specialistici. Supporto alla: Progettazione Gara, Capitolato Tecnico, Documentazione di adesione per la in adesione all'AQ Sanità Digitale1 di Consip; LIS/RIS e sistemi specialistici. Supporto alla: Progettazione Gara, Capitolato Tecnico, Documentazione di adesione per la in adesione all'AQ Sanità Digitale1 di Consip; Supporto all'adesione per altre iniziative.	CO	01/03/2023	01/03/2023	30/11/2023	31/03/2024	214.856,40	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	214.856,40
				I.2	TOTALE					291.355,84	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	291.355,84	

ID	Articolazione interventi	Cod. Ambito	Ambito	Cod. Attività	Attività previste	Modal. Rendic.	Data inizio		Data fine		Importo (€)	Feb - 2025		Mar - 2025		Totale Feb '25 - Mar '25		Gran Totale	
							Stimata	Effettiva	Stimata	Effettiva		% avanzamento Feb - 2025	Erogato (€) Feb - 2025	% avanzamento Mar - 2025	Erogato (€) Mar - 2025	Totale % avanzamento Feb '25 - Mar '25	Totale erogato (€) Feb '25 - Mar '25	% avanzamento Gran Totale	Erogato (€) Gran Totale
1.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	Supporto Strategico	I.3.1	Assessment organizzativo (as-is), volto ad analizzare la situazione attuale dell'Amministrazione ed a pianificare interventi di evoluzione dei modelli organizzativi;	CO	06/10/2022	06/10/2022	15/01/2023	30/01/2023	22.595,92	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	22.595,92
				I.3.2	Individuazione dei servizi maggiormente rilevanti che assorbono il maggior numero di risorse (tempi e persone) o che sono maggiormente impattanti per l'organizzazione (n° utenti serviti, rilevanza, ...);	CO	16/01/2023	16/01/2023	09/06/2023	19/06/2023	4.628,08	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	4.628,08
				I.3.3	Analisi dei processi attuali dell'Amministrazione, rilevazione delle criticità e proposta di azioni di efficientamento;	CO	15/01/2023	28/07/2023	15/10/2023		26.951,76	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	26.951,76
				I.3.4	Definizione del modello di funzionamento dell'Amministrazione (to-be), comprendente organizzazione, processi e sistemi;	CO	01/03/2023		30/11/2023		35.935,68	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	35.935,68
				I.3	TOTALE						90.111,44	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	90.111,44
1.4	Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l'implementazione degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli interventi implementativi sugli obiettivi individuati nel Piano ICT regionale.	SG	Supporto alla Governance	I.4.1	Supporto alle attività dei gruppi tecnici avviati;	CO	23/02/2023	23/02/2023	30/09/2025	31/12/2023	91.580,88	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	91.580,88
				I.4.2	Definizione Piani di Comunicazione, delle attività avviate e dei risultati raggiunti relativi alle implementazioni e agli sviluppi programmati;	CO	01/12/2023	01/12/2023	31/01/2024	31/01/2024	22.895,22	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	22.895,22
				I.4	TOTALE						114.476,10	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	114.476,10
1.5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	SG	Supporto alla Governance	I.5.1	Elaborazione dei Masterplan dei progetti avviati e delle azioni correttive necessarie al riallineamento del progetto rispetto agli obiettivi preposti;	CO	08/01/2024	08/01/2024	30/09/2025		310.760,73	6,00%	18.645,64	5,00%	15.538,04	11,00%	34.183,68	76,00%	236.178,15
				I.5.2	Attività di verifica e monitoraggio delle Milestone progettuali nonché della definizione, gestione e controllo del budget.	CO	01/04/2024	01/04/2024	30/09/2025		310.760,73	7,00%	21.753,25	8,00%	24.860,86	15,00%	46.614,11	71,00%	220.640,12
				I.5.3	Controllo della qualità e misura delle performance dei sistemi informativi, effettuando analisi dei rischi, validazione della documentazione;	CO	01/04/2024	01/04/2024	30/09/2025		155.240,76	7,00%	10.866,85	8,00%	12.419,26	15,00%	23.286,11	71,00%	110.220,94
				I.5	TOTALE						776.762,22	6,60%	51.265,74	6,80%	52.818,16	13,40%	104.083,90	73,00%	567.039,21
1.6	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	SG	Supporto alla Governance	I.6.1	Analisi e progettazione di un modello di Governance per la verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati nelle schede Agenas;	CO	21/03/2023	21/03/2023	30/09/2025		206.615,40	5,00%	10.330,77	4,00%	8.264,62	9,00%	18.595,39	85,00%	175.623,09
				I.6.2	Definizione strumenti di reporting in grado di valutare lo stato di attuazione degli interventi e supportare le attività dei RUP.	CO	21/03/2023	21/03/2023	30/09/2025		316.065,72	4,00%	12.642,63	4,00%	12.642,63	8,00%	25.285,26	84,00%	265.495,20
				I.6	TOTALE						522.681,12	4,40%	22.973,40	4,00%	20.907,25	8,40%	43.880,65	84,40%	441.118,29
				Tot	GRAN TOTALE						1.945.399,52	4,09%	79.543,16	3,79%	73.725,41	7,88%	153.268,57	84,42%	1.642.326,97

7 Quadro economico dei corrispettivi per ente del SSR

Gli interventi progettuali oggetto dell’incarico ed atti alla corretta declinazione delle strategie ICT dell’ARES, alla gestione del change management, all’attività di PMO dei progetti strategici di ARES a perseguire i livelli di standard qualitativi europei per la tecnologia informativa, per le tematiche del PNRR di cui agli interventi M6 C1 – “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - 2 Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina” ed M6 C2 – “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale - 1.1 Ammodernamento del parto tecnologico e digitale ospedaliero” sono riportati suddivisi per Presidio Ospedaliero e CUP di riferimento secondo le previsioni delle Determina dirigenziale n° 2982 del 04/10/2022 e n° 2527 del 16/08/2022:

Azienda	PRESIDIO OSPEDALIERO	CUP	Importo complessivo (IVA esclusa)	Feb - 2025		Mar - 2025		Totale Feb '25 - Mar '25			
				% avanzamento Feb - 2025	Erogato (€) Feb - 2025	% avanzamento Mar - 2025	Erogato (€) Mar - 2025	Totale % avanzamento Feb '25 - Mar '25	Totale erogato (€) Feb '25 - Mar '25	..di cui KPMG	..di cui EY
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(g1)	(g2)
ASL n. 2 della Gallura	P.O. GIOVANNI PAOLO II - ASL GALLURA	D37H22001170006	115.007,44	4,09%	4.702,40	3,79%	4.358,47	7,88%	9.060,87	7.126,00	1.934,87
ASL n. 3 di Nuoro	P.O. SAN FRANCESCO NUORO - ASL NUORO	D67H22001240006	310.691,75	4,09%	12.703,51	3,79%	11.774,38	7,88%	24.477,89	19.250,85	5.227,04
ASL n. 5 di Oristano	P.O. SAN MARTINO ORISTANO - ASL ORISTANO	D17H22001150006	168.792,02	4,09%	6.901,54	3,79%	6.396,76	7,88%	13.298,30	10.458,57	2.839,73
ASL n. 6 del Medio Campidano	P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE - ASL MEDIO CAMPIDANO	D37H22001180006	106.424,80	4,09%	4.351,48	3,79%	4.033,21	7,88%	8.384,69	6.594,21	1.790,48
ASL n. 7 del Sulcis	P.O. SIRAI CARBONIA - ASL SULCIS	D47H22000840006	81.249,04	4,09%	3.322,10	3,79%	3.079,12	7,88%	6.401,22	5.034,30	1.366,92
ASL n. 8 di Cagliari	P.O. SANTISSIMA TRINITA' CAGLIARI - ASL CAGLIARI	D27H22000890006	213.421,77	4,09%	8.726,35	3,79%	8.088,11	7,88%	16.814,46	13.223,88	3.590,58
AOU SS	CLINICHE SAN PIETRO - AOU SASSARI	D87H22001080006	342.161,45	4,09%	13.990,24	3,79%	12.967,00	7,88%	26.957,24	21.200,76	5.756,48
AOU CA	P.O. "DULIO CASULA" POLICLINICO UNIVERSITARIO - AOU CAGLIARI	D37H22001190006	260.340,23	4,09%	10.644,75	3,79%	9.866,19	7,88%	20.510,94	16.131,01	4.379,93
ARNAS	P.O. SAN MICHELE "BROTZU" ARNAS CAGLIARI	D27H22000900006	347.311,03	4,09%	14.200,79	3,79%	13.162,17	7,88%	27.362,96	21.519,85	5.843,11
Totale			1.945.399,52	4,09%	79.543,16	3,79%	73.725,41	7,88%	153.268,57	120.539,43	32.729,14

8 Riepilogo totale corrispettivi per linea d'intervento ed azienda componente RTI

Si riporta la tabella di riepilogo dei corrispettivi maturati nel bimestre di riferimento della fornitura per ciascuna linea d'intervento ed Azienda componente il RTI aggiudicatario:

ID	Articolazione interventi	Cod. Ambito	Importo complessivo (IVA esclusa)	Totale % avanzamento	Totale erogato (€)	..di cui KPMG	..di cui EY
				Feb '25 - Mar '25	Feb '25 - Mar '25	(c1)	(c2)
				(b)	(c)	(c1)	(c2)
I.1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	SI	150.012,80	3,54%	5.304,02	1.591,21	3.712,81
I.2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	SS	291.355,84	0,00%	-	-	-
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	90.111,44	0,00%	-	-	-
I.4	Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l'implementazione degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli interventi implementativi sugli obiettivi ICT, individuati nel Piano ICT regionale e finanziati attraverso le risorse del PNRR, POR-FESR, RAS, Fondi Aziendali.	SG	114.476,10	0,00%	-	-	-
I.5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	SG	776.762,22	13,40%	104.083,90	82.314,35	21.769,55
I.6	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	SG	522.681,12	8,40%	43.880,65	36.633,87	7.246,78
TOTALE PERIODO			1.945.399,52	7,88%	153.268,57	120.539,43	32.729,14

9 Prospetto subappalti

Si riporta di seguito il prospetto di sintesi dei subappaltatori.

Società RTI	Subappaltatore	Erogato (€) periodi precedenti	Erogato (€) Feb - 2025	Erogato (€) Mar - 2025	Erogato (€) Gran Totale
KPMG Advisory Spa	NETSQUARE S.r.l.	10.500	0	0	10.500
KPMG Advisory Spa	Strategy Consulting S.r.l.	105.000	0	0	105.000