



Relazione di SAL n. 15

15° Stato di Avanzamento Lavori del Contratto AQ Lotto 6 - Pubbliche Amministrazioni del SSN - Centro-Sud, avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi e l'affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanita' Digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali» per le pubbliche amministrazioni del SSN - ID 2202

Progetto: M6.C2 – 1.1.1 - Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera
Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU

Periodo 1° Febbraio 2025 - 31 Marzo 2025



Il presente documento rappresenta lo stato di avanzamento e la rendicontazione delle attività svolte dal RTI nell'ambito del Progetto esecutivo relativo al contratto sottoscritto il 6 ottobre 2022 con ARES Sardegna di cui all'Accordo Quadro Consip Sanità digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» ID 2202 - Lotto 6, presentata dalla RTI affidataria con documento prot. n. PG 21270/2025.

Nella tabella che segue si riepiloga lo stato e il dimensionamento complessivo, in termini di gg/uomo ed importi programmati, delle linee di intervento previste dal Piano Operativo e dal Piano degli obiettivi progettuali aggiornati con Determina Dirigenziale n. 608-2024 con il quale sono state riallocate le risorse originariamente previste nelle Linee progettuali "Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni [...]" e "Attività di PMO sui progetti [...]" ed è stata inserita l'attività di supporto al Gruppo di Progettazione per l'acquisizione del Sistema Informativo Regionale per la gestione della formazione ECM e per la formazione a distanza (FAD) ad invarianza dell'importo complessivo progettuale pari € 1.945.399,52 IVA.

ID	Articolazione interventi	Modal. Rendic.	GG Pianificate	Importo complessivo (IVA esclusa)	Stato
I.1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	CO	560	150.012,80	Attiva
I.2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	CO	701	291.355,84	Completata
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	CO	331	90.111,44	Completata
I.4	Supporto alla costituzione e gestione delle attività del Gruppo di direzione e regia Gruppo di direzione e regia dell'innovazione e delle azioni PNRR coerentemente con il Piano Regionale dei Servizi Sanitari Triennio 2022-2024	CO	410	114.476,10	Completata
I.5	Attività di PMO sui progetti di strategica rilevanza del piano triennale ICT	CO	3.142	776.762,22	Attiva
I.6	Attuazione del modello di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli strumenti, processi e procedure implementate dall'ARES in coerenza con i finanziamenti regionali e nazionali (PNRR, POR FESR, ecc.)	CO	1.872	522.681,12	Attiva
Totale			7.016	1.945.399,52	



Nelle tabelle che seguono si riepilogano per ogni linea progettuale attivata le attività svolte e gli output prodotti nel bimestre Febbraio-Marzo 2025, che si riportano nell'allegato "DELIVERABLES 15° SAL DICEMBRE 2024-GENNAIO 2025".

- Linea 1


Linea Intervento	I.1 Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018
Attività svolte nel periodo di SAL	Monitoraggio attuazione Piano ICT
Documentazione di progetto /Deliverable* (*come da elenco "Deliverable" del PdL)	Attività Digitalizzazione DEA_20250305

- Linea 5

Linea Intervento	I.5 Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti
Attività svolte nel periodo di SAL	Elaborazione dei Masterplan dei progetti avviati e delle azioni correttive necessarie al riallineamento del progetto rispetto agli obiettivi preposti (CCER e COT)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentazione_Progetto_RIS LIS_20250205_v.02 ▪ BOZZA_AQ_SD1_CCER_Riunione SAL 1_20250131_v.03 ▪ CCE Sardegna - AslSulcis_SIRAI_Dati_utilizzo_20250206_Elab 0.4



<p>Documentazione di progetto / Deliverable* (*come da tabella "Deliverable" del Pdl)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utilizzo CCE Sirai 06_02_2025 v0.1 ▪ Relazione rendicontazione_Inv. PNRR_SaDIT_Febbraio 2025_v.01 ▪ AQ_SD1_RIS PACS CIS_Risposta Rilievi documentali _20250212 V3 ▪ AQ_SD1_CCER_Trasmissione_verbale_SAL1 ▪ AQ_SD1_CCER_Rel appr_SAL01_v.01 ▪ Riscontro P4C_ADT ASL SULCIS ▪ AQ_SD1_Sis.Spec._Scadenario documentazione RTI ▪ yyyy mm dd AQ_SD1_AP_OE_TISO_ID2202 SAL mese inizio - mese fine anno_20250122_ ▪ AQ_SD1_AP_OE_TISO_Consegna Licenze_20250122 ▪ Bozza_AQ_SD1_CCER_DTD-xxx-xx-02-2025
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ yyyy mm dd AQ_SD1_RIS-CIS-EIS-PACS-LIS_ID2202 SAL mese inizio - mese fine anno_20250218_ ▪ Nota Convocazione plenaria Progetto Cartella Clinica Oncologia ed Onco-Ematologica_20250220 ▪ AQ_SD1_APOETISO_Piano dei SAL e fatturazione v2.0_20250220 ▪ AQ_SD1_RIS-CIS-EIS-PACS-LIS_Piano dei SAL e fatturazione v3 ▪ AQ_SD1_RIS-CIS-EIS-PACS-LIS_Consegna Licenze_20250218 ▪ SLA_AP OE TISO_v20250226 ▪ AQ_SD1_CCE_OOE_Incontro presentazione Progetto _20240227v2 ▪ AQ_SD1_RIS CIS EIS PACS LIS_Verifica di conformità modulo Mercurio_20250224_signed_DOP ▪ Mod A e B DEDALUS - cartella clinica elettronica



- Mod A e B ETNA HITECH - cartella clinica elettronica
- Attività Digitalizzazione DEA_20250305
- Previsionale SAL Dig.DEA 20250305
- Documentazione richiesta_ AP OE TISO v2
- AQ_SD1_CCER_SAL1_Rilievi su scadenze RTI SAL_20250311
- Nota ARES_Invio verbale di coordinamento e disposizioni di sicurezza D.Lgs. 81-2008
- AQ_SD1_CCER_Relazione su un anno di attività di progetto_20250318
- AQ_SD1_RIS CIS EIS PACS LIS_Verifica di conformità ASL Nuoro_RIS-CIS-EIS-PACS_v2.0
- DRAFT_Verbale di Coordinamento Sicurezza Lavoro ASL Cagliari
- DRAFT_Verbale di Coordinamento Sicurezza Lavoro ASL Sassari_v1
- AQ_SD1_RIS CIS EIS PACS LIS_Verifica di conformità template_20250304
- AQ_SD1_CCE_Piano dei SAL e fatturazione v070325
- AQ_SD1_RIS CIS EIS PACS LIS_Verifica di conformità ASL Oristano_RIS-CIS-EIS-PACS_v4.0
- AQ_SD1_RIS CIS EIS PACS LIS_Punti di analisi documentazione SAL_20250324
- AQ_SD1_LIS RIS CIS EIS PACS_Rapporto SLA01
- SLA_RIS CIS EIS PACS LIS
- AQ_SD1_RIS CIS EIS PACS LIS_Verifica di conformità modulo Mercurio_20252403 v4
- AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_Verifica di conformità modulo Dnterritorio 4.3(CARBONIA)V2



- AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_Verifica di conformità modulo Dnterritorio 4.3(NUORO)V2
- AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_Verifica di conformità modulo Dnterritorio 4.3(OLBIA)V2
- AQ_SD1_AP OE TISO_Rapporto SLA_20250326
- RIS-CIS-EIS-PACS-LIS_Piano dei SAL e fatturazione v4 20250327
- AQ_SD1_RIS-CIS-EIS-PACS-LIS_Piano dei SAL e fatturazione v3.0 EBIT

Verbali condivisi:

- AQ_SD1_AP_Allineamento progetto_20250203
- AQ_SD1_AP_ Primo incontro configurazione PathoxWeb_20250127 V1
- AQ_SD1_TISO_DEMO_ Digistat ASCOM -AOU SASSARI_20250129_v2
- AQ_SD1_AP_ Secondo incontro configurazione PathoxWeb_202502 03 V2
- AQ_SD1_Analisi requisiti infrastruttura sistema Cartella Clinica Onco-Ematologica Regionale_20250130
- AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_20250122_10. Verbale incontro coordinamento RTI_v.2
- 2025.02.06_Verbale di Coordinamento Sicurezza Lavoro Azienda AOU Sassari
- 2025.02.05_Verbale di Coordinamento Sicurezza Lavoro ASL Gallura
- AQ_SD1_CCER_incontro per avvio attività Asl Gallura - Giovanni Paolo II_20250204_v2
- AQ_SD1_MT_20250204_28. Verbale Incontro Coordinamento ARES-RTI_v1.0
- AQ_SD1_TISO_DEMO_ Digistat ASCOM -ASL Gallura_20250128_v2
- AQ_SD1_MT_20250211_29. Verbale Incontro Coordinamento ARES-RTI_v1.0

	<ul style="list-style-type: none">- AQ_SD1_AP._ Terzo incontro configurazione PathoxWeb_20250210- AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_20250204_ ARES Sardegna - CCE -incontro Dedalus -Ebit_v1- AQ_SD1_AP._Allineamento progetto ARES 20250210V1- AQ_SD1_CCER_CCE Sardegna_Incontro pre avvio attività Asl 8 Cagliari_20250212- AQ_SD1_AP._Allineamento progetto AP integrazioni e infrastruttura_20250214- AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_20250130_11. Verbale incontro coordinamento RTI_v1.0- AQ_SD1_AP._ Quarto incontro configurazione PathoxWeb_20250217 V2- AQ_SD1_LIS RIS PACS_20250217_Verbale Presentazione interventi LIS e Demo C4H Tracking
	<ul style="list-style-type: none">- AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_20250205_12. Verbale incontro coordinamento RTI_v2.0- AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_20250205_19. Verbale incontro Interventi per applicativo EOS - ASL Nuoro_v2.0- AQ_SD1_CCE OOE_Incontro presentazione Progetto_20240224v1- AQ_SD1_AP._ Allineamento Progetto ARES_20250219 V1- AQ_SD1_CCER_Incontro sull'interoperabilità con il modulo centralizzato di autenticazione DS_20250213- AQ_SD1_CCER_Riunione allineamento progetto_20250218- AQ_SD1_TISO_DEMO_Digistat ASCOM per ASL Nuoro e ASL Oristano_20250205- AQ_SD1_MT_20250218_30. Verbale Incontro Coordinamento ARES-RTI_v1.0- DRAFT_Verbale di Coordinamento Sicurezza Lavoro ASL Sassari



	<ul style="list-style-type: none">- AQ_SD1_AP_ Regione Sardegna definizione delle modalità di fatturazione_20250220 V1- AQ_SD1_AP_ Quinto incontro configurazione PathoxWeb_20250224 V1- AQ_SD1_AP_ Allineamento progetto AP_20250214- AQ_SD1_Sist_ Spec_ piattaforma di integrazione Accenture_20250224 V1- AQ_SD1_MT_20250225_31. Verbale Incontro Coordinamento ARES-RTI_v2- AQ_SD1_LIS RIS PACS_20250212_22 Verbale Coordinamento RUA e SI AOUSS v1.1- AQ_SD1_AP_ Allineamento AP_20250304 V1- AQ_SD1_AP_ Sesto incontro configurazione PathoxWeb_20250303 V1- AQ_SD1_COOE_ Presentazione plenaria progetto PNRR Cartella Clinica Oncologica ed Onco-ematologica_20250227- AQ_SD1_CCER_Sardegna Allineamento Progetto_20250304_v2- AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_20250211_20 - Verbale incontro Chiarimenti integrazioni OE SISAR CCE – CIS- AQ_SD1_LIS RIS PACS_20250212_21 Verbale Presentazione interventi previsti ASL Nuoro v2- AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_20250219_23 - Verbale incontro Ammodernamento parco tecnologico InVitro LIS_20250220_v1.0- AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_20250213_13. Verbale incontro coordinamento RTI_v1.0- AQ_SD1_MT_20250304_32. Verbale Incontro Coordinamento ARES-RTI_v1- AQ_SD1_MT_20250305_31. Verbale Incontro Tavolo Integrazioni Eliot 3.0 - sistemi esterni
--	---



	<ul style="list-style-type: none">- AQ_SD1_LIS RIS PACS_20250212_22 Verbale Coordinamento RUA e SI AOUSS v2- AQ_SD1_MT_20250306_32. Verbale Incontro Tavolo di Lavoro Clinico - Convalida sistema GAMP 5_v2- AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_20250305_25. Verbale Demo per Radiologia, Radiologia Interventistica, Senologia Clinica e Screening ASL Nuoro v1.0- AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_20250307_26 - Verbale incontro presentazione Suitestensa ASL Oristano_v2- AQ_SD1_AP COE TISO_Proposta piano di fatturazione_20250228_v2- AQ_SD1_MT_20250311_33. Verbale Incontro Coordinamento ARES-RTI_v1 (1)- AQ_SD1_AP._ 7°incontro configurazione PathoxWeb_20250317 V1- AQ_SD1_CCER_Incontro in presenza gruppo di lavoro RTI_20250313V2- Verbale Incontro Coordinamento ARES-RTI_v1 (1)- AQ_SD1_CCER_Allineamento incontro AOUCA 20250325 v1- AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_20250226_15. Verbale incontro coordinamento RTI_v2- AQ_SD1_MT_20250325_35. Verbale Incontro Coordinamento ARES-RTI_v1 (1)- AQ_SD1_AP._ Allineamento progetto ARES 20250331_v2
--	--



- Linea 6

Linea Intervento	I.6 Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR
Attività svolte nel periodo di SAL	Analisi e progettazione di un modello di Governance per la verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati nelle schede Agenas; Definizione strumenti di reporting in grado di valutare lo stato di attuazione degli interventi e supportare le attività del RUP.
Documentazione di progetto / Deliverable* (*come da tabella "Deliverable" del PdL)	<ul style="list-style-type: none"> - 200_SARDEGNA_FEB25_v.02 - Copia di 200_SARDEGNA_250204Gare aggiudicate_SALUTE_24.11.27 - Relazione rendicontazione_Febbraio 2025_v.02 - 200_SARDEGNA_MAR 25 - Checklist documentazione Regis_20250320_v.01 - REGIS - Revisione documentazione da caricare & Revisione checklist 5_1 e 5_2 - Relazione CdC Def._v.03

Nella tabella seguente, si riporta il riepilogo delle giornate erogate nel bimestre febbraio-marzo 2025 per ciascuna linea d'intervento con indicazione dei corrispettivi dell'attività erogata e l'indicazione dell'avanzamento complessivo rispetto al pianificato.

ID	Articolazione Interventi	Cod. Ambito	Ambito	Cod. Attività	Attività previste	Modal. Rendic.	Data inizio		Data fine		Importo (€)	Feb - 2025		Mar - 2025		Totale Feb '25 - Mar '25		Gran Totale	
							Stimata	Effettiva	Stimata	Effettiva		% avanzamento Feb - 2025	Erogato (€) Feb - 2025	% avanzamento Mar - 2025	Erogato (€) Mar - 2025	Totale % avanzamento Feb '25 - Mar '25	Totale erogato (€) Feb '25 - Mar '25	% avanzamento Gran Totale	Erogato (€) Gran Totale
L1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/03/2018	SI	Supporto all'innovazione tecnologica	L1.1	Assessment dello stato di attuazione dell'attuale Piano ICT nelle ASL, AO, ADU e Aziende dell'Emergenza Urgenza attraverso la misurazione del livello di digitalizzazione di ciascuna di esse a livello regionale tramite interviste e raccolte dati specifiche;	CO	08/10/2023	08/10/2023	31/01/2025	31/01/2025	34.288,64	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	34.288,64
				L1.2	Elaborazione delle linee di intervento per l'aggiornamento del Piano triennale ICT e definizione della strategia digitale articolandola in obiettivi, linee di azione e d'intervento con la relativa prioritizzazione delle attività progettuali;	CO	14/11/2023	14/11/2023	31/01/2023	28/07/2023	88.577,28	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	88.577,28
				L1.3	Definizione del modello di monitoraggio del Piano ICT;	CO	12/12/2023	12/12/2023	26/02/2025	31/03/2025	11.250,98	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	11.250,98
				L1.4	Monitoraggio attuazione Piano ICT	CO			12.054,80	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	12.054,80
						CO	08/10/2023		30/03/2025	12.054,80	44,00%	5.304,02	0,00%	-	44,00%	5.304,02	100,00%	12.054,80	
				L1	TOTALE					180.012,80	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	92,14%	138.238,08	
L2	Supporto alla predisposizione e attuazione dei Piani di fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	SS	Supporto Strategico	L2.1	CCIE di ricovero ed ambulatoriale Supporto alle: Progettazione Gara, Capitolato Tecnico, Documentazione di adesione per la in adesione all'AO Sanità Digitale1 di Corsica;	CO	08/10/2023	08/10/2023	09/05/2023	09/05/2023	78.499,44	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	78.499,44
				L2.2	CCIE verticali e sistemi specializzati Supporto alle: Progettazione Gara, Capitolato Tecnico, Documentazione di adesione per la in adesione all'AO Sanità Digitale1 di Corsica; <u>LEGIS e sistemi specializzati</u> Supporto alle: Progettazione Gara, Capitolato Tecnico, Documentazione di adesione per la in adesione all'AO Sanità Digitale1 di Corsica; Supporto all'adesione per altre iniziative.	CO	01/03/2023	01/03/2023	30/11/2023	31/03/2024	214.856,40	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	214.856,40
				L2	TOTALE					291.355,84	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	291.355,84	

ID	Articolazione Interventi	Cod. Ambito	Ambito	Cod. Attività	Attività previste	Modal. Rendic.	Data inizio		Data fine		Importo (€)	Feb - 2025		Mar - 2025		Totale Feb '25 - Mar '25		Gran Totale	
							Stimata	Effettiva	Stimata	Effettiva		% avanzamento Feb - 2025	Erogato (€) Feb - 2025	% avanzamento Mar - 2025	Erogato (€) Mar - 2025	Totale % avanzamento Feb '25 - Mar '25	Totale erogato (€) Feb '25 - Mar '25	% avanzamento Gran Totale	Erogato (€) Gran Totale
L3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	Supporto Strategico	L3.1	Assessment organizzativo (as-ik), volto ad analizzare la situazione attuale dell'Amministrazione ed a pianificare interventi di evoluzione dei modelli organizzativi;	CO	06/10/2022	06/10/2022	15/01/2023	30/01/2023	22.595,92	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	22.595,92
				L3.2	Individuazione dei servizi maggiormente rilevanti che assorbono il maggior numero di risorse (tempi e persone) o che sono maggiormente impattanti per l'organizzazione (n° utenti serviti, rilevanza, ...);	CO	16/01/2023	16/01/2023	09/06/2023	16/06/2023	4.628,08	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	4.628,08
				L3.3	Analisi dei processi attuali dell'Amministrazione, rilevazione delle criticità e proposte di azioni di miglioramento;	CO	15/01/2023	26/07/2023	15/10/2023		26.961,76	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	26.961,76
				L3.4	Definizione del modello di funzionamento dell'Amministrazione (to-be), comprendente organizzazione, processi e sistemi;	CO	01/03/2023		30/11/2023		35.035,68	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	35.035,68
				L3	TOTALE						90.111,44	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	90.111,44
L4	Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l'implementazione degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli interventi implementativi sugli obiettivi individuati nel Piano ICT regionale	SG	Supporto alla Governance	L4.1	Supporto alle attività dei gruppi tecnici avviati;	CO	23/02/2023	23/02/2023	30/06/2023	31/12/2023	91.580,88	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	91.580,88
				L4.2	Definizione Piani di Comunicazione, delle attività avviae e dei risultati raggiunti relativi alle implementazioni e agli sviluppi programmati;	CO	01/12/2023	01/12/2023	31/01/2024	31/01/2024	22.895,22	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	22.895,22
				L4	TOTALE					114.476,10	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	114.476,10	
L5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	SG	Supporto alla Governance	L5.1	Elaborazione del Masterplan dei progetti avviati e delle azioni correttive necessarie al riallineamento del progetto rispetto agli obiettivi preposti;	CO	09/01/2024	09/01/2024	30/09/2025		310.780,73	6,00%	18.645,64	5,00%	15.530,04	11,00%	34.183,68	76,00%	236.178,15
				L5.2	Attività di verifica e monitoraggio delle Milestone progettuali nonché della definizione, gestione e controllo del budget;	CO	01/04/2024	01/04/2024	30/09/2025		310.780,73	7,00%	21.753,25	8,00%	24.880,96	15,00%	46.614,11	71,00%	220.640,12
				L5.3	Controllo della qualità e misura delle performance dei sistemi informativi, effettuando analisi dei rischi, validazione della documentazione;	CO	01/04/2024	01/04/2024	30/09/2025		155.240,76	7,00%	10.866,85	8,00%	12.419,26	15,00%	23.286,11	71,00%	110.220,94
				L5	TOTALE					776.762,22	6,60%	51.265,74	6,80%	52.818,16	13,40%	104.083,90	73,00%	567.039,21	
L6	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	SG	Supporto alla Governance	L6.1	Analisi e progettazione di un modello di Governance per la verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati nelle schede Agenas;	CO	21/03/2023	21/03/2023	30/09/2025		206.615,40	5,00%	10.330,77	4,00%	8.264,62	9,00%	18.595,39	85,00%	175.623,09
				L6.2	Definizione strumenti di reporting in grado di valutare lo stato di attuazione degli interventi e supportare le attività del RUP;	CO	21/03/2023	21/03/2023	30/09/2025		316.065,72	4,00%	12.642,63	4,00%	12.642,63	8,00%	25.285,26	84,00%	295.495,20
				L6	TOTALE					522.681,12	4,40%	22.973,40	4,00%	20.907,25	8,40%	43.880,65	84,40%	441.118,29	
				Tot	GRAN TOTALE						1.945.399,52	4,69%	79.543,16	3,79%	73.725,41	7,88%	153.268,57	84,42%	1.642.326,97

Gli interventi progettuali oggetto dell'incarico ed atti alla corretta declinazione delle strategie ICT dell'ARES, alla gestione del change management, all'attività di PMO dei progetti strategici di ARES a perseguire i livelli di standard qualitativi europei per la tecnologia informativa, per le tematiche del PNRR di cui agli interventi M6 C1 – "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - 2 Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina" ed M6 C2 – "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale - 1.1 Ammodernamento del parto tecnologico e digitale ospedaliero" sono riportati suddivisi per Presidio Ospedaliero e CUP di riferimento secondo le previsioni delle Determina dirigenziale n. 2527 del 16/08/2022 e n. 2982 del 04/10/2022 e per Azienda componente il RTI aggiudicatario:

Azienda	PRESIDIO OSPEDALIERO	CUP	Importo complessivo (IVA esclusa) (a)	Feb - 2025		Mar - 2025		Totale Feb '25 - Mar '25			
				% avanzamento Feb - 2025 (b)	Erogato (€) Feb - 2025 (c)	% avanzamento Mar - 2025 (d)	Erogato (€) Mar - 2025 (e)	Totale % avanzamento Feb '25 - Mar '25 (f)	Totale erogato (€) Feb '25 - Mar '25 (g)	..di cui KPMG (g1)	..di cui EY (g2)
ASL n. 2 della Gallura	P.O. GIOVANNI PAOLO II - ASL GALLURA	D37H22001170008	115.007,44	4,09%	4.702,40	3,79%	4.358,47	7,88%	9.060,87	7.126,00	1.934,87
ASL n. 3 di Nuoro	P.O. SAN FRANCESCO NUORO - ASL NUORO	D67H22001240008	310.691,75	4,09%	12.703,51	3,79%	11.774,38	7,88%	24.477,89	19.250,85	5.227,04
ASL n. 5 di Oristano	P.O. SAN MARTINO ORISTANO - ASL ORISTANO	D17H22001150008	168.792,02	4,09%	6.901,54	3,79%	6.396,76	7,88%	13.298,30	10.458,57	2.839,73
ASL n. 6 del Medio Campidano	P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE - ASL MEDIO CAMPIDANO	D37H22001180008	106.424,80	4,09%	4.351,48	3,79%	4.033,21	7,88%	8.384,69	6.594,21	1.790,48
ASL n. 7 del Sulcis	P.O. SIRAI CARBONIA - ASL SULCIS	D47H22000940008	81.249,04	4,09%	3.322,10	3,79%	3.079,12	7,88%	6.401,22	5.034,30	1.366,92
ASL n. 8 di Cagliari	P.O. SANTISSIMA TRINITA' CAGLIARI - ASL CAGLIARI	D27H22000890008	213.421,77	4,09%	8.726,35	3,79%	8.088,11	7,88%	16.814,46	13.223,88	3.590,58
AOU SS	CLINICHE SAN PIETRO - AOU SASSARI	D87H22001080008	342.161,45	4,09%	13.960,24	3,79%	12.967,00	7,88%	26.957,24	21.200,76	5.756,48
AOU CA	P.O. "DULIO CASULA" POLICLINICO UNIVERSITARIO - AOU CAGLIARI	D37H22001190008	260.340,23	4,09%	10.644,75	3,79%	9.866,19	7,88%	20.510,94	16.131,01	4.379,93
ARNAS	P.O. SAN MICHELE "BROTZU" ARNAS CAGLIARI	D27H22000900008	347.311,03	4,09%	14.200,79	3,79%	13.162,17	7,88%	27.362,96	21.519,85	5.843,11
Totale			1.945.399,52	4,09%	79.543,16	3,79%	73.725,41	7,88%	153.268,57	120.539,43	32.729,14



Di seguito si riporta una sintesi dello stato di avanzamento del progetto

ID	Articolazione interventi	Cod. Ambito	Importo complessivo (IVA esclusa)	% avanzamento al bimestre precedente	Totale % avanzamento Feb '25 - Mar '25	Totale avanzamento
			(a)	(b)	(c)	(d)=(b)+(c)
L1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	SI	150.012,80	88,61%	3,54%	92,14%
L2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	SS	291.355,84	100,00%	0,00%	100,00%
L3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	90.111,44	100,00%	0,00%	100,00%
L4	Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l'implementazione degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli interventi implementativi sugli obiettivi ICT, individuati nel Piano ICT regionale e finanziati attraverso le risorse del PNRR, POR-FESR, IRAS, Fondi Aziendali.	SG	114.478,10	100,00%	0,00%	100,00%
L5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	SG	776.762,22	59,60%	13,40%	73,00%
L6	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	SG	522.681,12	76,00%	8,40%	84,40%
Tot:	TOTALE PERIODO		1.945.399,52	76,54%	7,88%	84,42%



Nella tabella seguente si riporta il riepilogo dei corrispettivi maturati nel bimestre di riferimento della fornitura per ciascuna linea d'intervento ed Azienda componente il RTI aggiudicatario

ID	Articolazione Interventi	Cod. Ambito	Importo complessivo (IVA esclusa)	Totale % avanzamento Feb '25 - Mar '25	Totale erogato (€) Feb '25 - Mar '25	..di cui KPMG	..di cui EY
			(a)	(b)	(c)	(c1)	(c2)
L1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	SI	150.012,80	3,54%	5.304,02	1.591,21	3.712,81
L2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	SS	291.355,84	0,00%	-	-	-
L3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	90.111,44	0,00%	-	-	-
L4	Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l'implementazione degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli interventi implementativi sugli obiettivi ICT, individuati nel Piano ICT regionale e finanziati attraverso le risorse del PNRR, POR-FESR, RAS, Fondi Aziendali.	SG	114.476,10	0,00%	-	-	-
L5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	SG	776.762,22	13,40%	104.083,90	82.314,35	21.769,55
L6	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	SG	522.681,12	8,40%	43.880,65	30.633,87	7.246,78
TOTALE PERIODO			1.945.399,52	7,88%	153.268,57	120.539,43	32.728,14



Si riporta di seguito il prospetto di sintesi dei subappaltatori

Società RTI	Subappaltatore	Erogato (€) periodi precedenti	Erogato (€) Feb - 2025	Erogato (€) Mar - 2025	Erogato (€) Gran Totale
KPMG Advisory Spa	NETSQUARE S.r.l.	10.500	0	0	10.500
KPMG Advisory Spa	Strategy Consulting S.r.l.	105.000	0	0	105.000

Il Direttore Esecuzione Contratto

Per presa visione
Il Responsabile Unico del Procedimento