



**Relazione sulle attività svolte dal RTI Bip nell'ambito del contratto esecutivo in adesione all'accordo quadro CONSIP "Cloud Enabling" - LOTTO 4 - "Pubblica Amministrazione Locale – Area Centro" (ID 2652) avente ad oggetto l'erogazione di servizi professionali tecnici e di supporto all'adozione del cloud e PMO per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016. Numero identificativo ordine di acquisto Consip 7926896.**

Riferimenti contrattuali	
CUP	CUP J81C23000660006 - I91C23000630006 - B61C23000510006 - B11C23000550006 - J11C23000570006 - D18C23001250006 - B11C23000540006 - G21C23000500006 - H81C23000710006 - G21C23000520006 - C21C23000550006 - I71C23000510006
CIG Derivato	B267922498
CUI	S03990570925202400056

A seguito della stipula del contratto esecutivo tra le parti, firmato in data 12/07/2024, Bip ha erogato le attività previste in aderenza a quanto descritto nel Piano dei Fabbisogni e nel Piano Operativo. In particolare, nel periodo 1 gennaio 2025 – 31 marzo 2025, il gruppo di lavoro ha eseguito le seguenti attività a supporto, relativamente agli ambiti previsti dal Piano dei Fabbisogni e individuati da ARES.

Ambito	Descrizione Attività e Deliverable
Strategia	<ul style="list-style-type: none"><li>Supporto nella verifica del perimetro applicativo incluso nel progetto di migrazione finanziato dal bando multimisura PNRR, attraverso la stesura di un documento di sintesi, utile per valutare eventuali impatti sulle scelte strategiche identificate di concerto con ARES</li><li>Supporto nella pianificazione e nella gestione di riunioni tecniche periodiche e su specifiche tematiche individuate di concerto con ARES</li></ul>
Studio di fattibilità	<ul style="list-style-type: none"><li>Predisposizione della relazione comparativa tra le soluzioni offerte dal PSN e da OCI per la migrazione del CUP, comprensiva dei criteri di confronto tecnico-economici</li><li>Analisi delle attività da completare per l'attivazione delle tassonomie PagoPA e delle notifiche su AppIO per le Aziende Sanitarie coinvolte</li><li>Supporto per identificare gli scenari di implementazione delle funzionalità propedeutiche alla gestione dei "pagamenti spontanei" in ambito sanitario nel perimetro della misura 1.4.3 PagoPA</li></ul>
Governo	<ul style="list-style-type: none"><li>Aggiornamento del documento di sintesi delle peculiarità relative alle integrazioni tra i sistemi migrati nell'ambito del progetto e gli altri servizi erogati da ARES (on-premise e on-cloud), nell'ottica di intercettare gli impatti sulla continuità operativa dei servizi</li><li>Supporto nel coordinamento e nella supervisione delle cabine di regia (Steering Committee) per garantire un efficace controllo e allineamento delle attività progettuali</li><li>Revisione dei deliverable e condivisione delle osservazioni utili a supportare i fornitori e ARES nel progettare le attività e nel traguardare le milestone previste, rispettando i requisiti concordati nel perimetro delle misure 1.1 e 1.2 e 1.4.3 del PNRR</li><li>Supporto nel monitoraggio continuo delle attività e nell'aggiornamento della roadmap di evoluzione su Smartsheet, per assicurare una gestione trasparente e una comunicazione costante con tutti gli stakeholder di progetto</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Supporto nell'aggiornamento e nella predisposizione dei modelli di rendicontazione dei SAL relativi alle attività erogate dai fornitori identificati per attuare le strategie di migrazione</li><li>• Stesura della documentazione utile alla stipula delle convenzioni tra ARES Sardegna e le Aziende Sanitarie sarde aderenti alla misura 1.4.3 del PNRR per l'attivazione dei servizi tassonomici PagoPA e delle notifiche su AppIO</li><li>• Supporto specialistico-tematico nella gestione e monitoraggio dei contratti, intesi come atti di adesione alle misure PNRR propedeutici per traguardare gli obiettivi strategici (es. adesione avviso 1.4.3)</li><li>• Supporto ad ARES nell'identificazione del canale di approvvigionamento più idoneo per attivare i servizi di supporto alla migrazione del CUP (AQ 2601 Sanità 2 Lotto 2)</li></ul>
--	---

I corrispettivi per i servizi erogati nel periodo di riferimento, sono stati calcolati sulla base della tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) definita per l'Accordo Quadro di riferimento.

In coerenza con le attività erogate e con la documentazione di gara, le figure coinvolte nelle attività sopra descritte sono state: Business Information Manager, Project Manager, Cloud Architect e Cloud Specialist.

Sono stati prodotti, inoltre, i deliverable di supporto per ARES, in coerenza con la documentazione di gara e le esigenze emerse nel corso della fornitura:

- Allegato 1 - Documentazione a supporto della definizione della strategia (revisione e approfondimenti del perimetro applicativo incluso nel progetto multimisura);
- Allegato 2 - Documentazione a supporto dello studio di fattibilità (documento di analisi per l'attivazione dei "pagamenti spontanei", relazione comparativa delle soluzioni disponibili per la migrazione CUP e documento power point per il confronto economico delle offerte PSN-OCI per la migrazione del CUP);
- Allegato 3 – Documentazione di supporto per le attività di governo (revisione e approfondimenti relativi alle integrazioni tra i sistemi migrati, Gantt delle attività, sintesi dei SAL, modello di gestione per la rendicontazione delle attività di migrazione, note di supporto amministrativo e di riscontro sui deliverable revisionati, documentazione monitoraggio adesioni, contratto esecutivo per la migrazione del CUP nell'ambito dell'AQ 2601 Sanità 2 Lotto 2, documentazione utile alla stipula delle convenzioni tra ARES Sardegna e le Aziende sanitarie sarde).



La tabella riportata di seguito riporta gli importi complessivi residui.

CUP: J81C23000660006-I91C23000630006-B61C23000510006-B11C23000550006-J11C23000570006-D18C23001250006-B11C23000540006-G21C23000500006-H81C23000710006-G21C23000520006-C21C23000550006-I71C23000510006				SAL 2   nov-dic 2024		Residuo contratto da SAL 2	
Cod. Serv.	Tariffe [€/GG]	Totale giornate [GG]	Importo totale [€]	Giornate erogate [GG]	Importo [€]	Giornate [GG]	Importo [€]
L4.S2	233,84 €	836	195.490,24 €	75	17.538,00 €	549	128.378,16 €
L4.S3	233,84 €	845	197.594,80 €	75	17.538,00 €	558	130.482,72 €
L4.S4	216,08 €	2.799	604.807,92 €	244	52.723,52 €	1.867	403.421,36 €
Totale (IVA esclusa)		4.480	997.892,96 €	394	87.799,52 €	2.974	662.282,24 €
Totale (IVA inclusa 22%)		-	1.217.429,41 €	-	107.115,41 €	-	807.984,33 €

Di seguito si riporta la tabella con il dettaglio degli importi relativi alle attività erogate nel presente SAL, rispetto al residuo contrattuale.

CUP: J81C23000660006-I91C23000630006-B61C23000510006-B11C23000550006-J11C23000570006-D18C23001250006-B11C23000540006-G21C23000500006-H81C23000710006-G21C23000520006-C21C23000550006-I71C23000510006						Proposta		Residuo da SAL 3		Avanzamento %	
						SAL 3					
Cod. Serv.	Nome Servizio	Metrica	Tariffe [€/GG]	Totale giornate [GG]	Importo totale [€]	Giornate erogate [GG]	Importo [€]	Giornate [GG]	Importo [€]	SAL 3	Totale
L4.S2	Strategia	GG/team ottimale	233,84 €	549	128.378,16 €	138	32.269,92 €	411	96.108,24 €	16,51%	50,84%
L4.S3	Studio di Fattibilità	GG/team ottimale	233,84 €	558	130.482,72 €	147	34.374,48 €	411	96.108,24 €	17,40%	51,36%
L4.S4	PMO	GG/team ottimale	216,08 €	1.867	403.421,36 €	469	101.341,52 €	1.398	302.079,84 €	16,76%	50,05%
Totale (IVA esclusa)				2.974	662.282,24 €	754	167.985,92 €	2.220	494.296,32 €	16,83%	50,47%
Totale (IVA inclusa 22%)				-	807.984,33 €	-	204.942,82 €	-	603.041,51 €	-	-



Di seguito si dettagliano i singoli importi corrisposti a ciascuna società facente parte del RTI in relazione al presente SAL:

SAL 3		RIPARTIZIONE RTI		
Cod. Serv.	Importo	BIP	McKinsey & Company	Arthur D-Little
L4.S2	32.269,92 €	32.269,92 €	0 €	0 €
L4.S3	34.374,48 €	34.374,48 €	0 €	0 €
L4.S4	101.341,52 €	101.341,52 €	0 €	0 €
Totale (IVA esclusa)	167.985,92 €	167.985,92 €	0 €	0 €
Totale (IVA inclusa 22%)	204.942,82 €	204.942,82 €	0 €	0 €