

# RELAZIONE DI SAL N°3

**3° Stato di Avanzamento Lavori relativo al contratto esecutivo in adesione all'accordo quadro CONSIP “Cloud Enabling” - LOTTO 4 - “Pubblica Amministrazione Locale – Area Centro” (ID 2652) avente ad oggetto l'erogazione di servizi professionali tecnici e di supporto all'adozione del cloud e PMO per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016**

**Periodo 1 gennaio 2025 – 31 marzo 2025**

**CIG derivato: B267922498**

**CUI: S03990570925202400056**

**CUP: J81C23000660006 - I91C23000630006 - B61C23000510006 -  
B11C23000550006 - J11C23000570006 - D18C23001250006 -  
B11C23000540006 - G21C23000500006 - H81C23000710006 -  
G21C23000520006 - C21C23000550006 - I71C23000510006**

Il presente documento rappresenta lo stato di avanzamento e la rendicontazione delle attività svolte dal fornitore nell'ambito del progetto di fornitura di servizi professionali tecnici e di supporto all'adozione del cloud e di servizi di PMO con contratto avente CIG B267922498, approvato con determina con determina dirigenziale n. 1681 del 27/06/2024.

Il Direttore di esecuzione del contratto (DEC) attesta positivamente, con la presente relazione, la conformità in corso di esecuzione del contratto delle attività svolte e delle relative quantificazioni economiche secondo la proposta di SAL presentata da BIP in data 21/05/2025, per un importo IVA Esclusa di 167.985,92 €.

La valutazione tiene conto delle attività svolte e dei rispettivi deliverable prodotti nel periodo di riferimento.

In particolare, nel periodo in oggetto, tra il 1 gennaio 2025 e il 31 marzo 2025, i deliverable consegnati da BIP in apposita area condivisa con ARES e approvati dall'Amministrazione i documenti allegati alla proposta di SAL:

- Documentazione a supporto della definizione della strategia (revisione e approfondimenti del perimetro applicativo incluso nel progetto multisettoriale);
- Documentazione a supporto dello studio di fattibilità (documento di analisi per l'attivazione dei "pagamenti spontanei", relazione comparativa delle soluzioni disponibili per la migrazione CUP e documento power point per il confronto economico delle offerte PSN-OCI per la migrazione del CUP);
- Documentazione di supporto per le attività di governo (revisione e approfondimenti relativi alle integrazioni tra i sistemi migrati, Gantt delle attività, sintesi dei SAL, modello di gestione per la rendicontazione delle attività di migrazione, note di supporto amministrativo e di riscontro sui deliverable revisionati, documentazione monitoraggio adesioni, contratto esecutivo per la migrazione del CUP nell'ambito dell'AQ 2601 Sanità 2 Lotto 2, documentazione utile alla stipula delle convenzioni tra ARES Sardegna e le Aziende sanitarie sarde).

Considerati i deliverable di cui sopra, si conferma la congruenza degli importi proposti all'interno della proposta di SAL inoltrata da BIP, riportati di seguito e opportunamente dettagliati nelle pagine successive.

Servizio	Importo	% avanzamento	Residuo
	[€, IVA Esclusa]		[€, IVA Esclusa]
L4.S2 - Strategia	32.269,92 €	16.51%	96.108,24 €
L4.S3 - Studio di Fattibilità	34.374,48 €	17.40%	96.108,24 €
L4.S4 - PMO	101.341,52 €	16.76%	302.079,84 €
<b>TOTALE (Iva Esclusa)</b>	<b>167.985,92 €</b>	<b>16.83%</b>	<b>494.296,32 €</b>



Di seguito la tabella con il dettaglio degli importi relativi alle attività erogate nel SAL 3 in oggetto:

Residuo contratto CIG derivato: B267922498						Riconosciuto SAL 3		Residuo da SAL 3		Avanzamento %	
Cod. Serv.	Nome Servizio	Metrica	Tariffe [€/GG]	GG totale	Importo totale [€, IVA esclusa]	GG erogate	Importo [€, IVA esclusa]	GG	Importo [€, IVA esclusa]	SAL 3	Totale
L4.S2	Strategia	GG/team ottimale	233,84 €	549	128.378,16 €	138	32.,269,.92 €	411	96.108,24 €	16,51%	50,84%
L4.S3	Studio di Fattibilità	GG/team ottimale	233,84 €	558	130.482,72 €	147	34.,374,.48 €	411	96.108,24 €	17,40%	51,36%
L4.S4	PMO	GG/team ottimale	216,08 €	1.867	403.421,36 €	469	101.,341.52 €	1.398	302.079,84 €	16,76%	50,05%
			<b>Totale (IVA esclusa)</b>	<b>2.974</b>	<b>662.282,24 €</b>	<b>754</b>	<b>167.985,92 €</b>	<b>2.220</b>	<b>494.296,32 €</b>	<b>16,83%</b>	<b>50,47%</b>
			<b>Totale (IVA inclusa 22%)</b>	-	<b>807.984,33 €</b>	-	<b>204.942,82 €</b>	-	<b>603.041,51 €</b>	-	-



Di seguito la tabella con il dettaglio dei singoli importi corrisposti a ciascuna società facente parte del RTI in relazione al presente SAL:

SAL 3		RIPARTIZIONE RTI		
Cod. Serv.	Importo [€, IVA esclusa]	BIP [€, IVA esclusa]	McKinsey & Company [€, IVA esclusa]	Arthur D-Little [€, IVA esclusa]
L4.S2	32.269,92 €	32.269,92 €	0 €	0 €
L4.S3	34.374,48 €	34.374,48 €	0 €	0 €
L4.S4	101.341,52 €	101.341,52 €	0 €	0 €
<b>Totale (IVA esclusa)</b>	<b>167.985,92 €</b>	<b>167.985,92 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Totale (IVA inclusa 22%)</b>	<b>204.942,82 €</b>	<b>204.942,82 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Il DEC  
Ing. Dina Assunta Ari

Per Presa Visione, il RUP  
Dott. Cesare Delussu

**ARES Azienda Regionale della Salute**  
Sede Legale: Via Piero della Francesca  
Comune: 09047 - Selargius (CA)  
P.IVA: 03990570925  
C.F.: 03990570925  
[www.aresardegna.it](http://www.aresardegna.it)

**DIPARTIMENTO SaDIT**  
Via Piero della Francesca 09047  
Selargius (CA)

**S.C. Sistemi Informativi amministrativi (SIAMM)**  
Via Monte Grappa, 82 - 07100 Sassari  
Tel.: 079-2061962  
Mail: sc.siamministrativi@aresardegna.it