



**Deliberazione Dirigenziale n.789 del 24/03/2025** - *Accordo Quadro suddiviso in 8 lotti, per «l'affidamento di servizi specialistici di supporto alla Digital Transformation per la PA», edizione 2 - ID 2536 – Lotto 8 – Servizi di PMO – Lotto Sud, per la realizzazione della Missione 6, attraverso il sub-investimento M6 C1 - 1.2.3.2 «Servizi di telemedicina» nell'ambito dell'investimento finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR (finanziamento dall'Unione Europea, grazie al Next Generation EU).*

CUP D71H23000290006

CUI F0399057092520240117

CIG derivato: B6488713C7

## APPROVAZIONE SAL N°1

Si riporta nella tabella seguente il dettaglio delle attività previste nel Piano Operativo (PG/2025/13430 del 10/03/2025) trasmesso dal Fornitore, aggiudicatario della gara a procedura aperta per la conclusione di un per l'affidamento di servizi specialistici di supporto alla Digital Transformation per la PA – Ed. 2 – ID 2536 – PMO, Lotto 8 – Sud – Investimenti finanziati con fondi PNRR. Nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui sopra, è stato stipulato il Contratto Esecutivo finalizzato a sviluppare e consolidare l'adozione della Telemedicina come leva strategica per l'innovazione del modello assistenziale.

LOTTO 4		ARES – Azienda Regionale della Salute		
CODICE SERVIZIO	NOME SERVIZIO	GIORNATE TOTALI	TARIFFA	IMPORTO TOTALE
L8.S1	Servizio PMO di programmi di digitalizzazione	480	250,00 €	120.000,00 €
L8.S2	Servizio Supporto alla gestione dei progetti e dei programmi collegati alla Digital Transformation	1.780	399,00 €	710.220,00 €
Totale		2.260	-	830.220,00 €

Al fine di valutare lo stato di avanzamento lavori, ARES ha richiesto (con PG/2025/45089 del 19/09/2025), l'invio della proposta di Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) N°1 corredata di tutta la necessaria documentazione indispensabile alla fatturazione e all'approvazione del SAL N°1.

In data 24/09/2025, il Fornitore ha inviato la proposta di SAL N°1 (PG/2025/45964 del 25/09/2025).

In data 26/09/2025, si è svolta la seduta per la valutazione dello Stato di Avanzamento del Progetto in adesione all'Accordo Quadro in oggetto, come dettagliato nel pertinente Resoconto Riunione (PG/2025/46578 del 29/09/2025).


Richiamato quanto sopra riportato si propone l'approvazione dello "Stato Avanzamento Lavori N°1 al 31/08/2025" sottoscritto e trasmesso mediante PEC dal Fornitore in data 24/09/2025 (PG/2025/45964 del 25/09/2025).

**QUADRO RIEPILOGATIVO**

Codice Servizio	Nome servizio	Quantità [GG/PP]	Tariffa	Totale adj	GG SAL 1	Importo SAL 1	GG Residue	Importo Residuo	% Avanzamento SAL 1
L8.S1	Servizio di PMO di programmi di digitalizzazione	480	250,00 €	120.000,00 €	160	40.000,00 €	320	80.000 €	33,33%
L8.S2	Supporto alla gestione dei progetti e dei programmi collegati alla Digital Transformation	1780	399,00 €	710.220,00 €	594	237.006,00 €	1186	473.214 €	33,37%
Totale		2260	-	830.220,00 €	754	277.006,00 €	1506	553.214 €	33,36%

Nel grafico seguente si rappresenta lo stato di avanzamento delle attività previste in funzione della rendicontazione appena dettagliata.

Stato Avanzamento Lavori al 31/08/2025 Rappresentazione Grafica



Ozieri 30/09/2025

**Il Direttore dell'Esecuzione del  
Contratto**  
*Ing. Alessandro Pala*

PER PRESA VISIONE  
**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
*Dott. Cesare Delussu*

ARES - Azienda regionale della salute  
Data: 30/09/2025 13:46:48 PG/2025/0046860