



Relazione di SAL n. 17

17° Stato di Avanzamento Lavori del Contratto AQ Lotto 6 - Pubbliche Amministrazioni del SSN - Centro-Sud, avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi e l'affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanita' Digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali» per le pubbliche amministrazioni del SSN - ID 2202

Progetto: M6.C2 – 1.1.1 - Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera
Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU

Periodo 1° Giugno 2025 - 31 Luglio 2025

Il presente documento rappresenta lo stato di avanzamento e la rendicontazione delle attività svolte dal RTI nell'ambito del Progetto esecutivo relativo al contratto sottoscritto il 6 ottobre 2022 con ARES Sardegna di cui all'Accordo Quadro Consip Sanità digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» ID 2202 - Lotto 6, presentata dalla RTI affidataria con documento prot. n. PG 55720/2025.

Nella tabella che segue si riepiloga lo stato e il dimensionamento complessivo, in termini di gg/uomo ed importi programmati, delle linee di intervento previste dal Piano Operativo e dal Piano degli obiettivi progettuali aggiornati con Determina Dirigenziale n. 608-2024 con il quale sono state riallocate le risorse originariamente previste nelle Linee progettuali "Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni [...]" e "Attività di PMO sui progetti [...]" ed è stata inserita l'attività di supporto al Gruppo di Progettazione per l'acquisizione del Sistema Informativo Regionale per la gestione della formazione ECM e per la formazione a distanza (FAD) e dalla successiva Determinazione Dirigenziale n 1220 del 12/05/2025 che integra le prestazioni contrattuali fino alla concorrenza del quinto d'obbligo che determina l'importo complessivo progettuale pari € 2.329.316,96 IVA esclusa

ID	Articolazione interventi	Modal. Rendic.	GG Pianificate	Importo complessivo (IVA esclusa)	Stato
I.1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	CO	560	150.012,80	Attiva
I.2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	CO	1.430	389.362,24	Attiva
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	CO	331	90.111,44	Completata
I.4	Supporto alla costituzione e gestione delle attività del Gruppo di direzione e regia Gruppo di direzione e regia dell'innovazione e delle azioni PNRR coerentemente con il Piano Regionale dei Servizi Sanitari Triennio 2022-2024	CO	410	114.476,10	Completata
I.5	Attività di PMO sui progetti di strategica rilevanza del piano triennale ICT	CO	3.322	927.535,62	Attiva
I.6	Attuazione del modello di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli strumenti, processi e procedure implementate dall'ARES in coerenza con i finanziamenti regionali e nazionali (PNRR, POR FESR, ecc.)	CO	2.356	657.818,76	Attiva
Totale			8.409	2.329.316,96	



Nelle tabelle che seguono si riepilogano per ogni linea progettuale attivata le attività svolte e gli output prodotti nel bimestre Giugno-Luglio 2025, che si riportano nell'allegato *"DELIVERABLES 17° SAL GIUGNO-LUGLIO 2025"*.

- Linea 2

Linea Intervento	I.2 Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili
Attività svolte nel periodo di SAL	'Sistema Regionale di Conservazione Sostitutiva Digitale a norma" Sistema Informativo Regionale per la gestione dell'accreditamento dei provider, degli eventi formativi e del monitoraggio della formazione continua in sanità (ECM)
Documentazione di progetto /Deliverable* (*come da elenco "Deliverable" del PdL)	<ul style="list-style-type: none">▪ CRITERI DI VALUTAZIONE CTP ECM_20250604▪ Schema Offerta Economica_20250604▪ Relazione TI ECM_20250604▪ CTP ECM_20250604▪ ID 2694 - PC SaaS Documentale_A.3_CTAS_ARES_VO.5_20250714



- Linea 5

Linea Intervento	I.5 Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti
Attività svolte nel periodo di SAL	Elaborazione dei Masterplan dei progetti avviati e delle azioni correttive necessarie al riallineamento del progetto rispetto agli obiettivi preposti (CCER e COT)
	<ul style="list-style-type: none">■ AQ_SD1_AP-DP_Rel appr_SAL01_20250604 v1■ DTD-xxx-xx-06-2025 SAL 1 AP■ File di response-request integrazione Eliot3.0 con Anagrafica People, LIS, OE SISAR, FSE_Arnas G. Brotzu, ASL8, AOUC■ email_SD17_20250610_Proposta tabella Sommaria per il SAL N 2 RIS-CIS-EIS-PACS-LIS■ email_SD17_20250610_R_EXTERNAL_Approvazione SAL n°1 e prospetto per CUP ed RTI al fine dell'emissione ordinativi gara PNRR CIG derivato A02D181834■ RIS CIS EIS PACS LIS - Nota Fatturazione SAL N°1_v1.0■ AQ_SD1_Ascom_Piano dei SAL e fatturazione_20250519■ AQ_SD1_BiMind_Piano dei SAL e fatturazione_20250610■ RIS CIS EIS PACS LIS - Nota Fatturazione SAL N°1_v1.1■ email_SD17_20250611_R_EXTERNAL_I_Bozza ordini RTI Gpi-Accenture CCEE PNRR SAL 1 Anatomia patologica■ Rilievi avanzamento attività CCE■ email_SD17_20250613_R_EXTERNAL_Fwd_SAL 1 Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging CENTRO SUD-LIS AREGSA 0022 DFDALIS



Documentazione di progetto /
Deliverable* (*come da tabella
"Deliverable" del PdL)

- Mod A PNRR SAL 2 ETNA
- Mod B PNRR ETNA
- MOD A DEDA SAL 2
- MOD B DEDA SAL 2
- Progetto MT_Convocazione Direttori centri trasfusionali
24.06.2025
- LIS-Servizi Manutenzione_v2
- Nota informativa_Pianificazione avvio del nuovo Sistema di
Medicina Trasfusionale ASL Gallura
- Nota informativa_Pianificazione avvio del nuovo Sistema di
Medicina Trasfusionale ASL Nuoro
- AQ_SD1_Ascom_Piano dei SAL e fatturazione_20250618
- ARES_tracking_openpoint
- CONVOCAZIONE SAL N2 TISO_20250623
- AQ_SD1_Ascom_Piano dei SAL e fatturazione_20250623
- email_SD17_20250625_Mod A e B_Dedalus ed Ebit
- LIS_Piano dei SAL e fatturazione20250624
- RIS-CIS-EIS-PACS_Piano dei SAL e fatturazione 20250624
- Unione TABELLE 20250624



	<ul style="list-style-type: none">▪ email_SD17_20250625_R_Mod A e B_Dedalus ed Ebit▪ email_SD17_20250626_R__EXTERNAL_Re_Mod A e B_Dedalus ed Ebit▪ Approfondimento Penali AQ▪ Mod_B_SAL 1_ GPI▪ Mod_A_SAL 1_ GPI▪ mod. A ord 157▪ mod.B_PNRR ARES_ord.157▪ BOZZA_AQ_SD1_TISO_Riunione SAL 1_20250623▪ email_SD17_20250701_R__EXTERNAL_I_ Revisione documento consegna Licenze▪ AQ_SD1_BiMind_Piano dei SAL e fatturazione_20250702▪ BOZZA_AQ_SD1_TISO_Riunione SAL 1_20250623v2▪ AQ_SD1_CCER_Questionario valutazione utilizzo software_REV 3.0▪ AQ_SD1_CCER_Questionario gradimento formazione e affiancamento_REV 3.0▪ AQ_SD1_TISO_Rel appr_SAL02_20250707 V2▪ CONVOCAZIONE SAL N3 CCE OE_20250707▪ email_SD17_20250708_R_Loghi PNRR _ Sardegna▪ DTD-xxx-xx-07-2025 SAL 2 TISO▪ DRAFT_Verale di Coordinamento Sicurezza Lavoro ASL NUORO▪ AQ_SD1_RIS CIS EIS PACS LIS _Riunione SAL 2_20250709_v.2
--	--



	<ul style="list-style-type: none">▪ AQ_SD1_TISO_Rel appr_SAL02_20250707 V3▪ AQ_SD1_RIS CIS EIS PACS LIS_Rel appr_SAL02_v.01▪ email_SD17_20250711_R_EXTERNAL_Criticità in Procedura di Aggiudicazione▪ email_SD17_20250711_R_EXTERNAL_I Ordini ACCENTURE - SAL N°2 ambito progettuale Sistema Informativo per le aree ad Alta Intensità di Cura_ Sale Operatorie ed attività chirurgiche▪ email_SD17_20250714_CCE Sardegna - Questionario valutazione servizi di fornitura▪ AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_20250701_Attivazione periodo Garanzia moduli AS v2▪ CONVOCAZIONE SAL 3 CCE_AAAAMMGG▪ DTD-xxx-xx-07-2025 v3▪ LIS Perimetro progettuale- aggiornamento giugno 2025▪ RIS EIS CIS PACS Perimetro progettuale- aggiornamento giugno 2025▪ Attività Digitalizzazione DEA_20250717
	<ul style="list-style-type: none">▪ AQ_SD1_CCE OE_Rel appr_SAL03_20250721 v1.0▪ RIS CIS EIS PACS LIS - Nota Fatturazione SAL N°2_v1.0▪ Relazione stato di avan. della digitalizzazione dei DEA di I e II livello nella Regione Sardegna_250730▪ AQ_SD1_CCER_Rel appr_SAL03_v1.0▪ MOD B SAL 2 GPI▪ MOD A SAL 2 GPI



- Linea 6

Linea Intervento	I.6 Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR
Attività svolte nel periodo di SAL	Analisi e progettazione di un modello di Governance per la verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati nelle schede Agenas; Definizione strumenti di reporting in grado di valutare lo stato di attuazione degli interventi e supportare le attività del RUP.
Documentazione di progetto / Deliverable* (*come da tabella "Deliverable" del PdL)	<ul style="list-style-type: none">- Rendiconto_DEA_26052025_v01- 200_SARDEGNA_GIU25_v.01- email_SD17_20250605_200_Giugno_Prospetto McKinsey- email_SD17_20250606_Loghi PNRR _ Sardegna- Copia di 200_SARDEGNA_T2 2025_MAG 25_Disallineamento CUP ReGiS_v.01



	<ul style="list-style-type: none">- email_SD17_20250618_PNRR M6 - AGGIORNAMENTO GIUGNO 2025- email_SD17_20250624_Definizione del Periodo di Garanzia Post-Collauda- 200_SARDEGNA_LUG25 (1)- ID 2694 - PC SaaS Documentale_A.3_CTAS_ARES_V0.5_20250714- email_SD17_20250714_R_EXTERNAL_Fwd_URGENTE_Adeempimenti ex art 2 - scarichi 09_07_2025_comunicazione MEF campo_IVA_- email_SD17_20250716_Aggiornamento PNRR M6 - Attività rendicontative - Target M6C2-8 DEA- email_SD17_20250717_Convenzione RAS con Aziende del SSR + Delega ad ARES- Relazione stato di avan. della digitalizzazione dei DEA di I e II livello nella Regione Sardegna_250730- Avvio reparti CCE_luglio 2025
--	---



Nella tabella seguente, si riporta il riepilogo delle giornate erogate nel bimestre Giugno-Luglio 2025 per ciascuna linea d'intervento con indicazione dei corrispettivi dell'attività erogata e l'indicazione dell'avanzamento complessivo rispetto al pianificato.

ID	Articolazione Interventi	Cod. Ambito	Ambito	Cod. Attività	Attività previste	Modal. Rendic.	Importo (€)	Giu - 2025		Lug - 2025		Totale Giu '25 - Lug '25		Gran Totale	
								% avanzamento Giu - 2025	Erogato (€) Giu - 2025	% avanzamento Lug - 2025	Erogato (€) Lug - 2025	Totale % avanzamento Giu '25 - Lug '25	Totale erogato (€) Giu '25 - Lug '25	% avanzamento Gran Totale	Erogato (€) Gran Totale
L1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	SI	Supporto all'innovazione tecnologica	L1.1	Assessment dello stato di attuazione dell'attuale Piano ICT nelle ASL, AO, AOU e Azienda dell'Emergenza Urgenza attraverso la misurazione del livello di digitalizzazione di ciascuna di esse a livello regionale tramite interviste e raccolte dati specifiche;	CO	34.288,64	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	34.288,64
				L1.2	Elaborazione delle linee di intervento per l'aggiornamento del Piano triennale ICT e definizione della strategia digitale articolandola in obiettivi, linee di azione e d'intervento con la relativa prioritizzazione delle attività progettuali;	CO	68.577,28	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	68.577,28
				L1.3	Definizione del modello di monitoraggio del Piano ICT;	CO	11.250,96	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	11.250,96
				L1.4	Monitoraggio attuazione Piano ICT	CO	12.054,60	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	12.054,60
						CO	12.054,60	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	12.054,60
						CO	11.786,72	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				L1	TOTALE		150.012,80	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	92,14%	138.226,08
L2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	SS	Supporto Strategico	L2.1	CCE di ricovero ed ambulatoriale Supporto alla: Progettazione Gara, Capitolato Tecnico, Documentazione di adesione per la In adesione all'IAQ Sanità Digitale1 di Consip;	CO	76.499,44	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	76.499,44
				L2.2	CCE verticali e sistemi specialistici Supporto alla: Progettazione Gara, Capitolato Tecnico, Documentazione di adesione per la In adesione all'IAQ Sanità Digitale1 di Consip; LIS/RIS e sistemi specialistici Supporto alla: Progettazione Gara, Capitolato Tecnico, Documentazione di adesione per la In adesione all'IAQ Sanità Digitale1 di Consip; Supporto all'adesione per altre iniziative;	CO	214.856,40	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	214.856,40
				L2.3	Sistema Regionale di Conservazione Sostitutiva (Digitale a norma) dei documenti informatici "sanitari" e "amministrativi" per l'Ares Sardegna e tutte le Aziende Locali del Servizio Sanitario Regionale, per l'Azienda Ospedaliera ARNAS, e per le Aziende Ospedaliere Universitarie di Cagliari e Sassari	CO	98.006,40	10,00%	9.800,64	10,00%	9.800,64	20,00%	19.601,28	20,00%	19.601,28
								L2	TOTALE		389.362,24	2,52%	9.800,64	2,52%	9.800,64



ID	Articolazione Interventi	Cod. Ambito	Ambito	Cod. Attività	Attività prevista	Modal. Rendic.	Importo (€)	Giu - 2025		Lug - 2025		Totale Giu '25 - Lug '25		Gran Totale	
								% avanzamento Giu - 2025	Erogato (€) Giu - 2025	% avanzamento Lug - 2025	Erogato (€) Lug - 2025	Totale % avanzamento Giu '25 - Lug '25	Totale erogato (€) Giu '25 - Lug '25	% avanzamento Gran Totale	Erogato (€) Gran Totale
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	Supporto Strategico	I.3.1	Assessment organizzativo (as-is), volto ad analizzare la situazione attuale dell'Amministrazione ed a pianificare interventi di evoluzione dei modelli organizzativi;	CO	22.595,92	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	22.595,92
				I.3.2	Individuazione dei servizi maggiormente rilevanti che assorbono il maggior numero di risorse (tempi e persone) o che sono maggiormente impattanti per l'organizzazione (n° utenti serviti, rilevanza...);	CO	4.628,08	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	4.628,08
				I.3.3	Analisi dei processi attuali dell'Amministrazione, rilevazione delle criticità e proposta di azioni di efficientamento;	CO	26.951,76	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	26.951,76
				I.3.4	Definizione del modello di funzionamento dell'Amministrazione (to-be), comprendente organizzazione, processi e sistemi;	CO	35.935,68	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	35.935,68
				I.3	TOTALE		90.111,44	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	90.111,44
I.4	Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l'implementazione degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli interventi implementativi sugli obiettivi individuati nel Piano ICT regionale	SG	Supporto alla Governance	I.4.1	Supporto alle attività dei gruppi tecnici avviati;	CO	91.580,88	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	91.580,88
				I.4.2	Definizione Piano di Comunicazione, delle attività avviate e dei risultati raggiunti relativi alle implementazioni e agli sviluppi programmati;	CO	22.895,22	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	22.895,22
				I.4	TOTALE		114.476,10	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	114.476,10
I.5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	SG	Supporto alla Governance	I.5.1	Elaborazione del Masterplan dei progetti avviati e delle azioni correttive necessarie al riallineamento del progetto rispetto agli obiettivi preposti;	CO	310.760,73	6,00%	18.645,64	3,00%	9.322,82	9,00%	27.968,46	97,00%	301.437,91
				I.5.2	Attività di verifica e monitoraggio delle Milestone progettuali nonché della definizione, gestione e controllo del budget;	CO	310.760,73	7,00%	21.753,25	3,00%	9.322,82	10,00%	31.076,07	96,00%	296.222,69
				I.5.3	Controllo della qualità e misura delle performance dei sistemi informativi, effettuando analisi dei rischi, validazione della documentazione;	CO	155.240,76	7,00%	10.866,85	3,00%	4.657,22	10,00%	15.524,07	96,00%	147.478,72
				I.5.4	Servizi aggiuntivi per il supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	CO	150.773,40	0,00%	-	10,00%	15.077,34	10,00%	15.077,34	10,00%	15.077,34
				I.5	TOTALE		927.535,62	5,53%	51.265,74	4,14%	38.380,20	9,65%	89.645,94	81,85%	759.216,66
I.6	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	SG	Supporto alla Governance	I.6.1	Analisi e progettazione di un modello di Governance per la verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati nelle schede Agenas;	CO	206.615,40	3,00%	6.198,46	2,00%	4.132,31	5,00%	10.330,77	98,00%	202.483,09
				I.6.2	Definizione strumenti di reporting in grado di valutare lo stato di attuazione degli interventi e supportare le attività del RUP;	CO	316.065,72	4,00%	12.642,63	2,00%	6.321,31	6,00%	18.963,94	98,00%	309.744,41
				I.6.3	Servizi aggiuntivi per il supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	CO	135.137,64	0,00%	-	6,00%	8.108,26	6,00%	8.108,26	6,00%	8.108,26
				I.6	TOTALE		657.818,76	2,86%	18.841,09	2,82%	18.561,88	5,63%	37.402,97	79,10%	520.335,76
				Tot	GRAN TOTALE		2.329.316,96	3,43%	79.907,47	2,87%	66.742,72	6,30%	146.650,19	83,00%	1.933.323,16



Gli interventi progettuali oggetto dell'incarico ed atti alla corretta declinazione delle strategie ICT dell'ARES, alla gestione del change management, all'attività di PMO dei progetti strategici di ARES a perseguire i livelli di standard qualitativi europei per la tecnologia informativa, per le tematiche del PNRR di cui agli interventi M6 C1 – “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - 2 Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina” ed M6 C2 – “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale - 1.1 Ammodernamento del parto tecnologico e digitale ospedaliero” sono riportati suddivisi per Presidio Ospedaliero e CUP di riferimento secondo le previsioni delle Determine dirigenziali n. 2982 del 04/10/2022 e n. 1220 del 12/05/2025:

Azienda	PRESIDIO OSPEDALIERO	CUP	Importo complessivo (IVA esclusa)	Giu - 2025		Lug - 2025		Totale Giu '25 - Lug '25			
				% avanzamento Giu - 2025	Erogato (€) Giu - 2025	% avanzamento Lug - 2025	Erogato (€) Lug - 2025	Totale % avanzamento Giu '25 - Lug '25	Totale erogato (€) Giu '25 - Lug '25	..di cui KPMG	..di cui EY
				(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(g1)	(g2)
ASL n. 2 della Gallura	P.O. GIOVANNI PAOLO II - ASL GALLURA	D37H22001170008	137.703,74	3,43%	4.723,94	2,87%	3.945,67	6,30%	8.669,61	6.854,99	1.814,62
ASL n. 3 di Nuoro	P.O. SAN FRANCESCO NUORO - ASL NUORO	D67H22001240008	372.005,62	4,38%	16.292,79	3,81%	14.190,30	8,19%	30.483,08	24.102,73	6.380,35
ASL n. 5 di Oristano	P.O. SAN MARTINO ORISTANO - ASL ORISTANO	D17H22001150008	202.102,50	1,68%	3.402,06	1,12%	2.259,82	2,80%	5.661,87	4.476,79	1.185,08
ASL n. 6 del Medio Campidano	P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE - ASL MEDIO CAMPIDANO	D37H22001180008	127.427,34	3,43%	4.371,41	2,87%	3.651,22	6,30%	8.022,63	6.343,43	1.679,20
ASL n. 7 del Sulcis	P.O. SIRAI CARBONIA - ASL SULCIS	D47H22000840008	97.283,24	3,43%	3.337,31	2,87%	2.787,49	6,30%	6.124,80	4.842,83	1.281,97
ASL n. 8 di Cagliari	P.O. SANTISSIMA TRINITA' CAGLIARI - ASL CAGLIARI	D27H22000890008	255.539,77	3,43%	8.766,32	2,87%	7.322,07	6,30%	16.088,39	12.720,96	3.367,43
AOU SS	CLINICHE SAN PIETRO - AOU SASSARI	D87H22001080008	409.685,75	3,43%	14.054,31	2,87%	11.738,87	6,30%	25.793,18	20.394,46	5.398,72
AOU CA	P.O. "DUILIO CASULA" POLICLINICO UNIVERSITARIO - AOU CAGLIARI	D37H22001190008	311.717,42	3,43%	10.693,50	2,87%	8.931,75	6,30%	19.625,25	15.517,53	4.107,72
ARNAS	P.O. SAN MICHELE "BROTZU" ARNAS CAGLIARI	D27H22000900008	415.851,59	3,43%	14.265,84	2,87%	11.915,54	6,30%	26.181,38	20.701,39	5.479,99
Totale			2.329.316,96	3,43%	79.907,47	2,87%	66.742,72	6,30%	146.650,19	115.955,11	30.695,08

Di seguito si riporta una sintesi dello stato di avanzamento del progetto

ID	Articolazione interventi	Cod. Ambito	Importo complessivo (IVA esclusa)	% avanzamento al bimestre precedente	Totale % avanzamento Giu '25 - Lug '25	Totale avanzamento
			(a)	(b)	(c)	(d)=(b)+(c)
L1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 08/02/2018	SI	150.012,80	92,14%	0,00%	92,14%
L2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	SS	389.382,24	74,83%	5,03%	79,86%
L3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	90.111,44	100,00%	0,00%	100,00%
L4	Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l'implementazione degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli interventi implementativi sugli obiettivi ICT, individuati nel Piano ICT regionale e finanziati attraverso le risorse del PNRR, POR-FESR, RAS, Fondi Aziendali.	SG	114.478,10	100,00%	0,00%	100,00%
L5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	SG	927.535,62	72,19%	9,88%	81,85%
L6	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	SG	657.818,76	73,41%	5,89%	79,10%
Tot	TOTALE PERIODO		2.329.316,96	76,70%	6,30%	83,00%



Nella tabella seguente si riporta il riepilogo dei corrispettivi maturati nel bimestre di riferimento della fornitura per ciascuna linea d'intervento ed Azienda componente il RTI aggiudicatario

ID	Articolazione Interventi	Cod. Ambito	GG pianificate	Tariffa unitaria (IVA esclusa)	Importo complessivo (IVA esclusa)	Totale % avanzamento Glu '25 - Lug '25	Totale erogato (€) Glu '25 - Lug '25	..di cui KPMG	..di cui EY
			(b)	(a)	(a)	(b)	(c)	(c1)	(c2)
L1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	SI	560	267,88	150.012,80	0,00%	-	-	-
L2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	SS	1.430	272,24	389.362,24	5,03%	19.601,28	17.231,25	2.370,03
L3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	331	272,24	90.111,44	0,00%	-	-	-
L4	Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l'implementazione degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli interventi implementativi sugli obiettivi ICT, individuati nel Piano ICT regionale e finanziati attraverso le risorse del PNRR, POR-FESR, RAS, Fondi Aziendali.	SG	410	279,21	114.476,10	0,00%	-	-	-
L5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	SG	3.322	279,21	927.535,62	9,66%	89.645,94	89.050,73	19.980,21
L6	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	SG	2.366	279,21	657.818,76	5,69%	37.402,97	29.004,13	8.338,84
TOTALE PERIODO			8.409		2.329.316,96	6,30%	146.650,19	115.855,11	30.689,08



Si riporta di seguito il prospetto di sintesi dei subappaltatori

Società RTI	Subappaltatore	Erogato (€) periodi precedenti	Erogato (€) Feb - 2025	Erogato (€) Mar - 2025	Erogato (€) Gran Totale
KPMG Advisory Spa	NETSQUARE S.r.l.	10.500	0	0	10.500
KPMG Advisory Spa	Strategy Consulting S.r.l.	105.000	0	0	105.000

Il Direttore Esecuzione Contratto

Per presa visione
Il Responsabile Unico del Procedimento