



**Relazione sulle attività svolte dal RTI Bip nell'ambito del contratto esecutivo in adesione all'accordo quadro CONSIP "Cloud Enabling" - LOTTO 4 - "Pubblica Amministrazione Locale – Area Centro" (ID 2652) avente ad oggetto l'erogazione di servizi professionali tecnici e di supporto all'adozione del cloud e PMO per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016. Numero identificativo ordine di acquisto Consip 7926896.**

Riferimenti contrattuali	
CUP	CUP J81C23000660006 - I91C23000630006 - B61C23000510006 - B11C23000550006 - J11C23000570006 - D18C23001250006 - B11C23000540006 - G21C23000500006 - H81C23000710006 - G21C23000520006 - C21C23000550006 - I71C23000510006
CIG Derivato	B267922498
CUI	S03990570925202400056

A seguito della stipula del contratto esecutivo tra le parti, firmato in data 12/07/2024, Bip ha erogato le attività previste in aderenza a quanto descritto nel Piano dei Fabbisogni e nel Piano Operativo. In particolare, nel periodo 1 aprile 2025 – 30 settembre 2025, il gruppo di lavoro ha eseguito le seguenti attività a supporto, relativamente agli ambiti previsti dal Piano dei Fabbisogni e individuati da ARES.



Quadro economico generale di progetto

Di seguito si riporta il quadro economico generale del progetto, comprensivo dei SAL pianificati.

Servizi Lotto 4			TOTALE 2024		TOTALE 2025		TOTALE 2026		TOTALE CE	
Cod. Serv.	Desc. Serv.	Tariffe [€/GG]	GG	Importo	GG	Importo	GG	Importo	GG	Importo
L4.S2	Strategia	233,84	287	67.112,08 €	509	119.024,56 €	40	9.353,60 €	836	195.490,24 €
L4.S3	Studio di Fattibilità	233,84	287	67.112,08 €	536	125.338,24 €	22	5.144,48 €	845	197.594,80 €
L4.S4	PMO	216,08	932	201.386,56 €	1.662	359.124,96 €	205	44.296,40 €	2.799	604.807,92 €
TOTALE (IVA esclusa)			1506	335.610,72 €	2707	603.487,76 €	267	58.794,48 €	4480	997.892,96 €
Totale (IVA inclusa 22%)			-	409.445,08 €	-	736.255,07 €	-	71.729,27 €	-	1.217.429,41 €

2024		SAL 1   lug-ott		SAL 2   nov-dic		TOTALE 2024	
Cod. Serv.	Tariffe [€/GG]	GG	Importo	GG	Importo	GG	Importo
L4.S2	233,84	212	49.574,08 €	75	17.538,00 €	287	67.112,08 €
L4.S3	233,84	212	49.574,08 €	75	17.538,00 €	287	67.112,08 €
L4.S4	216,08	688	148.663,04 €	244	52.723,52 €	932	201.386,56 €
TOTALE (IVA esclusa)		1112	247.811,20 €	394	87.799,52 €	1506	335.610,72 €
Totale (IVA inclusa 22%)		-	302.329,66 €	-	107.115,41 €	-	409.445,08 €

2025		SAL 3   gen-mar		SAL 4   apr-sett		SAL 5   ott-dic		TOTALE 2025	
Cod. Serv.	Tariffe [€/GG]	GG	Importo	GG	Importo	GG	Importo	GG	Importo
L4.S2	233,84	138	32.269,92 €	276	64.539,84 €	95	22.214,80 €	509	119.024,56 €
L4.S3	233,84	147	34.374,48 €	294	68.748,96 €	95	22.214,80 €	536	125.338,24 €
L4.S4	216,08	469	101.341,52 €	938	202.683,04 €	255	55.100,40 €	1.662	359.124,96 €
TOTALE (IVA esclusa)		754	167.985,92 €	1508	335.971,84 €	445	99.530,00 €	2707	603.487,76 €
Totale (IVA inclusa 22%)		-	204.942,82 €	-	409.885,64 €	-	121.426,60 €	-	736.255,07 €

2026		SAL 6   gen-mar		TOTALE 2026	
Cod. Serv.	Tariffe [€/GG]	GG	Importo	GG	Importo
L4.S2	233,84	40	9.353,60 €	40	9.353,60 €
L4.S3	233,84	22	5.144,48 €	22	5.144,48 €
L4.S4	216,08	205	44.296,40 €	205	44.296,40 €
TOTALE (IVA esclusa)		267	58.794,48 €	267	58.794,48 €
Totale (IVA inclusa 22%)		-	71.729,27 €	-	71.729,27 €



## Dettaglio proposta di SAL

Nel periodo 01/04/2025 – 30/09/2025, il gruppo di lavoro ha eseguito le seguenti attività a supporto, relativamente agli ambiti previsti e individuati da ARES, in coerenza con la documentazione contrattuale di riferimento.

Ambito	Descrizione Attività e Deliverable
Strategia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Supporto continuativo nella verifica della coerenza, adeguatezza e aggiornamento delle strategie proposte dai fornitori, con identificazione tempestiva degli impatti tecnici e operativi della migrazione in cloud</li><li>• Disegno di una prima proposta di strategia di collaudo infrastrutturale su OCI e PSN</li><li>• Disegno di una prima proposta di pianificazione per il passaggio di consegna relativo alla gestione infrastruttura OCI e PSN</li></ul>
Studio di fattibilità	<ul style="list-style-type: none"><li>• Analisi propedeutica alla predisposizione della documentazione a supporto della fase di contrattualizzazione, comprensiva dell'elaborazione di una nota di chiarimenti, da trasmettere via PEC all'Unità di Missione da parte delle aziende sanitarie, in riferimento alla misura 1.4.3.</li><li>• Analisi di fattibilità per supportare la redistribuzione delle risorse (CPU, RAM, Storage) presenti all'interno di tenant ARES su PSN</li><li>• Supporto nell'elaborazione delle stime sui consumi futuri OCI per l'acquisto di crediti</li></ul>
Governo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Supporto nel coordinamento e nella supervisione di riunioni di avanzamento di progetto e delle cabine di regia (Steering Committee) per garantire un efficace controllo e allineamento delle attività progettuali</li><li>• Revisione dei deliverable e condivisione delle osservazioni utili a supportare i fornitori, ARES e le aziende sanitarie coinvolte nel progettare le attività e nel traguardare le milestone previste, rispettando i requisiti concordati nel perimetro delle misure 1.1 e 1.2 e 1.4.3 del PNRR</li><li>• Supporto nel monitoraggio continuo delle attività e nell'aggiornamento della roadmap di evoluzione su Smartsheet, per assicurare una gestione trasparente e una comunicazione costante con tutti gli stakeholder di progetto</li><li>• Supporto nell'aggiornamento, nella predisposizione e nell'adozione dei modelli di rendicontazione dei SAL relativi alle attività erogate dai fornitori identificati per attuare le strategie di migrazione</li><li>• Supporto specialistico-tematico nella gestione e monitoraggio dei contratti, intesi come atti di adesione alle misure PNRR propedeutici per traguardare gli obiettivi strategici (es. adesione avviso 1.4.3)</li><li>• Stesura del verbale relativo alle attività svolte nell'ambito del passaggio di consegna da parte dei gestori della fase progettuale e transitoria (PSN), per attestare l'avvenuta presa in carico da parte dei gestori a regime</li><li>• Predisposizione di una prima bozza del modello di calcolo delle penali previste dalla Convenzione del Polo Strategico Nazionale a seguito del mancato rispetto degli Indicatori di Qualità</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Predisposizione della documentazione propedeutica per l'adesione all'AQ ID 2601 Lotto 2 per la contrattualizzazione dei servizi professionali di migrazione verso Oracle Cloud Infrastructure (OCI) del Centro Unificato di Prenotazione regionale (CUP)</li><li>• Supporto alla predisposizione della documentazione necessaria alle richieste di asseverazione (redazione dei verbali di conformità, reportistica utilizzo risorse OCI, stesura dei manuali operativi)</li></ul>
--	--

I corrispettivi per i servizi erogati nel periodo di riferimento, sono stati calcolati sulla base della tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) definita per l'Accordo Quadro di riferimento.

In coerenza con le attività erogate e con la documentazione di gara, le figure coinvolte nelle attività sopra descritte sono state: Business Information Manager, Project Manager, Cloud Architect e Cloud Specialist.



La tabella di seguito fornisce evidenza degli importi complessivi residui

CUP: J81C23000660006-I91C23000630006-B61C23000510006-B11C23000550006-J11C23000570006-D18C23001250006-B11C23000540006-G21C23000500006-H81C23000710006-G21C23000520006-C21C23000550006-I71C23000510006				SAL 1   set-ott 2024		Residuo contratto da SAL 1	
Cod. Serv.	Tariffe [€/GG]	Totale giornate [GG]	Importo totale [€]	Giornate erogate [GG]	Importo [€]	Giornate [GG]	Importo [€]
L4.S2	233,84 €	836	195.490,24 €	212	49.574,08 €	624	145.916,16 €
L4.S3	233,84 €	845	197.594,80 €	212	49.574,08 €	633	148.020,72 €
L4.S4	216,08 €	2.799	604.807,92 €	688	148.663,04 €	2.111	456.144,88 €
<b>Totale (IVA esclusa)</b>		<b>4.480</b>	<b>997.892,96 €</b>	<b>1.112</b>	<b>247.811,20 €</b>	<b>3.368</b>	<b>750.081,76 €</b>
<b>Totale (IVA inclusa 22%)</b>		<b>-</b>	<b>1.217.429,41 €</b>	<b>-</b>	<b>302.329,66 €</b>	<b>-</b>	<b>915.099,75 €</b>

CUP: J81C23000660006-I91C23000630006-B61C23000510006-B11C23000550006-J11C23000570006-D18C23001250006-B11C23000540006-G21C23000500006-H81C23000710006-G21C23000520006-C21C23000550006-I71C23000510006				SAL 2   nov-dic 2024		Residuo contratto da SAL 2	
Cod. Serv.	Tariffe [€/GG]	Totale giornate [GG]	Importo totale [€]	Giornate erogate [GG]	Importo [€]	Giornate [GG]	Importo [€]
L4.S2	233,84 €	836	195.490,24 €	75	17.538,00 €	549	128.378,16 €
L4.S3	233,84 €	845	197.594,80 €	75	17.538,00 €	558	130.482,72 €
L4.S4	216,08 €	2.799	604.807,92 €	244	52.723,52 €	1.867	403.421,36 €
<b>Totale (IVA esclusa)</b>		<b>4.480</b>	<b>997.892,96 €</b>	<b>394</b>	<b>87.799,52 €</b>	<b>2.974</b>	<b>662.282,24 €</b>
<b>Totale (IVA inclusa 22%)</b>		<b>-</b>	<b>1.217.429,41 €</b>	<b>-</b>	<b>107.115,41 €</b>	<b>-</b>	<b>807.984,33 €</b>



CUP: J81C23000660006-I91C23000630006-B61C23000510006-B11C23000550006-J11C23000570006-D18C23001250006-B11C23000540006-G21C23000500006-H81C23000710006-G21C23000520006-C21C23000550006-I71C23000510006				SAL 3   gen-mar 2025		Residuo contratto da SAL 3	
Cod. Serv.	Tariffe [€/GG]	Totale giornate [GG]	Importo totale [€]	Giornate erogate [GG]	Importo [€]	Giornate [GG]	Importo [€]
L4.S2	233,84 €	836	195.490,24 €	138	32.269,92 €	411	96.108,24 €
L4.S3	233,84 €	845	197.594,80 €	147	34.374,48 €	411	96.108,24 €
L4.S4	216,08 €	2.799	604.807,92 €	469	101.341,52 €	1.398	302.079,84 €
Totale (IVA esclusa)		4.480	997.892,96 €	754	167.985,92 €	2.220	494.296,32 €
Totale (IVA inclusa 22%)		-	1.217.429,41 €	-	204.942,82 €	-	603.041,51 €

Di seguito si riporta la tabella con il dettaglio degli importi relativi alle attività erogate nel presente SAL 4, rispetto al residuo contrattuale disponibile.

Residuo contratto da SAL 3						Proposta SAL 4   apr-sett 2025		Residuo da SAL 4		Avanzamento %	
Cod. Serv.	Nome Servizio	Metrica	Tariffe [€/GG]	Totale giornate [GG]	Importo totale [€]	Giornate erogate [GG]	Importo [€]	Giornate [GG]	Importo [€]	SAL 4	Totale
L4.S2	Strategia	GG/team ottimale	233,84 €	411	96.108,24 €	276	64.539,84 €	135	31.568,40 €	33,01%	83,85%
L4.S3	Studio di Fattibilità	GG/team ottimale	233,84 €	411	96.108,24 €	294	68.748,96 €	117	27.359,28 €	34,79%	86,15%
L4.S4	PMO	GG/team ottimale	216,08 €	1398	302.079,84 €	938	202.683,04 €	460	99.396,80 €	33,51%	83,57%
Totale (IVA esclusa)				2220	494.296,32 €	1.508	335.971,84 €	712	158.324,48 €	33,67%	84,13%
Totale (IVA inclusa 22%)				-	603.041,51 €	-	409.885,64 €	-	193.155,87 €	-	-



Di seguito si dettagliano i singoli importi corrisposti a ciascuna società facente parte del RTI in relazione al presente SAL:

SAL 4		RIPARTIZIONE RTI		
Cod. Serv.	Importo	BIP	McKinsey & Company	Arthur D-Little
L4.S2	64.539,84 €	64.539,84 €	0 €	0 €
L4.S3	68.748,96 €	68.748,96 €	0 €	0 €
L4.S4	202.683,04 €	202.683,04 €	0 €	0 €
<b>Totale (IVA esclusa)</b>	<b>335.971,84 €</b>	<b>335.971,84 €</b>	0 €	0 €
<b>Totale (IVA inclusa 22%)</b>	<b>409.885,64 €</b>	<b>409.885,64 €</b>	0 €	0 €

### Deliverable del SAL

Nel periodo di riferimento sono state svolte le attività sopra descritte e sono stati prodotti i deliverable propedeutici a supportare ARES, in coerenza con la documentazione di gara e le esigenze emerse nel corso della fornitura:

- Allegato 1 – Documentazione a supporto della definizione della strategia (revisione e approfondimenti del perimetro applicativo incluso nel progetto multi-misura, strategia di collaudo infrastrutturale su OCI e PSN, pianificazione passaggio di consegna gestione infrastruttura OCI e PSN);
- Allegato 2 – Documentazione a supporto dello studio di fattibilità (Richiesta chiarimenti Misura 1.4.3, Analisi redistribuzione delle risorse del tenant ARES su PSN, supporto all’elaborazione delle stime sui consumi futuri OCI per l’acquisto di crediti);
- Allegato 3 – Documentazione di supporto per le attività di governo (Gantt delle attività, sintesi dei SAL, modello di gestione per la rendicontazione delle attività di migrazione, note di supporto amministrativo e di riscontro sui deliverable revisionati, documentazione monitoraggio adesioni, Organizzazione passaggio di consegne, monitoraggio KPI-SLA dei contratti, documentazione monitoraggio adesioni, supporto per redazione richieste di asseverazione).