



## Relazione di SAL n. 4

4° Stato di Avanzamento Lavori del Contratto AQ Lotto 6 - Pubbliche Amministrazioni del SSN - Centro-Sud  
avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi e l'affidamento di servizi di supporto in ambito Sanità Digitale  
- Sistemi Informativi Sanitari e servizi al Cittadino» per le Pubbliche Amministrazioni del SSN - ID 2365

Progetto: M6.C2 – 1.1.1 - Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera  
Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU

Periodo 1° Gennaio 2025 - 30 Novembre 2025



Il presente documento rappresenta lo stato di avanzamento e la rendicontazione delle attività svolte dal RTI nell'ambito del Progetto esecutivo relativo al contratto sottoscritto il 19 aprile 2024 con ARES Sardegna di cui all'Accordo Quadro Consip Sanità digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» ID 2202 - Lotto 6, presentata dalla RTI affidataria con documento prot. n. PG 61752-2025.

Nella tabella che segue si riepiloga lo stato e il dimensionamento complessivo, in termini di gg/uomo ed importi programmati, delle linee di intervento previste dal Piano Operativo e dal Piano degli obiettivi progettuali.

Cod. Ambito	Ambito	Cod. Attività	Attività prevista	Modal. Rendic.	Sub Cod. Attività	Sub attività previste	Giornate	Importo (€)	Stato
SS	Supporto strategico (SS)	1.1	Supporto nella misurazione del grado di maturità digitale	CO	1.1.1	Valutazione del livello di digitalizzazione delle strutture ospedaliere al tempo t0	508	124.825,76	Completata
					1.1.2	Supporto metodologico per il completamento della Survey	308	75.681,76	Completata
					1.1.3	Valutazione del livello di digitalizzazione delle strutture ospedaliere al tempo t1, termine del periodo previsto dagli OA per la redazione del "summary document"	487	119.665,64	Completata
SIT	Supporto all'Innovazione tecnologica (SIT)	2.1	Servizi professionali aggiuntivi	CO	2.1.1	Servizi professionali on demand aggiuntivi a consumo	340	81.834,60	Completata
GOV	Governance (GOV)	3.1	Supporto al monitoraggio intermedio	CO	3.1.1	Una sessione di monitoraggio intermedio tramite "quick assessment"	60	15.464,40	Completata
			<b>Totale</b>				<b>1703</b>	<b>417.472,16</b>	



Nelle tabelle che seguono si riepilogano per ogni linea progettuale attivata le attività svolte e gli output prodotti nel semestre aprile-settembre 2024, che si riportano nell'allegato *"DELIVERABLES 4° SAL GENNAIO-NOVEMBRE 2025"*.

- **SS - 1.1 SUPPORTO NELLA MISURAZIONE DEL GRADO DI MATURITÀ DIGITALE**

<b>Linea Intervento</b>	<b>SS 1.1.1</b> - Valutazione del livello di digitalizzazione delle strutture ospedaliere al tempo t0
<b>Attività svolte nel periodo di SAL</b>	Nessuna attività svolta nel periodo
<b>Documentazione di progetto /Deliverable* (*come da elenco "Deliverable" del PdL)</b>	-



Linea Intervento	SS 1.1.2 - Supporto metodologico per il completamento della Survey
Attività svolte nel periodo di SAL	<ul style="list-style-type: none"><li>• Messa a disposizione delle Linee Guida e FAQ per la compilazione della Survey</li><li>• Coinvolgimento degli stakeholders</li><li>• Erogazione di supporto metodologico continuativo</li><li>• Verifica della correttezza e comparabilità delle risposte</li><li>• Analisi e garanzia della coerenza delle risposte e degli output forniti dal presidio</li></ul>
Documentazione di progetto /Deliverable* (*come da elenco "Deliverable" del PdL)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 20250506_Regione Sardegna - Kick-off Assessment Maturità Digitale II Release.pdf</li><li>• EMRAM_Survey non compilata.pdf</li><li>• Regione Sardegna - Database risposte I Release survey Custom PNRR.xlsx</li><li>• Survey Custom PNRR_Linee Guida per la compilazione.pdf</li><li>• Survey Custom PNRR_Template questionario II Release.docx</li><li>• Survey Custom PNRR_Template questionario II Release.pdf</li><li>• 20251021_Requisiti minimi EMRAM livello 2</li><li>• 20251106_Regione Sardegna - Descrizione requisiti minimi EMRAM.pdf</li></ul>



<b>Linea Intervento</b>	<b>SS 1.1.3 - Valutazione del livello di digitalizzazione delle strutture ospedaliere al tempo t1, termine del periodo previsto dagli OA per la redazione del "summary document"</b>
<b>Attività svolte nel periodo di SAL</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Somministrazione delle Survey online</li><li>• Analisi delle risposte alle survey EMRAM e Custom PNRR</li><li>• Elaborazione del report regionale contenente le evidenze emerse dall'assessment al tempo t1</li></ul>
<b>Documentazione di progetto /Deliverable* (*come da elenco "Deliverable" del PdL)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Regione Sardegna - Survey Custom PNRR precompilata.docx</li><li>• Regione Sardegna - Survey EMRAM precompilata.docx</li><li>• EMRAM AAR - AOU Cagliari_PO Duilio Casula Monserrato.pdf</li><li>• EMRAM AAR - AOU Sassari_PO San Pietro-Santa Annunziata.pdf</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• EMRAM AAR - ARNAS Brotzu_PO San Michele.pdf</li><li>• EMRAM AAR - ASL Cagliari_PO Santissima Trinità.pdf</li><li>• EMRAM AAR - ASL Gallura_PO Giovanni Paolo II.pdf</li><li>• EMRAM AAR - ASL Medio Campidano_PO Nostra Signora di Bonaria.pdf</li></ul>



- EMRAM AAR - ASL Nuoro\_PO San Francesco.pdf
- EMRAM AAR - ASL Oristano\_PO San Martino.pdf
- EMRAM AAR - ASL Sulcis\_PO Sirai.pdf
- 2025\_Report della Maturità Digitale - AOU Cagliari\_PO Casula Monserrato.pdf
- 2025\_Report della Maturità Digitale - AOU Sassari\_PO San Pietro-Santa Annunziata.pdf
- 2025\_Report della Maturità Digitale - ARNAS Brotzu\_PO San Michele.pdf
- 2025\_Report della Maturità Digitale - ASL Cagliari\_PO Santissima Trinità.pdf
- 2025\_Report della Maturità Digitale - ASL Gallura\_PO Giovanni Paolo II.pdf
- 2025\_Report della Maturità Digitale - ASL Medio Campidano\_PO Nostra Signora di Bonaria.pdf
- 2025\_Report della Maturità Digitale - ASL Nuoro\_PO San Francesco.pdf
- 2025\_Report della Maturità Digitale - ASL Oristano\_PO San Martino.pdf
- 2025\_Report della Maturità Digitale - ASL Sulcis\_PO Sirai.pdf
- 2025\_Report Regionale Sardegna - II Release.pdf
- Summary Document template (ENG) - Regione Sardegna\_v01.docx
- Summary Document template (ITA) - Regione Sardegna\_v01.docx





- **SIT - 2.1 SERVIZI PROFESSIONALI AGGIUNTIVI**

<b>Linea Intervento</b>	<b>SS 2.1.1 - Servizi professionali on demand aggiuntivi a consumo</b>
<b>Attività svolte nel periodo di SAL</b>	Supporto metodologico ed operativo "field", svolto in loco presso ciascun presidio DEA della Regione Sardegna per la compilazione delle survey EMRAM e Custom PNRR
<b>Documentazione di progetto /Deliverable* (*come da elenco "Deliverable" del PdL)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>20250121_Regione Sardegna_Opportunità_v06.pdf</li><li>20250326_RegioneSardegna_Opportunità_v07.pptx</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>20250417_Regione Sardegna_Pianificazione supporto field_v04.pptx</li></ul>



---

- **GOV - 3.1 SUPPORTO AL MONITORAGGIO INTERMEDIO**

<b>Linea Intervento</b>	<b>SS 3.1.1</b> - Una sessione di monitoraggio intermedio tramite "quick assessment"
<b>Attività svolte nel periodo di SAL</b>	Nessuna attività svolta nel periodo
<b>Documentazione di progetto /Deliverable* (*come da elenco "Deliverable" del PdL)</b>	-

---





Di seguito si riporta una sintesi dello stato di avanzamento del progetto

Effort IV SAL					
Data inizio intervento/periodo di SAL			Data fine intervento/periodo di SAL		
Gennaio 2025			Novembre 2025		
Effort in GG/UU erogate per deliverable nel periodo					
Deliverable	Tipologia	GG erogate	Tariffa	% Avanz.	Importo (€)
Supporto nella misurazione del grado di maturità digitale	Supporto strategico	641	245,72	100%	157.506,52 €
Servizi professionali aggiuntivi	Supporto all’Innovazione tecnologica (SIT)	252	240,69	74,12%	60.653,88 €
Supporto al monitoraggio intermedio	Governance (GOV)	0	257,74	0%	0
		893		52%	218.160,40 €
GG/UU previste nel periodo		Totale GGU/UU erogate			
893		893			



Nella tabella seguente, si riporta il riepilogo dello stato di avanzamento delle attività per ciascuna linea d'intervento con indicazione dei corrispettivi dell'attività erogata e l'indicazione dell'avanzamento complessivo rispetto al pianificato.

SERVIZIO		IMPORTO SAL VI (€)	GIORNATE EROGATE SAL IV	TOTALE LINEA (€)	TOTALE EROGATO LINEA (€)	TOTALE GIORNATE EROGATE LINEA	% AVANZAM ENTO	Di cui McKinsey
SS 1.1	Supporto alla misurazione del grado di maturità digitale	157.506,52	641	320.173,16	320.173,16	1303	100%	320.173,16
SS 2.1	Servizi professionali aggiuntivi	60.653,88	252	81.834,60	21.180,72	340	100%	81.834,60
SS 3.1	Supporto al monitoraggio intermedio	0	0	15.464,40	15.464,40	60	100%	15.464,40
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>218.160,40</b>	<b>893</b>	<b>417.472,16</b>	<b>199.311,76</b>	<b>1703</b>	<b>100%</b>	<b>417.472,16</b>



Gli interventi progettuali oggetto dell'incarico ed atti alla misurazione del grado di maturità digitale, inclusivo di supporto metodologico, supporto strategico e coordinamento regionale e al Supporto operativo alla compilazione della survey sono riportati suddivisi per Presidio Ospedaliero e CUP di riferimento secondo le previsioni delle Determina dirigenziale n° 737 del 14/03/2024.

Azienda	PRESIDIO OSPEDALIERO	CUP	Importo complessivo (IVA esclusa)	% avanzamento SAL precedenti	Erogato SAL precedenti	Gen-Nov '25		Totale Apr '24 - Nov '25	
						% avanzamento Gen-Nov '25	Erogato (€) Gen-Nov '25	% avanzamento Apr '24 - Nov '25	Totale erogato (€) Apr '24 - Nov '25
			(a)			(b)	(c)	(f)	(g)
ASL n. 2 della Gallura	P.O. GIOVANNI PAOLO II - ASL GALLURA	D37H22001170006	13.906,63	84,73%	11783,31	15,27%	2.123,32	100%	13.906,63
ASL n. 3 di Nuoro	P.O. SAN FRANCESCO NUORO - ASL NUORO	D67H22001240006	88.428,48	36,00%	31832,09	64,00%	56.596,39	100%	88.428,48
ASL n. 5 di Oristano	P.O. SAN MARTINO ORISTANO - ASL ORISTANO	D17H22001150006	25.330,70	68,27%	17292,29	31,73%	8.038,410	100%	25.330,70
ASL n. 6 del Medio Campidano	P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE - ASL MEDIO CAMPIDANO	D37H22001180006	12.761,54	85,45%	10904,35	14,55%	1.857,19	100%	12.761,54
ASL n. 7 del Sulcis	P.O. SIRAI CARBONIA - ASL SULCIS	D47H22000840006	8.340,32	99,80%	8323,26	0,20%	17,06	100%	8.340,32
ASL n. 8 di Cagliari	P.O. SANTISSIMA TRINITA' CAGLIARI - ASL CAGLIARI	D27H22000890006	31.350,23	69,75%	21866,49	30,25%	9.483,74	100%	31.350,23
AOU SS	CLINICHE SAN PIETRO - AOU SASSARI	D87H22001080006	68.801,65	50,95%	35054,95	49,05%	33.746,70	100%	68.801,65
AOU CA	P.O. "DUILIO CASULA" POLICLINICO UNIVERSITARIO - AOU CAGLIARI	D37H22001190006	79.265,87	33,65%	26671,91	66,35%	52.593,96	100%	79.265,87
ARNAS	P.O. SAN MICHELE "BROTZU" ARNAS CAGLIARI	D27H22000900006	89.286,74	39,85%	35583,11	60,15%	53.703,63	100%	89.286,74
Totale			417.472,16	47,74%	199.311,76 €	52,26%	218.160,40	100%	417.472,16



Nella tabella seguente si riporta il prospetto di sintesi di quanto erogato finora dalla RTI ai subappaltatori

Società RTI	Subappaltatore	Erogato (€) periodi precedenti	Erogato (€) IV SAL Gen-Nov 2025	Erogato (€) Gran Totale
McKinsey	HIMSS	41.354,28	41.354,28	82.708,56 €

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo dei corrispettivi maturati nel periodo Gennaio 2025 - Novembre 2025 suddivisi per società componente il RTI aggiudicatario.

Fatturazione Periodo Gennaio 2025 – Novembre 2025	
McKinsey	218.160,40
<b>Totale</b>	<b>218.160,40</b>

**Il Direttore Esecuzione Contratto**

**Per presa visione  
Il Responsabile Unico del Procedimento**