



McKinsey  
& Company



**ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE  
AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E  
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITA’  
DIGITALE - Sistemi Informativi sanitari e Servizi al Cittadino» PER LE  
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN - ID 2365**

**LOTTO 6 - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN - CENTRO-SUD**



**ARES SARDEGNA**

**XIII Stato Avanzamento Lavori**

**CIG derivato: 9724260934**

**24 novembre 2025**

## INDICE

<b>1</b>	<b>DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>SCOPO E CONTENUTI DEL DOCUMENTO</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>LINEE PROGETTUALI IN CORSO</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>STATO AVANZAMENTO LAVORI - RIEPILOGO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E DEGLI OUTPUT PRODOTTI</b>	<b>13</b>
4.1	STREAM B - MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI BILANCIO E SUPPORTO NELL'ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE E VERIFICA DELLA COERENZA DELLE STESSE RISPETTO ALLE LINEE GUIDA REGIONALI ED AGLI ACCADIMENTI CONTABILI	<b>ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.</b>
4.2	STREAM C - ASSISTENZA E SUPPORTO NELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI CONTABILI E DI RACCORDO FRA I DATI DEL PDC/BILANCIO DI VERIFICA DELLE ASL, I MODELLI MINISTERIALI CE E SP E GLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO DA D.LGS. 118/2014	<b>ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.</b>
4.3	STREAM D - SUPPORTO NELLA VERIFICA E NEL MONITORAGGIO DEI FLUSSI E DEI DATI DI CONTABILITÀ GENERALE FUNZIONALE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO E DEI DOCUMENTI CHE LO COMPONGONO	<b>ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.</b>
4.4	STREAM F - SUPPORTO TECNICO NELL'ANALISI DELLE METODOLOGIE E DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI AFFERENTI IL CICLO PASSIVO	22
<b>5</b>	<b>PROSPETTO RIEPILOGATIVO</b>	<b>25</b>
<b>6</b>	<b>PROSPETTO SUBAPPALTI</b>	<b>29</b>

## 1 Documenti di riferimento

Documento	Ambito di riferimento
Piano dei Fabbisogni	<i>Contratto ID 2365 - «SANITÀ DIGITALE - Sistemi Informativi sanitari e Servizi al Cittadino Lotto 6 - Piano dei Fabbisogni</i> trasmesso dall'Amministrazione con protocollo n. PG/2023/0026210 del 21/03/2023.
Piano Operativo	<i>ID 2365 - «SANITÀ DIGITALE - Sistemi Informativi sanitari e Servizi al Cittadino Lotto 6 – Piano Operativo</i> trasmesso con PEC dal RTI in data 27/03/2023.
Piano della qualità	<i>Piano della Qualità Specifico CONSIP - servizi di supporto in ambito «Sanità Digitale - Sistemi Informativi sanitari e Servizi al Cittadino» per le Pubbliche Amministrazioni del SSR” Lotto 6</i> trasmesso con PEC dal RTI in data 04/08/2023.
Contratto esecutivo	Contratto Esecutivo – lotto 6 - Affidamento di servizi applicativi e l'affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanità digitale - Sistemi Informativi e Servizi al Cittadino» per le Pubbliche Amministrazioni del SSN – LOTTO N. 6. CIG derivato 9724260934 sottoscritto in data 24/07/2023.

## 2 Scopo e contenuti del documento

---

Il presente documento rappresenta lo stato di avanzamento e la rendicontazione delle attività svolte dal RTI nell'ambito del Progetto esecutivo per ARES Sardegna relativo all'Accordo Quadro Consip «Sanità digitale - Sistemi Informativi sanitari e Servizi al Cittadino» per le Pubbliche Amministrazioni del SSN - id 2365", Lotto 6, CIG derivato 9724260934.

Le attività che verranno rendicontate bimestralmente saranno coerenti a quanto riportato nel Piano degli obiettivi progettuali in cui per ciascuna linea di intervento è riportato:

- elenco delle attività, con indicazione delle date di inizio e fine, stimate ed effettive, per ogni attività;
- elenco dei deliverable previsti, con indicazione delle date di consegna stimate ed effettive;
- effort progettuale, suddiviso per attività, con l'indicazione dei relativi costi;
- eventuali vincoli, assunzioni, issue e rischi.

Il SAL si prefigge di illustrare:

- L'avanzamento di tutte le attività a supporto di ARES Sardegna nell'ambito del contratto;
- La documentazione a supporto delle attività svolte;
- Gli output prodotti;
- Eventuali informazioni funzionali all'aggiornamento del Piano degli obiettivi progettuali.

Per ogni linea di intervento prevista viene riportata la % di avanzamento di ciascuna attività e gli output prodotti.

Tutti gli importi rappresentati nel documento sono al netto dell'IVA.

### 3 Linee progettuali in corso

Il contratto è stato sottoscritto in data **24 Luglio 2023** e la Determinazione Dirigenziale n. 2373 che prevede l'aumento delle prestazioni è stata sottoscritta in data **11 Settembre 2025**.

Nella tabella che segue si riepiloga lo stato complessivo, delle linee di intervento previste dal Piano Operativo e dal Piano degli obiettivi progettuali:

*Stream A - Assistenza e supporto nell'ambito della contabilità generale con riferimento alle rilevazioni patrimoniali di apertura anno 2022, in coerenza con le direttive regionali*

Stream/ambito d'intervento	Ambito	Cod. Attività	Attività previste	Cod. Deliverable	Deliverable	Stato
Assistenza e supporto nell'ambito della contabilità generale con riferimento alle rilevazioni patrimoniali di apertura anno 2022, in coerenza con le direttive regionali	Supporto Tematico - Supporto amministrativo	SS 1.5.1.1	Analisi della documentazione regionale di riferimento	SS 1.5.1_Dlv_1	Report di verifica e analisi della documentazione pervenuta	<b>Concluso</b>
		SS 1.5.1.2	Supporto all'attività di rilevazione delle scritture patrimoniali (ad es. rilevazione dei finanziamenti per investimenti)	SS 1.5.1_Dlv_2	Report di analisi e controllo di coerenza tra dati e informazioni forniti dalla RAS e rilevazioni contabili delle Aziende	<b>Concluso</b>
		SS 1.5.1.3	Assistenza e supporto nella risoluzione di eventuali criticità riscontrate			
		SS 1.5.1.4	Attività di supporto nell'analisi e verifica dei dati e nella definizione della digitalizzazione dei controlli individuati	SS 1.5.1_Dlv_3	Documento di descrizione del processo attuato per l'espletamento delle attività legate allo stream.	<b>Concluso</b>
		SS 1.5.1.5	Verifica della coerenza della situazione patrimoniale di apertura con le linee d'indirizzo regionali	SS 1.5.1_Dlv_4	Report di analisi dei dati economico – patrimoniali rilevati in contabilità.	<b>Concluso</b>

*Stream B - Monitoraggio dei flussi di bilancio e supporto nell'analisi delle voci del Conto Economico e Stato Patrimoniale e verifica della coerenza delle stesse rispetto alle linee guida regionali ed agli accadimenti contabili*

Stream/ambito d'intervento	Ambito	Cod. Attività	Attività previste	Cod. Deliverable	Deliverable	Stato
Monitoraggio dei flussi di bilancio e supporto nell'analisi delle voci del Conto Economico e Stato Patrimoniale e verifica della coerenza delle stesse rispetto alle linee guida regionali ed agli accadimenti contabili	Supporto Tematico - Supporto amministrativo	SS 1.5.2.1	Supporto nel monitoraggio dell'effettiva adozione delle linee guida regionali nell'ambito della predisposizione dei documenti contabili	SS 1.5.2_Dvl_2	Report di analisi dei dati economico-patrimoniali	<b>Concluso</b>
		SS 1.5.2.2	Supporto alla verifica dei flussi di bilancio e delle quadrature tra contabilità generale e sezionali (fatture e NC da ricevere, contabilizzazione rimanenze, poste patrimonio netto, ammortamenti e sterilizzazioni)	SS 1.5.2_Dvl_3	Report di verifica e controllo dei dati presenti nei sistemi informativo-contabili, dei documenti contabili degli Enti del SSR con evidenza dei gap rilevati e delle necessarie azioni correttive	<b>Concluso</b>
		SS 1.5.2.3	Supporto alla rilevazione delle scritture di rettifica/integrazione e chiusura (es. accantonamenti, etc.)	SS 1.5.2_Dvl_1	Indicazioni operative del processo di chiusura del Bilancio di esercizio	<b>Concluso</b>
		SS 1.5.2.4	Supporto nella digitalizzazione delle attività di monitoraggio e controllo	SS 1.5.2_Dvl_4	Documento di descrizione del processo attuato per l'espletamento delle attività legate allo stream	<b>Concluso</b>
		SS 1.5.2.5	Analisi del sistema amministrativo-contabile in uso (SISAR AMC) al fine di individuare possibili funzioni migliorative	SS 1.5.2_Dvl_5	Report di rilevazione delle funzioni di supporto individuate ad integrazione del sistema amministrativo contabile in uso (SISAR AMC)	<b>Concluso</b>

*Stream C - Assistenza e supporto nell'attività di verifica dei risultati contabili e di raccordo fra i dati del PdC/bilancio di verifica delle ASL, i modelli ministeriali CE e SP e gli Schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico da d.lgs. 118/2011*

Stream/ambito d'intervento	Ambito	Cod. Attività	Attività previste	Cod. Deliverable	Deliverable	Stato
Assistenza e supporto nell'attività di verifica dei risultati contabili e di raccordo fra i dati del PdC/bilancio di verifica delle ASL, i modelli ministeriali CE e SP e gli Schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico da d.lgs. 118/2014	Supporto Tematico - Supporto amministrativo	SS 1.5.3.1	Definizione di un modello di raccordo tra i modelli ministeriali CE-SP ed il Piano dei Conti Aziendale/Regionale	SS 1.5.3_Dvl_1	Prospetti di raccordo tra i modelli ministeriali CE-SP ed il Piano dei Conti Aziendale/Regionale	<b>Concluso</b>
		SS 1.5.3.2	Definizione di un modello di raccordo tra gli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale ed i modelli Ministeriali CE-SP	SS 1.5.3_Dvl_2	Prospetti di raccordo tra gli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale ed i modelli Ministeriali CE-SP	<b>Concluso</b>
		SS 1.5.3.3	Supporto all'attività di verifica e quadratura dei modelli ministeriali CE/SP con quanto rilevato nella contabilità (Piano dei conti, sezionali)	SS 1.5.3_Dvl_3	Report di verifica e controllo dei modelli ministeriali CE/SP con quanto rilevato nella contabilità (Piano dei conti, sezionali)	<b>Concluso</b>
		SS 1.5.3.4	Supporto nella corretta implementazione a sistema dei modelli di raccordo individuati	SS 1.5.3_Dvl_4	Documento di descrizione del processo attuato per l'espletamento delle attività legate allo stream	<b>Concluso</b>

*Stream D - Supporto nella verifica e nel monitoraggio dei flussi e dei dati di contabilità generale funzionale alla predisposizione del bilancio d'esercizio e dei documenti che lo compongono*

Stream/ambito d'intervento	Ambito	Cod. Attività	Attività previste	Cod. Deliverable	Deliverable	Stato
Supporto nella verifica e nel monitoraggio dei flussi e dei dati di contabilità generale funzionale alla predisposizione del bilancio d'esercizio e dei documenti che lo compongono	Supporto Tematico - Supporto amministrativo	SS 1.5.4.1	Assistenza e supporto nella verifica e monitoraggio dei dati di contabilità generale funzionali alla predisposizione dei documenti di Bilancio: Conto Economico, Stato Patrimoniale da D.lgs 118/2011; modelli CE- SP; Nota integrativa; Relazione sulla gestione; Rendiconto finanziario)	SS 1.5.4_Dvl_1	Report analisi e monitoraggio dei dati contabili presenti nei Bilanci d'esercizio rispetto agli schemi di Conto economico, Stato patrimoniale, rendiconto finanziario, modelli CE e SP, Nota integrativa	<b>Concluso</b>
		SS 1.5.4.2	Eventuale ulteriore documentazione di dettaglio, anche in ottica di funzionalità migliorative del sistema amministrativo-contabile in uso (SISAR AMC)	SS 1.5.4_Dvl_2	Documento di analisi di eventuali funzionalità migliorative del sistema amministrativo-contabile in uso (SISAR AMC) rispetto agli obiettivi legato allo stream corrente (D)	<b>Concluso</b>
		SS 1.5.4.3	Definizione delle azioni per l'evoluzione digitale nell'ambito delle attività di predisposizione del Bilancio di esercizio	SS 1.5.4_Dvl_3	Documento di descrizione del processo attuato per l'espletamento delle attività legate allo stream	<b>Concluso</b>
		SS 1.5.4.4	Affiancamento e formazione su strumenti di lavoro condivisi	SS 1.5.4_Dvl_4	Integrazione di un nuovo use case nell'attività di formazione e aggiornamento su strumenti di lavoro condivisi Formazione sugli strumenti di lavoro condivisi per la predisposizione degli schemi di bilancio (file Excel)	<b>Concluso</b>
		SS 1.5.4.5	Analisi e ribaltamento dei costi 2024 alle AA.SS.LL.	SS 1.5.4_Dvl_5	Assegnazione e ripartizione definitiva dei costi 2024 da ribaltare alle AA.SS.LL.	<b>Concluso</b>
		SS 1.5.4.6	Analisi Prime Note non riclassificate, saldi anomali e Voci Ministeriali	SS 1.5.4_Dvl_6	Analisi, segnalazione e successiva verifica di: Prime	<b>Concluso</b>



Stream/ambito d'intervento	Ambito	Cod. Attività	Attività previste	Cod. Deliverable	Deliverable	Stato
					Note non intercettate dal riclassificatore, Prime Note squadrate e saldi anomali Analisi e validazione delle voci ministeriali riportate negli schemi di bilancio e comunicazione a KPMG dell'avvenuta storicizzazione dei saldi 2023	

*Stream E - Supporto nella gestione dei rapporti Intercompany e delle attività propedeutiche al consolidamento dei dati*

Stream/ambito d'intervento	Ambito	Cod. Attività	Attività previste	Cod. Deliverable	Deliverable	Stato
Supporto nella gestione dei rapporti Intercompany e delle attività propedeutiche al consolidamento dei dati	Digitalizzazione dei Processi Sanitari	DIG 2.3.1.1	Analisi della documentazione di riferimento (ad. Circolari regionali)	DIG 2.3.1_Dlv_1	Linee guida operative per la rilevazione delle partite Intercompany	<b>Concluso</b>
		DIG 2.3.1.2	Ricognizione delle posizioni Intercompany di costo/ricavo e debito/credito	DIG 2.3.1_Dlv_2	Report di dettaglio delle posizioni Intercompany di costo/ricavo e debito/credito	<b>Concluso</b>
		DIG 2.3.1.3	Supporto nell'attività di riconciliazione dei rapporti Intercompany tra gli Enti del SSR (CE-SP)	DIG 2.3.1_Dlv_3	Report coerenza dati contabili e attività di riconciliazione	<b>Concluso</b>
		DIG 2.3.1.4	Supporto nell'attività di riconciliazione dei rapporti Intercompany tra gli Enti del SSR e RAS			
		DIG 2.3.1.5	Consulenza e affiancamento nella risoluzione di eventuali criticità nei rapporti Intercompany e nei rapporti tra Enti del SSR-RAS anche attraverso proposte di soluzioni di miglioramento dell'applicativo AMC	DIG 2.3.1_Dlv_4	Report con la definizione degli interventi di digitalizzazione del processo di gestione delle partite Intercompany e di funzionalità migliorative del sistema informativo in uso AMC in tale ambito	<b>Concluso</b>
		DIG 2.3.1.6	Supporto nella definizione di un modello di gestione dei rapporti Intercompany finalizzato al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi di consolidamento			
		DIG 2.3.1.7	Verifica di coerenza del sistema informativo in uso rispetto al processo di gestione dei rapporti Intercompany e al processo di consolidamento	DIG 2.3.1_Dlv_5	Documento di descrizione del processo attuato per l'espletamento delle attività legate allo stream	<b>Concluso</b>
		DIG 2.3.1.8	Verifica di coerenza tra le risultanze della contabilità e l'esito dell'attività di riconciliazione delle poste Intercompany			
		DIG 2.3.1.9	Supporto nella analisi extracontabile del modulo AMC Progetti	DIG 2.3.1_Dlv_6	Report di analisi delle rilevazioni extracontabili sul modulo AMC Progetti	<b>Concluso</b>

*Stream F - Supporto tecnico nell'analisi delle metodologie e delle procedure amministrativo-contabili afferenti il ciclo passivo*

Stream/ambito d'intervento	Ambito	Cod. Attività	Attività previste	Cod. Deliverable	Deliverable	Stato
Supporto tecnico nell'analisi delle metodologie e delle procedure amministrativo-contabili afferenti il ciclo passivo	Digitalizzazione dei Processi Sanitari	DIG 2.3.2.1	Raccolta e analisi della documentazione relativa alla struttura del riclassificatore di bilancio (es. manuali operativi)	DIG 2.3.2_Dlv_1	Documento di mappatura As-Is relativo alle evidenze emerse in sede di Assessment	<b>Concluso</b>
		DIG 2.3.2.2	Assessment per rilevazione As-Is tramite interviste/incontri con i referenti ARES individuati			
		DIG 2.3.2.3	Identificazione del fabbisogno formativo sul corretto utilizzo delle regole del riclassificatore di bilancio	DIG 2.3.2_Dlv_2	Rappresentazione fabbisogno formativo tramite strutturazione degli use case	<b>Concluso</b>
		DIG 2.3.2.4	Definizione di un cluster di use case e predisposizione del materiale a supporto per l'attività formativa			
		DIG 2.3.2.5	Condivisione di un planning strutturato degli incontri con i referenti aziendali	DIG 2.3.2_Dlv_3	Planning incontri formativi	<b>Concluso</b>
		DIG 2.3.2.6	Erogazione formazione secondo planning (in presenza e da remoto)	DIG 2.3.2_Dlv_4	-Incontri frontali (formazione teorica) -Esercitazioni guidate -Questionario di valutazione delle competenze acquisite	<b>Concluso</b>

*Stream G - Change management e affiancamento*

Stream/ambito d'intervento	Ambito	Cod. Attività	Attività previste	Cod. Deliverable	Deliverable	Stato
Change management e affiancamento	Governance	GOV 4.6.1.1	Identificazione del fabbisogno di cambiamento e formativo	GOV 4.6.1_Dlv_1	Report con l'identificazione del fabbisogno di cambiamento e di formazione/affiancamento rilevato	<b>Concluso</b>
		GOV 4.6.1.2	Prioritizzazione degli interventi di change management, sulla base delle principali aree di criticità emerse nelle specifiche linee d'intervento oggetto del presente piano	GOV 4.6.1_Dlv_2	Piano di change management	<b>Concluso</b>
		GOV 4.6.1.3	Pianificazione degli interventi di affiancamento e delle relative modalità di attuazione			
		GOV 4.6.1.4	Trasferimento di contenuti e know-how	GOV 4.6.1_Dlv_3	Documentazione a supporto degli interventi	<b>Concluso</b>

Per ogni altro aspetto si rimanda a quanto previsto nel Piano operativo, nel Piano di Fabbisogni e nel Piano di Qualità specifico allegato al Contratto Esecutivo dell'AQ Sanità Digitale – ID2365.

#### **4 Stato Avanzamento Lavori - Riepilogo delle attività svolte e degli output prodotti**

Nella tabella che segue si riepilogano per ogni linea progettuale attivata le attività svolte e gli *output* prodotti, nel bimestre **ottobre - novembre 2025**, periodo di riferimento del presente Stato Avanzamento Lavori.

Le tipologie di *output* previste in questa fornitura sono le seguenti:

- **Deliverable di progetto**, il cui periodo di rilascio è stabilito nel piano di lavoro della relativa linea di attività ed è vincolante per la RTI ai fini del calcolo degli indicatori di qualità;
- **Documentazione di progetto**, ossia tutto ciò che non è indicato in ciascun piano di lavoro come deliverable di progetto, quali ad esempio a titolo non esaustivo, i verbali di riunione, ordini del giorno degli incontri, mail di progetto, presentazioni, output di elaborazioni.

La consegna dei deliverable e della documentazione di progetto (*output*) avverrà tramite posta elettronica. Tali documenti saranno rendicontati a seguito dell'approvazione da parte dei referenti individuati dall'Amministrazione e successivamente depositati su un portale di *social collaboration* appositamente predisposto per la presente fornitura, per la specifica linea di attività.

*Stream A - Assistenza e supporto nell'ambito della contabilità generale con riferimento alle rilevazioni patrimoniali di apertura anno 2022, in coerenza con le direttive regionali*

Cod. Attività	Attività previste	Cod. Deliverable	Deliverable	Inizio	Fine	Modal. Rendic.	% Avanzamento	Stato al presente bimestre
SS 1.5.1.1	Analisi della documentazione regionale di riferimento	SS 1.5.1_Dlv_1	Report di verifica e analisi della documentazione pervenuta	<b>24/07/2023</b>	<b>24/09/2023</b>	CO	100%	<b>Concluso</b>
SS 1.5.1.2	Supporto all'attività di rilevazione delle scritture patrimoniali (ad es. rilevazione dei finanziamenti per investimenti)	SS 1.5.1_Dlv_2	Report di analisi e controllo di coerenza tra dati e informazioni forniti dalla RAS e rilevazioni contabili delle Aziende	<b>24/07/2023</b>	<b>24/11/2023</b>	CO	100%	<b>Concluso</b>
SS 1.5.1.3	Assistenza e supporto nella risoluzione di eventuali criticità riscontrate							
SS 1.5.1.4	Attività di supporto nell'analisi e verifica dei dati e nella definizione della digitalizzazione dei controlli individuati	SS 1.5.1_Dlv_3	Documento di descrizione del processo attuato per l'espletamento delle attività legate allo stream.	<b>24/07/2023</b>	<b>24/05/2024</b>	CO	100%	<b>Concluso</b>
SS 1.5.1.5	Verifica della coerenza della situazione patrimoniale di apertura con le linee d'indirizzo regionali	SS 1.5.1_Dlv_4	Report di analisi dei dati economico – patrimoniali rilevati in contabilità.	<b>24/07/2023</b>	<b>24/11/2023</b>	CO	100%	<b>Concluso</b>

*Stream B - Monitoraggio dei flussi di bilancio e supporto nell'analisi delle voci del Conto Economico e Stato Patrimoniale e verifica della coerenza delle stesse rispetto alle linee guida regionali ed agli accadimenti contabili*

Cod. Attività	Attività previste	Cod. Deliverable	Deliverable	Inizio	Fine	Modal. Rendic.	% Avanzamento	Stato al presente bimestre
SS 1.5.2.1	Supporto nel monitoraggio dell'effettiva adozione delle linee guida regionali nell'ambito della predisposizione dei documenti contabili	SS 1.5.2_Dvl_2	Report di analisi dei dati economico-patrimoniali	24/07/2023	24/09/2023	CO	100%	Concluso
SS 1.5.2.2	Supporto alla verifica dei flussi di bilancio e delle quadrature tra contabilità generale e sezionali (fatture e NC da ricevere, contabilizzazione rimanenze, poste patrimonio netto, ammortamenti e sterilizzazioni)	SS 1.5.2_Dvl_3	Report di verifica e controllo dei dati presenti nei sistemi informativo-contabili, dei documenti contabili degli Enti del SSR con evidenza dei gap rilevati e delle necessarie azioni correttive	24/07/2023	24/03/2024	CO	100%	Concluso
SS 1.5.2.3	Supporto alla rilevazione delle scritture di rettifica/integrazione e chiusura (es. accantonamenti, etc.)	SS 1.5.2_Dvl_1	Indicazioni operative del processo di chiusura del Bilancio di esercizio	24/07/2023	24/03/2024	CO	100%	Concluso
SS 1.5.2.4	Supporto nella digitalizzazione delle attività di monitoraggio e controllo	SS 1.5.2_Dvl_4	Documento di descrizione del processo attuato per l'espletamento delle attività legate allo stream	24/07/2023	24/01/2025	CO	100%	Concluso
SS 1.5.2.5	Analisi del sistema amministrativo-contabile in uso (SISAR AMC) al fine di individuare possibili funzioni migliorative	SS 1.5.2_Dvl_5	Report di rilevazione delle funzioni di supporto individuate ad integrazione del sistema amministrativo contabile in uso (SISAR AMC)	24/07/2023	24/03/2024	CO	100%	Concluso

*Stream C - Assistenza e supporto nell'attività di verifica dei risultati contabili e di raccordo fra i dati del PdC/bilancio di verifica delle ASL, i modelli ministeriali CE e SP e gli Schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico da d.lgs. 118/2014*

Cod. Attività	Attività previste	Cod. Deliverable	Deliverable	Inizio	Fine	Modal. Rendic.	% Avanzamento	Stato al presente bimestre
SS 1.5.3.1	Definizione di un modello di raccordo tra i modelli ministeriali CE-SP ed il Piano dei Conti Aziendale/Regionale	SS 1.5.3_DvI_1	Prospetti di raccordo tra i modelli ministeriali CE-SP ed il Piano dei Conti Aziendale/Regionale	<b>24/07/2023</b>	<b>24/11/2023</b>	CO	100%	<b>Concluso</b>
SS 1.5.3.2	Definizione di un modello di raccordo tra gli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale ed i modelli Ministeriali CE-SP	SS 1.5.3_DvI_2	Prospetti di raccordo tra gli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale ed i modelli Ministeriali CE-SP	<b>24/07/2023</b>	<b>24/11/2023</b>	CO	100%	<b>Concluso</b>
SS 1.5.3.3	Supporto all'attività di verifica e quadratura dei modelli ministeriali CE/SP con quanto rilevato nella contabilità (Piano dei conti, sezionali)	SS 1.5.3_DvI_3	Report di verifica e controllo dei modelli ministeriali CE/SP con quanto rilevato nella contabilità (Piano dei conti, sezionali)	<b>24/07/2023</b>	<b>24/05/2024</b>	CO	100%	<b>Concluso</b>
SS 1.5.3.4	Supporto nella corretta implementazione a sistema dei modelli di raccordo individuati	SS 1.5.3_DvI_4	Documento di descrizione del processo attuato per l'espletamento delle attività legate allo stream	<b>24/07/2023</b>	<b>24/01/2025</b>	CO	100%	<b>Concluso</b>



*Stream D - Supporto nella verifica e nel monitoraggio dei flussi e dei dati di contabilità generale funzionale alla predisposizione del bilancio d'esercizio e dei documenti che lo compongono*

Cod. Attività	Attività previste	Cod. Deliverable	Deliverable	Inizio	Fine	Modal. Rendic.	% Avanzamento	Stato al presente bimestre
SS 1.5.4.1	Assistenza e supporto nella verifica e monitoraggio dei dati di contabilità generale funzionali alla predisposizione dei documenti di Bilancio: Conto Economico, Stato Patrimoniale da D.lgs 118/2011; modelli CE-SP; Nota integrativa; Relazione sulla gestione; Rendiconto finanziario)	SS 1.5.4_Dvl_1	Report analisi e monitoraggio dei dati contabili presenti nei Bilanci d'esercizio rispetto agli schemi di Conto economico, Stato patrimoniale, rendiconto finanziario, modelli CE e SP, Nota integrativa	<b>24/07/2023</b>	<b>24/07/2024</b>	CO	100%	<b>Concluso</b>
SS 1.5.4.2	Eventuale ulteriore documentazione di dettaglio, anche in ottica di funzionalità migliorative del sistema amministrativo-contabile in uso (SISAR AMC)	SS 1.5.4_Dvl_2	Documento di analisi di eventuali funzionalità migliorative del sistema amministrativo-contabile in uso (SISAR AMC) rispetto agli obiettivi legato allo stream corrente (D)	<b>24/07/2023</b>	<b>24/01/2025</b>	CO	100%	<b>Concluso</b>
SS 1.5.4.3	Definizione delle azioni per l'evoluzione digitale nell'ambito delle attività di predisposizione del Bilancio di esercizio	SS 1.5.4_Dvl_3	Documento di descrizione del processo attuato per l'espletamento delle attività legate allo stream	<b>24/07/2023</b>	<b>24/01/2025</b>	CO	100%	<b>Concluso</b>
SS 1.5.4.4	Affiancamento e formazione su strumenti di lavoro condivisi	SS 1.5.4_Dvl_4	Integrazione di un nuovo use case nell'attività di formazione e aggiornamento su strumenti di lavoro condivisi Formazione sugli strumenti di lavoro condivisi per la predisposizione degli	<b>11/09/2025</b>	<b>31/12/2025</b>	CO	100%	<b>Concluso</b>

Cod. Attività	Attività previste	Cod. Deliverable	Deliverable	Inizio	Fine	Modal. Rendic.	% Avanzamento	Stato al presente bimestre
			schemi di bilancio (file Excel)					
SS 1.5.4.5	Analisi e ribaltamento dei costi 2024 alle AA.SS.LL.	SS 1.5.4_Dvl_5	Assegnazione e ripartizione definitiva dei costi 2024 da ribaltare alle AA.SS.LL.	11/09/2025	31/12/2025	CO	100%	Concluso
SS 1.5.4.6	Analisi Prime Note non riclassificate, saldi anomali e Voci Ministeriali	SS 1.5.4_Dvl_6	Analisi, segnalazione e successiva verifica di: Prime Note non intercettate dal riclassificatore, Prime Note squadrate e saldi anomali Analisi e validazione delle voci ministeriali riportate negli schemi di bilancio e comunicazione a KPMG dell'avvenuta storicizzazione dei saldi 2023	11/09/2025	31/12/2025	CO	100%	Concluso

Stream E - Supporto nella gestione dei rapporti Intercompany e delle attività propedeutiche al consolidamento dei dati

Cod. Attività	Attività previste	Cod. Deliverable	Deliverable	Inizio	Fine	Modal. Rendic.	% Avanzamento	Stato al presente bimestre
DIG 2.3.1.1	Analisi della documentazione di riferimento (ad. Circolari regionali)	DIG 2.3.1_Dlv_1	Linee guida operative per la rilevazione delle partite Intercompany	24/07/2023	24/03/2024	CO	100%	Concluso
DIG 2.3.1.2	Ricognizione delle posizioni Intercompany di costo/ricavo e debito/credito	DIG 2.3.1_Dlv_2	Report di dettaglio delle posizioni Intercompany di costo/ricavo e debito/credito	24/07/2023	30/09/2023	CO	100%	Concluso
DIG 2.3.1.3	Supporto nell'attività di riconciliazione dei rapporti Intercompany tra gli Enti del SSR (CE-SP)	DIG 2.3.1_Dlv_3	Report coerenza dati contabili e attività di riconciliazione	24/07/2023	24/03/2024	CO	100%	Concluso
DIG 2.3.1.4	Supporto nell'attività di riconciliazione dei rapporti Intercompany tra gli Enti del SSR e RAS							
DIG 2.3.1.5	Consulenza e affiancamento nella risoluzione di eventuali criticità nei rapporti Intercompany e nei rapporti tra Enti del SSR-RAS anche attraverso proposte di soluzioni di miglioramento dell'applicativo AMC	DIG 2.3.1_Dlv_4	Report con la definizione degli interventi di digitalizzazione del processo di gestione delle partite Intercompany e di funzionalità migliorative del sistema informativo in uso AMC in tale ambito	24/07/2023	24/05/2024	CO	100%	Concluso
DIG 2.3.1.6	Supporto nella definizione di un modello di gestione dei rapporti Intercompany finalizzato al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi di consolidamento							
DIG 2.3.1.7	Verifica di coerenza del sistema informativo in uso rispetto al processo di gestione dei rapporti Intercompany e al processo di consolidamento	DIG 2.3.1_Dlv_5	Documento di descrizione del processo attuato per l'espletamento delle attività legate allo stream	24/07/2023	24/03/2025	CO	100%	Concluso
DIG 2.3.1.8	Verifica di coerenza tra le risultanze della contabilità e l'esito dell'attività di riconciliazione delle poste Intercompany							

Cod. Attività	Attività previste	Cod. Deliverable	Deliverable	Inizio	Fine	Modal. Rendic.	% Avanzamento	Stato al presente bimestre
DIG 2.3.1.9	Supporto nella analisi extracontabile del modulo AMC Progetti	DIG 2.3.1_Dlv_6	Report di analisi delle rilevazioni extracontabili sul modulo AMC Progetti	24/07/2023	24/11/2024	CO	100%	Concluso

*Stream F - Supporto tecnico nell'analisi delle metodologie e delle procedure amministrativo-contabili afferenti il ciclo passivo*

Cod. Attività	Attività previste	Cod. Deliverable	Deliverable	Inizio	Fine	Modal. Rendic.	% Avanzamento	Stato al presente bimestre
DIG 2.3.2.1	Raccolta e analisi della documentazione relativa alla struttura del riclassificatore di bilancio (es. manuali operativi)	DIG 2.3.2_Dlv_1	Documento di mappatura As-Is relativo alle evidenze emerse in sede di Assessment	24/09/2024	24/07/2025	CO	100%	Concluso
DIG 2.3.2.2	Assessment per rilevazione As-Is tramite interviste/incontri con i referenti ARES individuati							
DIG 2.3.2.3	Identificazione del fabbisogno formativo sul corretto utilizzo delle regole del riclassificatore di bilancio	DIG 2.3.2_Dlv_2	Rappresentazione fabbisogno formativo tramite strutturazione degli use case	24/09/2024	24/07/2025	CO	100%	Concluso
DIG 2.3.2.4	Definizione di un cluster di use case e predisposizione del materiale a supporto per l'attività formativa							
DIG 2.3.2.5	Condivisione di un planning strutturato degli incontri con i referenti aziendali	DIG 2.3.2_Dlv_3	Planning incontri formativi	24/09/2024	24/07/2025	CO	100%	Concluso
DIG 2.3.2.6	Erogazione formazione secondo planning (in presenza e da remoto)	DIG 2.3.2_Dlv_4	-Incontri frontali (formazione teorica) -Esercitazioni guidate -Questionario di valutazione delle competenze acquisite	24/09/2024	24/07/2025	CO	100%	Concluso

*Stream G - Change management e affiancamento*

Cod. Attività	Attività previste	Cod. Deliverable	Deliverable	Inizio	Fine	Modal. Rendic.	% Avanzamento	Stato al presente bimestre
GOV 4.6.1.1	Identificazione del fabbisogno di cambiamento e formativo	GOV 4.6.1_Dlv_1	Report con l'identificazione del fabbisogno di cambiamento e di formazione/affiancamento rilevato	24/09/2024	24/11/2024	CN	100%	Concluso
GOV 4.6.1.2	Prioritizzazione degli interventi di change management, sulla base delle principali aree di criticità emerse nelle specifiche linee d'intervento oggetto del presente piano	GOV 4.6.1_Dlv_2	Piano di change management	24/09/2024	24/11/2024	CN	100%	Concluso
GOV 4.6.1.3	Pianificazione degli interventi di affiancamento e delle relative modalità di attuazione							
GOV 4.6.1.4	Trasferimento di contenuti e know-how	GOV 4.6.1_Dlv_3	Documentazione a supporto degli interventi	24/09/2024	24/11/2024	CN	100%	Concluso

**Legenda:**

Stato Intervento	Descrizione Stato
In Corso	Le attività previste nell'ambito dell'intervento sono in fase di esecuzione così come previsto dal Piano delle Attività Semestrali
Da Avviare	Intervento in attesa di attivazione a seguito di condivisione e validazione del Piano delle Attività Semestrali
Completato	Le attività previste nell'ambito dell'intervento risultano concluse

#### 4.1 Stream D - Supporto nella verifica e nel monitoraggio dei flussi e dei dati di contabilità generale funzionale alla predisposizione del bilancio d'esercizio e dei documenti che lo compongono

<b>Codice Deliverable</b>	<b>SS 1.5.4_Dvl_4 - Integrazione di un nuovo use case nell'attività di formazione e aggiornamento su strumenti di lavoro condivisi</b> <b>Formazione sugli strumenti di lavoro condivisi per la predisposizione degli schemi di bilancio (file Excel)</b>
<b>Data di inizio</b>	11/09/2025
<b>Data di fine</b>	31/12/2025
<b>Totale valore nel PdL (€)</b>	14.497,48
<b>Erogato nel bimestre precedente (Ago-Set) (€)</b>	-
<b>Erogato nel bimestre corrente (Ott-Nov) (€)</b>	14.497,48
<b>Erogato al 24/11/2025 (€)</b>	14.497,48
<b>% Avanzamento su PdL</b>	100%

<b>Codice Deliverable</b>	<b>SS 1.5.4_Dvl_5 - Assegnazione e ripartizione definitiva dei costi 2024 da ribaltare alle AA.SS.LL.</b>
<b>Data di inizio</b>	11/09/2025
<b>Data di fine</b>	31/12/2025
<b>Totale valore nel PdL (€)</b>	57.989,92
<b>Erogato nel bimestre precedente (Ago-Set) (€)</b>	-
<b>Erogato nel bimestre corrente (Ott-Nov) (€)</b>	57.989,92
<b>Erogato al 24/11/2025 (€)</b>	57.989,92
<b>% Avanzamento su PdL</b>	100%

<b>Codice Deliverable</b>	<b>SS 1.5.4_Dvl_6 - Analisi, segnalazione e successiva verifica di: Prime Note non intercettate dal riclassificatore, Prime Note squadrate e saldi anomali</b> <b>Analisi e validazione delle voci ministeriali riportate negli schemi di bilancio e comunicazione a KPMG dell'avvenuta storicizzazione dei saldi 2023</b>
<b>Data di inizio</b>	11/09/2025
<b>Data di fine</b>	31/12/2025

<b>Totale valore nel PdL (€)</b>	24.080,56
<b>Erogato nel bimestre precedente (Ago-Set) (€)</b>	-
<b>Erogato nel bimestre corrente (Ott-Nov) (€)</b>	24.080,56
<b>Erogato al 24/11/2025 (€)</b>	24.080,56
<b>% Avanzamento su PdL</b>	100%

<b>Attività svolte nel periodo di SAL</b>	<p>Attività svolte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Predisposizione materiali per Lezione 5 Alimentazione e impostazione file per il Bilancio</li> <li>• Verifica PN squadrate, PN con segmenti di chiave contabile non intercettate dal riclassificatore di bilancio, saldi anomali, coerenza valori di bilancio con linee guida regionali e con i saldi di chiusura dei bilanci del 2023</li> <li>• Predisposizione e trasmissione schemi ministeriali, Tabelle NI e rendiconto finanziario (ASL 1, ASL 3, ASL 4, ASL 5, ASL6, ASL 7, ASL 8)</li> <li>• Analisi e predisposizione tabella 61</li> </ul>
<b>Documentazione di progetto / Deliverable* (*come da tabella "Deliverable" del PdL)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20250609_Lezione 5_Presenze</li> <li>• 20250609_Lezione 5_Risultati Mentimeter</li> <li>• 20250609_Lezione 5_Slide alimentazione file bilancio</li> <li>• Manuale Modulo 5_ Alimentazione e impostazione file per il Bilancio</li> <li>• Predisp_SchemiBil_tabNI_RF_v1.0</li> <li>• RAS_Analisi propedeutiche_ARES_v3_dlv</li> <li>• RAS_Analisi propedeutiche_AS_L 1_v4_dlv</li> <li>• RAS_Analisi propedeutiche_AS_L 3_v3_dlv</li> <li>• RAS_Analisi propedeutiche_AS_L 4_v3_dlv</li> <li>• RAS_Analisi propedeutiche_AS_L 5_v3_dlv</li> <li>• RAS_Analisi propedeutiche_AS_L 6_v3_dlv</li> <li>• RAS_Analisi propedeutiche_20250930_AS_L7_v2_dlv</li> <li>• RAS_Analisi Propedeutiche_20250930_AS_L8_v2_dlv</li> <li>• RAS_Analisi propedeutiche al bilancio_2023</li> <li>• Elenco Tabelle Nota Integrativa</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RAS_Tabelle NI_Quadratura_ASL 1_2023_20251021_v0.3</li> <li>• Tabelle NI_Quadratura_ASL 3_2023_20251021_v0.3</li> <li>• RAS_Tabelle NI_Quadratura_ASL 4_2023_20251029_v5</li> <li>• RAS_Tabelle NI_Quadratura_ASL 5_2023_20251107_V2</li> <li>• RAS_Tabelle NI_Quadratura_ASL 6_2023_20251103_V1</li> <li>• Tabelle NI_Quadratura_ASL 7_2023_20251027_v2</li> <li>• RAS_Tabelle NI_Quadratura_ASL 8_2023_20251030_DEF</li> <li>• RAS_TAB 61_ASL 1_v3</li> <li>• RAS_TAB 61_ASL 2_v3</li> <li>• RAS_TAB 61_ASL 3_v3</li> <li>• RAS_TAB 61_ASL 4_v3</li> <li>• RAS_TAB 61_ASL 5_v3</li> <li>• RAS_TAB 61_ASL 6_v3</li> <li>• RAS_TAB 61_ASL 7_v3</li> <li>• RAS_TAB 61_ASL 8_v3</li> </ul>
--	---

Incontri effettuati Ottobre – Novembre 2025		
Incontro	Data	Società RTI
Allineamento stato bilanci 2023 aziende	17/09/2025	KPMG
Stato avanzamento bilanci 2023 aziende	03/10/2025	KPMG
Verifica Tabelle NI ASL 1 Sassari	21/10/2025	KPMG
Verifica Tabelle NI ASL 3 Nuoro	22/10/2025	KPMG
Allineamento stato bilanci 2023 aziende	27/10/2025	KPMG
Verifica Tabelle NI ASL 4 Ogliastra	29/10/2025	KPMG
Verifica Tabelle NI ASL 7 Sulcis	30/10/2025	KPMG
Allineamento per analisi e verifica Tabella 61	03/11/2025	KPMG
Verifica Tabelle NI ASL 5 Oristano	05/11/2025	KPMG
Verifica Tabelle NI ASL 8 Cagliari	06/11/2025	KPMG
Allineamento per analisi e verifica Tabella 61	07/11/2025	KPMG
Verifica Tabelle NI ASL 6 Medio Campidano	10/11/2025	KPMG
Allineamento per analisi e verifica Tabella 61	10/11/2025	KPMG



## 5 PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Si riporta di seguito una sintesi dello stato di avanzamento del progetto.

Stream/ambito d'intervento	Cod. Attività	Cod. Deliverable	Società	Totale valore nel PdL (€)	Erogato nel bimestre corrente (Giu-Lug) (€)	Erogato nel bimestre corrente (Ott-Nov) (€)	Erogato al 24/11/2025 (€)	% Avanzamento su PdL
Assistenza e supporto nell'ambito della contabilità generale con riferimento alle rilevazioni patrimoniali di apertura anno 2022, in coerenza con le direttive regionali	SS 1.5.1.1	SS 1.5.1_Dlv_1	KPMG	7.617,32 €	-	-	7.617,32 €	100%
	SS 1.5.1.2	SS 1.5.1_Dlv_2	KPMG	19.903,32 €	-	-	19.903,32 €	100%
	SS 1.5.1.3	SS 1.5.1_Dlv_3	KPMG	10.074,52 €	-	-	10.074,52 €	100%
	SS 1.5.1.4	SS 1.5.1_Dlv_4	KPMG	12.531,72 €	-	-	12.531,72 €	100%
	SS 1.5.1.5	SS 1.5.1_Dlv_5	KPMG	20.149,04 €	-	-	20.149,04 €	100%
		<b>TOTALE STREAM A</b>		<b>50.126,88 €</b>	-	-	<b>50.126,88 €</b>	<b>100%</b>
Monitoraggio dei flussi di bilancio e supporto nell'analisi delle voci del Conto Economico e Stato Patrimoniale e verifica della coerenza delle stesse rispetto alle linee guida regionali ed agli	SS 1.5.2.1	SS 1.5.2_Dvl_2	KPMG	10.074,52 €	-	-	10.074,52 €	100%
	SS 1.5.2.2	SS 1.5.2_Dvl_3	KPMG	40.298,08 €	-	-	40.298,08 €	100%
	SS 1.5.2.3	SS 1.5.2_Dvl_1	KPMG	15.234,64 €	-	-	15.234,64 €	100%
	SS 1.5.2.4	SS 1.5.2_Dvl_4	KPMG	15.234,64 €	-	-	15.234,64 €	100%
	SS 1.5.2.5	SS 1.5.2_Dvl_5	KPMG	20.149,04 €	-	-	20.149,04 €	100%

Stream/ambito d'intervento	Cod. Attività	Cod. Deliverable	Società	Totale valore nel PdL (€)	Erogato nel bimestre corrente (Giu-Lug) (€)	Erogato nel bimestre corrente (Ott-Nov) (€)	Erogato al 24/11/2025 (€)	% Avanzamento su PdL
accadimenti contabili								
		<b>TOTALE STREAM B</b>		<b>100.990,92 €</b>	-	-	<b>100.990,92 €</b>	<b>100%</b>
Assistenza e supporto nell'attività di verifica dei risultati contabili e di raccordo fra i dati del PdC/bilancio di verifica delle ASL, i modelli ministeriali CE e SP e gli Schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico da d.lgs. 118/2014	SS 1.5.3.1	SS 1.5.3_Dvl_1	KPMG	12.040,28 €	-	-	12.040,28 €	100%
	SS 1.5.3.2	SS 1.5.3_Dvl_2	KPMG	12.286,00 €	-	-	12.286,00 €	100%
	SS 1.5.3.3	SS 1.5.3_Dvl_3	KPMG	8.108,76 €	-	-	8.108,76 €	100%
	SS 1.5.3.4	SS 1.5.3_Dvl_4	KPMG	8.108,76 €	-	-	8.108,76 €	100%
		<b>TOTALE STREAM C</b>		<b>40.543,80 €</b>	-	-	<b>40.543,80 €</b>	<b>100%</b>
Supporto nella verifica e nel monitoraggio dei flussi e dei dati di contabilità generale funzionale alla	SS 1.5.4.1	SS 1.5.4_Dvl_1	KPMG	61.430,00 €	-	-	61.430,00 €	100%
	SS 1.5.4.2	SS 1.5.4_Dvl_2	KPMG	13.023,16 €	-	-	13.023,16 €	100%
	SS 1.5.4.3	SS 1.5.4_Dvl_3	KPMG	13.023,16 €	-	-	13.023,16 €	100%
	SS 1.5.4.4	SS 1.5.4_Dvl_4	KPMG	14.497,48 €		<b>14.497,48</b>	14.497,48 €	100%

Stream/ambito d'intervento	Cod. Attività	Cod. Deliverable	Società	Totale valore nel PdL (€)	Erogato nel bimestre corrente (Giu-Lug) (€)	Erogato nel bimestre corrente (Ott-Nov) (€)	Erogato al 24/11/2025 (€)	% Avanzamento su PdL
predisposizione del bilancio d'esercizio e dei documenti che lo compongono	SS 1.5.4.5	SS 1.5.4_Dvl_5	KPMG	57.989,92 €		57.989,92	57.989,92 €	100%
	SS 1.5.4.6	SS 1.5.4_Dvl_6	KPMG	24.080,56 €		24.080,56	24.080,56 €	100%
		<b>TOTALE STREAM D</b>		184.044,28 €	-	96.567,96	184.044,28 €	100%
Supporto nella gestione dei rapporti intercompany e delle attività propedeutiche al consolidamento dei dati	DIG 2.3.1.1	DIG 2.3.1_Dlv_1	KPMG	5.807,28 €	-	-	5.807,28 €	100%
	DIG 2.3.1.2	DIG 2.3.1_Dlv_2	KPMG	17.421,84 €	-	-	17.421,84 €	100%
	DIG 2.3.1.3	DIG 2.3.1_Dlv_3	KPMG	17.421,84 €	-	-	17.421,84 €	100%
	DIG 2.3.1.4							
	DIG 2.3.1.5	DIG 2.3.1_Dlv_4	KPMG	5.565,31 €	-	-	5.565,31 €	100%
	DIG 2.3.1.6							
	DIG 2.3.1.7	DIG 2.3.1_Dlv_5	KPMG	5.565,31 €	-	-	5.565,31 €	100%
	DIG 2.3.1.8							
	DIG 2.3.1.9	DIG 2.3.1_Dlv_6	KPMG	5.565,31 €	-	-	5.565,31 €	100%
		<b>TOTALE STREAM E</b>		57.346,89 €	-	-	57.346,89 €	100%
Supporto tecnico nell'analisi delle metodologie e delle procedure amministrativo-	DIG 2.3.2.1	DIG 2.3.2_Dlv_1	KPMG	19.357,60 €	-	-	19.357,60 €	100%
	DIG 2.3.2.2							
	DIG 2.3.2.3	DIG 2.3.2_Dlv_2	KPMG	32.182,01 €	16.091,01	-	32.182,01 €	100%

Stream/ambito d'intervento	Cod. Attività	Cod. Deliverable	Società	Totale valore nel PdL (€)	Erogato nel bimestre corrente (Giu-Lug) (€)	Erogato nel bimestre corrente (Ott-Nov) (€)	Erogato al 24/11/2025 (€)	% Avanzamento su PdL
contabili afferenti il ciclo passivo	DIG 2.3.2.4							
	DIG 2.3.2.5	DIG 2.3.2_Dlv_3	KPMG	7.259,10 €	3.629,55	-	7.259,10 €	100%
	DIG 2.3.2.6	DIG 2.3.2_Dlv_4	KPMG	38.715,20 €	19.357,60	-	38.715,20 €	100%
		<b>TOTALE STREAM F</b>		<b>97.513,91 €</b>	<b>39.078,16</b>	<b>-</b>	<b>97.513,91 €</b>	<b>100%</b>
Change management e affiancamento	GOV 4.6.1.1	GOV 4.6.1_Dlv_1	KPMG	10.003,48 €	-	-	10.003,48 €	100%
	GOV 4.6.1.2	GOV 4.6.1_Dlv_2	KPMG	30.010,45 €	-	-	30.010,45 €	100%
	GOV 4.6.1.3							
	GOV 4.6.1.4	GOV 4.6.1_Dlv_3	KPMG	10.003,48 €	-	-	10.003,48 €	100%
		<b>TOTALE STREAM G</b>		<b>50.017,41 €</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50.017,41 €</b>	<b>100%</b>
	<b>GRAN TOTAL</b>			<b>580.584,09 €</b>	<b>39.078,16 €</b>	<b>96.567,96 €</b>	<b>580.584,09 €</b>	<b>100%</b>

Tabella 1: Importi in € erogati nel bimestre di riferimento per ogni linea di intervento. Tutti gli importi si considerano al netto dell'IVA.

## **6    Prospetto subappalti**

---

Alla data del presente SAL non sono stati attivati subappalti.