



Relazione di SAL n. 19

19° Stato di Avanzamento Lavori del Contratto AQ Lotto 6 - Pubbliche Amministrazioni del SSN - Centro-Sud, avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi e l'affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanita' Digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali» per le pubbliche amministrazioni del SSN - ID 2202

Progetto: M6.C2 – 1.1.1 - Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera
Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU

Periodo 1° Ottobre 2025 – 30 Novembre 2025

Il presente documento rappresenta lo stato di avanzamento e la rendicontazione delle attività svolte dal RTI nell'ambito del Progetto esecutivo relativo al contratto sottoscritto il 6 ottobre 2022 con ARES Sardegna di cui all'Accordo Quadro Consip Sanità digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» ID 2202 - Lotto 6, presentata dalla RTI affidataria con documento prot. n. PG 63543/2025.

Nella tabella che segue si riepiloga lo stato e il dimensionamento complessivo, in termini di gg/uomo ed importi programmati, delle linee di intervento previste dal Piano Operativo e dal Piano degli obiettivi progettuali aggiornati con Determina Dirigenziale n. 608-2024 con il quale sono state riallocate le risorse originariamente previste nelle Linee progettuali "Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni [...]" e "Attività di PMO sui progetti [...]" ed è stata inserita l'attività di supporto al Gruppo di Progettazione per l'acquisizione del Sistema Informativo Regionale per la gestione della formazione ECM e per la formazione a distanza (FAD) e dalla successiva Determinazione Dirigenziale n 1220 del 12/05/2025 che integra le prestazioni contrattuali fino alla concorrenza del quinto d'obbligo che determina l'importo complessivo progettuale pari € 2.329.316,96 IVA esclusa

ID	Articolazione interventi	Modal. Rendic.	GG Pianificate	Importo complessivo (IVA esclusa)	Stato
I.1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	CO	560	150.012,80	Attiva
I.2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	CO	1.430	389.362,24	Attiva
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	CO	331	90.111,44	Completata
I.4	Supporto alla costituzione e gestione delle attività del Gruppo di direzione e regia Gruppo di direzione e regia dell'innovazione e delle azioni PNRR coerentemente con il Piano Regionale dei Servizi Sanitari Triennio 2022-2024	CO	410	114.476,10	Completata
I.5	Attività di PMO sui progetti di strategica rilevanza del piano triennale ICT	CO	3.322	927.535,62	Attiva
I.6	Attuazione del modello di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli strumenti, processi e procedure implementate dall'ARES in coerenza con i finanziamenti regionali e nazionali (PNRR, POR FESR, ecc.)	CO	2.356	657.818,76	Attiva
Totale			8.409	2.329.316,96	



Nelle tabelle che seguono si riepilogano per ogni linea progettuale attivata le attività svolte e gli output prodotti nel bimestre Agosto-Settembre 2025, che si riportano nell'allegato *"DELIVERABLES 19° SAL OTTOBRE-NOVEMBRE 2025"*.

- Linea 5

Linea Intervento	I.5 Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti
Attività svolte nel periodo di SAL	Elaborazione dei Masterplan dei progetti avviati e delle azioni correttive necessarie al riallineamento del progetto rispetto agli obiettivi preposti (CCER e COT)
Documentazione di progetto / Deliverable* (*come da tabella "Deliverable" del PdL)	▪ Scenari manutenzione PMA-PNRR_20251007 ▪ 2025-09-26 elab 0.1 ▪ LIS Perimetro progettuale- date installazione moduli 20251006 ▪ Mod A-B Miliaris SAL3 ▪ AQ_SD1_CCER_Abilitazione al rilascio dei risultati validati tecnicamente v1 ▪ Determinazione-Dirigenziale-n-X-del-XX



- CCE_Convocazione SAL 4 v1
- LIS Perimetro progettuale- date installazione moduli 20251006
- RIS EIS CIS PACS Perimetro progettuale- date installazioni moduli 251021
- LIS RIS_Calcolo scorporo dello 0,5%
- LIS_Piano dei SAL e fatturazione20251022
- RIS-CIS-EIS-PACS_Piano dei SAL e fatturazione 20251022
- Unione TABELLE 20251022
- Stima dimensionamento base d'asta_20251023
- 2025-10-27 elab 0.4
- TISO_Stima dotazioni Hardware
- email_SD19_20251028_DTD Aggiudicazione M6-C2 1_1_1
- AQ_SD1_Ascum_Piano dei SAL e fatturazione_20251031
- AQ_SD1_TESI_Piano dei SAL e fatturazione_20251031
- AQ_SD1_BiMind_Piano dei SAL e fatturazione_20251031
- MOD B GPI SAL 3
- MOD A GPI SAL 3
- 2025-11-05_Nota richiesta referenti_asseverazione_PNRR_v04
- ARES e Digitalizzazione DEA v1.1 ex_sum
- MOD B SAL 3 CCE - DEDALUS
- MOD A SAL 3 CCE-Dedalus



	▪ Dati utilizzo cartella-terapia per DEA ▪ email_SD19_20251119_R_Stima base d'asta - Conservazione sostitutiva CCE e FSE ▪ email_SD19_20251124_R_Stima base d'asta - Conservazione sostitutiva CCE e FSE ▪ BM_2025_10_31_AQ_SD1_CCEOE_Verifica_conformità_Discovery_Service ▪ 251124_TESI_Verbale dei Test interni infrastruttura_v.1.1
	- AQ_SD1_LIS RIS PACS_20250917_48 Verbale Integrazione Suitestensa Graydetector v1.1 - AQ_SD1_AP_ Allineamento progetto ARES 20250922 v1 - AQ_SD1_AP OE TISO_ Interoperabilità stream AP-TI-SO-COOE 20250923 v1 - AQ_SD1_AP OE TISO_ Check integrazione fase 2 20250925 v1 - AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_20250917_33. Verbale incontro coordinamento RTI_v2 - AQ_SD1_CCER_KPI per BI_20250915 - AQ_SD1_AP_ Allineamento progetto ARES 20250915 - AQ_SD1_CCER_Allineamento ARES Dedalus_20250911_v.01
	- AQ_SD1_AP_ Allineamento progetto ARES 20250929 - email_SD19-20251007_200_SARDEGNA_OTT25_v_01 - AQ_SD1_CCE_Sardegna - CCERS - Criticità avvio reparti_20250930 v1.0 - AQ_SD1_CCE_Sardegna - Allineamento ARES Dedalus_20251002 I parte v1.0 - AQ_SD1_CCER_Integrazione OE SIT_20250923



- AQ_SD1_CCER_allineamento scenario 4C - SIT_20250926
- AQ_SD1_APCOETISO_Interoperabilità_20250929
- AQ_SD1_CCER_Cartella specialistica Ostetricia_20250922
- AQ_SD1_MT_20251008_46. Verbale Incontro tavolo clinico_v1
- DRAFT_Verbale di Coordinamento Sicurezza Lavoro ASL OGLIASTRA
- AQ_SD1_AP_ Allineamento progetto ARES 20250106 v1
- AQ_SD1_CCE OE_ meeting CCOE ASL Ogliastro 20250106 v1
- AQ_SD1_CCE_punto su risposte Survey_20250110 v1.0
- AQ_SD1_LIS RIS PACS_20251001_50 Verbale presentazione Tele consulto, Tele refertazione, Interoperabilità v1.0
- AQ_SD1_CCER_Allineamento ARES Dedalus parte II_20251002
- AQ_SD1_CCER_Integrazione 4C - Garsia_20251002
- AQ_SD1_MT_20250929_45. Verbale Incontro conflitto Eliot 3.0 - firma digitale_v1
- AQ_SD1_MT_20251007_57. Verbale Incontro Coordinamento ARES-RTI_v1 (1)
- AQ_SD1_AP OE TISO_ Interoperabilità 20251013 v1
- AQ_SD1_AP_ Allineamento progetto ARES 20251013
- AQ_SD1_APCOETISO_Interoperabilità_20251006
- AQ_SD1_CCE OE_ Allineamento CCE OE ARES 20251016 v1
- AQ_SD1_CCE_Sardegna - Allineamento ARES Dedalus_20251015
- AQ_SD1_MT_20251014_58. Verbale Incontro Coordinamento ARES-RTI_v1 (1)



	- AQ_SD1_AP_ Allineamento progetto ARES 20251020 v1 - AQ_SD1_APCOETISO_ Interoperabilità_20251008_v3 - AQ_SD1_CCE_ Integrazione 4C-AMC_20250108 v1.0 - AQ_SD1_CCER_ Scenari Integrazione ADT-MondriAn_20251006_v2 - AQ_SD1_TISO_ Incontro per valutazione avvio primi impianti e fornitura dispositivi 20251021 v1 - AQ_SD1_AP OE TISO_ Interoperabilità stream AP-TI-SO-COOE 20251021 v1 - AQ_SD1_CCER_ Allineamento ARES Dedalus_20251022 - AQ_SD1_CCER_ Centro regionale per il risk management_Demo_20251015 (1) - AQ_SD1_AP OE TISO_ Interoperabilità stream AP-TI-SO-COOE 20251021 v1 - AQ_SD1_AP_ Allineamento progetto ARES 20251020 v1 - AQ_SD1_CCE- Demo MondriAn_20251022 v1.0
	- AQ_SD1_LIS RIS PACS_20251020_52 Verbale presentazione Tele consulto, Tele refertazione, Interoperabilità AOU Sassari v1.0 (1) - AQ_SD1_MT_20251021_59. Verbale Incontro Coordinamento ARES-RTI_v1 (2) - AQ_SD1_CCE OE_ CCOE allineamento 20251027 v2 - AQ_SD1_CCER_ Allineamento survey_20251024_v2 - AQ_SD1_LIS RIS PACS_20251021_53 Verbale presentazione Teleconsulto ARNAS Brotzu v1.0 - AQ_SD1_LIS RIS PACS_20251027_54 Verbale requisiti apertura MEV integrazione WaveTree v1.0 - AQ_SD1_CCE_Verifica digitalizzazione DEA - integrazione order entry_20251103 v1.0



- AQ_SD1_AP._ Allineamento progetto ARES 20251103 v1
- AQ_SD1_MT_20251029_60. Verbale Incontro Coordinamento ARES-RTI_v1 (1)
- AQ_SD1_APCOETISO_Interoperabilità_20251027
- AQ_SD1_CCE_Verifica digitalizzazione DEA - integrazione order entry_20251103 v1.0
- AQ_SD1_AP OE TISO_ Interoperabilità 20251103 v3
- AQ_SD1_CCE_CCE Sardegna - Verifiche pre SAL_20251103 v1.0
- AQ_SD1_MT_20251104_61. Verbale Incontro Coordinamento ARES-RTI_v1 (2)
- AQ_SD1_AP._ Allineamento progetto ARES_20251110
- AQ_SD1_CCER_Centro regionale per il risk management_Demo_20251015 v2
- AQ_SD1_CCE_CCE Sardegna - allineamento survey_20251029 v1_0
- AQ_SD1_TISO_ [Richiesta attivazione MEV SISaR] messaggi HL7 SISaR (ADT^A05 - ADT^A08)_ 20251005 v1
- AQ_SD1_AP_Allineamento ARES_ 20251117 v2
- AQ_SD1_LIS RIS PACS_20251107_55 Verbale gestionale per il laboratorio Citogenetica v1.0
- AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_20251028_38. Verbale incontro coordinamento RTI_v1.0
- AQ_SD1_MT_20251111_62. Verbale Incontro Coordinamento ARES-RTI_v1
- AQ_SD1_MT_20251110_50. Verbale Incontro Tavolo di Lavoro Clinico - Unificazione esami tra i centri MT (2)
- AQ_SD1_APCOETISO_Interoperabilità_20251110
- AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_Verifica di conformità modulo C4HTracking_v1.1
- AQ_SD1_CCER_Riunione SAL 4_20251124



	- AQ_SD1_CCE OE_ CCOE allineamento 20251124 v2 - AQ_SD1_LIS-RIS-PACS_Verifica di conformità modulo C4HTracking_v1.1 - AQ_SD1_RIS CIS EIS PACS LIS_Verifica di conformità ASL Oristano_Terarecon v1.1 - AQ_SD1_RIS CIS EIS PACS LIS_Verifica di conformità ASL Nuoro_Terarecon v1.1 - AQ_SD1_COE_ Allineamento progetto 20251117
	- AQ_SD1_CCE OE_ CCOE allineamento 20251124 v2 - AQ_SD1_MT_20251118_63. Verbale Incontro Coordinamento ARES-RTI_v1 (1) - AQ_SD1_CCER_ Allineamento ARES Dedalus_20251022

- Linea 6

Linea Intervento	I.6 Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR
------------------	--



Attività svolte nel periodo di SAL	Analisi e progettazione di un modello di Governance per la verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati nelle schede Agenas; Definizione strumenti di reporting in grado di valutare lo stato di attuazione degli interventi e supportare le attività del RUP.
Documentazione di progetto / Deliverable* (*come da tabella "Deliverable" del PdL)	- Allegato 'Dichiarazione e operatività informatizzazione DEA' - Dig. DEA ARES_Residuo impegnabile per CUP_v.01 - 200_SARDEGNA_OTT25_v.01 - Dig.DEA_Stato avanzamento pagamenti per CUP e iniziativa_20251007 - Tabella stato avanzamento iniziative digitalizzazione DEA_10092025_v.02 - email_SD19_20251016_Regis - ARES_Dig_DEA_Verifiche di conformità - email_SD19_20251021_Focus su esperto indipendente _ Fasi - email_SD19_20251106_Chiarimenti linee guida - 200_SARDEGNA_NOV25_v.01 - email_SD19_20251111_R__EXTERNAL_Fwd_200_SARDEGNA_M6 PNRR_ESITI OTTOBRE 2025_FORMAT MONITORAGGIO NOVEMBRE 2025 - M6C2 1.1.1 - Dichiarazione riconducibilità CUP a CLP - Denominazione e livello DEA (da schede Agenas) - Allegato 1_Sardegna - Allegato 1a_Sardegna - Allegato 2_Sardegna - ARES Corso Ing.Galisai_20251127 v0.2



Nella tabella seguente, si riporta il riepilogo delle giornate erogate nel bimestre Ottobre-Novembre 2025 per ciascuna linea d'intervento con indicazione dei corrispettivi dell'attività erogata e l'indicazione dell'avanzamento complessivo rispetto al pianificato.

ID	Articolazione Interventi	Cod. Ambito	Ambito	Cod. Attività	Attività prevista	Modal. Rendic.	Importo (€)	Ott - 2025		Nov - 2025		Totale Ott '25 - Nov '25		Gran Totale	
								% avanzamento Ott - 2025	Erogato (€) Ott - 2025	% avanzamento Nov - 2025	Erogato (€) Nov - 2025	Totale % avanzamento Ott '25 - Nov '25	Totale erogato (€) Ott '25 - Nov '25	% avanzamento Gran Totale	Erogato (€) Gran Totale
L1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	SI	Supporto all'innovazione tecnologica	L1.1	Assessment dello stato di attuazione dell'attuale Piano ICT nelle ASL, AO, AOU e Azienda dell'Emergenza Urgenza attraverso la misurazione del livello di digitalizzazione di ciascuna di esse a livello regionale tramite interviste e raccolte dati specifiche;	CO	34.288,64	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	34.288,64
				L1.2	Elaborazione delle linee di intervento per l'aggiornamento del Piano triennale ICT e definizione della strategia digitale articolandola in obiettivi, linee di azione e d'intervento con la relativa prioritizzazione delle attività progettuali;	CO	68.577,28	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	68.577,28
				L1.3	Definizione del modello di monitoraggio del Piano ICT;	CO	11.250,96	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	11.250,96
				L1.4	Monitoraggio attuazione Piano ICT	CO	12.054,60	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	12.054,60
						CO	12.054,60	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	12.054,60
						CO	11.786,72	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				L1	TOTALE		150.012,80	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	92,14%	138.226,08
L2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	SS	Supporto Strategico	L2.1	CCE di ricovero ed ambulatoriale Supporto alla: Progettazione Gara, Capitolato Tecnico, Documentazione di adesione per la in adesione all'AQ Sanità Digitale1 di Consip;	CO	76.499,44	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	76.499,44
				L2.2	CCE verticali e sistemi specialistici Supporto alla: Progettazione Gara, Capitolato Tecnico, Documentazione di adesione per la in adesione all'AQ Sanità Digitale1 di Consip; LIS/RIS e sistemi specialistici Supporto alla: Progettazione Gara, Capitolato Tecnico, Documentazione di adesione per la in adesione all'AQ Sanità Digitale1 di Consip; Supporto all'adesione per altre iniziative;	CO	214.856,40	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	214.856,40
				L2.3	Sistema Regionale di Conservazione Sostitutiva Digitale a norma dei documenti Informatici "sanitari" e "amministrativi" per l'Ares Sardegna e tutte le Aziende Locali del Servizio Sanitario Regionale, per l'Azienda Ospedaliera ARNAS, e per le Aziende Ospedaliere Universitarie di Cagliari e Sassari	CO	98.006,40	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	30,00%	29.401,92
				L2	TOTALE		389.362,24	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	82,38%	320.757,76



ID	Articolazione Interventi	Cod. Ambito	Ambito	Cod. Attività	Attività previste	Modal. Rendic.	Importo (€)	Ott - 2025		Nov - 2025		Totale Ott '25 - Nov '25		Gran Totale	
								% avanzamento Ott - 2025	Erogato (€) Ott - 2025	% avanzamento Nov - 2025	Erogato (€) Nov - 2025	Totale % avanzamento Ott '25 - Nov '25	Totale erogato (€) Ott '25 - Nov '25	% avanzamento Gran Totale	Erogato (€) Gran Totale
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	Supporto Strategico	I.3.1	Assessment organizzativo (as-is), volto ad analizzare la situazione attuale dell'Amministrazione ed a pianificare interventi di evoluzione dei modelli organizzativi;	CO	22.595,92	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	22.595,92
				I.3.2	Individuazione dei servizi maggiormente rilevanti che assorbono il maggior numero di risorse (tempi e persone) o che sono maggiormente impattanti per l'organizzazione (n° utenti serviti, rilevanza, ...);	CO	4.628,08	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	4.628,08
				I.3.3	Analisi dei processi attuali dell'Amministrazione, rilevazione delle criticità e proposta di azioni di efficientamento;	CO	26.951,76	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	26.951,76
				I.3.4	Definizione del modello di funzionamento dell'Amministrazione (to-be), comprendente organizzazione, processi e sistemi;	CO	35.935,68	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	35.935,68
				I.3	TOTALE		90.111,44	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	90.111,44
I.4	Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l'implementazione degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli interventi implementativi sugli obiettivi individuati nel Piano ICT regionale	SG	Supporto alla Governance	I.4.1	Supporto alle attività dei gruppi tecnici avviati;	CO	91.580,88	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	91.580,88
				I.4.2	Definizione Piano di Comunicazione, delle attività avviate e dei risultati raggiunti relativi alle implementazioni e agli sviluppi programmati;	CO	22.895,22	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	22.895,22
				I.4	TOTALE		114.476,10	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	114.476,10
I.5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	SG	Supporto alla Governance	I.5.1	Elaborazione del Masterplan dei progetti avviati e delle azioni correttive necessarie al riallineamento del progetto rispetto agli obiettivi preposti;	CO	310.760,73	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	310.760,73
				I.5.2	Attività di verifica e monitoraggio delle Milestone progettuali nonché della definizione, gestione e controllo del budget;	CO	310.760,73	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	310.760,73
				I.5.3	Controllo della qualità e misura delle performance dei sistemi informativi, effettuando analisi dei rischi, validazione della documentazione;	CO	155.240,76	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	155.240,76
				I.5.4	Servizi aggiuntivi per il supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	CO	150.773,40	22,50%	33.924,02	22,50%	33.924,02	45,00%	67.848,04	85,00%	128.157,39
				I.5	TOTALE		927.535,62	3,66%	33.924,02	3,66%	33.924,02	7,31%	67.848,04	97,56%	904.919,61
I.6	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	SG	Supporto alla Governance	I.6.1	Analisi e progettazione di un modello di Governance per la verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati nelle schede Agenas;	CO	206.615,40	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	206.615,40
				I.6.2	Definizione strumenti di reporting in grado di valutare lo stato di attuazione degli interventi e supportare le attività del RUP.	CO	316.065,72	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	316.065,72
				I.6.3	Servizi aggiuntivi per il supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	CO	135.137,64	17,00%	22.973,40	17,00%	22.973,40	34,00%	45.946,80	58,00%	78.379,83
				I.6	TOTALE		657.818,76	3,49%	22.973,40	3,49%	22.973,40	6,98%	45.946,80	91,37%	601.060,95
				Tot	GRAN TOTALE		2.329.316,96	2,44%	56.897,42	2,44%	56.897,42	4,89%	113.794,84	93,14%	2.169.551,95



Gli interventi progettuali oggetto dell'incarico ed atti alla corretta declinazione delle strategie ICT dell'ARES, alla gestione del change management, all'attività di PMO dei progetti strategici di ARES a perseguire i livelli di standard qualitativi europei per la tecnologia informativa, per le tematiche del PNRR di cui agli interventi M6 C1 – “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - 2 Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina” ed M6 C2 – “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale - 1.1 Ammodernamento del parto tecnologico e digitale ospedaliero” sono riportati suddivisi per Presidio Ospedaliero e CUP di riferimento secondo le previsioni delle Determine dirigenziali n. 2982 del 04/10/2022 e n. 1220 del 12/05/2025:

Azienda	PRESIDIO OSPEDALIERO	CUP	Importo complessivo (IVA esclusa)	Ott - 2025		Nov - 2025		Totale Ott '25 - Nov '25			
				% avanzamento Ott - 2025	Erogato (€) Ott - 2025	% avanzamento Nov - 2025	Erogato (€) Nov - 2025	Totale % avanzamento Ott '25 - Nov '25	Totale erogato (€) Ott '25 - Nov '25	..di cui KPMG	..di cui EY
				(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(g1)	(g2)
ASL n. 2 della Gallura	P.O. GIOVANNI PAOLO II - ASL GALLURA	D37H22001170006	118.451,22	0,50%	594,58	0,50%	594,58	1,00%	1.189,16	874,91	314,25
ASL n. 3 di Nuoro	P.O. SAN FRANCESCO NUORO - ASL NUORO	D67H22001240006	418.480,08	3,51%	14.673,84	3,51%	14.673,84	7,01%	29.347,68	21.592,30	7.755,38
ASL n. 5 di Oristano	P.O. SAN MARTINO ORISTANO - ASL ORISTANO	D17H22001150006	175.632,97	1,22%	2.137,84	1,22%	2.137,84	2,43%	4.275,28	3.145,50	1.129,78
ASL n. 6 del Medio Campidano	P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE - ASL MEDIO CAMPIDANO	D37H22001180006	109.417,73	0,48%	522,32	0,48%	522,32	0,95%	1.044,64	768,58	276,06
ASL n. 7 del Sulcis	P.O. SIRAI CARBONIA - ASL SULCIS	D47H22000840006	81.050,80	0,05%	43,81	0,05%	43,81	0,11%	87,62	64,47	23,15
ASL n. 8 di Cagliari	P.O. SANTISSIMA TRINITA' CAGLIARI - ASL CAGLIARI	D27H22000890006	229.777,86	1,10%	2.527,95	1,10%	2.527,95	2,20%	5.055,90	3.719,83	1.336,07
AOU SS	CLINICHE SAN PIETRO - AOU SASSARI	D87H22001080006	401.721,28	2,20%	8.819,10	2,20%	8.819,10	4,39%	17.638,20	12.977,15	4.661,05
AOU CA	P.O. "DULIO CASULA" POLICLINICO UNIVERSITARIO - AOU CAGLIARI	D37H22001190006	353.315,34	3,86%	13.628,07	3,86%	13.628,07	7,71%	27.256,14	20.053,47	7.202,67
ARNAS	P.O. SAN MICHELE "BROTZU" ARNAS CAGLIARI	D27H22000900006	441.489,70	3,16%	13.950,11	3,16%	13.950,11	6,32%	27.900,22	20.527,35	7.372,87
Totale			2.329.316,96	2,44%	56.897,42	2,44%	56.897,42	4,89%	113.794,84	83.723,56	30.071,28

Di seguito si riporta una sintesi dello stato di avanzamento del progetto

ID	Articolazione interventi	Cod. Ambito	Importo complessivo (IVA esclusa)	% avanzamento al bimestre precedente	Totale % avanzamento Ott '25 - Nov '25	Totale avanzamento
			(a)	(b)	(c)	(d)=(b)+(c)
I.1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	SI	150.012,80	92,14%	0,00%	92,14%
I.2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	SS	389.362,24	82,38%	0,00%	82,38%
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	90.111,44	100,00%	0,00%	100,00%
I.4	Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l'implementazione degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli interventi implementativi sugli obiettivi ICT, individuati nel Piano ICT regionale e finanziati attraverso le risorse del PNRR, POR-FESR, RAS, Fondi Aziendali.	SG	114.476,10	100,00%	0,00%	100,00%
I.5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	SG	927.535,62	90,25%	7,31%	97,56%
I.6	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	SG	657.818,76	84,39%	6,98%	91,37%
Tot	TOTALE PERIODO		2.329.316,96	88,26%	4,89%	93,14%

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo dei corrispettivi maturati nel bimestre di riferimento della fornitura per ciascuna linea d'intervento ed Azienda componente il RTI aggiudicatario

ID	Articolazione interventi	Cod. Ambito	Importo complessivo (IVA esclusa)	Totale % avanzamento Ott '25 - Nov '25	Totale erogato (€) Ott '25 - Nov '25	..di cui KPMG	..di cui EY
			(a)	(b)	(c)	(c1)	(c2)
L1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 08/02/2018	SI	150.012,80	0,00%	-	-	-
L2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	SS	389.382,24	0,00%	-	-	-
L3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	90.111,44	0,00%	-	-	-
L4	Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l'implementazione degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli interventi implementativi sugli obiettivi ICT, individuati nel Piano ICT regionale e finanziati attraverso le risorse del PNRR, POR-FESR, RAS, Fondi Aziendali.	SG	114.476,10	0,00%	-	-	-
L5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	SG	927.535,82	7,31%	67.848,04	47.899,76	19.948,28
L6	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	SG	657.818,76	6,98%	45.946,80	35.823,80	10.123,00
TOTALE PERIODO			2.329.316,96	4,89%	113.794,84	83.723,56	30.071,28



Si riporta di seguito il prospetto di sintesi dei subappaltatori

Società RTI	Subappaltatore	Erogato (€) periodi precedenti	Erogato (€) Feb - 2025	Erogato (€) Mar - 2025	Erogato (€) Gran Totale
KPMG Advisory Spa	NETSQUARE S.r.l.	10.500	0	0	10.500
KPMG Advisory Spa	Strategy Consulting S.r.l.	105.000	0	0	105.000

Il Direttore Esecuzione Contratto

Per presa visione
Il Responsabile Unico del Procedimento