

**ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI –
SANITÀ DIGITALE – SISTEMI INFORMATIVI CLINICO ASSISTENZIALI - ID 2202 - LOTTO 2**

«Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging - CENTRO-SUD»

**Appalto Specifico ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto
l’affidamento dei servizi per l’implementazione della Cartella Clinica Elettronica e dei sistemi di
interoperabilità per la digitalizzazione dei DEA di I e II livello della Regione Sardegna**

C.I.G. DERIVATO 9769481EBF

ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO ESECUTIVO CONTRATTO ESECUTIVO

ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO ESECUTIVO
PROROGA TECNICA DELLA DURATA CONTRATTUALE

TRA

Azienda Regionale della Salute – ARES Sardegna, con sede legale in Via Piero della Francesca 1 – 09047 Selargius (CA), C.F. 03990570925, in persona dell'ing. Giancarlo Conti, nato a Senigallia (AN) il 30/08/1964, C.F. CNTGCR64M301608N, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento per la Sanità Digitale e l'Innovazione Tecnologica, domiciliato per la carica presso la sede Aziendale (nel seguito per brevità anche "**Amministrazione Contraente**"),

E

RTI ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L., sede legale in Carnusco sul Naviglio (MI), Via Achille Grandi 4, capitale sociale € 17.613.518,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00282140029, P. IVA 12582280157, e ivi domiciliata ai fini del presente atto, in persona del Procuratore Dott. Nicola Mangia, nella sua qualità di Fornitore mandatario capogruppo del Raggruppamento Temporaneo (RTI) costituito con **DEDALUS ITALIA S.P.A.**, con sede legale in Firenze (FI), Via Collodi 6/c, capitale sociale € 11.643.062,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 05994810488, P. IVA 05994810488, ivi domiciliata ai fini del presente atto, **Soluzioni Integrate Maggioli S.r.l.** (già SINAPSYS S.R.L.), con sede legale in Roma (RM), P.le Luigi Sturzo 31, capitale sociale € 100.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 02454200797, P. IVA 02454200797, ivi domiciliata ai fini del presente atto, **ETNA HITECH SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI**, con sede legale in Catania (CT), Viale Africa, 31, capitale sociale € 2.500.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Sud Est Sicilia al n. 04323210874, P. IVA 04323210874, ivi domiciliata ai fini del presente, **EBIT S.R.L.**, con sede legale in Genova, Via Enrico Melen n. 77, capitale sociale € 3.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Genova al n. 02283810998, P. IVA 02283810998, ivi domiciliata ai fini del presente atto, **CONSORZIO DIGISALUS S.C.A.R.L.**, con sede legale in Roma (RM), Via Paolo di Dono 73, capitale sociale € 40.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma, al n. 16235251002, P. IVA 16235251002, ivi domiciliata ai fini del presente atto, **HEALTHWARE GROUP S.R.L.**, con sede legale in Salerno (SA), Piazza Abate Conforti SNC, capitale sociale € 197.180,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Salerno al n. 07854130635, P. IVA 07854130635, ivi domiciliata ai fini del presente atto e **EXPLEO ITALIA S.P.A.**, con sede legale in Roma (RM), Via Simone Martini n. 143/145, capitale sociale € 525.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05551171001, P. IVA 05551171001, ivi domiciliata ai fini del presente atto (Mandanti),

(nel seguito per brevità anche «**Fornitore**»)

(L'Amministrazione Contraente e il Fornitore sono, nel prosieguo, collettivamente denominati anche come le «**Parti**»)

PREMESSO CHE

- A)** con Decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che, alla Missione 6, Componente 2 - «*Innovazione, ricerca, digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale*», promuove importanti interventi organizzativi e tecnologici finalizzati allo sviluppo di un nuovo modello di gestione dei servizi socio-sanitari;
- B)** fra gli interventi previsti dal PNRR rientra anche l'«*Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero*» che, a sua volta, comprende il «*potenziamento del livello di digitalizzazione delle strutture*»

sede di DEA (Dipartimenti di emergenza e accettazione) di I livello e di II livello» corrispondente al sub-investimento 1.1.1;

- C) il Decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 ha destinato alla Regione Sardegna un finanziamento pari complessivamente a € 47.470.412,06 per l'attuazione del sub-Investimento «Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA)»;
- D) con provvedimento di delega amministrativa del 30 giugno 2022, sottoscritto dal Presidente della Regione Sardegna e successivamente controfirmato dal legale rappresentante di ARES, in data 4 luglio 2022, nonché con successiva «Convenzione tra la Regione autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 Salute, e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari - Interventi di cui al Decreto di Riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022» n. 26 dell'8 novembre 2022, l'Azienda Regionale per la Salute della Sardegna – ARES è stata individuata quale Stazione Appaltante e Soggetto Attuatore delegato per l'esecuzione e l'attuazione degli interventi di cui al citato Piano Operativo ricadenti nella propria competenza;
- E) sulla base delle disposizioni sopra richiamate, ARES si è determinata ad acquistare servizi applicativi necessari per l'intervento di digitalizzazione dei DEA nell'ambito dell'Accordo Quadro di Consip S.p.A. (ID 2022), avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi in ambito «*«Sanità digitale – sistemi informativi clinico-assistenziali» per le pubbliche amministrazioni del SSN»*»;
- F) ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 Consip, in qualità di Stazione Appaltante e Centrale di Committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 66 dell'11 giugno 2021 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S110 del 9 giugno 2021, una procedura aperta per la stipula un Accordo Quadro ex art. 54, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per ciascuno dei seguenti lotti aventi ad oggetto servizi applicativi (plurifornitore):
- Lotti: Servizi Applicativi – Area tematica di riferimento: «Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging»:
- Lotto 1: Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging – NORD;
- Lotto 2: Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging – CENTRO-SUD;
- Lotti: Servizi Applicativi – Area tematica di riferimento: «Telemedicina»:
- Lotto 3: TELEMEDICINA – NORD;
- Lotto 4: TELEMEDICINA – CENTRO-SUD;
- G) il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 2 «*Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging – CENTRO-SUD*» della predetta gara, ed ha stipulato il relativo Accordo Quadro;
- H) ARES ha indetto un Appalto Specifico avente ad oggetto l'«*Affidamento dei servizi per l'implementazione della Cartella Clinica Elettronica e dei sistemi di interoperabilità per la digitalizzazione dei DEA di I e II livello della Regione Sardegna*» (C.I.G. 9769481EBF), di importo pari a € 11.381.837,90, IVA esclusa, e di durata pari a 24 mesi dalla stipula del Contratto Esecutivo;
- I) il Fornitore è risultato aggiudicatario dello specifico rilancio competitivo indetto da ARES con le modalità indicate nel paragrafo 6.3.2 del Capitolato Tecnico Generale Consip;

- J)** con Contratto Esecutivo sottoscritto in data 23 maggio 2024, C.I.G. 9769481EBF, è stato affidato al RTI aggiudicatario l'appalto avente a oggetto l'implementazione della Cartella Clinica Elettronica e dei sistemi di interoperabilità per la digitalizzazione dei DEA di I e II livello della Regione Sardegna, con scadenza contrattuale prevista per il 13 marzo 2026;
- K)** in data 9 marzo 2026 si è svolto un incontro di allineamento tra Ares e RTI aggiudicatario, formalizzato del documento denominato "Allineamento ARES/Dedalus – PNRR M652 – 1.1.1 Digitalizzazione DEA", nel quale sono state individuate attività residue del progetto non completabili entro la scadenza contrattuale del 13 marzo 2026;
- L)** nel medesimo verbale è stata evidenziata la necessità di ridefinire il cronoprogramma delle attività residue e procedere alla dilazione temporale della scadenza contrattuale fino al 30 giugno 2026;
- M)** la proroga si rende necessaria al fine di consentire il completamento delle attività residue e il pieno conseguimento degli obiettivi dell'intervento PNRR, nonché di garantire la continuità delle prestazioni contrattuali;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo.

2. PROROGA DELLA DURATA CONTRATTUALE E ATTIVITÀ OGGETTO DI COMPLETAMENTO

- 2.1 La durata del Contratto Esecutivo relativo all'implementazione della Cartella Clinica Elettronica e dei sistemi di interoperabilità per la digitalizzazione dei DEA di I e II livello della Regione Sardegna, originariamente prevista fino al 13 marzo 2026, è prorogata fino al 30 giugno 2026, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), e comma 11, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..
- 2.2 La proroga costituisce modifica non sostanziale del contratto in corso di esecuzione, limitata al tempo strettamente necessario al completamento delle attività residue del progetto e meglio individuate nel verbale di allineamento ARES/Dedalus del 9 marzo 2026:
- completamento della diffusione della Cartella Clinica Elettronica di ricovero (CCE-4C) presso i reparti dei presidi DEA ancora non attivati;
 - completamento delle integrazioni e della diffusione dei moduli OE-RIS, OE-AP e OE-SIT;
 - finalizzazione della procedura di Disaster Recovery (DR);
 - completamento delle attività di analisi, collaudo e diffusione della Cartella Clinica Ambulatoriale (CCA-4C) e delle relative funzionalità di firma digitale;
 - completamento della diffusione del sistema Bed Management MondriAn nei presidi DEA e delle relative integrazioni con i sistemi regionali;
 - completamento delle integrazioni applicative con sistemi regionali e di terze parti, tra cui Consent Manager, Mercurio, SOFIA, AMC e altri sistemi correlati;

- completamento delle attività relative ai componenti progettuali Instant Messenger, Document Central, Clinical Knowledge Portal (CKP), Clinical Decision Support System (CDSS), Trial Clinici (T4C) e ulteriori integrazioni previste dal progetto;
- completamento delle attività di sviluppo, integrazione e diffusione dei profili FHIR e delle componenti di interoperabilità previste dal progetto.

- 2.3 La proroga è limitata al tempo strettamente necessario al completamento delle attività sopra indicate e non comporta modifiche all'oggetto del contratto né alle condizioni economiche originariamente previste;
- 2.4 Le attività già completate alla data di scadenza contrattuale del 13 marzo 2026 non sono oggetto di proroga, restando definitivamente concluse e regolate secondo quanto previsto dal Contratto Esecutivo e dai relativi stati di avanzamento lavori.
- 2.5 Per quanto riguarda i presidi onsite, presenti presso gli Ospedali interessati al progetto, si concorda che non saranno più dovuti dal RTI a partire dal 31 marzo 2026, al fine di garantire una sospensione graduale del servizio dalla scadenza contrattuale del 13 marzo 2026. Eventualmente, la presenza dei presidi verrà contrattualizzata nell'ambito del Piano di Manutenzione ed Assistenza in corso di valutazione.
- 2.6 Per quanto riguarda i servizi accessori riferiti alle attività completate, si concorda che non saranno più dovuti a partire dal 31 marzo 2026, salvo quanto necessario per la conduzione delle attività residue prorogate al 30 giugno 2026 e i servizi in garanzia dal 14 marzo 2026.
- 2.7 A partire dal 1 Aprile 2026 inizierà a decorrere il periodo di garanzia della fornitura secondo quanto previsto negli atti di gara, limitatamente agli oggetti completati e in produzione.

3. CONDIZIONI CONTRATTUALI

- 3.1 La proroga è concessa alle medesime condizioni economiche, tecniche e contrattuali previste dal Contratto Esecutivo originario e dai relativi allegati.
- 3.2 Restano ferme e invariate tutte le altre clausole contrattuali.

4. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ RESIDUE

- 4.1 L'RTI aggiudicatario si impegna a presentare alla Stazione Appaltante un aggiornato cronoprogramma di completamento delle attività residue, coerente con la nuova scadenza contrattuale del 30 giugno 2026.

Letto, approvato e sottoscritto

[...], li _____

(per l'Amministrazione Contraente)

(per il Fornitore)