

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6: Salute - Componente 2 - Intervento 1.3.1
«Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei
dati e la simulazione(FSE)». Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023,
per la fornitura del servizio di Integrazione della cartella diabetologica con il Fascicolo Sanitario Elettronico
(FSE) per l'intera Rete Diabetologica Regionale.**

**C.I.G. B7D3C9A078
CUP D71J23000060006**

ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO

ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO
PROROGA TECNICA DELLA DURATA CONTRATTUALE

TRA

Azienda Regionale della Salute – ARES Sardegna, con sede legale in Via Piero della Francesca 1 – 09047 Selargius (CA), C.F. 03990570925, in persona dell'ing. Giancarlo Conti, nato a Senigallia (AN) il 30/08/1964, C.F. CNTGCR64M301608N, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento per la Sanità Digitale e l'Innovazione Tecnologica, domiciliato per la carica presso la sede Aziendale (nel seguito per brevità anche "**Amministrazione Contraente**"),

E

Meteda S.R.L., sede legale in Roma sul Naviglio (MI), Via A. Bosio 2, capitale sociale € 17.613.518,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 01713290441, P. IVA 01713290441, e ivi domiciliata ai fini del presente atto, in persona del Procuratore Dott.ssa Teresa Almonti, nella sua qualità di Fornitore,

(nel seguito per brevità anche «**Fornitore**»)

(L'Amministrazione Contraente e il Fornitore sono, nel prosieguo, collettivamente denominati anche come le «**Parti**»)

PREMESSO CHE

- A)** con Decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che, alla Missione 6, Componente 2 - «*Innovazione, ricerca, digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale*», promuove importanti interventi organizzativi e tecnologici finalizzati allo sviluppo di un nuovo modello di gestione dei servizi socio sanitari;
- B)** fra gli interventi previsti dal PNRR rientra anche il sub-intervento 1.3.1 "*Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (Fascicolo Sanitario Elettronico - FSE)*";
- C)** con provvedimento di delega amministrativa del 30 giugno 2022, sottoscritto dal Presidente della Regione Sardegna e successivamente controfirmato dal legale rappresentante di ARES, in data 4 luglio 2022, nonché con successiva «*Convenzione tra la Regione autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 Salute, e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari - Interventi di cui al Decreto di Riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022*» n. 26 dell'8 novembre 2022, l'Azienda Regionale per la Salute della Sardegna – ARES è stata individuata quale Stazione Appaltante e Soggetto Attuatore delegato per l'esecuzione e l'attuazione degli interventi di cui al citato Piano Operativo ricadenti nella propria competenza;
- D)** sulla base delle disposizioni sopra richiamate, con Determina Dirigenziale n. 2188 del 11/08/2025, codesta Stazione Appaltante ha affidato, la fornitura dei servizi di Integrazione della cartella diabetologica con il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) per l'intera Rete Diabetologica Regionale all'operatore economico Meteda s.r.l., per un importo complessivo pari ad € 131.450,00 al netto dell'Iva (pari ad € 160.369,00 Iva inclusa)
- E)** in data 18 settembre 2025, è stato sottoscritto il relativo contratto tra l'ARES Sardegna e il sopra citato operatore economico per l'erogazione dei servizi sopra indicati, con scadenza contrattuale prevista per il 31/03/2026;
- F)** le attività previste dal cronoprogramma sono state avviate il 01 ottobre 2025;
- G)** in data 31 marzo 2026 si è svolto un incontro di allineamento tra Ares Sardegna e l'aggiudicatario, formalizzato nel documento denominato "*Verbale di stato avanzamento progetto - Accordo dilazione temporale*", nel quale

sono state individuate attività residue del progetto non completabili, per causa non imputabili al fornitore, entro la scadenza contrattuale del 31 marzo 2026;

- H) il DEC ha predisposto una proposta di differimento temporale del contratto al 30 giugno 2026, con possibilità di risoluzione anticipata, agli atti della Stazione Appaltante, in cui sono descritte le attività del cronoprogramma da completare, in cui evidenzia le criticità che hanno determinato i ritardi nell'esecuzione del contratto;
- I) la proroga si rende necessaria al fine di consentire il completamento delle attività residue e il pieno conseguimento degli obiettivi dell'intervento PNRR, nonché di garantire la continuità delle prestazioni contrattuali;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. PROROGA DELLA DURATA CONTRATTUALE E ATTIVITÀ OGGETTO DI COMPLETAMENTO

- 2.1 La durata del Contratto relativo alla fornitura dei servizi di Integrazione della cartella diabetologica con il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) per l'intera Rete Diabetologica Regionale, originariamente prevista fino al 31 marzo 2026, è prorogata fino al 30 giugno 2026, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023;
- 2.2 La proroga costituisce modifica non sostanziale del contratto in corso di esecuzione, limitata al tempo strettamente necessario al completamento delle attività residue del progetto e meglio individuate nel verbale di allineamento ARES/Meteda del 31 marzo 2026;
- 2.3 La proroga è limitata al tempo strettamente necessario al completamento delle attività sopra indicate e non comporta modifiche all'oggetto del contratto né alle condizioni economiche originariamente previste;
- 2.4 Le attività già completate alla data di scadenza contrattuale del 31 marzo 2026 non sono oggetto di proroga, restando definitivamente concluse e regolate secondo quanto previsto dal Contratto.

3. CONDIZIONI CONTRATTUALI

- 3.1 La proroga è concessa alle medesime condizioni economiche, tecniche e contrattuali previste dal Contratto originario.
- 3.2 Restano ferme e invariate tutte le altre clausole contrattuali.

Letto, approvato e sottoscritto

[...], li _____

(per l'Amministrazione Contraente)

(per il Fornitore)