

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1210 DEL 30/04/2026

Proposta n. 1927 del 29/04/2026

STRUTTURA PROPONENTE: GOVERNO TECNOLOGIE SANITARIE

Il Direttore: Ing. Barbara Podda

OGGETTO: Contratto relativo alla fornitura e posa in opera di Tomografi Computerizzati (TC), lavori accessori, servizi connessi e servizi opzionali destinati a diversi presidi ospedalieri delle Aziende Socio Sanitarie Locali della Sardegna-Lotto 1. Lavori accessori Radiologia P.O. CTO Iglesias: modifiche ex art. 106 comma 2 D.Lgs. 50/2016.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Il RUP e Dirigente S.S. Procurement Tecnologie Biomediche	Dottor Giovanni Scarteddu	
Il Direttore della S.C. Governo delle Tecnologie Sanitarie	Ing. Barbara Podda	Firma apposta in calce al provvedimento

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell'ARES

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI NO

IL DIRETTORE DELLA S.C. GOVERNO DELLE TECNOLOGIE SANITARIE

VISTO il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”* e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 11.09.2020, n. 24, recante *“Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. 10 del 2006, della L.R. n.23 del 2014 e della L.R. n.17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”* e ss.mm.ii.”;

RICHIAMATO l'Atto Aziendale ARES Sardegna, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 190 del 11/08/2025, con cui è stato definito l'assetto macro-organizzativo dell'Azienda, anche a seguito delle integrazioni e variazioni normative di cui alle intervenute leggi regionali di modifica della sopra richiamata legge regionale n. 24/2020 ed in particolare alla legge regionale n. 8 del 11/03/2025 *“Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24”*;

CONSIDERATO che fino alla definizione delle procedure di assegnazione degli incarichi dirigenziali previsti dalla macro-organizzazione di cui al sopra citato Atto Aziendale e dell'assetto di micro-organizzazione in fase di prossima implementazione, permane l'assetto organizzativo aziendale con i relativi livelli di responsabilità attualmente assegnati secondo la deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 01/02/2023 e le successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono state conferite, in via provvisoria e nelle more dello svolgimento delle procedure previste dalla normativa vigente per il conferimento degli incarichi, le funzioni dirigenziali al fine di garantire il funzionamento delle strutture e funzioni aziendali di cui al precedente Atto;

VISTA la predetta deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 01/02/2023 e le successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono stati attribuiti gli incarichi di responsabili provvisori della Struttura Complessa Governo delle Tecnologie Sanitarie e delle due Strutture semplici ad essa afferenti ai seguenti dirigenti:

- Ing. Barbara Podda S.C. Governo Delle Tecnologie Sanitarie
incarico di Struttura complessa provvisorio
- Ing. Davide Angius S.S. Gestione Sicurezza Tecnologie Biomediche
incarico di Struttura semplice provvisorio
- Dott. Giovanni Scarteddu S.S. Procurement Tecnologie Biomediche
incarico di Struttura semplice provvisorio

PRECISATO che alla SC Governo delle Tecnologie Sanitarie competono, per analogia di funzioni espressamente previste nell'atto aziendale, le medesime deleghe della SC Ingegneria Clinica a cui il sistema di deleghe approvato fa riferimento;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. 105 del 15/06/2022 ARES Sardegna ha aggiudicato al RTI Siemens Healthcare S.r.L. (mandataria)- Tepor S.p.A. (mandante) i due lotti (Lotto 1 CIG 876944354B; Lotto 2 CIG 87694971DC) della gara a procedura aperta indetta per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di n. 9 Tomografi Computerizzati (TC), lavori accessori, servizi connessi e servizi opzionali, destinati a diversi presidi ospedalieri delle attuali Aziende Socio Sanitarie Locali della Regione Sardegna;

- tra ARES Sardegna ed il RTI Siemens-Tepor è stato quindi stipulato il contratto d'appalto relativo alla fornitura di che trattasi, mediante scrittura privata in modalità elettronica sottoscritta dalle parti nelle date del 16-22/11/2022;

- tale contratto, in corso di completamento, resta disciplinato dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, in quanto il relativo bando di gara è stato pubblicato anteriormente alla scadenza del 1 luglio 2023, data in cui ha acquistato efficacia il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023;

PRECISATO CHE

- con il contratto in questione è stata affidata al predetto Raggruppamento, oltre alla fornitura ed installazione delle 9 apparecchiature di che trattasi, anche l'esecuzione, da parte della mandante Tepor S.p.A., delle opere

accessorie edili e impiantistiche necessarie per l'adeguamento dei locali di installazione, nonché la redazione dei relativi piani di installazione;

- il prezzo di tale appalto è pari, per ogni Lotto, ai seguenti complessivi importi:

Lotto 1: fornitura e posa in opera di n. 7 (sette) Tomografi Computerizzati, inclusi lavori accessori e servizi connessi, è pari al globale importo di euro 3.538.759,06 IVA esclusa, oltre oneri relativi alla sicurezza (per lavori e DUVRI, non soggetti a ribasso) per euro 11.050,00 IVA esclusa, intendendosi già computato nel predetto importo il valore complessivo (euro 18.996,06) di una modifica di modesto importo ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (approvata determinazione n. 1135/2025);

Lotto 2: Il prezzo per la fornitura e posa in opera di n. 2 (due) Tomografi Computerizzati, inclusi lavori accessori e servizi connessi è pari al globale importo di euro € 1.015.482,43, intendendosi già computato nel predetto importo il valore complessivo (euro 32.684,43) di modifiche ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (approvate con le determinazioni n. 2305/2023 e 1493/2024), oltre oneri relativi alla sicurezza (per lavori e DUVRI, non soggetti a ribasso) per euro 3.300,00 IVA esclusa;

RILEVATO CHE

- nel corso dell'esecuzione dei lavori accessori di adeguamento del locale di installazione del nuovo Tomografo Computerizzato destinato al P.O. CTO di Iglesias della ASL 7 del Sulcis Iglesiente (Lotto 1 del contratto) è sopravvenuta la necessità di eseguire delle lavorazioni edili ed impiantistiche suppletive, non prevedibili prima dell'avvio delle lavorazioni, la cui realizzazione si rende necessaria per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere di adeguamento dei locali;

- in particolare, a seguito delle attività di smontaggio della vecchia apparecchiatura e di avvio della lavorazioni, è emersa l'esigenza di eseguire degli interventi di necessaria manutenzione del locale finalizzati al rinnovo delle pannellature in piombo delle pareti e del controsoffitto, al rifacimento della pavimentazione ed all'aggiornamento degli impianti di condizionamento esistenti, al fine di garantire una più efficiente gestione dei parametri termo-igrometrici della sala esame, nonché altre lavorazioni meglio indicate e descritte nella documentazione tecnica di seguito citata;

DATO ATTO CHE a seguito della rilevazione di tali sopravvenute esigenze, la scrivente Amministrazione ne ha dato comunicazione all'Amministrazione destinataria dell'intervento, dando nel contempo mandato all'appaltatore di aggiornare il piano di installazione originario con la previsione delle lavorazioni necessarie per realizzare tali adeguamenti;

CONSIDERATO che il RUP ha condiviso con il DEC e il Direttore operativo la necessità di eseguire tali lavorazioni suppletive, al fine di completare le opere di adeguamento dei locali di installazione a regola d'arte e rendere tali locali idonei all'installazione della nuova apparecchiatura prevista in contratto;

DATO ATTO CHE

- che i predetti RUP, DEC e Direttore operativo hanno proceduto alla negoziazione di tali lavorazioni aggiuntive in contraddittorio con l'appaltatore, il quale ha consegnato un nuovo piano di installazione, aggiornato con la previsione di tali opere, corredato del relativo computo metrico con relative quantità e prezzi, che risultano coerenti con le consistenti lavorazioni da eseguire. Tale piano di installazione aggiornato, con i relativi elaborati, computo e la relazione tecnica a corredo dell'intervento, viene allegato al presente provvedimento sub 1), per formarne parte integrante;

- sono state contestualmente aggiornate, in considerazione delle maggiori attività necessarie, le tempistiche di conclusione dell'intervento, condividendo un nuovo cronoprogramma che prevede la conclusione dell'intervento stesso, il completamento delle verifiche previste dalla vigente normativa e l'operatività della nuova apparecchiatura entro il 19 giugno 2026;

RILEVATO che le modifiche in questione comportano, come da computo metrico aggiornato, un incremento delle lavorazioni accessorie originarie e del prezzo contrattuale del Lotto 1 per un maggiore importo pari ad euro 136.192,91, inclusi oneri relativi alla sicurezza, IVA esclusa (corrispondente a euro 166.155,35 IVA inclusa);

CONSIDERATO che il RUP, a conclusione dell'istruttoria sopra descritta, propone l'approvazione di tali modifiche ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, evidenziando:

- che tali modifiche e le relative lavorazioni aggiuntive, come valutato nel corso dell'analisi condotta con il DEC e il Direttore Operativo, si rendono indispensabili al fine di garantire l'apprestamento del locale al fine dell'installazione della nuova TC e, in generale, la realizzazione dell'intervento pubblico previsto in contratto, per le ragioni sopra indicate;

- che ricorrono i presupposti per approvare tale modifica ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 106, comma 2 citato, lett.re a) e b), in quanto il valore della modifica stessa è al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e pari a percentuale di gran lunga inferiore al 10% del valore iniziale del contratto del Lotto 1, e quindi anche al di sotto della soglia di rilevanza prevista dalla lettera b) dell'art. 106 comma 2 citato, precisando inoltre che si tratta di modifica che non altera in alcun modo la natura complessiva del contratto;

DATO ATTO che l'importo contrattuale del Lotto 1, pari a euro 3.549.773,06, comprensivo degli oneri per la sicurezza, IVA esclusa (corrispondente ad euro 3.795.555,82 IVA compresa), in conseguenza di tale variazione è aggiornato al complessivo importo di euro 3.685.965,97, comprensivo degli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, per un corrispondente importo di euro 3.961.711,17 IVA compresa; si precisa che l'importo dell'imposta è stato aggiornato tenendo conto di quanto previsto dalla vigente normativa fiscale in merito all'applicabilità della minore aliquota IVA del 5% alle operazioni di cessione di tomografi computerizzati;

PRECISATO che tale variazione di spesa trova integrale copertura finanziaria sulle risorse assegnate e disponibili con l'intervento Cod. 93-12-22D di € 5.000.000,00, di cui al Finanziamento di €17.500.000,00 - Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 - P.O. CTO IGLESIAS - codice unico di progetto (CUP) assegnato F52G12000220006;

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto, di approvare la modifica contrattuale e le lavorazioni aggiuntive descritte nei precedenti capi;

e tutto ciò premesso

DETERMINA

1. con riferimento al contratto d'appalto stipulato con il RTI Siemens Healthcare S.r.L.-Tepor S.p.A. mediante scrittura privata elettronica sottoscritta nelle date del 16-22/11/2022, avente ad oggetto la fornitura e posa in opera, in due lotti, di 9 Tomografi Computerizzati, lavori accessori, servizi connessi e servizi opzionali, di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, le modifiche relative alle lavorazioni aggiuntive meglio descritte nel corpo del presente provvedimento e nel piano di installazione aggiornato (Allegato sub 1), relative ai lavori accessori di adeguamento del locale di installazione del nuovo Tomografo computerizzato destinato alla Radiologia del P.O. CTO di Iglesias della ASL 7 del Sulcis Iglesiente (Lotto 1);

2. di dare atto che la predetta modifica comporta un incremento dell'importo contrattuale relativo al Lotto 1 per la somma di euro 136.192,91 IVA esclusa, corrispondente ad euro 166.155,35 IVA compresa, per cui il nuovo valore del contratto relativo a tale Lotto deve essere rideterminato nel totale importo di euro 3.685.965,97, comprensivo degli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, per un corrispondente importo di euro 3.961.711,17 IVA compresa;

3. di dare atto che tale modifica rispetta le condizioni di cui all'art. 106, comma 2 lett.re a) e b), del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto il valore della modifica in commento è al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 citato, nonché inferiore, computata anche la precedente modifica, al 10% del valore del contratto originario e le variazioni approvate non alterano la natura complessiva del contratto di che trattasi;

4. la spesa relativa all'incremento contrattuale sopra indicato, pari ad euro 166.155,35 IVA compresa, verrà registrata sul bilancio di esercizio dell'anno 2026, a valere sul residuo dell'autorizzazione di spesa già assunta in relazione al presente appalto, come di seguito indicato:

ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	SUB	CONTO	CODICE PROGETTO	CdRIL	IMPORTO IVA INCLUSA
2026	SADITS	3 (PIANO INVESTIMENTI)	36	A102020401- Attrezzature sanitarie e scientifiche	12CC2019-AM.TEC.NP68 7CC2022-F52G12000220006	DR070103 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI P.O. SIRAI DR070101 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI P.O. C.T.O.	€ 964.212,90
				A102020204 - Fabbricati indisponibili			€ 297.315,98

5. di precisare, in via di rimodulazione di quanto disposto con la deliberazione n. 105/2022, come integrata con la determinazione n. 2305/2023, che la spesa complessiva relativa alla fornitura della TC destinata al P.O. CTO di Iglesias e dei relativi lavori accessori, pari al totale importo di euro 682.411,47 IVA compresa (incluse le lavorazioni suppletive), trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate e disponibili con l'intervento Cod. 93-12-22D di € 5.000.000,00, di cui al Finanziamento di €17.500.000,00 - Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 - P.O. CTO IGLESIAS - codice unico di progetto (CUP) assegnato F52G12000220006;

6. di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'ARES.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Barbara Podda

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- 1) Piano di installazione esecutivo aggiornato fornitura TC e lavori accessori CTO Iglesias.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ARES
dal 30/04/2026 al 15/05/2026

Il Direttore della SC ~~Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi~~ ARES (o il suo
delegato).

Dott. / Dott.ssa _____