

**Al RUP – Dott. Cesare Delussu**  
**Direttore S.C Sistemi Informativi**  
**Sanitari e Informatica Clinica**

**Oggetto: Attuazione degli interventi di adeguamento tecnologico e integrazione – Sistemi Informativi Sanitari - del FSE 2.0.- attività da svolgersi sul sistema RIS/CIS-PACS dell'applicativo SUITESTENSA destinato al supporto delle attività sanitarie e gestionali dei servizi di Radiologia, Cardiologia ed Endoscopia. “Assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6C2 1.3.1(b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni» nell'ambito dell'investimento finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR (finanziamento dall'Unione Europea, grazie al Next Generation EU)”. CIG A02BE81A4D CUP D71J23000060006 Affidamento all'Operatore Economico Ebit s.r.l. – proposta di dilazione temporale contratto al 31/10/2026.**

Con riferimento all'affidamento in oggetto, si richiamano a seguire i punti principali della situazione contrattuale:

- Prima Determina (Autorizzazione a contrarre): Con la Determinazione Dirigenziale n. 3318 del 28/11/2023 è stata autorizzata la procedura negoziata per un quadro economico con importo totale di € 372.892,80. La durata dell'affidamento era stata fissata a 12 mesi.

Si riporta a seguire il quadro economico sopra richiamato:

<b>QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO</b>	
A) Importo totale al netto dell' iva componenti Affidamento	€ 300.720,00
B) Oneri per la sicurezza da DUVRI	€ 00,00
C) IVA 22% sui servizi	€ 66.158,40
D) Incentivi per funzioni tecniche (2% importo affidamento)	€ 6.0140,40
E) Contributo ANAC	€ 00,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO</b>	<b>€ 372.892,80</b>

- Seconda Determina (Aggiudicazione) e Opzione Brotzu: Con la successiva Determinazione Dirigenziale n. 491 del 23/02/2024, il servizio è stato aggiudicato a EBIT per un importo di € 269.449,50 (IVA esclusa). Si evidenzia che nella determinazione sopracitata si riteneva opportuno stralciare il fabbisogno relativo all'ARNAS Brotzu, mantenendo tale quota esclusivamente come servizio opzionale.

**CIÒ PREMESSO, PRESO ATTO:**

- della discrepanza contrattuale rilevata rispetto quanto definito nella prima Determina Dirigenziale n. 3318 del 28/11/2023, che prevedeva 12 mesi, rispetto a quanto riportato nel Verbale di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza (Prot. PG/2024/0015719 del 15/03/2024), nel quale si stabiliva una durata di 24 mesi, con decorrenza dal 13/03/2024 sino al 12/03/2026. Stessa durata temporale era stata indicata nell'offerta di Ebit. Inoltre, a livello contabile, l'impegno di spesa di € 328.728,39 (IVA

inclusa) era stato assunto interamente sul bilancio dell'esercizio in corso per l'anno 2024; escludendo dall'impegno di spesa, i servizi opzionali per la quota riservata all'Azienda Ospedaliera ARNAS "G. Brotzu. **Si specifica che tale quota opzionale non verrà impegnata a favore di questa azienda, in quanto le attività di integrazione FSE risultano già ricomprese nella gara dell'ARNAS Brotzu; l'eventuale utilizzo di tale somma sarà pertanto oggetto di opportuna valutazione nella successiva fase esecutiva.**

- dello Stato Avanzamento Lavori (SAL 1), formalizzato con il Verbale SAL 1 (Prot. PG/2024/0076723 del 30/12/2024), nel quale è stato rendicontato e validato un avanzamento pari al 50,34%, per un importo speso di € 135.639,40 (IVA esclusa).

CONSIDERATA:

- che ad oggi è decorsa la durata contrattuale di 12 mesi prevista originariamente in capitolato, oltretutto risulta scaduto il termine dei 24 mesi indicato nell'offerta e nel verbale di avvio lavori (la cui scadenza era fissata al 12/03/2026).

Alla luce di ciò, e tenuto conto del residuo contrattuale pari a 133.810,10 € (IVA esclusa), si rende necessaria e urgente la predisposizione di una proroga formale del contratto al 31 ottobre 2026, finalizzata al riconoscimento delle attività residue per il completamento di quanto previsto dagli interventi di adeguamento tecnologico e integrazione dei sistemi sanitari regionali con il FSE 2.0.

**Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto**  
(Dott. Emiliano Deplano)