



Delibera Dirigenziale n.789 del 24/03/2025 - *Accordo Quadro suddiviso in 8 lotti, per «l'affidamento di servizi specialistici di supporto alla Digital Transformation per la PA», edizione 2 - ID 2536 – Lotto 8 – Servizi di PMO – Lotto Sud, per la realizzazione della Missione 6, attraverso il sub-investimento MC1 - 1.2.3.2 «Servizi di telemedicina» nell'ambito dell'investimento finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR (finanziamento dall'Unione Europea, grazie al Next Generation EU).*

CUP D71H23000290006

CUI F03990570925202400117

CIG derivato: B61CF21304

APPROVAZIONE SAL N°3

Si riporta nella tabella seguente il dettaglio delle attività previste nel Piano Operativo (PG/2025/13430 del 10/03/2025) trasmesso dal Fornitore, aggiudicatario della gara a procedura aperta per la conclusione di un per l'affidamento di servizi specialistici di supporto alla Digital Transformation per la PA – Ed. 2 – ID 2536 – PMO, Lotto 8 – Sud – Investimenti finanziati con fondi PNRR. Nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui sopra, è stato stipulato il Contratto Esecutivo finalizzato a sviluppare e consolidare l'adozione della Telemedicina come leva strategica per l'innovazione del modello assistenziale.

LOTTO 8		ARES – Azienda Regionale della Salute		
CODICE SERVIZIO	NOME SERVIZIO	GIORNATE TOTALI	TARIFFA	IMPORTO TOTALE
L8.S1	Servizio PMO di programmi di digitalizzazione	480	250,00 €	120.000,00 €
L8.S2	Servizio Supporto alla gestione dei progetti e dei programmi collegati alla Digital Transformation	1.780	399,00 €	710.220,00 €
Totale		2.260	-	830.220,00 €

Al fine di valutare lo stato di avanzamento lavori, ARES ha richiesto (con PG/2026/26970 del 07/05/2026), l'invio della proposta di Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) N°3 corredata di tutta la necessaria documentazione indispensabile alla fatturazione e all'approvazione del SAL N°3.

In data 08/05/2026, il Fornitore ha inviato la proposta di SAL N°3 (PG/2026/27777 del 12/05/2026).

In data 15/05/2026, si è svolta la seduta per la valutazione dello Stato di Avanzamento del Progetto in adesione all'Accordo Quadro in oggetto, come dettagliato nel pertinente Resoconto Riunione (PG/2026/32832 del 05/06/2026).


Richiamato quanto sopra riportato si propone l'approvazione dello "Stato Avanzamento Lavori N°3 al 31/03/2026" sottoscritto e trasmesso mediante PEC dal Fornitore in data 12/05/2026 (PG/2026/27777 del 12/05/2026).

QUADRO RIEPILOGATIVO

Linea di servizio	Nome servizio	Quantità [GG/PP]	Tariffa	Totale	GG Residue SAL 2	Importo Residuo SAL 2	GG SAL 3	Importo SAL 3	GG Residue	Importo Residuo	% Avanzamento SAL 3	% Avanzamento Totale
S1	Servizio di PMO di programmi di digitalizzazione	480	250,00 €	120.000,00 €	224	56.000,00 €	128	32.000,00 €	96	24.000,00 €	26,67%	80,00%
S2	Supporto alla gestione dei progetti e dei programmi collegati alla Digital Transformation	1780	399,00 €	710.220,00 €	830	331.170,00 €	475	189.525,00 €	355	141.645,00 €	26,69%	80,06%
Totale		2260	-	830.220,00 €	1054	387.170,00 €	603	221.525,00 €	451	165.645,00 €	26,68%	80,04%

Nel grafico seguente si rappresenta lo stato di avanzamento delle attività previste in funzione della rendicontazione appena dettagliata.

Stato Avanzamento Lavori al 31/03/2026 Rappresentazione Grafica



Ozieri 08/06/2026

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
Ing. Alessandro Pala

PER PRESA VISIONE
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Cesare Delussu