



Delibera Dirigenziale n.789 del 24/03/2025 - *Accordo Quadro suddiviso in 8 lotti, per «l'affidamento di servizi specialistici di supporto alla Digital Transformation per la PA», edizione 2 - ID 2536 – Lotto 8 – Servizi di PMO – Lotto Sud, per la realizzazione della Missione 6, attraverso il sub-investimento M6 C1 - 1.2.3.2 «Servizi di telemedicina» nell'ambito dell'investimento finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR (finanziamento dall'Unione Europea, grazie al Next Generation EU).*

CUP D71H23000290006

CUI F03990570925202400117

CIG derivato: B61CF21304

APPROVAZIONE SAL N°4

Si riporta nella tabella seguente il dettaglio delle attività previste nel Piano Operativo (PG/2025/13430 del 10/03/2025) trasmesso dal Fornitore, aggiudicatario della gara a procedura aperta per la conclusione di un per l'affidamento di servizi specialistici di supporto alla Digital Transformation per la PA – Ed. 2 – ID 2536 – PMO, Lotto 8 – Sud – Investimenti finanziati con fondi PNRR. Nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui sopra, è stato stipulato il Contratto Esecutivo finalizzato a sviluppare e consolidare l'adozione della Telemedicina come leva strategica per l'innovazione del modello assistenziale.

LOTTO 8		ARES – Azienda Regionale della Salute		
CODICE SERVIZIO	NOME SERVIZIO	GIORNATE TOTALI	TARIFFA	IMPORTO TOTALE
L8.S1	Servizio PMO di programmi di digitalizzazione	480	250,00 €	120.000,00 €
L8.S2	Servizio Supporto alla gestione dei progetti e dei programmi collegati alla Digital Transformation	1.780	399,00 €	710.220,00 €
Totale		2.260	-	830.220,00 €

Al fine di valutare lo stato di avanzamento lavori, ARES ha richiesto (con PG/2026/38387 del 02/07/2026), l'invio della proposta di Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) N°4 corredata di tutta la necessaria documentazione indispensabile alla fatturazione e all'approvazione del SAL N°4.

In data 16/07/2026, il Fornitore ha inviato la proposta di SAL N°4 (PG/2026/41114 del 16/07/2026).

In data 21/07/2026, si è svolta la seduta per la valutazione dello Stato di Avanzamento del Progetto in adesione all'Accordo Quadro in oggetto, come dettagliato nel pertinente Resoconto Riunione (PG/2026/42195 del 22/07/2026).

Richiamato quanto sopra riportato si propone l'approvazione dello "Stato Avanzamento Lavori N°4" trasmesso mediante PEC dal Fornitore in data 16/07/2026 (PG/2026/41114 del 16/07/2026).

ARES - Azienda regionale della salute
Data: 27/07/2026 14:54:08 PG/2026/0043096

QUADRO RIEPILOGATIVO

ce zio	Nome servizio	Quantità [GG/PP]	Tariffa	Totale	GG Residue SAL 3	Importo Residuo SAL 3	GG SAL 4	Importo SAL 4	GG Residue	Importo Residuo	% Avanzamento SAL 4	% Avanzamento Totale
1	Servizio di PMO di programmi di digitalizzazione	480	250,00 €	120.000,00 €	96	24.000,00 €	96	24.000,00 €	0	0,00 €	20,00%	100,00%
2	Supporto alla gestione dei progetti e dei programmi collegati alla Digital Transformation	1.780	399,00 €	710.220,00 €	355	141.645,00 €	355	141.645,00 €	0	0,00 €	19,94%	100,00%
Totale		2.260	-	830.220,00 €	451	165.645,00 €	451	165.645,00 €	0	0,00 €	19,96%	100,00%

Le attività svolte nel periodo oggetto del presente SAL (PG/2026/41114 del 16/07/2026) hanno consentito la conclusione delle prestazioni previste nell'ambito dell'affidamento. Il presente Stato di Avanzamento Lavori n. 4 si configura, pertanto, quale SAL finale, attestando che la fornitura è stata integralmente eseguita ed erogata, in coerenza con quanto previsto dal Piano Operativo e dal Contratto Esecutivo.


A completamento del quadro sopra rappresentato, la tabella seguente riepiloga l'andamento complessivo degli Stati di Avanzamento Lavori, riportando, per ciascun servizio e per ciascun SAL, gli importi rendicontati, la percentuale di avanzamento maturata nel relativo periodo di riferimento e la corrispondente percentuale di avanzamento cumulato.

QUADRO RIEPILOGATIVO SAL

Nome servizio	Quantità [GG/PP]	Tariffa	Importo Totale	Importo SAL 1	% Avanzamento SAL 1	% Avanzamento Cumulato SAL 1	Importo SAL 2	% Avanzamento SAL 2	% Avanzamento Cumulato SAL 2	Importo SAL 3	% Avanzamento SAL 3	% Avanzamento Cumulato SAL 3	Importo SAL 4	% Avanzamento SAL 4	% Avanzamento Cumulato SAL 4
Servizio di PMO di programmi di digitalizzazione	480	250,00 €	120.000,00 €	40.000,00 €	33,33%	33,33%	24.000,00 €	20,00%	53,33%	32.000,00 €	26,67%	80,00%	24.000,00 €	20,00%	100,00%
Supporto alla gestione dei progetti e dei programmi collegati alla Digital Transformation	1780	399,00 €	710.220,00 €	237.006,00 €	33,37%	33,37%	142.044,00 €	20,00%	53,37%	189.525,00 €	26,69%	80,06%	141.645,00 €	19,94%	100,00%
Totale	2260	-	830.220,00 €	277.006,00 €	33,36%	33,36%	166.044,00 €	20,00%	53,36%	221.525,00 €	26,68%	80,04%	165.645,00 €	19,96%	100,00%

Nel grafico seguente si rappresenta lo stato di avanzamento delle attività previste in funzione della rendicontazione appena dettagliata.

Stato Avanzamento Lavori al 17/07/2026 Rappresentazione Grafica



ARES - Azienda regionale della salute
 Data: 27/07/2026 14:54:08 Pg/2026/0043096

Ozieri 27/07/2026

**Il Direttore dell'Esecuzione del
Contratto**
Ing. Alessandro Pala

PER PRESA VISIONE
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Cesare Delussu

ARES - Azienda Regionale della Salute
Data: 27/07/2026 14:54:08 PG/2026/0043096