ARESSardegna
Azienda Regionale Salute

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2902 DEL 30/10/2026

Proposta n. PDTD/2026/3010 del 29/10/2026

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ DIGITALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA Ing. Marco Galisai

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute – Componente 2 – Intervento 1.1.1 «Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello)» - Procedura di Appalto Specifico in adesione all'Accordo Quadro Consip «Servizi Applicativi per le Pubbliche Amministrazioni – Sanità Digitale – Sistemi Informativi Clinico Assistenziali» - ID 2202 - LOTTO 2 «Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging – CENTRO-SUD» per la realizzazione del Sistema Informativo di Anatomia Patologica/Digital Pathology, Cartella Clinica Oncologica e Onco-ematologica e del Sistema Informativo per le aree ad Alta Intensità di Cura, Sale Operatorie ed attività chirurgiche per la digitalizzazione dei DEA della Regione Sardegna – CUP D37H22001190006 - D87H22001080006 - D27H22000890006 - D37H22001170006 - D37H22001180006 - D67H22001240006 - D17H22001150006 - D47H22000840006 - D27H22000900006. C.I.G. Accordo Quadro: 8765585592 – C.I.G. DERIVATO: A0346D2838. Rimodulazione temporale scadenza contrattuale al 31.12.2026.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Michela Pinna	PINNA MICHELA Regione Autonoma della Sardegna 29.10.2026 12:56:30 GMT+01:00
Il Dirigente Amministrativo	Dottor Giovanni Scarteddu	SCARTEDDU GIOVANNI Regione Autonoma della Sardegna 29.10.2026 12:58:01 GMT+01:00
Il Responsabile Unico del Progetto	Ing. Mauro Cubeddu	MAURO CUBEDDU 29.10.2026 14:30:52 GMT+01:00
Il Direttore SC Sistemi Informativi Sanitari e Informatica Clinica	Dott. Cesare Delussu	CESARE DELUSSU 29.10.2026 13:16:42 GMT+01:00

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI [ ] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ] NO [X]

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ DIGITALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore" e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l'Atto Aziendale ARES Sardegna, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 190 del 11.08.2025, con cui è stato definito l'assetto macro-organizzativo dell'Azienda, anche a seguito delle integrazioni e variazioni normative di cui alle intervenute leggi regionali di modifica della sopra richiamata legge regionale n. 24/2020 ed in particolare alla legge regionale n. 8 del 11/03/2025 "*Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24*";

CONSIDERATO CHE, fino alla definizione delle procedure di assegnazione degli incarichi dirigenziali previsti dalla macro-organizzazione di cui al sopra citato Atto Aziendale e dell'assetto di micro-organizzazione in fase di prossima implementazione, permane l'assetto organizzativo aziendale con i relativi livelli di responsabilità attualmente assegnati secondo la deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 01.02.2023 e le successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono state conferite, in via provvisoria e nelle more dello svolgimento delle procedure previste dalla normativa vigente per il conferimento degli incarichi, le funzioni dirigenziali al fine di garantire il funzionamento delle strutture e funzioni aziendali di cui al precedente Atto;

PRESO ATTO che nella medesima deliberazione n.30 del 01/02/2023 si richiama il sistema delle deleghe previsto nella deliberazione Ares n.1 del 03/01/2023;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 avente oggetto "Codice dei Contratti Pubblici" denominato anche "Codice";

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,* (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2047 del 07/08/2024 è stata disposta, in adesione all'Accordo Quadro Consip «Servizi Applicativi per le Pubbliche Amministrazioni – Sanità Digitale – Sistemi Informativi Clinico Assistenziali» - ID 2202 - LOTTO 2 «Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging – CENTRO-SUD», l'affidamento di un appalto specifico per la realizzazione del Sistema Informativo di Anatomia Patologica/Digital Pathology, Cartella Clinica Oncologica e Onco-ematologica e del Sistema Informativo per le aree ad Alta Intensità di Cura, Sale Operatorie ed attività chirurgiche per la digitalizzazione dei DEA di I e II livello della Regione Sardegna, in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, aggiudicatario di tale Accordo Quadro, costituito da GPI S.P.A. (Mandataria), VODAFONE ITALIA S.P.A., AGFA GEVAERT S.P.A., NUVYTA S.R.L., IQVIA SOLUTIONS ITALY S.R.L., KIRANET S.R.L., ABINTRAX S.R.L., ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A., B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L., ACCENTURE S.P.A. (Mandanti), CUP D37H22001190006 - D87H22001080006 - D27H22000890006 - D37H22001170006 - D37H22001180006 - D67H22001240006 - D17H22001150006 - D47H22000840006 - D27H22000900006. C.I.G. Accordo Quadro: 8765585592 – C.I.G. DERIVATO: A0346D2838, per un importo pari ad € 6.322.550,90 Iva esclusa;
- con Determinazione Dirigenziale n.322 del 10/02/2025 è stato nominato quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) l'Ing. Mauro Cubeddu, Dirigente in servizio presso il Dipartimento per la Sanità Digitale e l'Innovazione Tecnologica, e quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), il Dott. Emiliano

Deplano, Collaboratore Tecnico informatica della S.C. Sistemi Informativi Sanitari ed Informatica Clinica – Dipartimento per la Sanità Digitale e l'Innovazione Tecnologica;

- in data 31/10/2024 è stato stipulato il relativo contratto esecutivo tra ARES Sardegna e il predetto raggruppamento per la realizzazione dei predetti Sistemi, con termine di conclusione delle attività contrattuali previsto per il 31/10/2026;
- che le attività contrattuali sono state quindi avviate come da cronoprogramma condiviso tra le parti;
- in vista dell'approssimarsi della scadenza contrattuale sopra indicata, il giorno 29 ottobre 2026, si è svolto un incontro di allineamento tra l'ARES Sardegna, rappresentata dal RUP, Ing. Mauro Cubeddu, e dal DEC della procedura, il Dott. Emiliano Deplano, e l'RTI aggiudicatario, formalizzato con il documento denominato "Verbale di accordo dilazione temporale" agli atti della presente struttura, durante il quale sono emerse alcune attività residue, previste in contratto, che per ragioni oggettive non sono concluse e non risulta possibile ultimare entro la scadenza contrattuale sopra indicata;
- che all'esito della predetta riunione è emersa, pertanto, la necessità di rimodulare il termine di completamente delle attività contrattuali e, pertanto, prorogare la scadenza del 31/10/2026 sopra indicata per consentire il completamento delle prestazioni residue previste nel contratto esecutivo ed assicurare, in tal modo il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti da tale progetto PNRR;

EVIDENZIATO che durante l'incontro tra le parti, il fornitore ha dato la propria disponibilità a posporre il termine delle attività alle medesime condizioni economiche e contrattuali previste dal Contratto esecutivo originario, senza alcun onere aggiuntivo o variazione del prezzo contrattuale convenuto tra le parti;

CONSIDERATO che allo stato le parti hanno convenuto quale termine per la completa finalizzazione delle attività residue il 31/12/2026;

RITENUTO che tale proroga costituisce una modifica non sostanziale del contratto in corso di esecuzione, limitata al tempo strettamente necessario al completamento delle attività residue del progetto meglio individuate nel verbale di allineamento sopra citato;

DATO ATTO che sarà stipulato tra le parti un apposito *addendum* contrattuale, secondo lo schema allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**), al fine di formalizzare la nuova scadenza delle attività contrattuali al 31/12/2026;

PRECISATO che ARES Sardegna si riserva di concordare un ulteriore differimento della predetta scadenza, per l'ipotesi in cui ciò risultasse necessario per garantire il completamento delle attività contrattuali, a condizione che le competenti autorità di gestione del PNRR comunichino disposizioni in merito all'ammissibilità della spendita e rendicontazione dei fondi PNRR già impegnati oltre la data del 31/12/2026;

ATTESO che non sussistono conflitti d'interessi con il soggetto con cui si andrà ad instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati;

DETERMINA

1) **DI AUTORIZZARE** il differimento del termine di completamento delle attività contrattuali del contratto esecutivo descritto nel presente atto, relativo all'appalto specifico per la realizzazione del Sistema Informativo di Anatomia Patologica/Digital Pathology, Cartella Clinica Oncologica e Onco-ematologica e del Sistema Informativo per le aree ad Alta Intensità di Cura, Sale Operatorie ed attività chirurgiche per la digitalizzazione dei DEA di I e II livello della Regione Sardegna, con proroga del termine finale dal 31/10/2026 al 31/12/2026, ferme restando tutte le altre condizioni stabilite nel contratto;

2) **DI APPROVARE** lo schema di *addendum* contrattuale allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

3) **DI STABILIRE** che dalla rimodulazione temporale autorizzata con il presente atto non deriva alcun onere aggiuntivo a carico di ARES Sardegna;

4) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla SC Affari Generali, Assetto Organizzativo e Comunicazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ DIGITALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Ing. Marco Galisai

GALISAI MARCO

Firmato digitalmente da GALISAI MARCO
Data: 2026.10.29 15:12:16 +01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. Allegato A – Addendum contrattuale;

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 30 / 10 / 2026 al 14 / 11 / 2026

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).

GAVINO LEI

Firmato digitalmente da GAVINO LEI
Data: 2026.10.30 12:25:14 +01'00'