ARESSardegna
Azienda Regionale Salute

**SERVIZIO SANITARIO**
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**
**AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2905 DEL 30/10/2026**

Proposta n. 2026 - 3017 del 29/10/2026

**STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO PER LA SANITA DIGITALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**
Ing. Marco Galisai

**OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6: Salute - Componente 2 - Intervento 1.1.1 «*Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello)*» - Procedura di Appalto Specifico in adesione all'Accordo Quadro Consip «*Servizi Applicativi per le Pubbliche Amministrazioni – Sanità Digitale – Sistemi Informativi Clinico Assistenziali*» - ID 2202 - LOTTO 2 «*Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging – CENTRO-SUD*» per l'evoluzione tecnologica del Radiology Information System (RIS), Cardiology Information System (CIS), Endoscopy Information System (EIS), Picture Archiving And Communication System (PACS), Laboratory Information System (LIS) e relativi componenti/moduli SW per la digitalizzazione dei DEA della Regione Sardegna – CUP D37H22001190006 - D87H22001080006 - D27H22000890006 - D37H22001170006 - D37H22001180006 - D67H22001240006 - D17H22001150006 - D47H22000840006 - D27H22000900006. C.I.G. Accordo Quadro 8765585592 – C.I.G. DERIVATO A02D181834. Rimodulazione temporale della scadenza contrattuale al 31.12.2026.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

| Ruolo | Soggetto | Firma Digitale |
|---|---|---|
| L'istruttore | Dott.ssa Federica Avagnano | AVAGNANO FEDERICA Firmato digitalmente da AVAGNANO FEDERICA Data: 2026.10.29 13:33:52 +01'00' |
| Il Dirigente Amministrativo | Dott. Giovanni Scarteddu | SCARTEDDU GIOVANNI Regione Autonoma della Sardegna 29.10.2026 14:48:28 GMT+01:00 |
| Il Responsabile Unico del Progetto | Ing. Alessandro Pala | ALESSANDRO PALA 29.10.2026 15:00:21 GMT+01:00 |
| Il Direttore SC Sistemi Informativi Sanitari e Informatica Clinica | Dott. Cesare Delussu | CESARE DELUSSU 29.10.2026 15:56:00 GMT+01:00 |

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI [ ] NO [ X ] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ] NO [X]

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ DIGITALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale n. 24/2020 "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore" e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATO** l'Atto Aziendale ARES Sardegna, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 190 del 11.08.2025, con cui è stato definito l'assetto macro-organizzativo dell'Azienda, anche a seguito delle integrazioni e variazioni normative di cui alle intervenute leggi regionali di modifica della sopra richiamata legge regionale n. 24/2020 ed in particolare alla legge regionale n. 8 del 11/03/2025 "*Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24*";

**CONSIDERATO** che fino alla definizione delle procedure di assegnazione degli incarichi dirigenziali previsti dalla macro-organizzazione di cui al sopra citato Atto Aziendale e dell'assetto di micro-organizzazione in fase di prossima implementazione, permane l'assetto organizzativo aziendale con i relativi livelli di responsabilità attualmente assegnati secondo la deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 01.02.2023 e le successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono state conferite, in via provvisoria e nelle more dello svolgimento delle procedure previste dalla normativa vigente per il conferimento degli incarichi, le funzioni dirigenziali al fine di garantire il funzionamento delle strutture e funzioni aziendali di cui al precedente Atto;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,* (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 avente oggetto "Codice dei Contratti Pubblici" denominato anche "Codice";

**PREMESSO** che**:**

- con determinazione del Direttore del Dipartimento per la Sanità Digitale e l'Innovazione Tecnologica n. 3229 del 20/11/2023, è stata avviata, mediante ricorso all'Accordo Quadro Consip «Servizi Applicativi per le Pubbliche Amministrazioni - Sanità Digitale - Sistemi Informativi Clinico Assistenziali» - ID 2202 - LOTTO 2 «Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging - CENTRO-SUD», una procedura di Appalto Specifico con rilancio competitivo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del Contratto Esecutivo avente ad oggetto l'approvvigionamento dei servizi per l'evoluzione tecnologica del Radiology Information System (RIS), Cardiology Information System (CIS), Endoscopy Information System (EIS), Picture Archiving And Communication System (PACS), Laboratory Information System (LIS) e relativi componenti/moduli SW per la digitalizzazione dei DEA di I e II livello della Regione Sardegna – CIG DERIVATO A02D181834 – per un importo a base d'asta pari a € 5.909.250,00 IVA esclusa;
- con determinazione del Direttore del Dipartimento per la Sanità Digitale e l'Innovazione Tecnologica n. 2067 del 09/08/2024, è stato formalizzato l'affidamento in favore al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) guidata dall' Enterprise Services Italia S.r.l. (Mandataria), Dedalus Italia S.p.a, Sinapsys S.r.l., Etna Hitech Società Consortile Per Azioni, EBIT S.r.l., Consorzio Digisalus S.C.A.R.L., Healthware Group S.r.l., Expleo Italia S.P.A (Mandanti), per un importo complessivo pari ad € 7.118.078, 13 (comprensivo dell'IVA al 22% e di tutte le altre voci del quadro economico;
- con Determinazione del Direttore del Dipartimento per la Sanità Digitale e l'Innovazione Tecnologica n. 322 del 10/02/2025, a seguito della cessazione dell'incarico dell'ing. Giancarlo Conti, nominato RUP della procedura di cui trattasi, è stato nominato quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) l'ing. Alessandro Pala, Collaboratore Tecnico Professionale in servizio presso la S.C. Sistemi

Informativi Sanitari e Informatica Clinica, mentre è stata confermato quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) la Dott.ssa Michela Fancello, afferente alla medesima struttura;

- in data 19/11/2024 è stato stipulato il relativo Contratto tra l'ARES Sardegna e la Enterprise Services Italia S.r.l. in qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo (RTI) costituito, oltre alla stessa, dai seguenti operatori economici mandanti, Dedalus Italia S.P.A, Sinapsys S.r.l., Etna Hitech Società Consortile Per Azioni, EBIT S.r.l., Consorzio Digisalus S.C.A.R.L., Healthware Group S.r.l., Expleo Italia S.P.A., avente a oggetto l'evoluzione tecnologica del Radiology Information System (RIS), Cardiology Information System (CIS), Endoscopy Information System (EIS), Picture Archiving And Communication System (PACS), Laboratory Information System (LIS) e relativi componenti/moduli SW per la digitalizzazione dei DEA della Regione Sardegna, con scadenza delle attività contrattuali prevista per il 18 settembre 2026;
- che le attività contrattuali sono state quindi avviate come da cronoprogramma condiviso tra le parti;
- con determinazione del Direttore del Dipartimento per la Sanità Digitale e l'Innovazione Tecnologica n.2418 del 15/09/2026 è stata formalizzata proroga della scadenza contrattuale dal 18/09/2026 al 31/10/2026, a causa di alcune criticità che non hanno consentito l'ultimazione delle attività entro i termini concordati;
- il giorno 29/10/2026, data la prossimità della scadenza contrattuale, si è svolto un incontro di allineamento tra l'ARES Sardegna, rappresentata dal DEC della procedura, la Dott.ssa Michela Fancello e l'aggiudicatario, formalizzato con il documento denominato "Resoconto riunione - Verbale di Accordo dilazione temporale" agli atti della presente struttura, durante il quale sono emerse delle attività residue non terminate e non completabili entro la scadenza contrattuale del 31 ottobre 2026;
- che all'esito della predetta riunione è emersa, pertanto, la necessità di rimodulare il termine di completamente delle attività contrattuali e, pertanto, prorogare la scadenza del 31/10/2026 sopra indicata per consentire il completamento delle prestazioni residue previste nel contratto esecutivo ed assicurare, in tal modo il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti da tale progetto PNRR;

**EVIDENZIATO** che durante l'incontro tra le parti, l'RTI ha dato la propria disponibilità alla proroga di tutte le attività alle medesime condizioni economiche e contrattuali previste dal Contratto Esecutivo Originario e dai relativi allegati, senza alcun onere aggiuntivo a carico di ARES;

**CONSIDERATO** che le parti hanno convenuto quale termine per la completa finalizzazione delle attività residue il 31 dicembre 2026;

**RITENUTO** che tale proroga costituisce una modifica non sostanziale del contratto in corso di esecuzione, limitata al tempo strettamente necessario al completamento delle attività residue del progetto meglio individuate nel verbale di allineamento sopra citato;

**DATO ATTO** che sarà stipulato tra le parti un *addendum* contrattuale, conforme allo schema allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**), seppur non soggetto a pubblicazione, del quale farà parte integrante un nuovo cronoprogramma di completamento delle attività residue, coerente con la nuova scadenza contrattuale del 31 dicembre 2026, fornito dall'RTI aggiudicatario;

**PRECISATO** che ARES Sardegna si riserva di concordare un ulteriore differimento della predetta scadenza, per l'ipotesi in cui ciò risultasse necessario per garantire il completamento delle attività contrattuali, a condizione che le competenti autorità di gestione del PNRR comunichino disposizioni in merito all'ammissibilità della spendita e rendicontazione dei fondi PNRR già impegnati oltre la data del 31/12/2026;

**ATTESO** che non sussistono conflitti d'interessi con il soggetto con cui si andrà ad instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

**Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati;**

**DETERMINA**

1) **DI AUTORIZZARE** lo slittamento del termine di completamento delle attività contrattuali del contratto esecutivo avente a oggetto l'evoluzione tecnologica del Radiology Information System (RIS), Cardiology Information System (CIS), Endoscopy Information System (EIS), Picture Archiving And Communication

System (PACS), Laboratory Information System (LIS) e relativi componenti/moduli SW per la digitalizzazione dei DEA della Regione Sardegna, con proroga del termine finale dal 31/10/2026 al 31/12/2026**;**

2) **DI APPROVARE** lo schema di addendum contrattuale allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

3) **DI STABILIRE** che dallo spostamento del termine contrattuale autorizzato con il presente atto non deriva alcun onere aggiuntivo a carico di ARES;

4) **DI TRASMETTERE** copia della presente atto all'Ufficio Delibere per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES.

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**
**PER LA SANITÀ DIGITALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**
Ing. Marco Galisai

GALISAI MARCO
Firmato digitalmente da GALISAI MARCO
Data: 2026.10.29 16:32:15 +01'00'

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

1) Allegato A – Addendum contrattuale;

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 30/10/2026 al 14/11/2026

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).

GAVINO LEI Firmato digitalmente da GAVINO LEI
Data: 2026.10.30 12:40:33 +01'00'