ARESSardegna
Azienda Regionale Salute

**SERVIZIO SANITARIO**
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**
**AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2906 DEL 30 / 10 / 2026**

Proposta n. 3026 del 30/10/2026

**STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ DIGITALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**
**Ing. Marco Galisai**

**OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6: Salute - Componente 2 - Intervento 1.1.1 «Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello)». Contratto con il RTI ENTERPRISE per l'implementazione della Cartella Clinica Elettronica e dei sistemi di interoperabilità per la digitalizzazione dei DEA di I e II livello della Regione Sardegna – Rimodulazione temporale della scadenza contrattuale per alcuni servizi residui al 31.12.2026**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

| Ruolo | Soggetto | Firma Digitale |
|---|---|---|
| L'istruttore | Dott.ssa Ludovica Castellano | LUDOVICA CASTELLANO — Firmato digitalmente da LUDOVICA CASTELLANO Data: 2026.10.30 10:26:15 +01'00' |
| Il Dirigente Amministrativo | Dott. Giovanni Scarteddu | SCARTEDDU GIOVANNI — Firmato digitalmente da SCARTEDDU GIOVANNI Data: 2026.10.30 10:13:58 +01'00' |
| Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione | Ing. Mauro Cubeddu | MAURO CUBEDDU — Firmato digitalmente da MAURO CUBEDDU Data: 2026.10.30 10:14:44 +01'00' |
| Il Direttore SC Sistemi Informativi Sanitari e Informatica Clinica | Dott. Cesare Delussu | CESARE DELUSSU 30.10.2026 11:30:56 GMT+01:00 |

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI [ ] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ] NO [X]

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ DIGITALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

**VISTO** il D. Lgs. N.502 del 30.12.1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria e ss.mm.ii";

**VISTA** la Legge Regionale n.24/20 "Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. 10 del 2006, della L.R. n.23 del 2014 e della L.R. n.17 del 2016 e di ulteriori norme di settore e ss.mm.ii";

**RICHIAMATO** l'Atto Aziendale ARES Sardegna, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 190 del 11.08.2025, con cui è stato definito l'assetto macro-organizzativo dell'Azienda, anche a seguito delle integrazioni e variazioni normative di cui alle intervenute leggi regionali di modifica della sopra richiamata legge regionale n. 24/2020 ed in particolare alla legge regionale n. 8 del 11/03/2025 "*Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24*";

**CONSIDERATO CHE,** fino alla definizione delle procedure di assegnazione degli incarichi dirigenziali previsti dalla macro-organizzazione di cui al sopra citato Atto Aziendale e dell'assetto di micro-organizzazione in fase di prossima implementazione, permane l'assetto organizzativo aziendale con i relativi livelli di responsabilità attualmente assegnati secondo la deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 01.02.2023 e le successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono state conferite, in via provvisoria e nelle more dello svolgimento delle procedure previste dalla normativa vigente per il conferimento degli incarichi, le funzioni dirigenziali al fine di garantire il funzionamento delle strutture e funzioni aziendali di cui al precedente Atto;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento per la Sanità Digitale e l'Innovazione Tecnologica n. 643 del 06/03/2024 di autorizzazione a contrarre e contestuale adesione all'Accordo Quadro Consip «Servizi Applicativi per le Pubbliche Amministrazioni - Sanità Digitale -Sistemi Informativi Clinico Assistenziali» - ID 2202 - LOTTO 2 «Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging - CENTRO-SUD»2202 aggiudicato all'Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) guidata dall' Enterprise Services Italia S.r.l. (Mandataria), Dedalus Italia S.p.a, Sinapsys S.r.l., Etna Hitech Società Consortile Per AzionI, EBIT S.r.l., Consorzio Digisalus S.C.A.R.L., Healthware Group S.r.l., Expleo Italia S.P.A (Mandanti), per un importo totale di € 11.006.933,48 (comprensivo dell'IVA al 22% e di tutte le altre voci del quadro economico), per la durata complessiva di 24 mesi con decorrenza dalla data di avvio dei servizi oggetto dell'appalto;

**PRESO ATTO** che con la sopra citata Determinazione n. 643/2024 e la successiva Determinazione Dirigenziale n. 322 del 10/02/2025 è stato nominato, e successivamente confermato, quale Responsabile del procedimento per la fase esecutiva (RUP) l'ing. Mauro Cubeddu, Dirigente in servizio presso il Dipartimento per la Sanità Digitale e l'Innovazione Tecnologica, e quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) il Dott. Emiliano Deplano, Collaboratore Tecnico della S.C. Sistemi Informativi Sanitari ed Informatica Clinica - Dipartimento per la Sanità Digitale e l'Innovazione Tecnologica;

**VISTO** il Contratto stipulato in data 23/05/2024 tra l'ARES Sardegna e la Enterprise Services Italia S.r.l. in qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo (RTI) costituito, oltre alla stessa, dai seguenti operatori economici mandanti, Dedalus Italia S.P.A, Sinapsys S.r.l., Etna Hitech Società Consortile Per Azioni, EBIT S.r.l., Consorzio Digisalus S.C.A.R.L., Healthware Group S.r.l., Expleo Italia S.P.A avente a oggetto l'implementazione della Cartella Clinica Elettronica e dei sistemi di interoperabilità per la digitalizzazione dei DEA di I e II livello della Regione Sardegna, con scadenza contrattuale prevista per il 13 marzo 2026;

**PREMESSO**

- che il giorno 9 marzo 2026 si è svolto un incontro di allineamento tra l'ARES Sardegna, rappresentata dal RUP, Ing. Mauro Cubeddu, dal DEC della procedura Dott. Emiliano Deplano, e l'RTI aggiudicatario, formalizzato del documento denominato "*Allineamento ARES/Dedalus – PNRR M652 – 1.1.1 Digitalizzazione DEA*", agli atti della presente struttura, durante il quale sono emerse alcune attività residue non terminate ed ineseguibili entro la scadenza contrattuale del 13 marzo 2026;
- che alla luce della suddetta riunione è emersa l'assoluta necessità di una prima rimodulazione temporale e relativa proroga della scadenza contrattuale al fine di concludere le attività previste;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 780 del 18.03.2026 è stata disposta la suddetta rimodulazione e conseguente proroga contrattuale al 30.06.2026;

- che nelle more della scadenza della proroga contrattuale il RUP, Ing. Mauro Cubeddu, dal DEC della procedura Dott. Emiliano Deplano, e l'RTI aggiudicatario hanno effettuato una seconda riunione, formalizzata nel documento denominato "*Resoconto riunione. Verbale di accordo dilazione temporale*", agli atti della scrivente struttura, nel quale sono emerse delle criticità che comportavano l'impossibilità di concludere le attività entro il 30.06.2026 e che quindi era necessaria una seconda proroga temporale;
- che con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento per la Sanità Digitale e l'Innovazione Tecnologica n. 1763 del 01.07.2026 è stata disposta una seconda rimodulazione e conseguente proroga contrattuale al 31.10.2026;

**CONSIDERATO** che si rende assolutamente necessaria una terza rimodulazione temporale della scadenza contrattuale al fine di consentire il completamento delle attività residue e il pieno conseguimento degli obiettivi dell'intervento PNRR, nonché di garantire la continuità delle prestazioni contrattuali;

**DATO ATTO** che si è svolto un ulteriore incontro con l'RTI, il quale ha riconfermato la propria disponibilità alla proroga dei servizi residui alle medesime condizioni economiche e contrattuali previste dal Contratto Esecutivo Originario e dai relativi allegati, senza alcun onere aggiuntivo a carico di ARES;

**CONSIDERATO CHE** le parti hanno convenuto quale termine per la completa finalizzazione delle attività residue il 31 Dicembre 2026;

**EVIDENZIATO** che sarà stipulato tra le parti un terzo *addendum* contrattuale, conforme allo schema allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 780 del 18.03.2026, al quale si rimanda, per costituirne parte integrante e sostanziale del quale farà parte integrante un nuovo aggiornato cronoprogramma di completamento delle attività residue, coerente con la nuova scadenza contrattuale del 31 Dicembre 2026, fornito dall'RTI aggiudicatario;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**Per i motivi esposti in premessa**

**DETERMINA**

1) **DI AUTORIZZARE** la rimodulazione temporale delle attività contrattuali, con proroga del termine finale dal 31.10.2026 al 31.12.2026;

2) **DI EVIDENZIARE** che dalla rimodulazione temporale autorizzata con il presente atto non deriva alcun onere aggiuntivo a carico di ARES;

4) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla SC Affari Generali, Assetto Organizzativo e Comunicazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES.

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**
**PER LA SANITÀ DIGITALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**
Ing. Marco Galisai

MARCO GALISAI

Firmato digitalmente da MARCO GALISAI
Data: 2026.10.30 12:10:27 +01'00'

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 30/10/2026 al 14/11/2026

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).

GAVINO LEI Firmato digitalmente da GAVINO LEI
Data: 2026.10.30 12:53:01 +01'00'