ARESSardegna
Azienda Regionale Salute

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3005 DEL 09 / 11 / 2026

Proposta n. PDTD 3101 del 05/11/2026

IL DIRETTORE SC SISTEMI INFORMATIVI SANITARI E INFORMATICA CLINICA
Dott. Cesare Delussu

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute – Componente 2 – Intervento 1.3.1 «Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)». Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura del servizio di Integrazione della cartella diabetologica con il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) per l'intera Rete Diabetologica Regionale. CUP: D71J23000060006 – CIG: B7D3C9A078.
Approvazione SAL n. 1 (al 31/03/2026) e SAL n. 2 (al 30/06/2026).

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Sig. Fabrizio Marras	FABRIZIO MARRAS 05.11.2026 10:48:37 GMT+01:00
Il Responsabile Unico del Progetto	Ing. Flavia Lodi	LODI FLAVIA CARINA Firmato digitalmente da LODI FLAVIA CARINA Data: 2026.11.05 13:56:09 +01'00'

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute - ARES

SI [ ] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ] NO [X]

IL DIRETTORE DELLA S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI E INFORMATICA CLINICA

VISTO il D. Lgs. N.502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria e ss.mm.ii”;

VISTA la Legge Regionale n.24/20 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. 10 del 2006, della L.R. n.23 del 2014 e della L.R. n.17 del 2016 e di ulteriori norme di settore e ss.mm.ii”;

RICHIAMATO l’Atto Aziendale ARES Sardegna, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 190 del 11.08.2025, con cui è stato definito l’assetto macro-organizzativo dell’Azienda, anche a seguito delle integrazioni e variazioni normative di cui alle intervenute leggi regionali di modifica della sopra richiamata legge regionale n. 24/2020 ed in particolare alla legge regionale n. 8 del 11/03/2025 “*Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24*”;

CONSIDERATO CHE, fino alla definizione delle procedure di assegnazione degli incarichi dirigenziali previsti dalla macro-organizzazione di cui al sopra citato Atto Aziendale e dell’assetto di micro-organizzazione in fase di prossima implementazione, permane l’assetto organizzativo aziendale con i relativi livelli di responsabilità attualmente assegnati secondo la deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 01.02.2023 e le successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono state conferite, in via provvisoria e nelle more dello svolgimento delle procedure previste dalla normativa vigente per il conferimento degli incarichi, le funzioni dirigenziali al fine di garantire il funzionamento delle strutture e funzioni aziendali di cui al precedente Atto;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 15/11/2024, con la quale sono stati attribuiti gli incarichi provvisori:

- di Direttore ad interim della SC Sistemi Informativi Sanitari ed Informatica Clinica al Dott. Cesare Delussu;
- di Direttore del Dipartimento per la Sanità Digitale e l’Innovazione Tecnologica all’Ing. Marco Galisai;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,* (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore della SC Sistemi Informativi Sanitari e Informatica Clinica n. 2188 del 11/08/2025 di autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, della fornitura dei servizi di Integrazione della cartella diabetologica con il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) per l’intera Rete Diabetologica Regionale, CUP D71J23000060006 – CIGB7D3C9A078, in favore dell’Operatore Economico METEDA SRL, P.IVA 01713290441, per un importo complessivo di €131.450,00 IVA esclusa;

VISTO che risulta regolarmente stipulato il contratto in data 11/08/2025 per l'affidamento alla società Meteda S.r.l. (P. IVA 01713290441) dei servizi di Integrazione della cartella diabetologica con il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), per un importo contrattuale complessivo pari a € 131.450,00 IVA esclusa;

RILEVATO che l'intervento è integralmente finanziato con fondi PNRR (Missione 6, Componente 2, Intervento 1.3.1)

VISTA la documentazione relativa al primo Stato di Avanzamento Lavori (SAL n. 1) riferita al periodo 01/10/2025 - 31/03/2026 ricevuta dalla società Meteda S.r.l. in cui si rileva un avanzamento contabile dei servizi pari al 65% del totale;

VISTA la documentazione relativa al secondo Stato di Avanzamento Lavori (SAL n. 2) riferita al periodo 01/04/2025 - 30/06/2026 ricevuta dalla società Meteda S.r.l. in cui si rileva un avanzamento contabile dei servizi pari al 83% del totale;

VISTO il verbale di approvazione del suddetto SAL n. 1 PG/2026/0057856, sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione (DEC) Andrea Pivello, dal RUP Flavia Lodi e per accettazione dal referente di Meteda S.r.l., recante parere favorevole alla liquidazione di un importo pari a € 85.250,00 IVA esclusa;

VISTO il verbale di approvazione del suddetto SAL n. 2 PG/2026/0058820, sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione (DEC) Andrea Pivello, dal RUP Flavia Lodi e per accettazione dal referente di Meteda S.r.l., recante parere favorevole alla liquidazione di un importo pari a € 23.854,00 IVA esclusa;

RITENUTO doveroso e conforme alle disposizioni contrattuali procedere all'approvazione formale di entrambi gli stati di avanzamento e autorizzare il saldo delle relative competenze a favore della società affidataria;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 1, relativo al periodo 01/10/2025 - 31/03/2026, per un importo pari a € 85.250,00 IVA esclusa, come rappresentato nel verbale di approvazione del suddetto SAL n. 1 PG/2026/0057856, sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione (DEC) Andrea Pivello, dal RUP Flavia Lodi e dal referente della società Meteda S.r.l., la cui copia è allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);
2. **DI APPROVARE** lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 2, relativo al periodo 01/04/2026 - 30/06/2026, per un importo pari a € 23.854,00 IVA esclusa, come rappresentato nel verbale di approvazione del suddetto SAL n. 2 PG/2026/0058820, sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione (DEC) Andrea Pivello, dal RUP Flavia Lodi e dal referente della società Meteda S.r.l., la cui copia è allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO B);
3. **DI AUTORIZZARE** la società Meteda S.r.l. all'emissione delle corrispondenti fatture, in applicazione delle norme sulla fatturazione previste nel Contratto stipulato in data 11/08/2025;
4. **DI AUTORIZZARE** tutti gli atti successivi alla registrazione delle fatture conseguenti all'approvazione delle proposte di SAL n. 1 relativo al periodo 01/10/2025 - 31/03/2026

pari a € 85.250,00 IVA esclusa e n. 2 relativo al periodo 01/04/2026 - 30/06/2026 pari a 23.854,00 IVA esclusa, per un importo totale complessivo pari a € 109.104,00 IVA esclusa;

5. **DI STABILIRE** che, ai fini della corretta rendicontazione dei fondi europei, le fatture emesse dovranno obbligatoriamente indicare i riferimenti dell'ordinativo NSO, il CUP D71J23000060006, il CIG B7D3C9A078, e la dicitura "Finanziamento dall'Unione europea - NextGenerationEU – Attività svolta con CONTRIBUTI PER PNRR".
6. **DI DARE ATTO** che il presente Progetto interamente finanziato attraverso le risorse del PNRR sarà rendicontato mediante compilazione delle informazioni sul sistema unico del PNRR, ReGiS
7. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla SC Affari Generali, Assetto Organizzativo e Comunicazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Regionale della Salute – ARES.

IL DIRETTORE DELLA S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI E INFORMATICA CLINICA

Dott. Cesare Delussu

CESARE
DELUSSU
06.11.2026
08:37:49
GMT+01:00

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- Allegato A: SAL n. 1 prot. n. PG/2026/0057856
- Allegato B: SAL n. 2 prot. n. PG/2026/0058820

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 09/11/2026 al 24/11/2026

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).

GAVINO LEI

Firmato digitalmente da GAVINO LEI
Data: 2026.11.09 16:33:05 +01'00'